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COMMISSARIO di GOVERNO
DPer il contrasto del dissesto idrogeologéco nella Regione Stcthana

DECRETO n. #F3  del 2?/5/19&5"

Oggetto: Programmazione MiTE 2022 - ME162 Comune di Tripi - “Mitigazione del rischio geomorfologico nell'area
a monte della S.P. n. 115 Tripiciana — II Lotto” - Codice ReNDIiS 19IR162/G1l - CUP H26J14000460002 — CIG
0822459596

Pagamento SAL n. 1 a tutto il 31.01.2025 all’operatore economico ATI. SIBAR S.R.L. (MANDATARIA)-
SOLMAR COSTRUZIONI S.R.L. (MANDANTE)

IL SOGGETTO ATTUATORE

Visto I’art. 10 del decrcto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n.
116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di
Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la
figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare ['utilizzo delle
risorse e ’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Visto ’art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n, 133, che affida ’attuazione degli interventi ai
Presidenti delle Regioni, in qualitd di Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico,
con i compiti, le modalita, la contabilita speciale e i poteri di cui all’art. 10 del decreto-legge n. 91 del
2014;

Visto il comma 7 del medesimo articolo che, in particolare, ha sostituito il primo ¢ il secondo periodo dell’art,
7, comma 2, del decreto-legge n. 133/2014, come segue: “Gli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione
ecologica previa intesa con il Presidente di ciascuna regione territorialmente competente.”

Visto I’'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge
11/11/2014, n. 164, recante norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rlschig?‘.\
idrogeologico; e B

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e successive modificazioni, recante "Ar{;:aziogé;;
dell'articolo 30, comma 9, lettere ¢), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di progedi pizi )
di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziame \l‘“ P

nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”,
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settcmbre 2015, recante “Pigno stralcio per le
aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione™;
Visto . il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2016, recante le modalitd di
funzionamento del “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2016, “Approvazione dell'indicatore
di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico™;
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la Jegge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, ed in particolare
Part. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”;

la legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento dei
criteri, delle modalita e dell ‘entita delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di
mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente della
Regione Siciliana nella qualitd di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico
ha delegato — ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 — all’ Ing. Sergio Tumminello, le funzioni di
Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella
Regione Siciliana, cosi come gia conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del
15 settembre 2017;

I’art. 16, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che ha ulteriormente modificato ['art. 7,
comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, prevedendo, in particolare, che «il Piano degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della
transizione ecologica é adottato, anche per stralci, con uno o piit decreti del Ministro della transizione
ecologica previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano
interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, corredati dai relativi
cronoprogrammi, cosi come risultanti dal sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al
finanziamento sono identificati dai relativi codici unici di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11, commi
2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3. li monitoraggio del Piano e degli interventi é effettuato
dalle amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati e gli interventi sono classificati sotto la voce
"MITE - Mitigazione del rischio idrogeologice”. Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono
disciplinate le modalita di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni.»,

I’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge
1 settembre 2020, n. 120, che ha integrato 1’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante
“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, in particolare, aggiungendo
all’articolo 11, il comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli arti amministrativi anche di natura regolamentare
adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano I'esecuzione di progetti di investimento
pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento
essenziale dell'atto stesso”;

la nota prot. MiTE 44382 del 06-04-2022, con cui la Direzione Generale Uso Sostenibile del Suclo e delle
Risorse Idriche ha avviato la programmazione delle risorse di bilancio destinate, per I’anno 2022, al
finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, secondo i criteri e le procedure
stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 scttembre 2021 e, a tal fine, ha
comunicato la quota assegnata alla Regione Siciliana, pari ad Eure 21.697.278,84,

il Decreto Ministeriale n. 41 del 26 gennaio 2023 con il quale, tra Paltro, & stato finanziato 1’importo
complessivo di € 18.403.386,96 per n. 6 interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico,
cosi come individuati nell’allegato allo stesso Decreto Ministeriale, che costituisce parte integrante del
medesimo;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europec e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla
2
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valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti”,

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
Jorniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016),

il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);

la legge 14 giugno 2019, n. 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di
eventi sismici” (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “decreto semplificazioni’), convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione
digitale”, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’] al 9, la “Semplificazioni in materia di
contratti pubblici” in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50,

il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. “decreto semplificazioni bis '), convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, che
contiene nella seconda parte, il Titolo IV — Contratti Pubblici (artt. 47 — 56), in deroga al decreto
legislativo 18/04/2016, n. 50 ¢ in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le
amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto “deve
intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, ‘servizi e
Jorniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione
e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste
dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il
[finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione
Siciliana®;

che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile & applicabile anche al
Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D. Lgs. n. 163/2006;

la Legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, con la
quale “f commissari straordinari per le attivita di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e
gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, .... di seguito denominati: “commissari di
Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano lé
competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte
di finanziamento.” . :

Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi r"-_"' B e th

attinenti ail 'architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’ Autoritd con deliberazione n.
973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’ Autorita n. 417 del 15 maggio
2019;
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Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per I'qffidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’ Autorita con
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11
ottobre 2017;

Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “Procedure per !'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ Autorita con deliberazione
n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell’l marzo 2018 e con delibera
del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

che Iintervento ME162 Comune di Tripi - “Mitigazione del rischio geomorfologico nell'area a monte
della S.P. n. 115 Tripiciana — Il Lotto” - Codice ReNDiS 19IR162/G1 ¢ tra quelli individuati dal Decreto
Ministeriale n. 41 del 26 gennaio 2023 quale intervento prioritario per la mitigazione del rischio
idrogeologico ed allo stesso ¢€ stato destinato un finanziamento per un importo pari ad € 3.752.000,00;

il Decreto n. 346 del 23/02/2023 con il quale, nell’ambito dell’intervento de quo, i’Arch. Piero Lipari,
dipendente del Comune di Tripi, gia nominato con decreto n. 2377 del 16/12/2020, é stato confermato
quale Responsabile Unico del Procedimento;

il decreto n. 262 del 06.03.2019 con cui, nell’ambito dell’intervento individuato con il codice interno
FP ME162 - Comune di Tripi - “Mitigazione del rischio geomorfologico nell'area a monte della S.P, n.
115 Tripiciana” - Codice ReNDiS 19IR162/G1, ¢ stato finanziato 1’importo complessivo di € 142.501,80,
di cui 'importo di € 127.456,46, comprensivo di oneri cd IVA, necessario per la spesa prevista per
I’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura correlati alla esecuzione di indagini geognostiche
integrative, alla relazione geologica definitiva, alla progettazione definitiva ed esecutiva, al
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

_ il Decreto Commissariale n. 581 del 29/03/2023, con cui ¢ stato affidato all’Ing. Massimiliano Mobilia,

dipendente in servizio presso I"'UTC di Montalbano Elicona, P’incarico di Direzione dei Lavori, misura e
contabilitd, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE);

il Decreto Commissariale n. 684 del 13 aprile 2023 con cui, nell’ambito dell’intervento individuato con
il codice interno FP_ME162 - Comune di Tripi - “Mitigazione del rischio geomorfologico nell’area a
monte della S.P. n. 115 Tripiciana” - Codice ReNDIiS 19IR162/G1 si € disposta I’approvazione, in linea
amministrativa, del progetto esecutivo e del quadro economico, finanziando I’importo complessivo di €
3.694.766,20 tenute conto dell’importo di € 142.501,80 gia finanziato con il decreto n. 262 del
06.03.2019, di cui:

- € 3.609.498,20 a valere sulle somme previste nel decreto n. 41 del 26/01/2023 del Ministero
dell’ Ambiente e della Sicurezza Energetica;

- € 85.268,00 a valere sulla contabilita speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria
Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per
I’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana;

il Decreto Comumissariale n. 1583 del 07.09.2023 con cui, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, ¢ stata disposta 1’aggiudicazione efficace dell’appalto dei lavori previsti
nell’intervento individuato con codice interno FP_ME162 - Comune di Tripi - “Mitigazione del rischio
geomorfologico nell'area a monte della S.P. n 115 Tripiciana” - Codice ReNDiS 191R162/G1, in favore
dell’operatore economico COS. ATL SIBAR S.R.L. (MANDATARIA)- SOLMAR COSTRUZIONI SR.L.
{MANDANTE) in ragione del ribasso economico del 33,1734 % offerto dal suddetto operatore, per un
importo di € 1.825.587,34 al netto dell'L.V.A,, di cui € 1.757.000,33 per lavori ed € 68.587,01 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasio del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 ~ email ; info@ucomidrogeosicilia.it — sito web: www ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824



Visto I’atto costitutivo della RTP ATL SIBAR S.R.L. (MANDATARIA)- SOLMAR COSTRUZIONI S.R.L.
{(MANDANTE) che riporta le seguenti quote di partecipazione:

- SIBARS.R.L. quota 59,48 %
-  SOLMAR COSTRUZIONISR.L “ 40,52 %

Visto il contratto per I’affidamento dell’appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 5 dicembre 2023, rep.
n. 1069/2023, tra il Soggetto Attuatore e I’operatore economico ATI. SIBAR S.R.L. (MANDATARIA)-
SOLMAR COSTRUZIONI S.R.L. (MANDANTE), registrato in pari data presso 1’Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 39535 - serie 1T;

Vista il Verbale di Consegna dei Lavori del 11/01/2024, redatto dal D.L., firmato dal RTP esecutrice e vistato
dal RUP, con cui, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi utili per le lavorazioni pari a 365,
cosi come stabilito nel Contratto d’appalto, € stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del
09/01/2025, acquisito agli atti in data 15/01/2024 con prot. n. 607,

Visto il Decreto Commissariale n. 247 del 13/02/2024, con cui é stato affidato all’Ing. Claudio giuseppe Faranna
I’incarico di Direzione dei Lavori, misura e contabilita;

Visto il decreto n. 734 del 14/05/2024 con cui, tra Ialtro, nell’ambito dell’intervento in oggetto ¢ stato approvato
il contratto di cui sopra e, conseguentemente, ¢ stato rimodulato, a seguito del ribasso d’asta, il quadro
economico per un importo complessivo pari ad € 2.680.964,87, ed al contempo, in considerazione degli
importi gia impegnati nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente a € 98.797,20,
¢ stato disposto 1’impegno della somma di € 2.582.167,67, a valere sulle somme finanziate con Decreto
n. 684 del 13/04/2023;

Visto il decreto n. 1339 del 05/09/2024 con cui si & preso atto della perizia di variante in corso d’opera e si €
disposta 1’approvazione, in linea amministrativa, del quadro economico, per un importo complessivo
rimasto invariato rispetto a quello gid approvato con decreto n, 734 del 14/05/2024, pari ad €
2.680.964,87;

Visto il Decreto n. 998 del primo luglio 2024 con cui sono state approvate le procedure contabili per
Pattribuzione delle spese generali di funzionamento della struttura commissariale relativamente ad ogni
singolo intervento, a partire dall’anno 2017 fino a maggio 2024, allegando allo stesso lo schema di
imputazione delle suddette spese, il quale ha previsto per I’intervento in oggetto 1’importo di € 64.155,75;

Visto il Decreton. 1737 del 07/11/2024 con cui al fine di dare seguito a quanto disposto con decreto n. 998/2024
¢ stato approvato un nuovo quadro economico al fine di inserire la voce “Spese generali” come di seguito
riportato:

ME 162 TRIPI - QUADRO ECONOMICO
A | importo Lavori € 2.697.780,07
A.l | Oneri sicurezza . € 68.587,01
A.2 | importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso - € 2.629.193,06
importo del ribasso (33,1734 %) €872.192,73
Lavor al netto del ribasso € 1.757.000,33
Oneri sicurezza € 68.587,01
Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri della sicurezza € 1.825.587.34

B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
B.1 | IVA sui Lavori €401.629,21
B2 Incentivi ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (2% di A) di cui € 19424,00 gid impegnati € 53.955.60

“* | con idecreti n. 1279/2023, n. 1668/2023 e n. 129/2024 U
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Competenze professionali per progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinatore
per la Sicurezza in fase di progettazione, indagini geognostiche integrative,
B.3 | relazione geologica compresi oncri cd IVA (gia finanziati con decreto n. €78.713,20
262/2019/2020 ¢ 684/2023 di cui € 78,713,20 impegnati con decreti n, 1013/2021,
n. 1014/2021, n. 1015/2021 e n. 706/2024)
Spese tecniche per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
B.4 . ; - . . € 115.017,76
esecuzione e Direttore Operativo compresi oneri ed IVA
B.5 | Collaudo statico e tecnico-amministrativo compresi oneri ed IVA €62.130,47
B.6 | Contributo ANAC gia impegnati con decreto 1783/2023 econ decreto € 695,00
B.7 | Oneri accesso discarica € 20.000,00
B.8 | Espropri € 28.098,33
B.9 | Servizi di monitoraggio € 14.914,05
B.10 | Imprevisti < 5% € 60.258,91
B.11 | Spese per smaltimento amianto, prove sui materiali in sito € 20.000,00
B.12 | Spese generali € 64.155,75
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 919.568,28
TOTALE (A+B) € 2.745.155,62
Vista la pec del 27/03/2028, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3643 con la quale ¢ stata trasmessa la

seguente documentazione:

o ]l verbale di sospensione dei Lavori redatto dal D.L in data 12/08/2024, firmato dal RTP
esecutrice e dal RUP;

e ]l Verbale di ripresa dei Lavori redatto in data 30 agosto 2024, firmato dal D.L., dalla ditta
esecutrice e dal RUP, con cui ¢ stata disposta la ripresa degli stessi a far data dal 02/09/2024
e, in considerazione dei 21 giorni di sospensione, & stata fissata quale data di ultimazione il 30
gennaio 2025;

s |'Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi, relativo alla perizia di variante,
che prevede, tra ’altro, all’art. 3, una proroga di 90 giorni, fissando, pertanto, quale nuovo
termine per l'ultimazione dei lavori il 29/04/2025, registrato presso I'Agenzia delle Entrate
Direzione provinciale di Frosinone in data 18/10/2024 serie 3, n. 871,

Vista la pec del 05/02/2024 acquista agli atti in pari data con prot. n. 1493 con la quale la “SIBAR S.R.L.”,
mandataria, ha trasmesso:
¢ lanotacon la quale la stessa ha richiesto I’autorizzazionc al sub-appalto alla Ditta “L.D. S.R.L.”;
e il contratto di subappalto sottoscritto dalla ditta appaltatrice “SIBAR S.R.L” e dall’impresa
“L.D. S.R.L."il cui importo complessivo, all’art. 3, & stato determinato tra le parti in € 516.037,80
di cui € 495.837,80 per lavori ed € 20.200,00 di oneri per la sicurezza sul lavoro;

Vista la nota prot. 3211 del 18/04/2024, acquista agli atti in pari data con prot. n. 4941, con la quale il RUP ha
autorizzato il subappalto alla Ditta “L.D. S.R.L.” per le lavorazioni inerenti alla categoria OS12-B III;

Vista laPEC del 28/03/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3729, integrata dalla pec del 02/04/2025,
acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3935, con le quali il RUP ha trasmesso la documentazione
relativa al SAL n. 1 a tutto il 31/01/2025 di seguito elencata:

- Libretto delle misure;

- Registro di contabilita;

- lo Stato Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 31/01/2025 dal quale si evince I’avanzamento dei lavori
cosi come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo dei lavori a misura compresa la sicurezza € 1.123.611,63

Oneri di sicurezza inclusi net lavori € 6.279,06

Importo dei lavori soggetti a ribasso contrattuale € 1.117.332,57
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Vista

Vista

Visto

Visto

Visto

Vista

Vista

Considecrato

Ritenuto

Ribasso contrattuale del 33,1734 % € 370.657,20
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza € 746.675,37
Oneri di sicurezza inclusi net lavori € 6.279,06
TO T A L E lavori + sicurezza al netto euro € 752.954,43

- Certificato di pagamento n. 1 del 31/01/2025 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni € 746.675,37
Oneri afferenti alla sicurezza € 6.279,06
Sommano € 752.954,43
Da cui detraendo

La ritenuta del 0,50% per infortunci € 3.764,77
Totale deduzioni € 3.764,77
Risulta il credito dell’impresa € 749.189,66

la nota del 27/05/2025, acquista agli atti in pari data con prot. n. 5991 con la quale il D.L. ha specificato
che le lavorazioni contabilizzate al SAL n. 1 a tutto il 31/05/2025 sono state eseguite esclusivamente dalla
Ditta “SIBAR S.R.L.” e dalle imprese subappaltatrici e subaffidatarie;

la fattura clettronica n. 43 del 24/04/2025, acquisita agli atti in data 29/04/2025 con prot. n. 4909, emessa
dall’impresa “SIBAR S.R.L.” per un importo pari ad € 749.189,66 oltre [VA, relativo al SAL n. 1 a tutto
i1 31/01/2025;

. il Documento Unico di Regolarita Contributiva dell’impresa “SIBAR S.R.L.” rilasciato dalle Autorita

competenti in data 30/01/2025 prot. INAIL n. 47599798, acquisito agli atti in data 30/04/2025 con prot.
n. 4958;

il Documento Unico di Regolaritd Contributiva dell’impresa “SOLMAR COSTRUZIONI S.R.L.”
rilasciato dalle Autorita competenti in data 13/02/2025 prot. INAIL n. 47808779, acquisito agli atti in
data 30/04/2025 con prot. n. 4957;

il Documento Unico di Regolaritd Contributiva dell’imbresa “L.D. SR.L.” rilasciato dalle Autorita
competenti in data 09/04/2025 prot. INPS n. 45414267 acquisito agli atti in data 28/05/2025 con prot. n.
6039;

la dichiarazione resa dall’impresa “SIBAR S,R.L”, capogruppo, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del
13.08.2010, “Normativa in materia di tracciabilitad dei flussi finanziari”, acquisita agli atti in data
31/10/2023 con prot. n. 14071'

la richiesta effettuata al‘Mmlstcro Econcmia e Finanze in data 29/05/2025 ai sensi dell’art. 48 bis del
D.P.R. 602/73, cosi come modlﬁcato dall’art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, e dalla quale st
evince che I’operatore economico “SIBAR S.R.L.” non risulta inadempiente;

I'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che “per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi
eﬁ’ettuate nei confrom‘i deh’o Sra!o degh' orgam' del[o Stato ancorché dotati di personalita giuridica degli

comumittenti non sono debxtan d’ zmposta ai sensi delle dtsposzzmm in malerra dl tmpos!a sul va[ar:z?(,'r -
AR

del Mlmsrro dell’economia e delle finanze’. "po

di dover procedere al pagamento dell’importo complessivo di € 914.011,39 IVA inclusa, di cui alla
fattura n. 43 del 24/04/2025, emessa dall’operatore economico “SIBAR S.R.L.”, mandataria dell’ATI
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SIBAR S.R.L.- SOLMAR COSTRUZIONI S.R.L., relativa al SAL n. 1 a tutto il 31/01/2025;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilita generale dello Stato, avvalendosi delle
deroghe di cui all’art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall’art. 17 del D.L. 30/12/2009, n.
195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto
dall’art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

(Arnone)

1l Responsabile dﬁcf@winisumiv&

DECRETA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Di disporre, nell’ambito dell’intervento MiTE 2022 - ME162 Comune di Tripi - “Mitigazione del
rischio geomorfologico nell'area a monte della S.P. n. 115 Tripiciana — II Lotto” - Codice ReNDiS
19IR162/Gl1, il pagamento dell’importo di € 749.189,66
(settecentoquarantanovemilacentottantanove/66) di cui alla fattura n. 43 del 24/04/2025, (SDI
14535241652) emessa dall’impresa “SIBAR S.R.L.” (C.F. /P.IVA I1T01654050853), capogruppo
dell’ATI. SIBAR S.R.L. (MANDATARIA)- SOLMAR COSTRUZIONI S.R.L. (MANDANTE), relativa al
SAL n. 1 a tutto il 31/01/2025, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario
indicato nella dichiarazione cx lege 136/2010, allegata al presente decreto.

Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell’art. 17-ter del DPR n.
633/1972, dell’imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per I'importo di
€ 164.821,73 (centosessantaquattromilaottocentoventuno/73), da versare al capo VIII - capitolo di
Entrata 1203 - art.12.

Di provvedere al pagamento dell’importo complessivo di € 914.011,39 IVA inclusa, di cui ai superiori
articoli, a valere sulle somme impegnate con il decreto n, 734 del 14/05/2024 e ss.mm.ii. {voce Al Lavori
€ 742.910,60- Voce A.2 oneri della sicurezza € 6.279,06 - voce B1 IVA sui lavori € 164.821,73), mediante
emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilitd speciale n. 5447 appositamente
istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario
Straordinario Delegato per 1'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella
Regione Siciliana.

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell’ Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it)
ai sensi degli artt. 26 €27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell’intervento, Sett.
Fin. Cont., all’Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell’Ufficio del Commissario di
Governo per il seguito di competenza.
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