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(CAPOGRUPPO) - SICILVILLE S.R.L. (MANDANTE) 

Visto 

Visti 

Vista 

Vista 

Visto 

Vista 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

’art. 10 del decreto legge 24 gingno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 

116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di 

Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata Ja 

figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle 

risorse e I’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico; 

l’art. 7, comma 2 e I’art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni 

dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del 

rischio idrogeologico; 

la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 

2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione digitale”, ed in particolare 

lart. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”; 

la legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 

2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misur:?q)a 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; ,* ° 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornaift{ 

criteri, delle modalita e dell’entita delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in mfu.; &, 

mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto legge 24 2 pAd 

2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116; 

la legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario 2018 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Patti per 

lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli 

interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari 

a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilita provinciale e comunale, ai collegamenti con le 

aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella 

contabilita speciale dei presidenti delle regioni in qualita di commissari straordinari delegati per il 

sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del 

rischio idrogeologico, che assicurano attuazione degli interventi con i compiti, le modalité e i poteri di - 
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Visto 

Visto 

Vista 

Vista 

VYisto 

Vista 

Vista 

Vista 

" Vista 

Visto 

cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

agosto 2014, n. 116", 

il Decreto de! Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, nella 

qualitd di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato — ex art, 10, 

della Legge 11 agosto 2014, n. 116 — all’ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto attuatore per la 

realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana; 

il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul 

FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi ¢ la pesca, 

la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei 

programmi europei per i periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. 

Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. | comma 242 della Legge 147/2013 

previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020", 

la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche 

nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e ¢) della legge n. 

190/2014", con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le 

diverse aree tematiche; 

I’accreditamento delle somme sulla contabilita speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario 

Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all’attuazione degli interventi contro il dissesto 

idrogeologico; 

la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Pianc per 

il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”, con la quale ¢ stato approvato il piano di investimenti per il 

rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e 

nelle Citta metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Parti 

per il Sud”,; 

la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano 

per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo™, con la quale 

¢ stato approvato il quadro finanziario aggionato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le 

aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il 

limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del 

precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresi stabilito al 31 

dicembre 2021 il termine per ’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 

dicembre 2019 gia stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate; 

la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiomo recante “Fondo 

Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n..25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani 

operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, 

revoche, disposizioni finanziarie, 

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale € stato approvato lo 

schema di “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato 

“B” contenenti I’identificazione degli interventi prioritari, I’importo complessivo, le risorse finanziarie 

previste per la loro attuazione ¢ gli obiettivi da conseguire entro il 2017; 

il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente 

del Consiglio dei Ministri ¢ il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e 

occupazionale, alla sostenibilitd ambientale e alla sicurezza del territorio; 

le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 

43872017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019 , n. 

283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche 

ed integrazioni alla sopragcitata delibera n. 301/2016; 

\&x} la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13/12/2016 con la quale sono state attribuite al Presidente 

25)%] della Regione - nella qualita di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione 

! Siciliana ex lege 164/2014 — la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal 
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citato Patto per il Sud per ’attuazione degli interventi strategici contro ii dissesto idrogeologico; 

Visto la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformita alla nota 

dell’ Assessore Regionale per il Territorio e I’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, é stata 

modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale 

dell’Ambiente quale Centro di Responsabilita (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e 

controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualitd di Commissario del Governo contro il 

dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito “Patto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’, 

obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’”; 

Visto la Delibera di Giunta Regionale n, 198 del 18 maggio 2017; con la quale ¢ stato approvato il documento 

“Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione ¢ 

controllo (SI. GE.CO.) Versione maggio 2017"; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12/09/2017 con la quale ¢ stato approvato il Piano di 

Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione 

Siciliana; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: “Patto per il SUD — Regione Sicilia. Area 

Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema 

SIL.GE.CO.” che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana 

quale C.d.R. per I’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area 

tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale ¢ stato approvato il documento 

“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di conirollo 

(SL.GE.CO). Versione giugno 2019, 

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 “Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). 

Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 

2 ‘Ambiente’, Obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’; 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.; 

Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla 

valutazione e alla-gestione dei rischi di alluvioni; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti”; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

SJorniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); RCCET 

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni mtegrat:ve e correttive al decreto Iegwlatzvol?“-; 

aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- apnlc 2016- Suppl. Ordinario ( 3 

Visto la legge 14 giugno 2019, n. 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18¢ 

2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,' per‘ 2 

l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito - 

eventi sismici” (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019); 

Visto il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “decreto semplificazioni”), convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione 

digitale”, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’l al 9, la “Semplificazioni in materia di 

contratti pubblici” in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50; 

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 {c.d. “decreto semplificazioni bis "), convertito, con modificazioni, 

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

3 
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Considerati 

Yisto 

Considerato 

Vista 

Viste 

Viste 

Viste 

Considerato 

Vista 

Premesso che 

31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, che 

contiene nella seconda parte, il Titolo IV — Contratti Pubblici (artt. 47 — 56), in deroga al decreto 

legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023; 

i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018; 

il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le 

amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto “deve 

intendersi applicabile il D.lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 

Jorniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione 

e di esecuzione DPR 5/10/2010 n. 207 agli appailti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste 

dell’Accordo di Programma del 30/03/2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento 

di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”; 

che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile ¢ applicabile anche al 

Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006; 

la Legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 

2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, con la 

quale “I commissari straordinari per le attivita di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e 

gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, .... di seguito denominati: “commissari di 

Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o "“commissari di Governo”, esercitano le 

competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte 

di finanziamento.” 

Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’ Autoritd con deliberazione n. 

973 del 14/09/2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’ Autorita n. 138 del 21/02/2018; 

Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 

del procedimento per !'affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’ Autorita con 

deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 

dell’11710/2017; - 

Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ Autorita con deliberazione 

n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018 e con delibera 

del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 

che il progetto ME_17790_Saponara - “Progetto per la messa in sicurezza centro abitato della frazione 

di Scarcelli” nel territorio del Comune di Saponara - Codice CARONTE SI_1 17790 ¢ tra quelli 

individuati dalla Delibera di Giunta regionale n. 66 del 2/02/2023 “Piano di Sviluppo e Coesione 

2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse. per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione 

Siciliana. Area tematica 2 ‘Ambiente’, Obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’, per un importo pari 

a € 6.200.000,00; 

la Disposizione n. 2 del 23 agosto 2012, con la quale, & stato approvato il piano degli interventi, ex art. 

comma 3 dell’OCDPC n.11/2012, in cui all’allegato A ¢é stato individuato 1’intervento con codice 

“Contenimento dei terrazzamenti, regimentazione e convogliamento delle acque per la mitigazione del 

rischio nel versante a monte dell’abitato di Scarcelli” nel territorio del Comune di Saponara (ME) — cod. 

71 041 per I'importo complessivo di € 2.000.000,00; 

- con ’OCDPC n. 11 del 25 giugno 2012 sono stati regolati gli “interventi dirctti a fronteggiare i 

danni conseguenti alle eccezionali avversita atmosferiche che hanno interessato il territorio della 

provincia di Messina nei plem -di febbraio e marzo 2011 ed il giomo 22 novembre 2011™: 

- con ’"OCDPC n. 7‘f del 29 marzo 2013 (che individua la Regione Siciliana quale Amministrazione 
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Vista 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

competente al coordinamento delle attivita necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel 

contesto di criticiti determinatosi nel territorio della provincia di Messina in conseguenza degli interventi 

dei mesi di febbraio-marzo 2011 ed il giomo 22.11.2011 di cui all’lODCPC n. 11/2012) il Dirigente 

Generale del DRPC ¢ stato individuato responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della 

Regione Siciliana nel coordinamento degli interventi conseguenti agli eventi del 22.11.2011; 

- il piano ex art. 1 co. 3 del’OCDPC n. 11 del 25.06.2012, prevede I'intervento denominato 

“Contenimento dei terrazzamenti, regimentazione e convogliamento delle acque per la mitigazione del 

rischio nel versante a monte dell’abitato di Scarcelli” nel territorio del Comune di Saponara (ME) — cod. 

71_041 per I'importo complessivo di € 2.000.000,00; 

la nota protocollo n. 31263 del 30.05.2017, assunta agli atti di questo Ufficio al n. 3194 del 05.06.2017, 

con la quale il DRPC - Servizio interventi difesa attivita del territorio, al fine di realizzare le opere 

compiute ed organiche, ha ritenuto di rappresentare la necessita di unificare i due interventi succitati e 

realizzare le opere in cofinanziamento, (ME_17790_Saponara - “Progetto per la messa in sicurczza 

centro abitato della frazione di Scarcelli” - Codice ReNDis 19IRA72/G1 - e Cod. 71_041 Saponara 

“Contenimento dei terrazzamenti, regimentazione e convogliamento delle acque per la mitigazione del 

rischio nel versante a monte dell’abitato di Scarcelli” nel territorio del Comune di Saponara (ME), per un 

importo complessivo di € 6.200.000,00, affidando I’attuazione allo scrivente Ufficio; 

il Decreto n. 596 del 8/09/2017 con il quale I'Ing. Vincenzo Salanitn e il Dott. Emanuele Sapienza, 

funzionari del DRPC Sicilia/Servizio Interventi di Difesa Attiva del Territorio, gia nominati con nota prot. 

n. 31263 del 30/05/2017, sono stati confermati rispettivamente RUP e Supporto al RUP dell’intervento; 

il Decreto n. 636 del 3 luglio 2018 con il quale, tra I’altro, nell’ambito dell’intervento in oggetto, & stato 

finanziato I’importo complessivo di € 486.948,52 oneri e IVA inclusi necessario per I’affidamento dei 

servizi di architettura e ingegneria inerenti alla progettazione definitiva ed esecutiva, al Coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla Direzione dei Lavori, misura e contabilita, 

nonché alla relazione geologica in fase di progettazione definitiva; 

il Decreto Commissariale n. 2290 del 22/11/2021 con cui si & disposta 1’approvazione, in linea 

amministrativa, del progetto esecutivo e del relativo quadro economico per un importo complessivo pari 

ad € 6.200.000,00 e, in considerazione della somma di €2.000.000,00 in capo al DRPC, ¢ stato finanziato 

I'importo complessivo di € 3.713.051,48 ad integrazione della quota gia finanziata con il decreto n. 

636/2018 sopra citato, pari ad ‘€ 486.948,52; ' 

il Decreto Commissariale n. 2517 del 21/12/2021 con il quale ¢ stata autorizzata la gara d’appalto € sono 

stati approvati gli atti di gara per ’affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell’intervento 

individuato con codice interno ME_17790_Saponara - “Progetto per la messa in sicurezza centro 

abitato della frazione di Scarcelli” - Codice Caronte SI_1_17790; 

il Decreto Commissariale n. 266 del 15 febbraio 2022 con cui, tra I’altro, ai sensi dell’articolo 33, comma 

1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto ’aggiudicazione efficace 

dell’appalto dei lavori previsti nell’intervento individuato con codice interno ME_17790_Saponara - 

“Progetto per la messa in sicurezza centro abitato della frazione di Scarcelli” - Codice Caronte 

SI_1_17790, in favore dell’operatore economico ATI: DAMAR COSTRUZIONI SRL 

(CAPOGRUPPO) - SICILVILLE S.R.L. (MANDANTE), in ragione del ribasso economico del 

30,6457% offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di € 2.995.232,51 al netto dell’'LV.A., 

di cui € 2.879.642,51 per lavori ed € 115.590,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

I'atto di “costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’art. 48 del B,;QS. n 

50/2016" denominato ATI - PAMAR COSTRUZIONI SRL - SICILVILLE S.R.L.., sottosgfjn it 4t 
12/04/2022, registrato in Palermo in data 14/04/2022 al rep. n. 12846, serie 1T; 

T 

nel contratto d’appalto utili per le lavorazioni, ¢ stato fissato quale termine per 1'ultimazione degli stessi 

' 5 
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Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Yisto 

Visto 

Visto 

Visto 

il 16/02/2023, e, al contempo, ¢ stata altresi disposta la sospensione delle lavorazioni; 

il contratto per I’affidamento dell’appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 5 agosto 2022, rep. n. 

815/2022, tra il Soggetto Attuatore e 'operatore economico ATI: DAMAR COSTRUZIONI SRL 

(CAPOGRUPPO con una percentuale pari al 58,64%) SICILVILLE S.R.L. (MANDANTE con una 

percentuale pari al 41,36%), registrato in pari data presso I’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 

di Palermo 2, al n. 28035 - serie IT; 

il Verbale di ripresa parziale dellc lavorazioni relative alle aree gia disponibili, redatto dal D.L. in data 

11/10/2022, trasmesso con PEC del 05/12/2022, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 15360; 

il Decreto n. 1973 del 19/12/2022 con cui & stato disposto il pagamento dell’importo di € 599.046,50 oltre 

IVA atitolo di anticipazione del 20% sul valore del contratto d’appalto ai sensi dell’art. 35 comma 18 del 

d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, all’ATI “DAMAR COSTRUZIONI SRL — SICILVILLE SRL”; 

il Decreto n. 843 del 10/05/2023 con il quale I’Ing. Domenico Crind, in servizio presso lo Scrivente 

Ufficio, ¢ stato nominato RUP in sostituzione dell’Ing. Vincenzo Salanitri; 

il Verbale di consegna definitiva dei Lavori, redatto dal Direttore dei lavori in data 16/10/2023, 

acquisito agl: atti in data 02/11/2023 con prot. n. 14104, con il quale, in considerazione dei 365 giomi, 

naturali e consecutivi, indicati nel contratto d’appalto utili per le lavorazioni, ¢ stato fissato quale termine 

per I'ultimazione degli stessi il 14/10/2024; 

il Decreto n. 1823 del 25/10/2023 con cui, tra I’altro, dando seguito alla Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 “Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC), ¢ stato disposto 

I’ulteriore finanziamento di € 2.000.000,00 ad integrazione dell’importo € 4.200.000,00, gia finanziato 

con i decreti n. 636/2018 e n. 2290/2021, a valere sulle somme di cui alla Delibera CIPE n. 26, e, al 

contempo, & stato approvato il quadro economico, rimodulato d’ufficio per un importo complessivo pari 

ad €4.545.435,36, come di seguito riportato, e tenuto conto degli importi gia impegnati, & stata impegnata 

la somma di € 3.437.688,53; 

il Verbale di sospensione dei lavori, redatto dal D.L. in data 15/12/2023, acquisito agli atti in pari data 

con prot. n. 16229; 

il Decreto n. 2143 del 15/12/2023 con cui ¢ stato disposto il pagamento dell’importo di € 222.974,48 oltre 

IVA quale ulteriore quota di anticipazione sul valore del contratto d’appalto ai sensi dell’art. 35 comma 

18 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, all’ATI “DAMAR COSTRUZIONI SRL — SICILVILLE SRL”, a saldo 

della percentuale del 30% quale quota di anticipazione prevista dal contratto; 

il Verbale di ripresa parziale dei lavori, redatto dal D.L. in data 15/11/2024, acquisito agli atti in data 

27/05/2025 con prot. n. 5973; 

I’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 22/04/2025, registrato in Baghenia il 

02/05/2025 al n. 89 Serie 3, acquisito agli atti in data 06/05/2025 con prot. n. 5103, che prevede, all art. 

4, una proroga di due mesi per I’ultimazione dei lavori; 

il Decreto n. 675 del 13/05/2025 con cui si € preso atto della perizia di variante e suppletiva redatta dal 

DL ed approvata dal RUP e con cui & stato approvato in linca amministrativa il relativo quadro econotiico 

per un importo complessivo pari ad € 4.545.435,36 come di seguito riportato: 

ME 17790 SAPONARA - QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE 

| SOMMANO [ LAVORI € 4.253.593,97 

_ | Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €147.434,03 

Tmporto dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso €4.106.159,94 

Impotto del ribasso (30,6457%) €1.258.361,46 

Al Lavon al netto del ribasso €2.847.798,48 

[az Oneri di sicurezza €147.434,03 
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Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza (di cui € 599.046,50 gia 
A impegnati con decreto n. 1973/2022) €2.995.232,51 

B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

B.l | IVA 22% sui lavori (di cui € 131.790,23 gia impegnati con decreto n. 1973/2022) € 658.951,15 

B.2 | Incentivi exart. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A) di cui €29.122,55 gia impegnati con D.C. n. 302/2022 €85.353,30 

Competenze professionali Progettazione, Direzione dei Lavori, Misura e contabilitd, Sicurezza in 

B.3 | fasc di progettazione ed esccuzione, compreso oneri ed IVA (gia impegnati con decreti n. 825/2020 € 248.022,07 

en. 372/2021) 
B4 Indagini geognostiche compresa [VA (gi2 impegnati con D.C. n. 73/2021 ¢ n. 1981/2021 a valere €48.663.71 

| sulle somme finanziate con D.C. n. 636/2018) T 

B.5 | Prove di laboratorio € 30.000,00 

B.6 | Oneri conferimento a discarica [IVA inclusa €111.057,69 

B.7 | Allacciamento pubblici servizi L.V.A. inclusa . €10.000,00 

B.8 | Espropri e occupazioni €221.385,81 

B.9 | Indagini geognostiche e geofisiche Disp. 400/2015 LV.A. inclusa €18.149,01 

B.10 | Contributo ANAC (gia impegnato con decreti n. 442/2019, n. 888/2022 e n. 360/2023) € 855,00 

B.11 | Polizze assicurative € 6.000,00 

B.12 | Imprevisti <5% di A €8.357,97 

B.13 | Commissioni di gara (gid impegnati con decreti n. 1808/2019 e n. 1809/2019) € 50.246,77 

B.14 | Collaudo statico € tecnico-amministrativo compresi oneri ed IVA €37.563,90 

B.15 | Competenze professionali per perizia di variantc € 15.596,47 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 1.550.202,85 

TOTALE (A+ B) € 4.545.435,36 

Visto il Verbale di ripresa definitiva dei lavori redatto dal D.L. in data 09/05/2024, acquisito agli atti in data 

27/05/2025 con prot. n. 5973, nel quale, tenendo conto dei giorni di proroga previsti nell’Atto di 

sottomissione, & stato indicato, quale termine per I’ultimazione dei lavori, il 18/03/2026; 

Vista la PEC acquisita agli atti in data 23/05/2025 prot. 5851, integrata con nota del 27/05/2025 prot. n. 5992, 

con cui il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 1 a tutto il 19/05/2025 di seguito 

elencata: 

- Libretto delle misure; 

- Registro di contabilita; 

- lo Stato Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 19/05/2025 dal quale si evince [’avanzamento dei lavori 

cosi come indicato nella tabella che segue: ‘ 

Importo lordo dei lavor a misura compresa la sicurczza €  854.460,92 

Oneri di sicurezza inclusi nei lavori € 70.905,14 

Importo dei lavori soggetti a ribasso contrattuale €  783.555,78 

Ribasso contrattuale del 30,6457 % € 240.126,15 

Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza €  543.429,63 

Oneri di sicurczza inclusi nei lavori € 70.905,14 

TO T A L E lavori + sicurezza al netto euro € 614.334,77 

- Certificato di pagamento n. 1 del 16/05/2025 per gli importi riportati nella seguente tabella: 

Lavori e somministrazioni € 614.334,77 

Ritenuta per infortuni 0,5% € 3.071,67 

Recupero Anticipazione 27,44% € 168.573,46 

Totale deduzioni ¢ 17}645.-131 

Risulta il credito dell’impresa arrotondato a 1 euro € . 

Vista la fattura elettronica n. FPA 12/25 del 26/05/2025, acquisita agli atti in data 28/05/2025 con pya / 
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Vista 

Visto 

Visto 

Vista 

Vista 

Vista 

Considerato 

Ritenuto 

emessa dall’impresa “Damar Costruzioni S.r.1.”, per un importo pari ad € 259.592,83 oltre IVA, relativo 

alla quota parte spettante per il SAL n. 1 a tutto il 19/05/2025; 

la fattura elettronica n. 74 del 27/05/2025, acquisita agli atti in data 28/05/2025 con prot. n. 5995, emessa 

dall’impresa “SICILVILLE S.r.L.”, per un importo pari ad € 183.096,17 oltre IVA, relativo alla quota 

parte spettante per il SAL n. 1 a tutto il 19/05/2025; 

il Documento Unico di Regolarita Contributiva dell’impresa “DAMAR COSTRUZIONI S.r.1.” rilasciato 

dalle Autoritd competenti in data 04/03/2025 prot. INPS n. 44914192, acquisito agli atti in data 

24/03/2025 con prot. n. 3443; 

il Documento Unico di Regolarita Contributiva dell’impresa “SICILIVILLE S.r.l.” rilasciato dalle 

Autorita competenti in data 29/05/2025 prot. INAIL n. 49281500, acquisito agli atti in data 05/06/2025 

con prot. n. 6261; 

la dichiarazione resa dall’ATI “DAMAR COSTRUZIONI S.r.l. - SICILIVILLE S.r.l.” in data 16/11/2023 

ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010, “Normativa in materia di tracciabilita dei flussi 

finanziari”, acquisita agli atti in data 12/12/2023 con prot. n. 15932; 

la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 28/05/2025 ai sensi dell’art. 48 bis del 

D.P.R. 602/73, cosi come modificato dall’art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, e dalla quale si 

evince che I’operatore economico “DAMAR COSTRUZIONI S.r.1.” non risulta inadempiente; 

la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 28/05/2025 ai sensi dell’art. 48 bis del 

. D.P.R. 602/73, cosi come modificato dall’art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, e dalla quale si 

evince che I’operatore economico “SICILIVILLE S.r.I.” non risulta inadempiente; 

Part. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che “per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi 

effettuate nei confronti dello Stato, degli organi delio Statv ancorché dotati di personalita giuridica, degli 

enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell articolo 31 del testo unico di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o 

committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore 

aggiunto, l'imposta é in ogni caso versata dai medesimi secondo modalita e termini fissati con decreto 

del Ministro dell’economia e delle finanze”. 

di dover procedere al pagamento dell’importo di € 540.080,58 IVA inclusa, relative al SAL n. 1 a tutto 

il 19/05/2025, di cui: ' 

La somma di € 316.703,25 relativa alla fattura elettronica n. FPA 12/25 del 26/05/2025 emessa 

dall’impresa “Damar Costruzioni S.r.1.”; 

e la somma pari a € 223.377,33 IVA inclusa di cui alla fattura elettronica n. 74 del 27/05/2025 emessa 

dall’impresa “SICILVILLE S.r.1.”; 

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilita generale dello Stato, avvalendosi delle 

deroghe di cui ail’art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall’art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 

195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto 

dall’art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164; 

_ Articolo 1 

" ‘Articolo 2 

DECRETA 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto. 

Di disporre, nell’ambito dell’intervento individuato con il codice ME_17790_Saponara - “Progetto 

per la messa in sicurezza centro abitato della frazione di Scarcelli” - Codice ReNDis 19IRA72/G1 - 

Codice  Caronte  SI_1 1779@'“ 7ril, . pagamento  dell’importo  di € 442.689,00 

(quattrocentoquarantaduemy fiseucehtottafil@nove/flfl) di cui alla fattura elettronica n. FPA 12/25 
(1, 

8 
g 
%] 
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Articolo 3 

Articolo 4 

Articolo 5 

I1 Responsab 

(Arnone) 

del 26/05/2025 (SDI 14757714523) emessa dall’impresa “Damar Costruzioni S.r.L.”, (C.F. /P.IVA 

IT03888260829) ed alla fattura elettronica n. 74 del 27/05/2025 (SDI 14762653283) emessa 

dallimpresa “SICILVILLE S.r..” (C.F./P. IVA 04978390872), relative al SAL n. 1 a tutto il 

19/12/2024, da liquidare alla “Damar Costruzioni S.r.1.” con mandato diretto sul conto corrente bancario 

indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto. 

Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell’art. 17-ter del DPR n. 

633/1972, dell’imposta sul valore aggiunto relativa alla sorama del precedente articolo, per I'importo di 

€ 97.391,58 (novantasettemilatrecentonovantuno/s8), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 

1203 - art.12. 

Di provvedere al pagamento dell’importo complessivo di € 540.080,58 IVA inclusa, di cui ai superiori 

articoli, a valere sulle somme impegnate con il decreto n. 1823 del 25/10/2023 e ss.mm.ii. (voce Al 

Lavori €371.783,86 - Voce A.2 oneri della sicurezza € 70.905,14 - voce B1 IV A sui lavori € 97.391,58), 

mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilitd speciale n. 5447 

appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al 

Commissario Straordinario Delegato per I’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio 

idrogeologico nella Regione Siciliana. 

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell’amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 

del D.Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all’Ufficio 

monitoraggio, al settore tecnico dell’Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza. 

ilefill%mministrativa 
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