REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILLANA ’

COMMISSARIO di GOVERNO

per i contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Stvtliana

DECRETOn.jP/f del —f/0 J/ZO 24

Oggetto:  P.O.C. PA_33896 Isnello - “Interventi di messa f/ sicurezt{r della stazione osservativa del parco
astronomico in localita Monte Mufara"” — Importo € 76.550,00 — Codice Caronte SI_1_33896 - CUP -
JT1E22000160001-CIG A040DC66A3, T

Rimodulazione ed Approvazione quadro economico - Disimpegno somme i
Pagamento SAL n. 2 ed ultimo a tutto il 10/03/2025 all’operatore economico “CO.GE.ZAF, S.R.L”

IL SOGGETTO ATTUATORE

Visto I'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014,n. "
116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni Je funzioni di
Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la
figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle
risorse € 'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologice;

Visti ’art. 7, comma 2 e |'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convettito con modificazioni
dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del
rischio idrogeologico;

Yisto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento dei
criteri, delle modalita e dell’entitd delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di
mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidentg;
qualitd di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato — e

Vista la legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per i} friennio 2018-2020” art, 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Patti per
lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli
interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari
a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilita provinciale e comunale, ai collegamenti con le
aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fugan) confluiscono direttamente nella
contabilita speciale dei presidenti delle regioni in qualita di commissari straordinari delegati per il
sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico, che assicurano I'attuazione degli interventi con i compiti, le modalita e i poteri di
cui all ‘articolo 10 del decreto-fegge 24 gingno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalfa legge i
agosio 2014, n. 116™;
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Vista

Yista

Yista

il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul
FSE e sul Fondo di coesione, sul FEQGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei
programmi europel per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. } comma 242 della Legge 147/2013
previsii nell’ Accordo di partenariato 2014-2020",

la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante “Fondo Sviluppo ¢ Cocsione 207 4-2020. Aree Tematiche
nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e ¢) della legge n.
190/2014”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le
diverse aree tematiche;

I"accreditamento delle somme sulla contabilita speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario
Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all’ attuazione degli interventi contro il dissesto
idrogeologico,

la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo per lo sviluppe e la coesione 2014-2020 - Piano per
il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”, con la quale ¢ stato approvato il piano di investimenti per il
rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e
nelle Cittd metropolitane del Mezzogiomo mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati
“Patti per il Sud";

Ia Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-202(0 -
Piana per it Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo™, con la
quale & stato approvate il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC. 2014-2020
tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all*anno 2025
il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmaxzioni del FSC 2014-2020, in luogo del
precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresi stabilito al 31
dicembre 2021 il termine per I’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31
dicembre 2019 gia stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;

la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante “Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n, 25 ¢ 26 del 10 agosto 2016, Piani
operativi’Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse,
revoche, disposizioni finanziarie;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale & stato approvato lo
schema di “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana™, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato
“B" contenenti I'identificazione degli interventi prioritari, I'importo complessivo, le risorse finanziarie
previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017,

il “Patto per lo sviluppo delia Regione Siciliand” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente
del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e
occupazionale, alla sostenibilitd ambientale e alla sicurezza del territorio;

le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n.
438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n, 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n.
283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 € n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche
ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

la Deliberazione di Giunta Regionale n, 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al
Presidente della Regione - nella qualita di Commissario de! Governo contro il dissesto idrogeologico della
Regione Siciliana ex lege 164/2014 — la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi
previsti dal citato Patto per il Sud per I'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto
idrogeologico;

Ia Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con ka quale, in conformita alla nota
dell’ Assessore Regionale per il Territorio e 1’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, é stata
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Yisto

VYista

Vista

Vista

Vista

Visto

Vista

Visto

Considerati

Yisto

Visto

modificata la Deliberazione n, 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale
dell’Ambiente quale Centro di Responsabilitd (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e
controllo SLGE.CO. e il Presidente della Regione, in qualitd di Commissario del Governo contro il
dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito “Patto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’,
obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’”;

la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale ¢ stato approvato il documento
“Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e
controllo (SLGE.CO.) Versione maggio 20177,

la Delibera di Giunta Regionale n, 384 del 12 settembre 2017 con la quale 2 stato approvato il Piano di
Rafforzamento dell’Ufficio del Commissarto di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione
Siciliana;

la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019; “Patto per il SUD — Regione Sicilia. Area ™
Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto lIdrogeologico’. Aggiornamento del sistema
SIL.GE.CO.” che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana
quale C.d.R. per I’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area
tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;

la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale & stato approvato il documento
“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo
{SLGE.CO). Versione giugno 2019”,

la Delibera della Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 avente per oggette “Piano Sviluppo e
Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud
Regione Siciliana. Area Tematica 2 ‘Ambiente’, Obiettivo Strategico ‘Dissesto ldrogeologico’.
Apprezzamento”;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materiq ambientale” e ss.mm.ii.;

la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE ¢
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordine della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
SJorniture” (G.U. n. 81 del 19 aprile 2016), e le relative disposizioni in via transitoria fino al 31/12/2023;

i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;

il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato rientra tra le

ammlmstraznom elencate nefl’art. 2, comma 2, della Legge n 109:‘94 e pertanto “deve mren
gt

Siciliana” e non anche la normativa Regionale;

il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblics”, pubblicato sulla G.U n.
77 del 31 marzo 2023 — 5.0, n. 12, che ha sostituito il D.Lgs. 50/2016 a meno delle relative disposizioni
in via fransitoria fino al 31/12/2023;
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Considerato

- Vista

Vista

Vista

Vista

VYista

Vista

Vista

Vista

Yista

Vista

che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile ¢ applicabile anche al
Codice D. Lgs. 36/2023, che ha sostituito la precedente normativa sui LL.PP. di cui alla L. n, 109/1994
ed in ultimo i) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ti.;

la Legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, con la
quale “f commissari straordinari per le attivitd di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e
gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, .... di seguito denominati: “commissari di
Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le
competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte
di finanziamento.”

la Delibera CIPE 52/2017, registrata alla Corte dei Conti in data 08.11.2017 e pubblicata sulla G.U.R.1.
il 22.11.2017, con cui & stato approvato il Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo
Complementare) 2014/2020, per un valore complessivo paria € 1.633.028.035,11;

la Deliberazione n, 98 del 27.02.2018 con cui la Giunta regionale di Governo ha preso atto della suddetta
Delibera CIPE n. 52/2017,

la Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 104 del 06.03.2018 con cui sono state approvate le
modifiche relative all’Asse 1, nonché quelle necessarie a dare attuazione all’Azione 1 dell’Asse 10 del
POC 2014/2020;

la Decisicne n. C(2018)8989 del 18.12.2018 con cui la Commissione Europea ha approvato la
rimodulazione finanziaria del PO FESR 2014/2020 con una riduzione lineare di ciascun Obiettivo
Tematico (OT) nella misura percentuale del 6,25%, dovuta alla diminuzione del tasso di cofinanziamento
nazionale dal 25% al 20%, Tale riduzione costituisce la quota di risorse nazionali che concorre al
cofinanziamento del Programma Operativo e che increments le risorse destinate dalta Delibera CIPE n.
10/2015 al POC 2014/2020 per un importo complessivo pari a € 284.869.252,00;

la Deliberazione n, 141 del 24/04/2019 con cui la Giunta regionale di Governo ha approvato la suddetta
riprogrammazione finanziaria dei due Programmi. Pertanto, il POC 2014/2020 ha un valore complessivo
paria € 1.917.897.286,11;

fa Defiberazione deila Giunta regionale di Governo n. 262 del 3G/05/2019 con cui & stata approvata la
proposta di modifica dell’Asse 2 relativa alla rimodulazione finanziaria delle risorse dell’Azione 2 per
destinarle all’ Azione 6;

la Deliberazione n. 292 del 16/07/2021 con cui la Giunta regionale di Governo ha approvate la
riprogrammazione finanziaria del “Programma Operative Complementare 2014/2020 della Regione
Siciliana” approvato con delibera CIPE n. 52 del 10/07/2017, In particolare, tra Paltro, ¢ stato
rideterminato lo stanziamento delle somme per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico,
relativamente a fondi POC, Asse 2, per un importo pari ad € 100.301.996,00 a fronte degli €
40.000.000,00 gia previsti;

la Deliberazione n. 442 del 19/10/2021 con cui la Giunta regionale di Governo ha approvato la proposta
di ridistribuzione delle risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto
idrogeologico nell’ambito del Programma Operativo Complementare, 2014/2020 della Regione Siciliana,
approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n,
292 del 16 luglio 2021, risultando le somme restanti pari ad un importo complessivo di € 16.815.182,77;

la Deliberazione n. 214 del 20/04/2022 con cui la Giunta regionale di Governo ha approvato la proposta
di ridistribuzione delle risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto
idrogeologico nell’ambito del Programma Operativo Complementare, 2014/2020 della Regione Siciliana,
approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n,

292 del 16 luglio 2021, per un importo complessive di € 16.357.748,04, e pertanto rideterminando lo
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Vista

Considerato

Visto

Visto

Visto

Vista

Vista

Visto

Visto

Yisto

Yisto

Visto

Visto

Visto

la Deliberazione n. 424 del 26/10/2023 con cui la Giunta regionale di Governo ha approvato la proposta
di ridistribuzione delle risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto
idrogeologico, nell’ambito del Programma Operative Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana
approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, per un importo complessivo di € 61.430.138,37;

che I’intervento identificato dal codice interno PA 33896, dal titolo - “Interventi di messa in sicurezza
della stazione osservativa del parco astronomico in localitd Monte Mufara” — Importo € 76.550,00 -
Codice Caronte SI_1_33896 - CUP J11E22000160001, ricadente nel territorio comunale di Isnello, & tra
quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 214 del 20/04/2022;

il Decreto n. 1888 del 03.11.2023 con cui, nell'ambito dell’intervento in oggetto, I’ Arch. Filippo Lupo,
in atto dipendente in servizio presso il comune di Isnello, & stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento, Direttore dei Lavori, nonché progettista ¢ CSP;

il Decreto n. 2141 del 15/12/2023 con cui si & disposta 1’approvazione, in linea amministrativa, del
progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando I’importo complessivo di € 76.550,00;

il Decreto Commissariale n. 2174 del 20.12.2023 con il quale & stato autorizzato 1’affidamento diretto dei
lavori all’operatore economico CO.GE.ZAF. S.R.L., relativi alla realizzazione deil’intervento
individuato con codice interno PA_33896 Isnello - “Interventi di messa in sicurezza della stazione
osservativa del parco astronomico in localitd Monte Mufara” — Codice Caronte SI_1_33896, per un
importo, abbattuto del 20 % conseguente alla procedura di affidamento diretto, pari ad € 54,265,44 di cuj
€ 27.125,46 per lavori ribassati, € 25.186,74 per costa della manodopera non soggetta a ribasso ed €
1.953,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

la nota del 20/12/2023 con prot, n. 16831, con la quale & stato affidato Pappalto dei lavori, ex art,
50,comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023, del 20/12/2023 con prot. n. 16831, all’operatore economico
CO.GE.ZAF. S.R.L.;

la nota acquisita agli atti in data 27/12/2023 con prot. n. 16586 , con la quale I’operatore economico
CO.GE.ZAF. S.R.L. ha comunicato I’accettazione dell’incarico di cui alla nota prot. n. 16831 del
20/12/2023 suddetta ed ha trasmesso la documentazione richiesta;

il contratto per I’ affidamento dell’appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 20 febbraio 2024, rep.
n. 1112/2024, tra il Soggetto Attuatore e 1’operatore economico CO.GE.ZAF. 8.R.L., registrato in data
20 febbraio 2024 presso I’ Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n, 5637 - serie 1T,
con il quale & stato stabilito,

il Decreto Commissariale n. 584 del 16.04.2024 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, & stato
approvato il contratto dei lavori sopracitato;

il Yerbale di Sospensione dei Lavori redatto dal D.L. e firmato dali’impresa esecutrice dei lavoriin
data 25/07/2024, acquisito agli atii in data 20/01/2025 con prot. u. 635;

il Verbale di Consegna dei Lavori redatto dal Direttore dei lavori in data 26/06/2024, sottosgj;tg
dall’lmpresa ¢ vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 07/08/2024 con prot. n. 9679, cm}/g (gu..-a{[; !
considerazione dei 60 giorni, naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni giusto contratto d‘appa t%,oé‘ X

stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori il 25/08/2024; ?‘ A
E'J Al
|-

il Decreto n. 1443 del 18/09/2024 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, é stato rlmlﬁdu!ﬁt{w S
a seguito del ribasso economico, il quadro economice dell’ intervento, per un importo complessivo ﬁJ "i-‘i/'
a € 68.281,74 ¢, al contempo, tenuto conto dell’importo gia impegnato nella fase precedente 1a stipula del
contratto, pari a € 35,00, & stato impegnato I'importo pari ad € 68.246,74 come di seguito riportato;

farge

il Decreto n. 1447 del 19/09/2024 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, & stato disposto il
pagamento del SAL n. 1 ed ultimo a tutto il 05/08/2024 all’ operatore economico “CO.GE.ZAF. 8.R.L”
per un importo pari ad € 44.339,29 oltre [VA;

I'atto di sottomissione redatto in data 09/01/2025, registrato in data 04/03/2025 presso I’ Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 114 - serie 1, con il quale & stato stabilito;
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Visto il Verbale di ripresa dei Lavori redatto dal D.L. in data 21/02/2025, con cui lo stesso ha disposto
I’immediata ripresa delle lavorazioni fissando il nuovo termine per I'uitimazione al 29/03/2025;

Visto il certificato di ultimazione dei Lavori redatto in data 13/03/2025 con cui il D.L. ha attestato che
I'ultimazione degli stessi & avvenuta entro i termini contrattuali;

Vista la nota del 05/06/2023, con la quale il Rup ha chiarito, stante I’emissione del SAL n. 1 ed ultimo a
tutto il 05/08/2024, i motivi dell’emissione del SAL n. 2 ed ultimo a tutto il 10/03/2025 ovvero la
redazione della perizia di variante che ha aumentato I’importo dei lavori;

Vista la PEC del 03/04/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3983, integrata dalla nota acquisita
agli atti in data 29/04/2025 con prot. n. 4916, con le quali il RUP ha trasmesso la documentazione
relativa al SAL n. 2 ed ultimo a tutto il 10/03/2025, di seguito elencata:

- Registro di contabilita;
| - Libretto delle misure;

- Sommario del registro di Contabilita

- Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 ed ultimo a tutto il 10/03/2025 dal quale si evince
’avanzamento degli stessi come di seguito indicato:

Importo Lavori a misura compresa la sicurezza €70.041,16
Oneri per la sicurezza € 1.953,24
Costi della manodopera €25.186,74
Importo dei lavori soggetti a ribasso contrattuale €42.901,18
Importo del ribasse economico 20% € 8.580,24
Importo dei Lavori a misura al nefto del ribasso €34.320,94
Oneri per la sicurezza ¢ costi della manodopera € 1.953,24
lmporto netto totale dei lavori comprensivo di oneri e costi € 61.460,92
di manodopera

- il Certificato di pagamento n. 2 del 12/03/2025, per gli importi riportati nella seguente tabella:

Importo dei Lavori a misura al netto del ribasso € 34.320,94
Oneri per la sicurezza ¢ costi della manodopera €1.953,24
Importo netto totale dei lavori comprensivo di oneri e costi della €25.186,74
manoedopera

Da cui detraendo:

1 sal € 44.339,29
La ritenuta dello 0.50% per infortuni € 307,30
Trattenuta art. 15 comma 6 € 3.073,05
Totale Deduzioni atr. A 100 euro € 47.719,64
Risulta il eredito dell'impresa €13.741,28
Vista la PEC del 15/05/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n, 5547, con la quale il Rup ha trasmesso

la relazione esplicativa relativa all’assestamento contabile con cui, tra Paltro, & stato specificato che
I'importo effettivo dei Lavori al lordo ¢ risultato pari ad € 70.041,16 e, pertanto, minore rispetto
all’importo autorizzato di cui alla perizia di variante, corrispondente, quest’ultimo, ad € 70.173,08
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Ritenute  diprendere atto dell’assestamento contabile ed approvare, pertanto, il seguente quadro economico per un
importo complessivo pari ad € 76.420.78;

QUADRO ECONOMICO assestamento finale

A [LAVORI Imporio
lavori complessivi €  70.041,16
a2 df et Costo della manodopera non soggetti a ribasso 25.186,74 € :
a.3 | oneri della sicurczza non soggetti a dbasso (PSC) 1.953,24 €
totale lavori daribassace 4290118 €
Importo del ribasso (20%) 8.580,24 €
importo netto dei lavari al netto di oneri e costo della manodopera 34.320,94 €
Lavori al netto del ribasso € 61.460,92

A) Totale Lavori al netto del tibasso d'asta comprensivi del costo della
manodopera e oneri sicurezza

B | Somme a disposizione dell'Amministrazione

b.1 | TVA 22% sul Towle det lavor (A1) 1352140 €
b.2 | Incentivi 2% sul "T'otale dei lavord (A1) - art. 45 D.Lgs n. 36/2023 "Codice appalti” 1.403,46 €
b.3 | Conferimento a discarica 000€ '
b.4 | Imprevisti ¢ arrotondamento 0,00 €
b.5 | Contributo gara ANAC gia impegnato con deceto n. 2141 del 15/12/2023 3500€
B) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione € 14.959,86 €
Totale Al) + B) € 76.420,78 | |
Ritenuto pertanto necessario, a seguito dell’assestamento contabile e del nuovo quadro economico, di disimpegnare
I"importo di € 128,76, di cui € 105,54 dalla Voce Al relativa ai Lavori ed € 23,22 relativa all’IVA sui
lavori;
Vista la fattura elettronica n. 2 del 28/04/2025, acquisita agli atti in data 19/05/2025 con prot. n. 5669, emessa

dall’operatore economico “CQO.GE.ZAF. S.R.L” per un importo pari ad € 13.741,28 oltre VA,
corrispondente al SAL n. 2 ed ultimo a tutto i1 10/03/2025;

Visto il Documento Unico di Regolaritd Contributiva dell’operatore economico CO.GE.ZAF. S.R.L rilasciato
dalle autoritd competenti in data 28/04/2025, prot. INPS 45603442, acquisito agli atti in data 19/05/2025
con prot. n, 5675;

Vista la dichiarazione resa dall’operatore economico CO.GE.ZAF. S.R.L in data 27/12/2023 acquisita agli atti
in pari data con prot. n. 16586, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, “Normativa in materia
di tracciabilita dej flussi finanziari”;

Visto la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 05/06/2025 ai sensi dell’art/ 38 b)s.¢¥
D.P.R. 602/73, cosi come modificato dall’art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dallafghate’s
evince che 1'impresa “SIAP SERVICE SRL” risulta non inadempiente; y

Considerato 1’art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che “per le cessioni di beni e per le prestazioni
effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalita giuridica, degli
enii pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti af sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o
committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore
aggiunto, l'imposta & in ogni caso versata dai medesimi secondo modalita e termini fissati con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze”
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Ritenuto

1

;
1
'

di dover procedere al pagamento dell’importo di € 16.764,36 IVA inelusa, di cui alla fattura elettronica
n. 2 del 28/04/2025, emessa dall’operatore economico CO.GE.ZAF. S.R.L relativa al SAL n. 2 ed
ultimo a tutto il 10/03/2025;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilita generale dello Stato, avvalendosi delle
deroghe di cui all‘art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall’art. 17 del D.L. 30/12/2009, n,
195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto
dall’art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante ¢ sostanziale del presente decreto,
Articolo2  di approvare, nell’ambito dell’intervento individuato con codice interno PA_33896 Isnello - “/nterventi
di messa in sicurezza della stazione osservativa del parco astronomico in localita Monte Mufara” -
Codice Caronte SI_1_338, a seguito dell’assestamento contabile un nuovo quadro economico di seguito
riportato per un importo complessivo pari ad € 76.420.78:
QUADRO ECONOMICO assestamento finale
A |LAVORI Importo
lavori complessivi € 70.041,16
2.2 di e Costo della manodopera non soggetti a ribasso 25.186,74 €
a.3 | oneri dolla sicurezza non soggetti a ribasso (PSC) 1953,24 €
totale lavori daribassare 42901,1B€
Importo del ribasso (20%) 8.580,24 £
importo netto dei lavori al netto di oneri e costo della manodopera 34.320,94 €
Lavoeri al netto del ribasso € 61.460,92

A) Totale Lavori al netto del tibasso d*asta comprensivi del costo della
manodopera e oneri sicurezza

B | Sommc a disposizione dell' Amministrazione

b.1 | IVA 22% sul Towmle dei lavori (A1) 13.52140 €
b.2 | Incentivi 2% sul 'T'otale dei lavord (A.1} - art. 45 D.Lgs n. 36/2023 "Codice appald” 1.403,46 €
b.3 | Conferimento a discarica 0,00 €
b.4 | Imprevist ¢ arrotondamento 0,00 €
b.5 | Contributo gara ANAC gia impegnato con deceto n. 2141 del 15/12/2023 35,00€
) B) Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione € 14.959,86 €
Totale A1) + B) € 76.420,78

Articolo 3

Articolo 4

di disimpegnare I'importo di € 128,76, di cui € 105,54 dalla Voce Al relativa ai Lavori ed € 23,22
relativa all' IV A sui lavori;

Di disporre, nell’ambito dell’intervento individuato con codice interno PA_33896 Isnello - “Interventi
di messa in sicurezza della stazione osservativa del parco astronomico in localitée Monte Mufara™ —
Codice Caronte S1_1_338, il pagamento dell’importo di € 13.741,28

(tredicimilasettecentoquarantuno/28), di cui alla fattura n. 2 del 28/04/2025 (SDI 14618235164),
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Articolo 5 Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell’art. 17-ter del DPR n.
633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per I’importo,
di € 3.023,08 (tremilaventitre/08) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.

Articolo 6 Di provvedere al pagamento dell’importo complessivo di € 16.764,36 di cui ai superiori articoli, a valere
sulle somme impegnate con Decreto n. 1443 del 18/09/2024 e ssmm.ii (voce Al Lavori € 13.389,70 -
Voce A.2 oneri della sicurezza 351,58 - voce B1 IVA sui lavori € 3.023,08), mediante emissione dei,
relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilita speciale n, 5447 appositamente istituita presso la
Tesoreria Provinciale delle Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato
per 'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 7 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell’ Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it)
ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.it. e di trasmetterlo al RUP dell’intervento, Sett.
Fin. Cont., all’Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico deli’Ufficio del Commissario di

Govemo per il seguito di competenza,

Il Responsabile re ministrativa
{Amo
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