
REPUBBLICA REGIONE F el 
ITALIANA SICILIANA FSC Fondo per bo Sviluppo 

¢ la Coesione 

COMMISSARIO di GOVERNO 

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana 

DECRETO n. 846 de JO-06-L025 

Oggetto:  Patto per il SUD — CT_17743 MALETTO — “Consolidamento di un tratto di pendio in C.da Spirini" - 

Codice ReNDiS 19IR968/G1 — Codice Caronte SI_1_17743 - CUP J49D16001980001- CIG 9512965B0D 

Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione ed Atti di Contabilita Finale - Rimodulazione ed Approvazione 

quadro economico — Disimpegno somme 

Pagamento Rata di Saldo all’operatore economico “ALP CONSORZIO STABILE” 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

Visto I’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 

116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di 

Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la 

figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle 

risorse e I’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico; 

Visti ’art. 7, comma 2 ¢ I’art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni 

dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione de 

rischio idrogeologico; 

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto leggd {8 ligi 

Uart. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrufturali’, 

Vista la legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 

2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento dei 

criteri, delle modalita e dell entita delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di 

mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 

2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116; 

Vista la legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Patti per 

lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli 

interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari 

a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilita provinciale e comunale, ai collegamenti con le 
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Visto 

VYisto 

Vista 

Vista 

Visto 

Vista 

Vista 

Vista 

Vista 

Visto 

aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella 

contabilita speciale dei presidenti delle regioni in qualita di commissari straordinari delegati per il 

sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del 

rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalita e i poteri di 

cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

agosto 2014, n. 116”; 

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13.11.2024, con il quale il Presidente, nella 

qualita di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato — ex art. 10, 

della Legge 11 agosto 2014, n. 116 — all’ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la 

realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana; 

il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul 

FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei 

programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. 

Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1| comma 242 della Legge 147/2013 

previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020"; 

la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche 

nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e ¢) della legge n. 

190/2014", con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le 

diverse aree tematiche; 

I’accreditamento delle somme sulla contabilita speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario 

Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all’attuazione degli interventi contro il dissesto 

idrogeologico; 

la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo per lo sviluppo e|la coesione 2014-2020 - Piano per 

il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”, con la quale ¢ stato approvato il piano di investimenti per il 

rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e 

nelle Citta metropolitane del Mezzogiomo mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti 

per il Sud”; ] 

la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano 

per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”, con la quale 

¢ stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le 

aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il 

limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del 

precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresi stabilito al 31 

dicembre 2021 il termine per 1’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 

dicembre 2019 gia stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate; 

la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante “Fondo 

Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani 

operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, 

revoche, disposizioni finanziarie, 

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale & stato approvato lo 

schema di “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato 

“B” contenenti I’identificazione degli interventi prioritari, I'importo complessivo, le risorse finanziarie 

previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017; 

il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente 

del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e 

occupazionale, alla sostenibilitd ambientale e alla sicurezza del territorio; 

le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 

438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019 , n. 
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Vista 

Visto 

Visto 

Vista 

Vista 

Vista 

Vista 

Visto 

Vista 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche 

ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016; 

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al 

Presidente della Regione - nella qualita di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della 

Regione Siciliana ex lege 164/2014 — la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi 

previsti dal citato Patto per il Sud per lattuazione degli interventi strategici contro il dissesto 

idrogeologico; 

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformita alla nota 

dell’ Assessore Regionale per il Territorio e I’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, ¢ stata 

modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale 

dell’Ambiente quale Centro di Responsabilita (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e 

controllo SLGE.CO. ¢ il Presidente della Regione, in qualitd di Commissario del Governo contro il 

dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito “Patto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’, 

obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico’"; 

la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale ¢ stato approvato il documento 

“Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e 

controllo (SLGE.CO.) Versione maggio 2017",; 

la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale & stato approvato il Piano di 

Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione 

Siciliana; 

la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: “Patto per il SUD — Regione Sicilia. Area 

Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema 

SLGE.CO."” che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana 

quale C.d.R. per 'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area 

tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico; 

la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale ¢é stato approvato il documento 

“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo 

(SL.GE.CO). Versione giugno 2019"; 

la Delibera di Giunta regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 “Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). 

Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 

2 ‘Ambiente’, Obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’; 

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.; 

la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla 

valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; 

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornfrure __iq__ 

attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti”; / " 

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 201’4&4@&&@ N ) 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sull '.J %&’: ,I;;I"-"E“_ 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei se oS .I 1= 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavork, ‘serv;z_:__, 0% 

Sforniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); S OMY 

il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22); 

la legge 14 giugno 2019, n. 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 

2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di 
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evenii sismici” (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019); 

Visto il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “decreto semplificazioni’™), convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale”, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’l al 9, la “Semplificazioni in materia di 

contratti pubblici” in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n, 50; 

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. “decreto semplificazioni bis "), convertito, con modificazioni, 

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, che 

contiene nella seconda parte, il Titolo IV — Contratti Pubblici (artt. 47 — 56), in deroga al decreto 

legislative 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023; 

Considerati i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018; 

Visto il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le 

amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto “deve 

intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 

Jorniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione 

e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste 

dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il 

finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione 

Siciliana™; 

Considerato che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile € applicabile anche al 

Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006; 

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 

2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, con la 

quale “I commissari straordinari per le attivita di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e 

gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, .... di seguito denominati: “commissari di 

Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le 

competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte 

di finanziamento.” 

Viste Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’ Autorita con deliberazione n. 

973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’ Autorita n. 138 del 21 febbraio 

2018,; 

Viste Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 

del procedimento per I'affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’ Autorita con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 

ottobre 2017; 

Viste Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ Autorita con deliberazione 

n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018 e con delibera 

del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 

Considerato  che il progetto individuato con codice CT_17743 MALETTO -~ “Consolidamento di un tratto di pendio 

TR 0T in C.da Spirini" - Codice ReNDIS 19IR968/G1 — Codice Caronte SI_1_17743, & tra quelli individuati oA 

dalla Delibera di Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023; 

il Decreto Commissariale n.458 del 13/07/2017 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, il 
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Geom. Antonino Giovanni Giuffrida, gia nominato con Determina Sindacale n. 15 del 17/09/20135, é stato 

confermato Responsabile Unico del Procedimento; 

Visto il Decreto n. 120 del 4 febbraio 2019 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, ¢ stato finanziato 

I'importo complessivo di € 86.404,80 oneri e IVA inclusi necessario per I'affidamento dei servizi di 

architettura e ingegneria dell’intervento in oggetto; 

Visto il Decreto n. 1290 del 28/06/2021 con il quale |" Ing. Angelo Lupica Cordazzaro, dipendente dell’Ufficio 

Tecnico Comunale di Maletto, gia nominato con Determina n. 211 del 24/06/2021, ¢ stato confermato 

Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Geom. Antonino Giovanni Giuffrida; 

Visto il Decreto Commissariale n. 1519 del 11/10/2022 con cui si & disposta I’approvazione, in linea 

amministrativa, del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, per un importo pari a € 

1.011.000,00, finanziando 1’'importo complessivo di € 924.59520, tenuto conto dell’importo di € 

86.404,80 gia finanziato con il decreto n. 120/2019; 

Visto il Decreto Commissariale n. 1815 del 28/11/2022 con il quale ¢ stata autorizzata la gara d’appalto e sono 

stati approvati gli atti di gara per I'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell’intervento 

individuato con codice interno CT 17743 MALETTO — “Consolidamento di un tratto di pendio in C.da 

Spirini" - Codice ReNDiS 19IR968/G1 — Codice Caronte SI_1_17743; 

Visto il decreto n. 259 del 09/02/2023 con cui, tra 1'altro, si ¢ approvato il contratto per I’affidamento 

dell’appalto dei servizi di architettura e ingegneria all’esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche, 

studi a ttivita di campo, allo studio geologico esecutivo, alla progettazione definitiva ed esecutiva, al 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla Direzione lavori, misura e 

contabilita, al Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto in Palermo in data 01/07/2020, rep. n. 

337/2020, tra il Soggetto Attuatore e ’operatore economico RTP: DOTT. ING. FORTUNATO LO 

PRESTI (mandatario) — STUDIO COLONNA SRL (mandante) — DOTT. GEOL. FILIPPO CAPPOTTO 

(mandante) — DOTT. ING. ELVIRA CAPPOTTO (mandante), registrato in pari data 20/11/2020 presso 

I’ Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, n. 15002 - serie 1T, 

Visto il Decreto Commissariale n. 294 del 15 febbraio 2023 con cui. tra I'altro, ai sensi dell’articolo 33, comma 

1, del decreto legislativo n, 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto [’aggiudicazione definitiva 

dell’appalto dei lavori previsti nell’intervento individuato con codice interno CT 17743 MALETTO — 

“Consolidamento di un tratto di pendio in C.da Spirini” - Codice ReNDiS 19IR968/G1 — Codice Caronte 

SI 1 17743, in favore dell’operatore economico “ALP CONSORZIO STABILE (COSTRUZIONI 

GENERALI MAZZEO SRL — consorziata esecutrice dei lavori)”, in ragione del ribasso economico del 

31,1230 % offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di € 485.049,73 al netto dell'LV.A., di 

cui €454.576,73 per lavori ed € 30.473,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

Visto il Decreto n. 552 del 28/03/2023 con cui nell’ambito dell’intervento in oggetto, tra I’altro, si & preso atto 

della riassegnazione degli importi stabilita con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 2 febbrafa 

2023 “Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli intefvetitt 

ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 ‘Ambiente’, Obiettivo giatéi€d 

finanziate/impegnate; 

Visto il Verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge del 23/05/2023, acquisito agli atti In -.'l:::;,t?,ji}?i@‘ 

24/05/2023 con prot. n. 7249, con il quale, tra I’altro, in considerazione dei giorni stabiliti dal contratto 

di appalto, pari a 240, ¢ stato stabilito quale termine per I'ultimazione dei lavori il 18 gennaio 2024; 

Visto il contratto per I'affidamento dell’appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 31 maggio 2023, rep. 

n. 980/2023, tra il Soggetto Attuatore e |'operatore economico “ALP CONSORZIO STABILE 

(COSTRUZIONI GENERALI MAZZEO SRL — consorziata esecutrice dei lavori)”, registrato in pari data 

presso ' Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 18401 - serie 1T, 

COMMISSARIO di GOVERNO 
Per il comrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana 

Sede operativa P.zza lgnazio Florio,24 - 90139 PALERMO / 
Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 — email : info@ucomidrogeosicilia.it — sito web: www.ucomidrogeosicilia.it 

C. F. 97250980824 



Visto 

Visto 

Vista 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

il Decreto n. 1200 del 27/06/2023 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, ¢ stato approvato il 

contratto di cui sopra e, conseguentemente, ¢ stato rimodulato, a seguito del ribasso d’asta, il quadro 

economico dell’intervento, per un importo complessivo pari a € 728.923,86, e, al contempo, tenuto conto 

dell’importo gia impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari a € 60.271,01, ¢ stato 

impegnato 'importo pari ad € 668.652,85; 

il Decreto n. 2093 del 07/12/2023, con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, ¢ stato disposto il 

pagamento dell’importo di € 123.442,68 in favore della ditta “ALP CONSORZIO STABILE", relativo al 

SAL n. 1 a tutto il 09/11/2023; 

la nota prot. n. 482 del 15/01/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 597, con la quale il RUP, a 

seguito della richiesta avanzata dall’impresa in data 27/11/2023, acquisito il parere favorevole del 

Direttore dei Lavori, reso in pari data, ha concesso una proroga di 90 giorni, fissando quale nuovo termine 

per l'ultimazione dei lavori il 17/04/2024; 

il Decreto n. 491 del 29/03/2024, con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, ¢ stato disposto il 

pagamento dell’importo di € 186.317,20 in favore della ditta “ALP CONSORZIO STABILE”, relativo al 

SAL n. 2 a tutto il 05/03/2024; 

il decreto n. 863 del 05/06/2024 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, si & preso atto della perizia 

di variante e suppletiva, redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell’art. 106 comma 

1 lett. ¢) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed & stato approvato il nuovo quadro economico per un importo 

complessivo pari ad € 728.923,86 come di seguito riportato: 

lo schema dell’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, allegato alla suddetta 

perizia di variante e suppletiva, che prevede, all’art. 3, una proroga di trenta giorni per I’ultimazione 

dei lavori; 

il Certificato di ultimazione dei Lavori redatto dal D.L. in data 30/05/2024, firmato dalla ditta esecutrice 

e vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 09/07/2024 con prot. n. 8519, con il quale & stato certificato 

che i lavori sono stati ultimati in data 17/05/2024 e quindi in tempo utile contrattuale; 

il Decreto n. 491 del 29/03/2024, con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, ¢ stato disposto il 

pagamento dell’importo di € 186.317,20 oltre [IVA, in favore della ditta “ALP CONSORZIO STABILE”, 

relativo al SAL n. 2 a tutto il 05/03/2024; 

il Decreto n. 1168 del 25/07/2024, con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, & stato disposto il 

pagamento dell’importo di € 165.619,78 oltre IVA, in favore della ditta “ALP CONSORZIO STABILE”, 

relativo al SAL n. 3 e ultimo a tutto il 16/05/2024; 

il Decreto n. 998 del primo luglio 2024 con cui sono state approvate le procedure contabili per 

I’attribuzione delle spese generali di funzionamento della struttura commissariale relativamente ad ogni 

singolo intervento, a partire dall’anno 2017 fino a maggio 2024, allegando allo stesso lo schema di 

imputazione delle suddette spese, il quale ha previsto per I’intervento in oggetto I'importo di € 8.349,64; 

il Decreto n. 1417 del 16/09/2024, con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, € stato approvato 

un nuovo quadro economico, per un importo pari a € 737.273,50, anche al fine dell’inserimento della 

nuova voce “Spese generali”, di cui al sopra citato Decreto n. 998/2024; 

il Decreto n. 1902 del 09.12.2024 con cui, tra I’altro, & stato approvato un nuovo quadro economico per 

un importo complessivo pari a € 757.862,96; 

il Decreto n. 416 del 26.03.2025 con cui nell’ambito dell’intervento in oggetto si & preso atto 

dell’assestamento contabile ed & stato approvato un nuovo Quadro Economico per un importo 

complessivo pari ad € 754.862,51; 

la pec del 12/05/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5386, integrata dalla pec del 06/06/2025 

acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6395, con le quali il Rup ha trasmesso, ai fini del pagamento in 

oggetto, la documentazione sottoelencata: 
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Vista 

Visto 

Visto 

Vista 

Vista 

Considerato 

lo Stato Finale dei lavori, redatto e sottoscritto dal D.L, per un importo contrattuale dei Lavori, al 

netto, pari ad € 512.651,77 di cui: 

* Uimporto di € 475.379,66, corrispondente all’emissione di n. 3 certificati di pagamento (certificati 

relativi al SAL n. 1, n. 2 e n. 3 ed uitimo); 

» Uimporto di € 37.272,11 quale credito netto dell’Impresa corrispondente alla rata di saldo; 

la Relazione sul conto finale redatta dal D.L firmata anche dalla ditta esecutrice e dal RUP in data 

23/09/2024; 

il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 10/04/2025, con cui il Direttore dei Lavori ha 

certificato che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti, e ha liquidato un credito 

all’impressa pari ad € 37.272,11; 

11 Certificato di pagamento n. 4 del 07/05/2025 relativo al pagamento della rata di saldo per gli 

importi riportati nella seguente tabella: 

Lavori e somministrazioni € 482.178,77 

Per oneri afferenti alla sicurezza € 30.473,00 

Sommano € 512.651,77 

Da cui detraendo: 

L’ammontare dei certificati precedenti € 475.379,66 

Risulta il credito dell’impresa | € 37.272,11 

la Polizza fidejussoria n. 15001405, sottoscritta in data 30.04.2025 tra la compagnia assicuratrice 

“ORIZZONTE INSURANCE AGENCY” e I'impresa esecutrice dei lavori in oggetto, relativa allo 

svincolo della rata di saldo; 

la fattura elettronica n. FPA 28/25 del 28/04/2025, acquisita agli atti in data 15/05/2025 con prot. n. 

5543, emessa dall’operatore economico “ALP CONSORZIO STABILE”, per un importo pari ad € 

37.272,11 oltre IVA, relativa alla rata di saldo; 

il Documento Unico di Regolaritd Contributiva dell’impresa COSTRUZIONI GENERALI MAZZEO 

SRL, rilasciato dalle Autorith competenti in data 14/02/2025, prot. INPS n. 44679267, acquisito agli atti 

in data 05/06/2025 con prot. n. 6299; 

il Documento Unico di Regolarita Contributiva dell’operatore economico “ALP CONSORZIO 

STABILE”, rilasciato dalle Autoritd competenti in data 17/02/2025, prot. INAIL n. 47844442, acquisito 

agli atti in data 17/06/2025 con prot. n. 6298; 

la dichiarazione resa dall’operatore economico “ALP CONSORZIO STABILE” in data 18/05/2023 ai 

sensi dell’art.3 della legge n. 136 del 13.08.2010, “Normativa in materia di tracciabilitd dei flussi 

finanziari”, acquisita agli atti in 24.05.2023 con prot. n. 7291; 

la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 10/06/2025 ai sensi dell’art. 48 bis del 

D.P.R. 602/73, cosi come modificato dall’art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, e dalla quale si_ 

evince che I’operatore economico “ALP CONSORZIO STABILE” non risulta inadempiente; i 

'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che “per le cessioni di beni e per le prestaziom‘.y : % 1P 

effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalita gmrimg : " ol (N 

enti pubbkc: territorfah e dei consorzi tra essi costftmt; ai Sensi deH artfcofo 31 def testo uméq I o 

committenti non sono debitori d’ :mposta ai sensi delle d:spos;z:om in materia di imposta sul vaiore 

aggiunto, 1'imposta é in ogni caso versata dai medesimi secondo modalita e termini fissati con decreto 

del Ministro dell’economia e delle finanze” 
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Ritenuto di approvare, nell’ambito dell’intervento individuato con il codice intervento CT_17743 MALETTO — 

“Consolidamento di un tratto di pendio in C.da Spirini" - Codice ReNDiS 19IR968/G1 — Codice Caronte 

SI 1 17743, il Certificato di Regolazione Esecuzione e gli atti di contabilita finale, nonché il relativo 

quadro economico, rimodulato d'ufficio ed adeguato alle risultanze del certificato di regolare 

esecuzione, per un importo complessivo pari ad € 754.862,45, come di seguito riportato: 

CT 17743 MALETTO - QUADRO ECONOMICO 

A |[SOMMANO I LAVORI € 730.530,74 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 30.473,00 

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 700.057,74 

Importo del ribasso (31,1230%) €217.878,97 

A.1|Lavori al netto del ribasso €482.178,77 

A.2 (Oneri di sicurezza €30.473,00 

A |[Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza € 512.651,77| 

B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

B.1|IVA sui Lavori €112.783,38 

Competenze professionali per indagini geologiche, geotecniche, studi e attivita di campo, Studio 

B.2 |geologico esecutivo, Progettazione definitiva ed esecutiva; Coordinamento Sicurezza in fase di € 54.894.73 

progettazione ed Esecuzione, Direzione Lavori, misura e contabiliti comprensivi di oneri ed [IVA 

(importo gia impegnato con decreto n. 259/2023) 

B.3 |Collaudo tecnico-amministrativo comprensivo di oneri ed IVA € 3.603,28 

B.4 |Collaudo statico comprensivo di oneri ed IVA €1.861,15 

B.5 |Oneri di conferimento discarica € 0,00 

B.6 |Oneri per indennita esproprio - occupazione € 16.084,00 

B.7 |Oneri per accertamenti tecnici € 4.000,00 

B.g |Incentivi ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (2% di A) di cui € 4.971,28 gia impegnati con decreti n. €14.001,16 

552/2023 e n. 1180/2023 

B.9 [Imprevisti ed arrotondamenti €2.027,07 

B.10|Contributo ANAC (gia impegnato con decreti n. 1543/2019 e n. 360/2023) .| € 405,00 

B.11/Incremento competenze per variante delle quantita e maggiore importo D.L. e CSE (art. 8 del €3.611,81 

contratto) compresi oneri ed IVA 

B.12|Spese generali € 8.349.64| 

B.13|Compensazione per rincaro prezzi al SAL n. 3 ed ultimo compresa [VA € 20.589 46 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) €242.210,6 

TOTALE (A+B) € 754.862,45 

Ritenuto pertanto, alla luce degli atti di contabilita finale, di dover disimpegnare I’importo di € 0,06 di cui € 

0,04 dalla Voce Al relativa ai Lavori ed € 0,02 dalla voce IVA sui Lavori; 

Ritenuto di dover procedere al pagamento dell’importo complessivo di € 45.471,97 IVA inclusa, di cui alla fattura 

elettronica n. FPA 28/25 del 28/04/2025, emessa dall’operatore economico “ALP CONSORZIO 

STABILE”, relativa alla rata di saldo; 

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilita generale dello Stato, avvalendosi delle 

deroghe di cui all’art, 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall’art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 

195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con madificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto 

dall’art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164. 

DECRETA 

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
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Articolo 2 Di approvare nell’ambito dell’intervento individuato con il con il codice CT_17743 MALETTO - 

“Consolidamento di un tratto di pendio in C.da Spirini" - Codice ReNDiS 19IR968/G1 — Codice Caronte 

SI_1 17743 il Certificato di Regolare Esecuzione ¢ gli Atti di Contabilita finali, nonché il relativo 

nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 754.862,45, come di seguito riportato: 

CT 17743 MALETTO - QUADRO ECONOMICO 

A |[SOMMANO I LAVORI € 730.530,74 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 30.473,00 

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 700.057,74) 

Importo del ribasso (31,1230%) €217.878,97] 

A.1|Lavori al netto del ribasso € 482.178,77, 

A.2 |Oneri di sicurezza € 30.473,00| 

A |Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza € 512.651,77 

B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

B.1|IVA sui Lavori ) e € 112.783,38| 

Competenze professionali per ifidagfni geologiche, geotecniche, studi e attivita di campo, Studio 

B.2 |geologico esecutivo, Progettazione definitiva ed esecutiva; Coordinamento Sicurezza in fase di €54.894,73 

progettazione ed Esecuzione, Direzipne Lavori, misura e contabilita comprensivi di oneri ed IVA 

L (importo gia impegnato con decreto n. 259/2023) 

B.3 |Collaudo tecnico-amministrativo comprensivo di oneri ed [VA € 3.603,28 

B.4 |Collaudo statico comprensivo di oneri ed IVA €1.861,15 

B.5 |Oneri di conferimento discarica € 0,00 

B.6 |Oneri per indennita esproprio - occupazione € 16.084,00 

B.7 |Oneri per accertamenti tecnici € 4.000,00 

B.g |Incentivi ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (2% di A) di cui € 4.971,28 gia impegnati con decreti n. €14.001,16, 

552/2023 e n. 1180/2023 

B.9 |Imprevisti ed arrotondamenti €2.027,07] 

B.10|Contributo ANAC (gia impegnato con decreti n. 1543/2019 e n. 360/2023) € 405,00 

B.11([ncremento competenze per variante delle quantits e maggiore importo D.L. e CSE (art. § del €3.611,81 

contratto) compresi oneri ed IVA - 

B.12|Spese generali € 8.349,64| 

B.13|/Compensazione per rincaro prezzi al SAL n. 3 ed ultimo compresa IVA € 20.589,46/ 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 242.210,65 

TOTALE (A+B) €754.862,45| 

Articolo 3 Di disimpegnare, a seguito dell’approvazione del quadro economico di cui all’articolo 2, 'importo 

complessivo di € 0,06 di cui € 0,04 dalla Voce Al relativa ai Lavori ed € 0,02 dalla voce IVA sui Layosi 

Articolo 4 Di disporre il pagamento dell’importo di € 37.272,11 (trentasettemiladuecentosettantadue/14) 

alla fattura n. FPA 28/25 del 28/04/2025 (SDI 14552320170), emessa dall’operatore econo 

CONSORZIO STABILE” (C.F/P.IVA: IT03546470836), relativa alla rata di saldo, da liquidgre 

stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 

allegata al presente decreto. 

Articolo 5 Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell’art. 17-ter del DPR n. 

633/1972, dell’imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per I'importo di 

€ 8.199.86 (ottomilacentonovantanove/86), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12. 

Articolo 6 Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 45.471,97 IVA inclusa, di cui ai superiori 

articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1200 del 27.06.2023 e ss.mm.ii., come rimodulate 

all’art. 2 del presente decreto (voce Al lavori € 37.272,11 —voce B1 IVA sui lavori € 8.199,86) mediante 
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Articolo 7 

Il Responsabile 

emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilita speciale n. 5447 appositamente 

istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario 

Straordinario Delegato per I'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella 

Regione Siciliana, 

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale della stazione appaltante, anche ai sensi del D.Lgs. 

n. 33/2013 e di trasmetterlo al R.U.P., nonché all’ufficio Monitoraggio e all’ufficio Gare della Struttura 

del Commissario di Governo per quanto di competenza. 

Amministrativa 

minello) 
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