
Intervento: Patto per il SUD - AG 17649 Cammarata (AG) “Completamento consolidamento zona S. Agosting’ 

REPUBBLICA REGIONE 
ITALIANA SICILIANA Fondo per lo Sviluppo 

¢ la Cocsione 
FSC 

COMMISSARIO di GOVERNO 
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana 

DECRETO n. 38°  del ’/7/5/ 2023 

i 

Importo complessivo € 3.600.000,00 - Codice Caronte SI_1_17649 — CUP J39D 16001670001 

Rimborso al Comune di Cammarata competenze per espletamento dell’attivitd di Direzione dei lavori, misure e 

contabilita al Sal. n. 1. 

Visto 

Visti 

Vista 

Vista 

Visto 

Visto 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

Iart. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, 

n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di 

Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la. 

figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare ['utilizzo gi%flp*- 

risorse e ’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeolog/’& - | J 

’art. 7, comma 2 ¢ I'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modi “é‘?lo 

dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigaziy \e 

rischio idrogeologico; 

la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 

fuglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e ['innovazione digitale”, ed in 

particolare 1’art, 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali™; 

la legge 29 luglio 2021, n. 108, “"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 

2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento dei 

criteri, delle modalita e dell’entita delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di 

mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto legge 24 

giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116; 

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, nella : 

qualita di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato — ex art. 10, 

della Legge 11 agosto 2014, n. 116 — all’ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attiatore per 
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Vista 

Visto 

Vista 

Vista 

Visto 

Vista 

Vista 

Vista 

.. Vista 

la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana; 

la legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario 2018 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Patti 

per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, 

degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali 

necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilita provinciale e comunale, ai 

collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono 

direttamente nella contabilita speciale dei presidenti delle regioni in qualita di commissari straordinari 

delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano ['attuazione degli interventi con i compiti, le 

modalita e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116", 

il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul 

FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale 

dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. 

Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 

previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020"; 

la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche 

nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge 

n. 190/2014”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra 

le diverse aree tematiche; 

I’accreditamento delle somme sulla contabiliti speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario 

Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all’attuazione degli interventi contro il 

dissesto idrogeologico; 

la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per 

il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”, con la quale € stato approvato il piano di investimenti per il 

rilancio del Mezzogiomo, per interventi da realizzarsi, insicme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e 

nelle Cittd metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati 

“Patti per il Sud’; 

la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano 

per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario ¢ programmatorio complessivo”, con la quale 

¢ stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le 

aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il 

limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del 

precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresi stabilito al 31 

dicembre 2021 il termine per I’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 

dicembre 2019 gia stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate; 

la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiomo recante 

“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. 

Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di 

risorse, revoche, disposizioni finanziarie; 

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale ¢ stato approvato lo 

schema di “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti allegato “A” e 

allegato “B” contenenti I’identificazione degli interventi prioritari, I'importo complessivo, le risorse 

finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017, 
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Visto 

Viste 

Vista 

Visto 

Visto 

Vista 

Vista 

Vista 

Vista 

Visto 

Vista 

Yisto 

Visto 

il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente 

del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e- 

occupazionale, alla sostenibilita ambientale e alla sicurezza del territorio; 

le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 

438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019 , n. 

283/2019, n, 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate 

modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016; 

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al 

Presidente della Regione - nella qualitd di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico 

della Regione Siciliana ex lege 164/2014 — la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei 

fondi previsti dal citato Patto per il Sud per I'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto 

idrogeologico; ' 

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformita alla nota 

dell’ Assessore Regionale per il Territorio e I’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, ¢ stata 

modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale 

dell’Ambiente quale Centro di Responsabilitd (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e 

controllo SI.GE.CO. ¢ il Presidente della Regione, in qualita di Commissario del Governo contro il 

dissesto idrogeologico, quale Organjsmo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito “Patto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’, 

obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’”; 

la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale & stato approvato il documento 

“Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e 

controllo (SLGE.CO.) Versione maggio 2017"; 

la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale ¢ stato approvato il Piano di 

Rafforzamento dell’ Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione 

Siciliana; 

la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: “Parto per il SUD — Regione Sicilia. Area 

Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema 

SIL.GE.CO."” che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana 

quale C.d.R. per 'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area 

tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico; 

la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale ¢ stato approvato il documento 

“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo 

(SL.GE.CO). Versione giugno 2019"; 

la Delibera di Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 “Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 

(PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area 

tematica 2 ‘Ambiente’, Obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’; 

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ¢ ss.mm.ii.; 

la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa aildg)), 

valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; o % 

il D.P.R. § ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto Iegisla%;; 
[FA TS 

aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forn {g;\)‘e / 

attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti™; v,,.(- 4 T 

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
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Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Considerati 

Visto 

Considerato 

Vista 

.. Viste. 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

Sorniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); 

il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 

22); 

la legge 14 giugno 2019, n. 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 

2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

laccelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di 

eventi sismici” (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019); 

il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “decreto semplificazioni”), convertito, con modificaziont, 

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e Il'innovazione 

digitale”, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’l al 9, la “Semplificazioni in materia di 

contratti pubblici” in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50; 

il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. “decreto semplificazioni bis”), convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure”, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV — Contratti Pubblici (artt. 47 — 56), in deroga 

al decreto legislativo 18/04/2016, 1. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023; 

i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018; 

il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le 

amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 ¢ pertanto “deve 

intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 

Jforniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di 

attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appaiti di lavori pubblici, relativi alle 

iniziative previste dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la 

programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigaziohe del rischio 

idrogeologico nella Regione Siciliana”, i 

che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile é applicabile anche al 

Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006; 

la Legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 

2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, con la 

quale ““/ commissari straordinari per le attivita di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e 

gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, .... di seguito denominati: “commissari di 

Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le 

competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla 

Jfonte di finanziamento,” 

Linee guida ANAC n. | di attuazione del Codice, recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi 

attinenti all’architetiura e all'ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’ Autorita con deliberazione n. 

973 del 14 settembre 2016 ed aggiomate con delibera del Consiglio dell’ Autorita n. 138 del 21 febbraio 

2018; 
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Viste 

Viste 

Considerato 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l'affidamento di appaiti e concessioni”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorita con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “Procedure per !'affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ Autorita con deliberazione 

n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiomate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 ¢ con 

delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 

che il progetto identificato con codice intervento Patto per il Sud AG_17649_ CAMMARATA - 

“Completamento consolidamento zona S. Agostino — Terra Rossa 1° stralcio esecativo” - Codice 

Caronte SI 1 17649 - Codice ReNDiS 19IR013/G1, di importo pari ad € 3.600.000,00, ¢ tra quelli 

individuati nella Delibera di Giunta Regionale n. 29 del 21 gennaio 2017 e ss.mm.ii. concernente il 

“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana™; 

il Decreto n. 576 del 4 settembre 2017 con il quale I’ Ing. Giuseppe La Greca, dirigente in servizio 

presso 'Ufficio tecnico del Comune di Cammarata, & stato confermato Responsabile Unico del 

Procedimento; 

il Decreto n. 1035 del 31 ottobre 2018 con il quale, nell’ambito dell’intervento individuato con il codice 

interno AG 17649 Cammarata (AG) “Completamento consolidamento zona S. Agostino” - Codice 

Caronte SI 1 17649, si & provveduto ad approvare il quadro economico e finanziare il progetto 

esecutivo dell’intervento per un importo complessivo di € 3.580.000,00; 

il Decreto n. 1071 del 7 novembre 2018 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, & stato 

disposto I’avvalimento dell’ Ing. Antonino Giambrone per ’espletamento dell’incarico di Direzione dei 

lavori, misure e contabilita; 

il Decreto n. 1722 del 27 settembre 2019 con cui, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto I’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei 

lavori previsti nell’intervento individuato con codice interno AG 17649 Cammarata (AG) 

“Completamento consolidamento zona S. Agostino” - Codice Caronte SI_1 17649, in favore 

dell’operatore economico CONSORZIO STABILE EOS, in ragione del ribasso economico del 

31,015% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 1.658.917,41 al netto dell’l. V.A., di cui € 

1.529.348,26 per lavori ed € 129.569,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

il contratto per I’affidamento dell’appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 30 giugno 2020, rep. 

n. 334/2020, tra il Soggetto Attuatore e I’operatore economico CONSORZIO STABILE EOS, registrato 

in pari data presso I’ Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 14834 - serie 1T, 

il Decreto n. 1187 del 08.07.2020 con cui, nell’ambito dei lavori relativi all’intervento individuato con il 

codice interno AG 17649 Cammarata (AG) “Completamento consolidamento zona S. Agostino” - 

Codice Caronte SI 1 17649, si € approvato il contratto per I’affidamento dell’appalto dei lavon 

sottoscritto tra il Soggetto Attuatore e l’operatore economico CONSORZIO STABILE EOS .} 

(consorziata esccutrice EDILCAP s.r.l), ¢, al contempo, si ¢ disposta I’approvazione del quadro Y 

economico, rimodulato d'ufficio per un importo complessivo pari ad € 2.933.266,85, mpegnando“ c 

I'importo di € 2.886.819,56; :‘,.w-; 

il Verbale di consegna definitiva dei lavori del 26/10/2021, acquisito agli atti in data 27/ 10/2022 éon 

prot. n. 13498, con il quale, tra I’altro, in considerazione dei giorni stabiliti dal contratto di appalto, pari 

a 138, & stato stabilito quale termine per I'ultimazione dei lavori il 12/03/2022; 
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Vista 

Visto 

Vista 

Visto 

Vista 

Vista 

Yisto 

Visto 

la pec del 12 gennaio 2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 378 con la quale il RUP ha 

trasmesso: 

e il verbale di sospensione dei lavori del 09/11/2021; 

e il verbale di ripresa dei lavori del 20/04/2022 con il qualc tra [’altro, € stato stabilito guale nuovo 

termine per |'ultimazione il 21/08/2022; 

« il verbale di sospensione dei lavori del 02/05/2022; 

e il verbale di ripresa dei lavori del 20/06/2022 con il quale, tra Ialtro, & stato stabilito quale nuovo 

termine per I'ultimazione il 09/10/2022; 

il provvedimento del 04/10/2022, acquisito agli atti in data 27/10/2022 con prot. n. 13498, con il quale il 

RUP, vista la richiesta avanzata dall’impresa il 26/09/2022, acquisito il parere favorevole del Direttore 

dei Lavori, ha concesso all’impresa una proroga di giorni 120, stabilendo quale nuovo termine per 

’ultimazione dei lavori il 06/02/2023; 

la pec del 04/10/2022, acquista agli atti in data 05/10/2022 con prot. n. 12321 con la quale la ditta 

esecutrice CONSORZIO STABILE EOS ha trasmesso: 

¢ la nota del 03/10/2022 con la quale la stessa ha richiesto ’autorizzazione a sub-appaltare i lavori 

all’impresa I.G.C. S.R.L,; 

¢ il contratto di sub-appalto sottoscritto in Palermo in data 3 ottobre 2022, tra I’operatore economico 

CONSORZIO STABILE EOS e I'impresa 1.G.C. S.R.L; 

il Decreto n. 53 del 13/01/2023 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, & stato disposto il 

pagamento di ¢ € 497.675,22 all’impresa CONSORZIO STABILE EOS relativa all’ anticipazione de! 

30% sul valore del contratto di appalto, ai sensi dell’art.35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss..mm.ii.; 

la nota prot. 4598 del 02/03/2023, acquista agli atti in pari data con prot. n. 2916 con la quale il RUP ha 

approvato la richiesta di sub-appalto di cui alla nota del 03/10/2022 sopracitata; 

la nota prot. 3067 del 06/03/2023 con cui lo scrivente Ufficio ha autorizzato I'impresa esecutrice 

CONSORZIO STABILE EOS ad affidare le lavorazioni in su-appalto all’impresa I.G.C. S.R.L.; 

il Decreto n. 982 del 30/05/2023 con cui & stato disposto il pagamento relativo al SAL n.1 a tutto il 

31.12.2022 in favore' dell’operatore economico CONSORZIO STABILE EOS., per un importo 

complessivo pari ad € 641.500,00 oltre IVA,; 

il Decreto n. 1232 del 04/07/2023 con cui, tra ’altro, si & disposta [’approvazione, nell’ambito 

dell’intervento individuato con codice interno AG 17649 Cammarata (AG) “Completamento 

consolidamento zona S. Agostino” Importo complessivo € 3.600.000,00 - Codice Caronte SI 1 17649, 

del seguente quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 3.200.388,21, rimodulato 

d’ufficio a seguito della richiesta avanzata dal RUP al fine di creare la voce B.17 “Compensazione 

per rincaro prezzi al SAL n. 1 IVA compresa™: 

QUADRO TECNICO ECONOMICO - AG 17649 CAMMARATA TOTALI 
A | Lavor a misura compresi oneri di sicurezza diretti 2.346.497,85 € 
A2 | Oncri della sicurczza indiretti 129.569,15 € 

Al | Importo dei lavori soggetti a ribasso 2.216.928,70 € 

Importo del ribasso (31,015%) 687.580,44 € 
Lavori al netto del ribasso 1.529.348,26 € 

Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso 129.569,15 € 

Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri 1.658.917,41 € 

B | SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 | IVA sui lavori (22%) 516.229,53 € 
B2 ;:;%z;g(i)nlisgeognostiche, geofisiche e prove di laboratorio gid impegnate con Decreto n. 15.748,77 € 

B.3 | Prove di carico tiranti ¢ micropali per il collaudo (IVA compresa 15.000,00 € 

B.4 | Competenze tecniche progettazione 222.657,69 € 

B.S | Competenze tecniche csp 44.531,54 € 

B.6 | Compctenze tecniche DL 120.807,03 € 
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B.7 | Competenze tecniche CSE 65.487,55 € 

B.8 | Competenze tecniche prestazioni geotecniche 70.621,20 € 

B.9 [ Competenze tecniche Collaudo statico 34.992,87 € 
B.10 | Competenze tecniche Collaudo amininistrativo 10.458,72 € 

B.11 | Competenze tecniche geologo 55.028,75 € 

B.12 | Oneri di accesso in discarica 5.000,00 € 

B13 | Spese tecniche per attivitd RUP 9.385,99 € . 
Spese commissione giudicatrice gid impegnate con i Decreti nn. 1861/2019, 1918/2019, : 

B-14 | 192872019 ¢ 47712020 30.098,52 € ' 
B.15 | Contributo ANAC gia impegnato con Decreto n. 442/2019 600,00 € 

B.16 | Imprevisti 5770128 € 
B.17 | Compensazione per rincaro prezzi al SAL n. 1 IVA compresa 295.972,00 € 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 1.570.321,44 € 

TOTALE A+B 3.229.238,85€ 

Vista la pec del 25/03/2024, acquista agli atti in pari data con prot. n. 3645 con la quale il RUP ha trasemsso: 

» 'appendice n. 1 al contratto di sub-appalto sottoscritto in Palermo in data 7 marzo 2024, tra 

I’operatore economico CONSORZIO STABILE EOS e I'impresa [.G.C. S.R.L; 

e la nota prot. 7133 del 25/03/2024 con la quale il RUP ha approvato I’appendice di sub-appalto del 

07/03/2024 sopracitata; 

Vista la nota del 05/04/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4341, con la quale sono stati trasmessi: 

o il verbale di ripresa dei lavori del 09/01/2023 con il quale, tra I'altro, & stato stabilito quale nuovo 

termine per 1’ultimazione il 25/02/2023; 

» i] verbale di sospensione parziale dei lavori del 20/01/2023; 

» il verbale di ripresa dei lavori del 31/05/2023; 

o il verbale di integrazione al verbale di ripresa dei lavori del 31/05/2023, sottoscritto in data 

03/06/2023 con il quale, tra 1'altro, & stato specificato che i lavori fossero da intendersi in consegna 

parziale dal 20/01/2023 ed & stato stabilito quale nuovo termine per ["ultimazione il 15/06/2024; 

Visto il Verbale di ripresa dei lavori del 18/06/2024, acquisito agli atti in data 19/03/2025 con prot. n. 3092, 

con il quale, tra 1’altro, ¢ stato stabilito quale nuovo termine per I'ultimazione il 23/07/2024, come 

modificato dalla nota del 20/03/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3229, con la quale il 

RUP ed il D.L. hanno precisato che il suddetto verbale, ancorché redatto in data 18/06/2024, & da 

intendersi a far data dal 15/06/2024; 

Visto il Verbaleé di sospensione dei lavori del 15/07/2024, acquisito agli atti in data 25/10/2024 con prot. n. 

12284; 

Visto il Decreto n. 407 del 21.03.2025 con cui & stato disposto il pagamento dell’importo di € 285.500,00 

oltre IVA, in favore dell’operatore economico CONSORZIO STABILE EOS. relativa al SAL n. 2 a 

tutto i1 17/06/2024; 

Vista la pec del 2 settembre 2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10120, integrata dalle pec prot. n. 

6567 del 12.06.2025, prot. n. 6568 del 12.06.2025 e prot. n. 6611 del 13.06.2025, con cui il Comune di 

Cammarata ha richiesto il rimborso della somma complessiva di € 43.471,38, comprensiva di oneri, gia 

anticipata per le competenze maturate dall’ Ing. Antonino Giambrone per I’espletamento dell’incarico 

seguente documentazione: R 
S s Gt 
(8] 

- la deliberazione della giunta municipale n. 679 del 28.10.1988 relativa all’affidamento dell’incali® 

per la redazione della progettazione dell’intervento all’ Ing. Antonino Giambrone; B 
- il disciplinare di incarico per I’espletamento dei servizi correlati alla Progettazione esecutiva, D.L., e 

misure e contabilita dell’intervento in oggetto, sottoscritto in data 28.10.1988 tra il Comune di 

Cammarata e 1’'Ing. Antonino Giambrone; 

- gli schemi di parcella relativi alle competene per Direzione dei lavori, misure e contabilita; 
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- la determina n. 566 del 28.07.2023 di liquidazione dell’importo di € 41.799,40 oltre oneri {ovvero € 

43.471,38 compresi oneri) in favore dell’Ing. Antonino Giambrone, relativo alle competenze spettanti 

allo stesso nell’ambito delle attivita di cui all’incarico conferito, relativamente al Sal. n. 1; 

- la fattura n. 2 del 03.05.2023, emessa dall’ Ing. Antonino Giambrone quale compenso delle 

competenze spettanti allo stesso relativamente al Sal. n. 1, nell’ambito delle attivita di cui ali’incarico 

conferito, per un importo complessivo di € 41.799,40 oltre oneri (ovvero € 43.471,38 compresi oneri); 

- la dichiarazione resa dall’ Ing. Antonino Giambrone in data 10.07.2023 ai sensi dell’art. 3 della legge 

13/08/2010, “Normativa in materia di tracciabilita dei flussi finanziari”; 

- la certificazione di regolarita contributiva dell’Ing. Antonino Giambrone, rilasciata dall’Inarcassa in 

data 14.06.2023 con prot. n. 11558, con la quale si attesta la regelarita degli adempimeniti; 

- la dichiarazione con la quale I’Ing. Antonino Giambrone ha attestato in data 27.07.2023, tra I’altro, di 

non avere dipendenti a proprio carico, 

la polizza professionale n. BLUE070079.1926, sottoscritta in data 31.03.2023 tra la compagnia “AlG 

Europe S.A.” e I'Ing. Antonino Giambrone, relativa alla copertura Rischi professionali, avente 

scadenza al 31.03.2024; 

il mandato di pagamento n. 2000 dell’otto agosto 2023 del Comune di Cammarata, relativo alla fattura 

n. 2 del 03.05.2023, per un importo pari a € 42.771,38, con la relativa quietanza di pagamento dell’ 

otto agosto 2023; 

- i mandati di pagamento n. 1998 e n. 1999 dell’otto agosto 2023 del Comune di Cammarata, 

rispettivamente, per un importo pari a € 500,00 e a € 200,00, somme trattenute a titolo di 

compesanzione per crediti vantati dal Comune nei confronti dell’'Ing. Antonino Giambrone, con la 

relative quietanze di pagamento del 09.08.2023; 

la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 07.08.2023 ai sensi deil’art. 48 bis del 

D.P.R. 602/73, cosi come modificato dall’art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si 

evince che I'Ing. Antonino Giambrone non risulta inadempiente; 

la nota dell’undici giugno 2025 con cui il Rup ha proposto la liquidazione dell’importo di € 43.471,38 

oneri inclusi, relativo al pagamento effettuato delle competenze spettanti all’Ing. Antonino Giambrone 

per I’espletamento delle attivita al Sal. n. 1; 

- la nota prot. n. 18496 del 28.08.2024 con la quale il Sindaco del Comune di Cammarata, tra I’altro, in 

relazione al rimborso oggetto del presente decreto, si € impegnato a restituire [a somma richiesta 

qualora la stessa, a seguito dei controlli effettuati da questo Ufficio, non dovesse essere ritenuta 

rendicontabile; 

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilita generale dello Stato, avvalendosi delle 

deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 

195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto 

previsto dall’art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 

1171172014, n. 164. 

DECRETA 

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

* - Articolo 2 Di disporre, nell’ambito dell’intervento individuato con il codice AG 17649 Cammarata (AG) 

“Completamento consolidamento zona S. Agostino” - Codice Caronte SI 1 17649, il versamento 

dell’importo complessivo pari ad € 43.471,38 (quarantatremilaquattrocentosettantuno/38) al 

Comune di Cammarata, gquale rimborso dell’acconto del compenso anticipato all’ Ing. Antonino 

Giambrone nell’ambito delle attivitad di cui all’incarico conferito, da versare sul conto di Tesoreria 

Unica n. 0186775, intestato al Comune di Cammarata, ed intrattenuto presso la sezione di Tesoreria 

Provinciale dello Stato di Agrigento. 

SN COMMISSARIO di GOVERNO 
MY 4 per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana 

Jar Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO 
S - Hel.091 9768705 Fax 091 2510542 — email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: ww.ucomidrogeosicilia.it 

S C. F. 97250980824 



Articolo 3 

Articolo 4 

I1 Responsabile del 

(Amone) 

Di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 43.471,38 di cui al superiore articolo, a 

valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1187 dell’otto luglio 2020 e ss.mm.ii. (voce B.6), 

mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilitd speciale n. 5447 

appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al 

Commissario Straordinario Delegato per 1’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio 

idrogeologico nella Regione Sicilia; 

Di  pubblicare il presente  decreto  sul sito  istituzionale  dell’ Amministrazione 

(www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di 

trasmetterlo al RUP dell’intervento, Sett. Fin. Cont., all’Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore 

tecnico dell’Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza. 
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