
REPUBBLICA REGIONE 

ITALIANA SICILIANA 

COMMISSARIO di GOVERNO 
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana 

Decreto n. gq3 del J?I(IZOLS 

Oggetto: MITE 2021 - ME_A35 Roccafiorita (ME) “Consolidamento a salvaguardia del centro abitato della S.P. 12, 

ricadente in c./da Valanche - Paolazzo” - Codice ReNDIiS 19IRA35/G1 — CUP H97H 16000020006 — C1G 931730427F 

Pagamento competenze maturate per la Direzione dei lavori misure e contabilita e CSE al SAL n. 3 ed ultimo a 

tutto il 17.10.2024 - Ing. Francesco Giuseppe Incalcaterra 

Visto 

Visto 

Considerato 

Vista 

Visto 

Visto 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

I’art. 2 comma 240, della L. n. 191 del 23 dicembre 2009, con cui & disposto che le risorsc assegnate per 

interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani 

straordinari diretti a rimuovere le situazioni a pit elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite 

Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare; 

I’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamente di interventi urgenti e 

prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero 

dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e I’ Assessorato del Territorio e dell’ Ambiente della 

Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 — Ufficio controllo atti Ministeri delle 

infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297; 

che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo 

interventi ¢ garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del iz 

valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli intéf':\f.ént 

identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Progréih,{pa 

Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B; 

I’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di. . 

Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 

del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 

n.26 — provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio 

delia Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato; 

’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per I’attuazione degli interventi di cui all’Accordo 

stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o pia commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 

1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26; 

I’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il 

quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore ~ Commissario 
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Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Vista 

Visto 

Vista 

Visto 

Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 

2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26; 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per 

consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del 

rischio idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs n. 195/2009, ed in particolare I’art. | comma 5 che 

prevede, tra I’altro, la possibilita di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure 

tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventi; 

I’Atto Integrativo all’accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03/05/2011 tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ¢ la Regione Sicilia ed il relativo decreto 

approvativo in data 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104; 

il II Atto Integrativo all’accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell’ Ambiente e 

della Tutela del Territorio ¢ del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 

03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854; 

il 111 Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina 

I’Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono 

susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del 1 e II Atto integrativo; 

il IV Atto Integrativo all’accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell’ Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 

03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti i1 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620; 

il V Atto Integrativo dell’ Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di 

interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, siglato in data 30/10/2020 tra 

la Regione Siciliana e il MATTM, che prevede interventi per un importo complessivo di € 18.531.476,00; 

il VI Atto Integrativo dell’ Accordo di Programma, di cui al Decreto n. 499 del 30/11/2021 del Ministero 

della Transizione Ecologica, registrato alla Corte dei conti il 09/12/2021, n. 3070, che individua n. 6 

interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio dclla Regione 

Siciliana per un importo complessivo di euro 19.234.331,76; 

I’art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 

116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di 

Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del 

Soggelto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare I’utilizzo delle risorse ¢ 

I'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico; 

I'art. 7, comma 2 e Part 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni 

dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del 

rischio idrogeoclogico; 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento dei 

criteri, delle modalita e dell 'entita delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di 

mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto legge 24 piugno 

2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116; 

la nota protocollo n. 5834 del 31/12/2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualita 

di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha 

autorizzato la prosecuzione delle attivita del relativo Ufficio fino all’ultimazione delle attivita previste 

dai citati accordi; 

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, nella 

qualita di Commissaric di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato — ex art. 10, 

della Legge 11 agosto 2014, n. 116 - all’Ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la 

realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana; 

il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legisiativo 12 
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Visto 

Visto 

Considerato 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Vista 

Viste 

Viste 

aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ", 

il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per I’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

il parerc del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le 

amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 ¢ pertanto “deve intendersi 

applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di 

esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste 

dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il 

finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione 

Siciliana™, 

che il sopra citato parere del 15.04.201 [ del Dipartimento della Protezione Civile ¢ applicabile anche al 

Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006; 

il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativa 18 

aprile 2016, n. 50” (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016~ Suppl. Ordinario n. 22); 

la legge 14 giugno 2019, n. 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 

2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana ¢ di ricostruzione a seguito di 

eventi sismici” (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019); 

il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “decreto semplificazioni’), convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione 

digitale”, che contienc al Titolo 1, Capo I, negli articoli dall’l al 9, la “Semplificazioni in materia di 

contratti pubblici” in deroga al decreto legisiativo 18/04/2G16, n. 50; 

il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. “decreto semplificazioni bis”), convertito, con modificazioni, 

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, che 

contiene nella seconda parte, il Titolo IV — Contratti Pubblici (artt. 47 — 56), in deroga al decreto 

legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023; 

la Legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 

2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza ¢ prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, con la 

quale “/ commissari straordinari per le attivita di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e 

gli interventi di difesa del suolo, comungue denominaii, .... di seguito denominati: "“commissari di 

Governo per il contrasto del dissesto idrogeclogico” o “commissari di Governo”, esercitano le 

competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte 

di finunziamento. " 

Linec guida ANAC n. | di attuazione del Codice, recanti “Indirizzi generali sull ‘affidamento dei servizi ' 

attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’ Autoritd con deliberazione n. 

973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’ Autorita n. 138 del 21 febbralo 
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Visto 

Considerato 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 
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Vista 
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n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell’ | marzo 2018 e con delibera 

del Consiglio n. 636 del 10 luglic 2019; 

il Decreto Commissariale n. 1697 del 31/08/2021 recante “Regolamento per la costituzione del fondo per 

Junzioni tecniche e criteri di ripartizione degli incentivi di cui all’articolo 113 del codice dei contratti 

pubblici D.Lgs. n. 50/2016, finalizzato all 'incremento della produttivita, al contenimento dei costi ed alla 

valorizzazione delle professionalita interne all’Amministrazione per lo svolgimento delle attivitg di 

competenza del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione 

Siciliana” e relativi allegati; 

che 1] progetto identificato codice ReNDIiS 191IRA35/G1 e con codice di assegnazione interno ME_A35 

Roccafiorita “Consolidamento a salvaguardia del centro abitato della S.P.12, ricadente in c./da 

Valanche - Paolazzo™ é tra quelli individuati nel VI Atto Integrativo dell’ Accordo di Programma; 

il Decreto n. 554 del 31/03/2022 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, il Geom. Luciano 

Saglimbeni, in atto Responsabile dell’Area Tecnica del comune di Roccafiorita, gia nominato con 

Determinazione Sindacale n. | del 31/01/2017, ¢ stato confermato quale Responsabile Unico del 

Procedimento; 

il Decreto n. 589 del 06/04/2022 con il quale, nell’ambite dell’intervento in oggetto, & stato approvato, 

in linca amministrativa, il progetto esecutivo con il relativo quadro economico, finanziando, pertanto, I’ 

importo complessivo di € 1.500.000,00; 

il Decreto Commissariale n. 1111 del 20/07/2022 con cui si & disposta I'approvazione, in linea 

amministrativa, del progetto esecutivo aggiornato con il nuovo prezzario unico regionale per i lavori 

pubblici e del relativo quadro economico, finanziando ’ulteriore importo pari ad € 250.000,00, ad 

integrazione di quanto gid finanziato con il decreto n. 589 del 06/04/2022; 

il Decreto n. 1231 del 09.08.2022 con il quale ¢ stato autorizzato 1'affidamento dell’incarico di Direttore 

dei lavori, misure e contabilitd e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, per un importo, 

abbattuto del 30%, pari a € 42.345,94 oltre oneri ed IVA; 

la nota prot. n. 10678/UC del 23.08.2022 con la quale & stato conferito ’incarico di Direttore dei 

lavori, misure e contabilitd ¢ Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione all’Ing. Francesco 

Giuseppe Incalcaterra, iscritto nell’Elenco dei professionisti tecnici accreditati dell’ufficio del 

Commissario di Governo; 

la pec del 29.11.2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10787, con la quale I’Ing. Francesco 

Giuseppe Incalcaterra ha comunicato ’accettazione dell’incarico per il servizio di Direzione dei 

lavori, misure e contabilith e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, di cui alla 

suddetta nota prot. n. 10678/UC del 23.08.2022, e ha trasmesso la documentazione richiesta; 

la nota prot. n. 10935/UC del primo settembre 2022 con la quale lo Scrivente Ufficio ha invitato il Rup e 

il tecnico incaricato, I'Ing. Francesco Giuseppe Incalcaterra, ognuno per quanto di competenza, ad avviare 

le attivitd propedeutiche finalizzate all’avvio del servizio di Direttore dei lavori, misure e contabilitd e 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione; 

il Disciplinare Rep. n. 926 del 27.03.2023 con cui ¢ stato conferite I’incarico di Direttere dei lavori, 

misure e contabilitd e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione all’ Ing. Francesco Giuseppe 

Incalcaterra, registrato in data 28.03.2023 presso 1’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di 

Palermo 2, al n. 10405 - serie 1T, per un importo di € 42.345,94 oltre oneri ed IVA da corrispondere 

secondo la seguente articolazione: 

- acconto del 90% in corso d’opera in percentuale ad ogni Stato di avanzamento dei Lavori; 

- saldo al collaudo dell’opera; 

il Decreto commissariale n, 670 del 12.04.2023 con il quale si & preso atto del disciplinare Rep. n. 926 
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del 27.03.2023 sopracitato; 

Visto il Decreto Commissariale n. 341 del 22/02/2023 con il quale & stata autorizzata la gara d’appalto € sono 

stati approvati gli atti di gara per I'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell’intervento 

individuato con codice interno ME_A35 — Roccafiorita (ME) “Consolidamento a salvaguardia del centro 

abitato della S.P. 12, rvicadente in c./da Valanche - Paolazzo” — Codice ReNDIS 19IRA35/G1; 

Visto il Decreto Commissariale n. 777 del 4 maggio 2023 con cui, tra ’altro, ai sensi dell’articolo 33, comma . 

1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto I’aggiudicazione definitiva .' 

dell’appalto dei lavori previsti nell’intervento individuato con codice interno ME_A35 — Roccafiorita 

(ME) “Consolidamento a salvaguardia del centro abitato della S.P.12, ricadente in c./da Valanche - 

Paolazzo” — Codice ReNDiS 19IRA35/Gl, in favore deil’operatorc cconomico “CRUSCHINA . 

COSTRUZIONI S.R.L.”, in ragione del ribasso economico del 31,1889 % offerto dal suddetto operatore, i 

pertanto, per un importo di € 847.486,33 al netto dell’L.V.A., di cui € 817.522,75 per lavori ed € 29.963,58 per ' 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

Yista la nota prot. n. 6516 del 10/05/2023 con la quale lo Scrivente ufficio, ai sensi dell’art. 32 comma 8 e in 

ottemperanza al decreto Legge n.76/2020 convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, stante I'urgenza 

e I'indifferibilitd di attuazione dell’intervento in oggetto, ha invitato il RUP e }'impresa CRUSCHINA 

COSTRUZIONI S.R.L., ognuno per quanto di competenza, ad avviare i lavori sotto riserva di legge; 

Visto il Verbale di Consegna dei lavori sotto riserva di legge del 05/06/2023, acquisito agli atti in pari data con 

prot. n. 7793, con il quale, tra I'altro, in considerazione dei 287 giomi, naturali e consecutivi, utili per lc 

Lavorazioni, cosi come stabilito nel contratto d’appalto, ¢ stato fissato quale termine di ultimazione dei 

lavori il 18/03/2024; 

Visto il contratto per I’affidamento dell’appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 6 luglio 2023, rep. n. 

997/2023, tra i1 Soggetto Attuatore e [’operatore economico “CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L.”, 

registrato in pari data presso i’ Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 23070 - 

serie IT; 

Visto il Decreto n. 1364 del 20.07.2023 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, & stato approvato il 

contratto di cui sopra e, conseguentemente, & stato rimodulato, a seguito del ribasso d’asta, il quadro 

econemico dell’intervento, per un importo pari a € 1.285.932,91, impegnando, al contempo, tenuto conto 

dell’importo di quanto gid impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, 'importo di € 

1.276.533,09; 

Visto il Decreto n. 263 del 15.02.2024 con il quale & stato disposto il pagamento dell’importo di € 287.048,59 

oltre IVA relativo al SAL n, 1 a tutto I'undici gennaio 2024, a favore dell’operatore economico 

CRUSCHINA COSTRUZIONIS.R.L. ; 

Visto il Decreto n. 878 del 6 giugno 2024 con il quale sono stati approvati, nelle more della stipula del contratto 

aggiuntivo e del conseguente impegno delle somme, la perizia di variante e suppletiva, gia approvata dal . 

RUP, nonché il seguente quadro economico, parte integrante della perizia, per un importo pari a | 

€ 1.740.000,00: 

ME A35 ROCCAFIORITA - QUADRO ECONOMICQ PVS 

A | SOMMANO I LAVORI € 1.675.189,24 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 32.637,19 7 

importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso €1.642.552,05 £ 

Importo del ribasso (31,1889%) €512.293,92 2t 
A.1 | Lavori al netto del ribasso €1.130.258,13 

A.2 | Oneri di sicurczza € 32.637,19 N 

A | Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza € 1.162.895.32\ 

B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE . 

B.I | IVA sui Lavori € 255.836,97 o 
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Incentivi ex art. 113 del 1D, Lgs. n. 50/2016 (0,25 del 2% di A) di cui € 
B.2 | §760.82 gia impegnati con decreti n. 1146/2023 e n. 1351/2023 €33.503,78 
B.3 | Imprevisti (<5% di A) €7591,11 

B.4 | Progettazione definitiva compresi oneri ed IVA € 44.696,04 

B.5 | Studio geologico compresi oneri ¢d IVA € 11.283,19 

B.6 | Indagini geognostiche compresa IVA € 39.535,26 

Progeltazione esecutiva ¢ sicurezza in fase di progettazione (somme gid finanziate 

g7 |con Dcc}’cto Qel Ministero dell'Interno di ;oncerlo con il Ministero delie . €-00 

economic ¢ Finanze del 31/08/2020 per un importo pari a € 38,074,14 compresi 
onericd IVA) 

B8 ‘E‘)dir]c\'ii/;me Lavori, misura ¢ contabilita, sicurezza in fase di esccuzione compresi oneri € 76.190,26 

' B.9 | Collaudo statico compresi oneri ed [VA € 19.674,82 

B.10 | Collaudo tecnico amministrativo compresi oneri ed IVA €9.515,19 

B3.11 | Spese per prove in sito ¢ accertamenti in laboratorio € 25.000,00 

B.12 | Spese per oneri accesso a discarica € 25.000,00 

B.13 | Spese gara €-00 

B.14 | Monitoraggio post intervento € 12.000,00 

B.15 | Fornitura segnaletica e arredo urbano € 2.000,00 

8.16 | Allacciamenti pubblici servizi € 500,00 

B.17 | Contributa ANAC gia impegnato con decreti n. 360/2023 e n. 1212/2023 € 630,00 

B.18 | Redazione PVS compresi oneri ed [VA € 14.148,05 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) €577.104,68 

TOTALE (A+B) € 1.740.000,00 

Vista la PEC del 05.09.2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10324, con la quale ¢ stato trasmesso 

quanto segue: 

- Il verbale di sospensione dei lavori de!l’undici agosto 2023; 

- Il verbale di ripresa dei lavori dell’undici settembre 2023; 

- Il verbale di sospensione dei lavori del 22.12.2023; 

-l verbale di ripresa dei lavori del 16.01.2024; 

Vista la nota dell’08/05/2024, acquisita agli atti in data 22/10/2024 con prot. n. 12105, con la quale it RUP, a 

seguito della richiesta di proroga proposta dall’impresa esecutrice ed acquisito il parere favorevole del 

D.L., ha concesso una proroga di n. 60 giorni fissando, pertanto, quale data di ultimazione dei lavori il 

10/07/2024; 

Visto il contratto aggiuntivo, sottoscritto in Palermo in data 11 luglio 2024, rep. n. 1163/2024, tra il Soggctto 

Attuatore e |’operatore economico CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L,, registrato in pari data presso 

I’ Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 23005 - serie 1T, per un importo pari ad 

€ 315.408,99 al netto dell’IVA, con il quale, tra I'altro, all’art. 7 ¢ stata disposta una proroga dei lavori 

pari a 120 giorni; 

Visto il Decreto n. 1117 del 16 luglio 2024 con cui & stato approvato il contratto aggiuntivo sopra menzionato, 

impegnando I'importo di € 454.067,09, a valere sulle somme finanziate con il decreto n. 1111 del 

20/07/2022; 

il Decreto n. 1358 del 09/09/2024 con il quale é stato disposto il pagamento dell’importo di € 618.071,48 

oltre IVA relativo al SAL n. 2 a tutto il 09/08/2024, favore dell’operatore economico CRUSCHINA 

COSTRUZIONIS.R.L; 

il Decreto n. 1546 del 03/10/2024 con cui, tra Ialtro, € stato disposto il pagamento dell’importo di € 

12.908,54 oltre oneri, all’Ing. Francesco Giuseppe Incalcaterra per I'espletamento delle attivita di 

direzione lavori, misure e contabilitd e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al SAL n. | a 

tutto I'undici gennaio 2024, 
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Ritenuto 

il Decreto n. 635 del 08/05/2025 con il quale & stato disposto il pagamento dell’importo di € 184.842,04 

oltrc IVA relativo al SAL n. 3 ed ultimo a tutto il 17.10.2024, in favore dell’operatore economico 

CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L; 

la parcella relativa alla determinazione dei corrispettivi spettanti all’Ing. Francesco Giuseppe Incalcaterra 

per I'espletamento dell’incarico di Direzione dei lavori, misure e contabilitd e Coordinamento della 

Sicurezza in fase di Esecuzione, predisposta dall*ufficio tecnico della scrivente struttura, che stabilisce il 

nuovo importo contrattuale a seguito della perizia di variante pari ad € 54.363,55 oltre oneri ed IVA; 

I’atto contabile relativo al Sal n. 3 ed ultimo da cui si evince che le lavorazioni hanno raggiunto circa il 

94% dell’ importo contrattuale; 

la nota dell’undici giugno 2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6548, con la quale il RUP ha 

proposto la liquidazione delle competenze spettanti all’Ing. Francesco Giuseppe Incalcaterra per 

I’espletamento delle I’attivitd di Direzione lavori, misure ¢ contabilita e coordinamento della sicurezza in 

fase di csecuzione al SAL n. 3 ed ultimo a tutto il 17.10.2024, per un importo di € 33.083,02 oltre oneri 

e IVA; 

la fattura elettronica n. 10/FE dell’undici giugno 2025, acquisita agli atti in data 16/06/2025 con prot, n, 

6727, emessa dall’ Ing. Francesco Giuseppe Incalcaterra, relativa al compenso spettante per 

'espletamento delle attivita di direzione lavori, misure e contabilita e coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione al SAL n. 3 ed ultimo a tutto il 17.10.2024, per un importo pari ad € 33.083,02 oltre 

oneri e IVA; 

la polizza di assicurazione professionale n A124C893247-LB, emessa dalla societa “Lloyd’s Insurance 

Company S.A.” in favore dello stesso, avente validita dal 28/08/2024 al 28/08/2025; 

la dichiarazione resa dallo stesso in data 27.09.2024 ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 

*Normativa in materia di tracciabilita dei flussi finanziari”; 

la pec del 16/06/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6731, con cui I’Ing. Francesco Giuseppe 

Incalcaterra, ai fini del pagamento in oggetto, ha dichiarato di non avere dipendenti a carico; 

I’attestazione di regolaritd contributiva dell’lng. Francesco Giuseppe Incalcaterra, rilasciata da 

INARCASSA in data 17/06/2025 con prot. n. 0993931, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6753, 

la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 18/06/2025 ai sensi dell’art. 48 bis del 

D.P.R. 602/73, cosi come modificato dall’art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si 

evince che I'Ing. Francesco Giuseppe Incalcaterra risulta non inadempiente; 

di dover procedere al pagamento dell’importo di € 41.975,73 oneri ed IVA inclusi di cui alla fattura 

elettronica n. 10/FE dell’'undici giugno 2025, relativa al compenso spettante per ’espletamento delle 

attivita di direzione lavori, misure e contabilita e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al 

SAL n. 3 ed ultimo a tutto i1 17.10.2024; 

ai sensi delle norme di legge e di regolamémo vxgenn in materia di contabilita generale dello Stato, avvalendosi delle 

deroghe di cui all’art. 20, comma 4, del D. L 2971172008, n. 185, come richiamato dall’art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 

195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con madificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto 

dall’art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164; - 
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Articolo 1 

Articolo 2 

Articolo 3 

Articolo 4 

Articolo 5 

I1 Responsabile dell*Ase linistrativa 

DECRETA 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto. 

Di disporre, nell’ambito dell’intervento individuato con il codice ME_A35 Roccafiorita (ME) 

“Consolidamento a salvaguardia del centro abitato della S.P. 12, ricadente in c./da Valanche - Paolazzo” 

— Codice ReNDiS 191RA35/Gl, il pagamento dell’importo di €  35.359,13 

(trentquattromilatrecentocinquantanove/13) di cui € 1.323,32 per oneri previdenziali ed € 7.569,39 

per IVA, di cui alla fattura n. 10/FE dell’undici giugno 2025 (SD1 14900958301), emessa dall’Ing. 

Francesco Giuseppe Incalcaterra (C.F NCLFNC88T02G73U - P.IVA: 1T06662200820), quale 

compenso spettante per 'espletamento delle attivitd di direzione lavori, misure e contabilita e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al SAL n. 3 ed ultimo a tutto il 17.10.2024, da 

liquidare allo stesso con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 

136/2010, allegata al presente decreto; 

di disporre il versamento della ritenuta d’acconto per un importo pari ad € 6.616,60 

(seimilaseicentosedici602), relativi alla fattura n. FATTPA 4_25 del 08.05.2025, a favore della Regione 

Siciliana, mediante emissione di un ordinative di pagamento in conto sospeso, intestato al Capo della 

Tesoreria Provinciale di Palermo — C.F. 00997670583 - da estinguersi, entro il 16 del mese successivo al 

pagamento del compenso, mediante delega modello F-24 EP, 

Di provvedere al pagamento dell’importo complessivo di € 41.975,73 oneri previdenziali ed IVA 

inclusi, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1364 del 20/07/2023 e 

ss.mm.ii. (voce B8), mediante emissionec dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilita 

speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, 

intestata al Commissario Stracrdinario Delegato per 'attuazione degli interventi per la mitigazione del 

rischio idrogeologico nella Regione Siciliana. 

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell’ Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) 

ai sensi degli artt. 26 ¢ 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell’intervento, Sett. 

Fin. Cont., all’Ufficio menitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell’Ufficio del Commissario di 

Governo per il seguito di competenza. 
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