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Patto per il Sud - ME22510 Sant’Angelo di Brolo “Opere per la mitigazione del rischio idrogeologico il 

miglioramento del tratto della S.P.140 ingresso Nord del centro Urbano - via di fuga” - Codice ReNDIS 19IRG14/G1 - 

Codice Caronte SI_22510 - CUP J83H19000600001 — SMART CIG Z902E29BF9 

Pagamento acconto Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione e Direttore operativo al SAL n. 5 e ultimo a 

tutto il 25.11.2024 — Geom. Antonino Visalli 

ILSOGGETTO ATTUATORE 

Visto I'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazion 
11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi | con il quale sono assegnate ai Presidenti 

Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter 

il quale vieng individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure 

straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e I’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari 

per la mitigazione del rischio idrogeologico; 

Visti I'art. 7, comma 2 e I'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con 

modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la 

mitigazione del rischio idrogeologico; 

Vista la legge |1 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 

luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, ed in 

particolare I'art. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”"; 

Vista la legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure 

di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimenio delle procedure™; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante 

“Aggiornamento dei criteri, delle modalita e dell'entita delle risorse destinate al finanziamento .- 

degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell’art. 10, 

comma |1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 

agosto 2014, n. 116; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, 

nella qualita di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato — 

ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 — all’ing. Sergio Tumminello, le funzioni di 
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Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico 

nella Regione Siciliana; | 

Vista la legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello S“Tm per ['anno finanziario 2018 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse 

destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante 

apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e 

degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilita 

provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne ¢ ai presidi di protezione civile 

(cosiddette «vie di fugar) confluiscono direttamente nella contalflflfrd speciale dei presidenti delle 

regioni in qualita di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure 

relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano 

I'attuazione degli interventi con i compiti, le modalita e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto- 

legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Ifgge 11 agosto 2014, n. 116", 

Visto il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, 

sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca; | 

Vista la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “Definizione dei crflerf di cofinanziamento pubblico 

nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo 

monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. | comma 242 della 

Legge 147/2013 previsti nell” Accordo di partenariato 2014-20207; 

Vista la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante “Fondo Svilupflo e Coesione 2014-2020. Aree 

Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. [, comma 703, lettere b) ¢ 

¢) della legge n. 190/2014", con la quale viene disposta la ripartiiione della dotazione finanziaria 

FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche; | 

Visto I'accreditamento delle somme sulla contabilita speciale n. 5447 intestata al Commissario 

Straordinario Delegato e istituita ¢/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all’attuazione degli 

interventi contro il dissesto idrogeologico; ' 

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo per lo sw'iubpo e la coesione 2014-2020 - 

Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”, con la qualf ¢ stato approvato il piano di 

investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi. insieme alle risorse 

comunitarie, nelle Regioni e nelle Cittd metropolitane del Mezmgi'prno mediante appositi Accordi 

inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud"; | 

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - 

Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”, 

con la quale ¢ stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 

2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed 

esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del 

FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime 

programmazioni viene altresi stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per I'assunzione delle 

obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 gia stabilito dalle 

precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate; ' 

la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Tenil$riale e il Mezzogiorno recante 

“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 

2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e 

riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie, | 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale ¢ stato 

approvato lo schema di “Patto per lo Sviluppo della Regione Sicilijana”, unitamente ai prospetti 

allegato “A” e allegato “B” contenenti I'identificazione degli interventi prioritari, I'importo 
| 
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complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro 

i12017; 

Visto il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il 

Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo 

sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilita ambientale e alla sicurezza del territorio; 

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 

366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 

2/2019, n. 3/2019 , n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali 

sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state 

attribuite al Presidente della Regione - nella qualita di Commissario del Governo contro il dissesto 

idrogeologico della Regione Siciliana ex lege 164/2014 — la competenza alla gestione, 

monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per I'attuazione degli 

interventi strategici contro il dissesto idrogeologico; 

Visto la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformita alla 

nota dell’ Assessore Regionale per il Territorio e I'’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, ¢ 

stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento 

regionale dell’Ambiente quale Centro di Responsabilita (C.d.R.) relativamente al sistema di 

monitoraggio e controllo SLGE.CO. e il Presidente della Regione, in qualita di Commissario del 

Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, 

punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito “Patto per il 

Sud, area tematica ‘Ambiente’, obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico'”; 

Visto la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale ¢ stato approvato il 

documento “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema 

di gestione e controllo (SL.GE.CO.) Versione maggio 2017"; T, 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale ¢ stato ap 

Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idregcrjq 

nella Regione Siciliana; ; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: “Patto per il SUD — Regmne 

Area Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Agg:ornamenmfigef. 

sistema SIL.GE.CO."” che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della | 

Regione Siciliana quale C.d.R. per I'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della 

Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale ¢ stato approvato il 

documento “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - 

Sistema di controllo (SL.GE.CO). Versione giugno 2019, 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.; 

Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla 

valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti™, 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Artuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
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servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); 

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- 

Suppl. Ordinario n. 22); 

Visto la legge 14 giugno 2019, n. 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 

aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione wrbana e di ricostruzione a 

seguito di eventi sismici” (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019); 

Visto il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “decreto semplificazioni”), convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure wurgenti per la 

semplificazione e l'innovazione digitale”, che contiene al Titolo I, Capo 1, negli articoli dall’1 al 9, 

la “Semplificazioni in materia di contratti pubblici” in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 

50; 

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. “decreto semplificazioni bis™), convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle| strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure”, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV - 

Contratti Pubblici (artt. 47 — 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via 

transitoria fino al 30 giugno 2023; 

Considerati i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018; 

Visto il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato 

non rientra tra le amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 ¢ 

pertanto “deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo 

Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori 

pubblici, relativi alle iniziative previste dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad 

oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione 

del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”; 

Considerato che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile ¢ applicabile 

anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006; 

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con maodificazioni, del decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure 

di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, 

con la quale “/ commissari straordinari per le attivita di contrasto e mitigazione del dissesto 

idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: 

“commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, 

esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico 

indipendentemente dalla fonte di finanziamento.” 

Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “/ndirizzi \generali sull affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all'ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autoritd con 

deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’ Autorita 

138 del 21 febbraio 2018; 

Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per |'affidamento di appalii e concessioni”, approvate dal 
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Consiglio dell’Autorita con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

Viste Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice. recanti “Procedure per l'affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ Autorita 

con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell’| 

marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 

Considerato che il progetto individuato con codice interno ME-22510-Sant> Angelo di Brolo- “opere per la 

mitigazione del rischio idrogeologico il miglioramento del tratto della S.P.140 ingresso Nord del 

centro Urbano- via di fuga”, Codice ReNDIS 19IRG 14/G1- Codice Caronte SI_22510- & tra quelli 

individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 366 del 31.08.2017 concernente “Patto per lo 

Sviluppe della Regione Siciliana™; 

Visto il Decreto Commissariale n. 1270 del 18 settembre 2019 con il quale, nell’ambito dell’intervento 

individuato con codice interno ME-22510-Sant’ Angelo di Brolo- “opere per la mitigazione del 

rischio idrogeologico il miglioramento del tratto della S.P.140 ingresso Nord del centro Urbano- 

via di fuga” il Geo. Carmelo Ceraulo, gia incaricato con disposizione del Responsabile P.O: del 

24/11/2014, ¢ stato nominato RUP dell’intervento con il supporto dell Dott. Ing. Tindaro Pino 

Scaffidi, entrambi in servizio presso il Comune di Sant’ Angelo di Brolo; 

Visto il Decreto Commissariale n. 1681 del 20 novembre 2019 con il quale, nell’ambito dell’intervento 

in oggetto , ¢ stato approvato, in linea aministrativa il progetto esecutivo con il relativo quadro 

economico, finanziando, pertanto, I" importo complessivo di € 2.950.000,00; Ay L .\,f 

Visto il Decreto Commissariale n. 1717 del 27 novembre 2019 con il quale I'Ing. Renato Cilona, dlperidé : 

presso il Comune di Sant” Angelo di Brolo, ¢ stato nominato Direttore dei Lavori, misure e coma%fl 

Visto il Decreto n. 151 del 27.01.2020 con cui & stata autorizzata la gara d’appalto per I’ aff'dam@g(- 

contratto relativo alla realizzazione dei lavori dell’intervento in oggetto: 1” o 

Visto il Decreto Commissariale n. 1231 del 13/07/2020, con cui, nell’ambito dell’intervento individuato 

con codice ME-22510-Sant’ Angelo di Brolo- “opere per la mitigazione del rischio 

idrogeologico il miglioramento del tratto della S.P.140 ingresso Nord del centro Urbano- via di 

fuga”, si & disposta ’aggiudicazione efficace dell’appalto dei Lavori in favore dell’operatore 

economico A.L.C.O. Societa Consortile S.C.AR.L. (consorziata designata per I'esecuzione dei 

lavori TECNO COSTRUZIONI SRL) con un ribasso percentuale del 27,2348% 

corrispondenti ad € 1.501.605,60 al netto dell’L.V.A., di cui € 1.451.669.91 per lavori ed € 

49.935,69 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

Visto il Decreto n. 1523 dell’8 settembre 2020 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, & 

stato autorizzato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

I'affidamento dei servizi di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e Direttore 

Operativo; 

Vista la nota prot. n. 4412/GARE del 24.09.2020 con la quale sono stati affidati i servizi di 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e Direttore Operativo al Geom. Antonino 

Visalli, iscritto all’Albo dei professionisti dell’Ufficio del Commissario di Governo, per un 

importo di € 32.600,09 oltre oneri ed IVA: 

Vista la pec del 1° ottobre 2020, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4535, con la quale il Geom. 

Antonino Visalli ha comunicato 1'accettazione dell’incarico per i servizi di Coordinatore per la 

Sicurezza in fase di esecuzione e Direttore Operativo di cui alla nota prot. n. 4412/GARE del 

24.09.2020 e ha trasmesso la documentazione richiesta; 

Visto il contratto per I'affidamento dell’appalto dei Lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo in data 8 

ottobre 2020, rep. n. 402/2020, tra il Soggetto Attuatore e I'operatore economico A.L.CO. 
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SOCIETA CONSORTILE S.C.AR.L, registrato in pari data presso I'Agenzia delle Entrate 

Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 2513 1- serie IT; 

Visto il Disciplinare Rep. n. 430 del 10 novembre 2020 con cui| ¢ stato conferito I'incarico di 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e Direttore Operativo al Geom. Antonino 

Visalli, per un importo di € 32.600,09 oltre oneri ed IVA, da corrispondere secondo le seguenti 

modalita previste all’art. 6 del suddetto disciplinare: 

- acconto del 90% in corso d’opera in percentuale ad ogni Stato di avanzamento dei Lavori; 

- saldo al collaudo dell’opera; 

Visto il decreto n. 2108 del 17/11/2020 con cui ¢ stato approvato il contratto di cui sopra e, 

conseguentemente, & stato rimodulato, a seguito del ribassol d’asta, il quadro economico 

dell’intervento, per un importo complessivo pari ad € 2.474.163,13, ed al contempo. tenuto conto 

di quanto gia impegnato nella fase precedente la stipula del contratto pari ad € 9.924,94, si ¢ 

disposto I'impegno della somma complessiva di € 2.464.238,19; 

Visto il Decreto commissariale n. 2133 del 18 novembre 2020 con cui si ¢ preso atto del suddetto 

disciplinare; 

Visto il Verbale di Consegna Definitiva dei Lavori def 24 febbraio 202}, a firma congiunta del RUP ¢ 

del D.L., inviato tramite pec in pari data, acquisito agli ati in data 25.02.20212 con prot. n. 2256, 

con cui, tra I"altro, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi utili per le lavoriazioni, pari 

a 760, cosi come stabilito nel Contratto d’appalto, ¢ stata fissatq quale data di ultimazione dei 

Lavori quella del 24.03.2023; 

Visto il Verbale di sospensione dei lavori redatto dal D.L. in dat 01/12/2021 e vistato dal RUP, trasmsso 

con PEC acquisita agli atti in data 02/12/2021 con prot. 14967, 

Visto il Verbale di ripresa parziale dei lavori redatto dal D.L. in dat 23/05/2022, trasmsso con PEC 

acquisita agli atti in data 06/06/2022 con prot. 7119, con cui lo stesso ha certificato che i giorni di 

sospensione sono pari complessivamente a 172; 

Visto il Decreto n. 1245 del 11/08/2022 con cui, tra I’altro, si ¢ disposto, nell’ambito dell’intervento 

individuato con codice interno ME22510 Sant’Angelo di Brolo “Opere per la mitigazione del 

rischio idrogeologico il miglioramento del tratto della S.P. 140 ingresso Nord del centro Urbano - 

via di fuga” - Codice ReNDIS 19IRG14/G1 - Codice Caronte S| 22510, I'approvazione di un 

quadro economico, rimodulato d’ufficio a seguito della richiesta avanzata dal RUP di cui alla nota 

prot. n. 24/U del 19/07/2022 al fine di creare la voce “compensazione per rincaro prezzi nell'anno 

2022, per un importo complessivo pari ad € 2.474.163.13; 

Visto il Decreto n. 88 del 17/01/2023 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, si & preso atto della 

perizia di variante e suppletiva, redatta dal direttore dei lavori ed approvata dal RUP, e si ¢ 

disposta I’approvazione, in linea amministrativa, del relativo quadro economico il cui importo 

complessivo ¢ pari ad € 2.950.000,00; 

Visto il Verbale di ripresa totale dei lavori, ricevuto con PEC del 21/01/2023 ed acquisito agli atti in data 

23/01/2023 con prot. n. 805 con cui, alla luce della sospensione di 172 giorni di cui al verbale di 

ripresa paziale del 23/05/2022, della sospensione parziale quantificata in 182 giorni (atteso che 

rispetto ai 242 giorni di sospensione, i giorni di lavoro effettivi sono stati determinati in giorni 60) 

e, in considerazione dei 120 giorni di proroga stabiliti all’art. 5 dell’atto di sottomissione sopra 

citato, I'ultimazione dei lavori ¢ stata fissata in data 11 luglio 2024; 

il Verbale di sospensione parziale e temporanea dei lavori redatto dal D.L. in data 08/07/2023 e 

vistato dal RUP, trasmsso con PEC acquisita agli atti in data 12/07/2023 con prot. 9708; 
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Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Vista 

Vista 

Vista 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

il Verbale di ripresa definitiva dei lavori redatto dal D.L. in data 02/10/2023, trasmsso con PEC 

acquisita agli atti in data 02/10/2023 con prot. 12717, con cui lo stesso, tra |'altro, ha fissato il 

nuovo termine per I'ultimazione delle opere alla data 05/09/2024; 

il Verbale di sospensione dei lavori redatto dal D.L, in data 15.12.2023, acquisita agli atti in data 

16.12.2023 con prot. 16234, con il quale & stato disposta la sospensione temporanea dei lavori dal 

16.12.2023 sino alla data del 07.01.2024, con ripresa degli stessi a far data dall’8 gennaio 2024; 

I'Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 4 dell’undici novembre 2023, 

registrato in data 24/11/2023 presso 1" Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Termini Imerese 

al n. 679; 

il Verbale di sospensione dei lavori n. 4 del 13/03/2024, acquisito agli atti in data 25/03/2024 con 

prot. 3618: 

il Verbale di ripresa dei lavori n. 4 del del 12/06/2024, acquisito agli atti in data 18/06/2024 con 
prot. 7604, con cui, tra Paltro, é stato fissato quale nuavo termine per I'ultimazione delle opere il 

01/01/2025; 

il Decreto n. 955 del 20.06.2024 con il quale ¢ stato disposto il pagamento dell’importo di € 

16.300,04 oltre oneri ed IVA, a favore del Geom. Antonino Visalli, quale acconto per 

Pespletamento del servizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e Direttore 

Operativo al Sal n. 4 a tutto il 24.11.2023; 

la nota del 30/11/2024, acquisita agli atti in data 02/12/2024 con prot. n. 13908, con la quale 

I"impresa esecutrice ha richiesto una proroga di mesi 4 per I'ultimazione dei lavori; 

la nota del 16/12/2024, acquisita agli atti in data 17/12/2024 con prot. n. 14648, con la quale il 

Direttore dei Lavori, con riferimento alla richiesta avanzata dall’impresa in data 30/11/2024, ha 

espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 90 giorni per I'ultimazione dei 

lavori; 
/ J_;'. 

la nota prot. n. 43/U del 18/12/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 1473({ ép‘pfla "uale«_ 2 

il RUP, con riferimento alla richiesta avanzata dall’impresa in data 30/11/2024, acq ifi ' : 

favorevole reso dal D.L. in data 16/12/2024, ha concesso una proroga di |99 

I"ultimazione dei lavori; X 

il Verbale di sospensione dei lavori n. 5 del 19/12/2024, acquisito agli atti in data 23/1% 

prot. n. 14890; 

il Decreto n. 1984 del 20.12.2024 con il quale ¢ stato disposto il pagamento dell’importo di € 

320.913.35 oltre IVA, relativo al Sal n. 5 e ultimo a tutto il 25.11.2024: 

il Verbale di ripresa dei lavori n. 5 del del 09/01/2025, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 

160, con cui, tra I'altro, ¢ stato fissato quale nuovo termine per I'ultimazione delle opere il 

21/04/2025; 

il Verbale di sospensione dei lavori n. 6 del 25/02/2025, acquisito agli atti in data 24/03/2025 con 

prot. n. 3480; 

il Decreto n. 780 del 29.05.2025 con cui si ¢ preso atto della perizia di variante e suppletiva n. 2, 

gia approvata dal RUP, ed & stato approvato il relativo quadro economico, rimodulato dal RUP, 

per un importo, rimasto invariato rispetto a quello approvato con il decreto n. 88 del 17/01/2023 

sopra citato, pari a € 2.950.000,00, come di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO PVS2 
A | SOMMANO 1 LAYORI € 2.503.500,00 

Oneri speciali di sicurezza €237.181,18 

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso €2.266.318.82 
importo del ribasso (27,2348%) €617.227.40 

Al Lavori al netto del ribasso € 1.649.09] 42 
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A2 Oneri speciali di sicurezza €237.181.18 
A Lavori complessivi € 1.886.272.,60 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

B.1 | LV.A. sui Lavori €41497997 

B.2 | espropriazioni- asservimenti - stipula contratto € 171.670,56 

B3 |sSpese tecniche per: direzione, misura e contabilita lavori - coordinamento sicurezza in €0.00 
fase esecutiva - pratiche catastali per frazionamenti comprensivi di oneri ed IVA : 

B.4 | incentivi art.113 D.Lgs 50/2016 di cui € 9.324,94 gia impegnato con D.C, 798/2020 €34.321,00 

B.5 | spese per collaudo tecnico-amministrativo e strutturale compresi oneri ed IVA €35.373,88 

B.6 | direzione lavori di caratiere geologico compresi oneri ed IVA €17.008,8] 
B.7 | indagini geognostiche di approfondimento (importo desunto da computo) €11.102,17 
B.8 | spese per attivita di verifica del progetto esecutivo compresi oneri ed IVA € 0,00 
B.9 | spese per attivita di supporto al RUP compresi oneri ed IVA € 0,00 
B.10 | spese per pubblicita atti di gara € 2 

B.11 | oneri di conferimento a discarica | €36.491,18 
B.12 | spese per diritti asp € 358.00 
B.13 | spese contributo ANAC, gia impegnato con D.C, 425/2020 € 600,00 
B.14 | spese centrale unica di committenza (1.5%) € 0,00 

B.15 | oneri prove di carico pali e materiali compreso iva (importo desunto da computo) €15.169,45 

B.16 | imprevisti ed arrotondamenti € 0.00 
B.17 | Compensazione per rincaro prezzi € 245.800,07 

B.18 | per prestazione Direttore Operativo e CSE compresi oneri e IVA € 46.36941 
B.19 | Spostamento fibra ottica TIM IVA inclusa € 34.482 .90 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 1.063.727 40 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 2.950.000,00 

Richiamato il Disciplinare Rep. n. 430 del 10 novembre 2020 con cui ¢ stato conferito I'incarico di 

Vista 

Vista 

Vista 

Vista 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e Direttore Operativo al Geom. Antonino 

Visalli; 

la nota prot. 28/U dell’undici giugno 2025, acquista agli atti in pari data con prot. n. 6547, con la 

quale il RUP ha proposto la liquidazione del compenso spettante al Geom. Antonino Visalli quale 

acconto per 'espletamento del servizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e 

Direttore Operativo al Sal n. 5 e ultimo a tutto il 25.11.2024, per un importo pari a € 10.000,00 

oltre oneri (€ 10.500,00 oneri inclusi); 

la pec del 19.05.2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5667, con la quale il Geom. 

Antonino Visalli, ai fini del pagamento in oggetto, ha trasmesso quanto segue: 

- la dichiarazione resa dallo stesso in data 10.05.2025 ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 

n. 136 “Normativa in materia di tracciabilita dei flussi finanziari”; 

- la dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale lo stesso ha dichiarato in data 

10.05.2025 di non avere lavoratori dipendenti a proprio carico; 

- la polizza professionale n. IFL0004942.077630, sottoscritta tra “AIG Europe S.A.” e lo stesso 

in data 31.07.2024, avente validita dal 31.07.2024 al 31.07.2025; 

I"attestazione di regolarita contributiva del Geom. Antonino Visalli, rilasciata da Cassa Geometri 

in data 28.05.2025 con prot. n. 568241, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6014; 

la fattura elettronica n, FPA 3/25 del 13.06.2025, acquisita agli atti in data 18.06.2025 con prot. n. 

6829, emessa dal Geom. Antonino Visalli, quale acconto per I'espletamento del servizio di 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e Direttore Operativo al Sal n. 5 e ultimo a 
tutto il 25.11.2024, per un importo pari ad € 10.000,00 oltre oneri ed IVA: 

la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 24.06,2025 ai sensi dell’art. 48 bis 

del D.P.R. 602/73, cosi come modificato dall’art. | comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla 

quale si evince che il Geom. Antonino Visalli risulta non inadempiente; 

di dover procedere al pagamento dell’importo di € 10.500,00 oneri inclusi, di cui alla fattura n. 

PA 3/25 del 13.06.2025, emessa dal Geom. Antonino Visalli, quale acconto per I’espletamento 
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del servizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e Direttore Operativo al Sal n. 5 

e ultimo a tutto il 25.11.2024; 

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilita generale dello Stato, avvalendosi delle 

deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 

195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto 

previsto dall’art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 

11/11/2014, n. 164. 

Articolo 1 

Articolo 2 

Articolo 3 

Articolo 4 

I Responsabf 
(Arn 

el%fismministrativa 

DECRETA 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto. 

Di disporre, nell’ambito dell’intervento individuato con il codice interno ME22510 Sant’Angelo di 

Brolo “Opere per la mitigazione del rischio idrogeologico il miglioramento del tratto della S.P.140 

ingresso Nord del centro Urbano - via di fuga” - Codice ReNDIS 19IRG14/Gl, il pagamento 

dell’importo di € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00), di cui € 500,00 per cassa previdenziale, 

relativo alla fattura n. FPA 3/25 del 13.06.2025 (SDI 14907964054), emessa dal Geom. Antonino 

Visalli (C.F. VSLNNNS9A16H519D - P.IVA 00542310834), quale acconto per I'espletamento del 

servizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e Direttore Operativo al Sal n. 5 e 

ultimo a tutto il 25.11.2024, da liquidare allo stesso con mandato diretto sul conto corrente bancario 

indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto. 

Di provvedere al pagamento dell’importo complessivo di € 10.500,00, di cui ai superiori articoli, a 

valere sulle somme impegnate con Decreto n. 2108 del 17.11.2020 e ss.mm.ii. (voce B.18) mediante 

emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilita speciale n. 5447 appositamente 

istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario 

Straordinario Delegato per I'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico 

nella Regione Siciliana. 

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell’amministrazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 

del D.Lgs n, 33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., 

all’Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell’Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di 

competenza. 
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