
REPUBBLICA REGICONE 
ITALIANA SICILIANA 

FSC Fondo per lo Sviluppo 
e la Coesione 

COMMISSARIO di GOYERNO 
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana 

DECRETOn._% % dal s[4/ 2015 

Oggetto: Patto per il Sud - SR 17645 Buccheri — “Mitigazione del rischio idrogeologico lungo la strada di ingresso al 

centro urbano, ex strada S.S. 124, del Comune di Buccheri (SR)” — CUP J79D16001820001 — Codice ReNDIi$ 19IRB70/G1 

— Codice Caronte SI_1_17645 — CIG 9432441114 

Pagamento SAL n. 2 a tutto il 16.12.2024 all’operatore economico “NEW ENERGY GROUP SRL" 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

Visto Iart. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 

116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di 

Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la 

figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 ¢ 6 recanti misure straordinarie per accelerare I'ntilizzo delle 

risorse e ’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico; 

Visti Part. 7, comma 2 e I’art, 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni 

dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio 

idrogeologico; 

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 

Vista la legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31} 

S 
) 

delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; e Lo 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento det- 

criteri, delle modalité e dell’entita delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di 

mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 

2014, n. 91, convertito con medificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116; 

Vista Ia legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per 'anno finanziario 2018 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2018-2020” art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Patti per 

lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli 

interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a 

risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilita provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree 

interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella 

contabilita speciale dei presidenti delle regioni in qualita di commissari straordinari delegati per il 
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Visto 

Visto 

Vista 

Vista 

Yisto 

Vista 

Vista 

Vista 

Vista 

Yisto 

Viste 

sollecifo espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con I compiti, le modalita e 1 poteri di cuf 

all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 

2014, n 1167, 

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della 

Regione Siciliana nella qualitd di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha 

delegato — ex art. 10, c. 2/ter, della Legpge n. 116/2014 — al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto 

attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione 

Siciliana, cosi come gid conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 

settembre 2017; 

il Regolamento (UE} 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE 

e sul Fondo di coesiene, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei 

programmi  europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. 

Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 

previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020"; 

la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche 

nazionall e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 

190/2014”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 fra le 

diverse aree tematiche; 

I'accreditamento delle somme sulla contabilitd speciale n. 5447 intestata al Commissario Stracrdinario 

Delegato e istituita ¢/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all’attuazione degli interventi contro il dissesto 

idrogeologico; 

la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il 

Mezzogiorno - Assegnazione Risorse™, con la quale & stato approvato il piane di investimenti per il rilancio 

del Mezzogiomo, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Citta 

metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per if Sud”; 

la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per 

il Mezzogiorno - Ridefiniziane del quadro finanziario e programmatorio complessivo”, con la quale & stato 

approvato il quadro finanziario aggiomato deila ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le arce 

tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite 

temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in lnogo del precedente 

limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresi stabilito al 31 dicembre 2021 

il termine per I’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 gia 

stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate; 

la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per [a Coesione Territoriale e il Mezzogiomo recante “Fondo 

Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Pioni 

operativi/Piani straicio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, 

revoche, disposizioni finanziarie, 

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale & stato approvato lo 

schema di “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato 

“B” contenenti ’identificazione degli interventi prioritari, I'importo complessive, le risorse finanziarie 

previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017; 

il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del 

Comnsiglio dei Ministri ¢ il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produitivo e 

occupazionale, alla sostenibilitd ambientale e alla sicurezza del territorio; 

le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 

438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019 , n. 

28372019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche 

ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016; 

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al 
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Presidente della Regione - nella qualita di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della 

Regione Siciliana ex Jege 164/2014 — la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi 

previsti dal citato Patto per il Sud per I’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico; 

Visto la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformitd alla nota 

dell’ Assessore Regionale per il Territorio e 1’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, & stata 

modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale 

dell’ Ambiente quale Centro di Responsabilita (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo 

SL.GE.CO. ¢ il Presidente della Regione, in gualith di Commissario del Governo contro il dissesto 

idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 

1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito “Pafto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’, obiettivo 

strategico ‘Dissesto idrogeologico'”; 

Visto la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale ¢& stato approvato il documento 

“Fondo Sviluppo ¢ Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo 

{SLGE.CO.) Versione maggio 2017"; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale & stato approvato il Piano di 

Rafforzamento dell’Ufficic del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione 

Siciliana; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: “Patto per il SUD — Regione Sicilia. Area 

Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema 

SLGE.CO,” che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana 

quale C.d.R. per I’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area 

tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale & stato approvato il documento 

“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controlio 

{S1.GE.CQ). Versione giugno 2019, 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.; 

Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla 

valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, recante «Codice dei contratii pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti”, 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

(G.U. 1. 91 del 19 aprile 2016); 

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22); 

Visto la legge 14 giugno 2019, n. 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, 

n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per Vaccelerazione degli 

interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (G.U. n. 

140 del 17 giugno 2019); 

Visto il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (¢.d. “decreto semplificazioni”), convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e !'innovazione 

digitale™, che contiene al Titolo I, Capo L, negli articoli dall’l al 9, la “Semplificazioni in matepm_ 

contraiti pubblici” in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50; 

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (¢.d. “decreto semplificazioni bis™), convertito, con mo 1cazmm, - 

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decret (}e 2 31 

maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime mn%e-g; T 

rafforzamento delle strutture amminisirative e di accelerazione e snellimento delle procedure\lT/ 

contiene nella seconda parte, il Titolo [V — Contratti Pubblici (artt. 47 — 56), in deroga al decreto legislativo 
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Considerati 

Visto 

Considerato 

Vista 

Viste 

Viste 

Viste 

Considerato 

Visto 

Visto 

Visto 

Yisto 

18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023; 

i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018; 

il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimente della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le 

amministraziont elencate nell’art, 2, comma 2, della Legge Regionale n, 109/94 e pertanto “deve intendersi 

applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in 

attwazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relative Regolamento di attunzione e di 

esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste 

dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetio la programmazione ed il finanziamento 

di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana™; 

che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile & applicabile anche al 

Codice che ha sostituito 1a L, n, 109/1994 ed il D.Lgs. n, 163/2006; 

la Legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 

2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di vipresa e resilienza e prime misure di rafforzamento 

delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, con la quale “f 

commissari straordinari per le attivita di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi 

di difesa del snolo, comungue denominati, .... di seguito denominati: “commissari di Governo per il 

contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli 

interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.” 

Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’ Autoritd con deliberazione n. 973 

del 14 settembre 2016 ed aggiomate con delibera del Consiglio dell’ Autorita n. 138 del 21 febbraio 2018; 

Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 

del procedimento per I'affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’ Autoriti con 

deliberazione n, 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiomate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’l 1 

ottobre 2017, 

Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “Procedure per I'affidamento dei contrarti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ Autorith con deliberazione n. 

1097 del 26 ottobre 2016, aggiomate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 ¢ con delibera 

del Consiglio n, 636 del 10 luglio 2019; 

che il progetto identificato con il codice ReNDiS 19IRB70/G1 e con cedice di assegnazione intemo SR 

17645 Buccheri — “Mitigazione del rischio idrogeologico lungo la strada di ingresso al centro urbano, ex 

strada S.8. 124, del Comune di Buccheri (SR)” — Codice Caronte SI17645 & tra quelli individuati dalla 

Delibera di Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023%; 

il Decreto Commissariale n. 331 del 7 giugno 2017 con cui I’ Arch. Biagio Bellassai, Dirigente del Servizio 

di Protezione Civile per la provincia di Siracusa, & stato nominato Responsabile Unico del Procedimento; 

il Decreto n. 805 del 12 giugno 2019 con il quale si & provveduto a finanziare I"importo complessivo di € 

50.000,00, necessario per I'esecuzione del programma di indagini geognostiche ¢ geotecniche nell’ambito 

dell’intervento in opgetto; 

il Decreto Commissariale n. 1442 del 03/10/2022 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, cui si 

& disposta I’approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del relativo quadre economico, 

per un importo complessivo pari a € 750,000,800, e, tenuto conto dell’importe di € 50.000,00 gia finanziato 

con il decreto n. 805/2019, si & provveduto al finanziamento della somma di € 700.000,00; 

il Decreto Commissariale n. 1577 del 19/10/2022 con il quale & stata autorizzata la gara d’appalto e sono 

stati approvati gli atti di gara per ’affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell'intervento 

individuato con codice interno SR 17645 Buccheri — “Mitigazione del rischio idrogeologico lungo la 

strada di ingresso al centro wrbano, ex strada 8.5, 124, del Comune di Buccheri (SR)” — Codice ReNDiS 

IRB70/G1 — Codice Caronte SI 1 17645; 

- o ggl; ecreto Commissariale n. 246 dell’otto febbraio 2023 con cui, tra ’altro, ai sensi dell’articolo 33, comma 

i12del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto I’aggiudicazione definitiva 
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Yisto 

Yisto 

Yisto 

VYisto 

Visto 

Visto 

Visto 

Yisto 

Visto 

Vista 

Visto 

dell’appalto dei lavori previsti nell’intervento individuato con codice intemo SR 17645 Buecheri — 

“Mitigazione del rischio idrogeclogico lungo la strada di ingresso al centro urbano, ex strada 8.5. 124, 

del Comune di Buccheri (SR)” — Codice ReNDiS 19IRB70/G1 — Codice Caronte SI_1_176435, in favore 

dell’operatore economico NEW ENERGY GROUP SRL, in ragione del ribasso economico del 30,9321% 

offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di €394.158,24 al netto dell’LV.A., di cui € 365.490,56 

per lavori ed € 28.667,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.; 

il Decreto Commissariale n. 313 del 17/02/2023 2023 con cui & stato nominato 1"Ufficie di Direzione dei 

lavori, composto da funzionari del DRPC Sicilia — Servizio S.15, come di seguito riportato: 

- Direttore dei lavori: Ing. Davide Di Grazia; 

- Direttore Operativo: Arch. Giuseppe Santo Catinella; 

- Direttore Operativo; Ing. Mattia Lombardo; 

- Direttore Operativo: Ing. Corrado Gallo; 

- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.): Arch. Paolo Fulcro; 

- Ispettore di cantiere addetto alla contabilith: Geom. Vito Pizzo: 

- Supporto al RUP: Sig. Luca Giudice; 

il contratto per I’affidamento dell’appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 17 aprile 2023, rep. n. 

942/2023, tra il Soggetto Attuatore e I’operatore economico NEW ENERGY GROUP SRL, registrato in 

pari data presse 1’ Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 12958 - serie 1T; 

il Decreto commissariale n. 810 dell’8.5.23 con il quale & stato approvato il contratto di cui sopra e, 

conseguentemente, & stato rimodulato, a seguito del ribasso d’asta, il quadro economico dell’intervento, 

per un importo complessivo pari a € 548.304,10, e, al contempo, tenuto conto dell’importo gid impegnato 

nella fase precedenie la stipula del contratto, pari a € 40.076,18, ¢ stato impegnato I"importo pari ad € 

508.227,92; 

il Verbale di Consegna dei lavori del 27.04.2023, trasmesso con PEC il 27.04.23 e acquisito agli atti in 

pari data con prot, n. 5873, a firma congiunta del D.L. e dell'impresa, con cui, tra I’altro, in considerazione 

dei giomni naturali e consecutivi utili' per le lavorazioni, pari a 180, cosl come stabilito nel contratto 

d’ Appalto, & stata fissata quale data di ultimazione di Lavori quella del 22.10.2023; 

la nota prot. n. 0027402/8.15/DRPC Sicilia del 23.06.2023, acquisita agli atti in data 10.07.23 con prot. 

9593, con la quale il D.L. ha preso atto della sospensione temporanea delle lavorazioni, disposta dal CSE 

in data 22.06.2023 ai sensi dell’art. 92 comma 1 lett. f) del D. Lgs. n. 81/08, a segmto delle criticita 

riscontrate nel corso di una visita in cantiere; 

il Verbale del 04.07.23, acquisito agli atti in data 10.07.23 con prot. n. 9593, con il quale il D.1. ed il CSE, 

atteso che I’impresa avesse provveduto ad eliminare le criticitd di cui al verbale di sopralluogo del 

22.06.2023 di cui sopra, hanno disposto la ripresa dei lavori secondo il cronoprogramma di progetto, ovvero 

rispettando quale data per 'ultimazione quella del 22.10.2023 di cui al verbale di consegna del 27.04.2023; 

il Verbale di Sospensione dei Lavori dell’11.07.23, acquisito agli atti in data 24.08.23con prot. 11223; 

il Verbale di Ripresa dei Lavori dell’01.08.23, acquisito agli atti in data 24.08.23 con prot. n. 9593, con il 

quale, tra ’altro, & stato stabilite guale nuovo termine per "ultimazicne dei lavori quello del 12.11.2023; 

il Decreto commissariale n. 1610 del 13.09.2023 con il quale ¢ stato disposto il pagamento dell’importo di 

€ 78.831,65 oltre IVA in favore dell’impresa “NEW ENERGY GROUP SRL” (CE/PIVA 

IT02297570844), relativo all’anticipazione del 20% sul valore del coniratto d*appalto, ai senst dell’art. 35 

comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.{i. 

la pec del 15.11.2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 14777, con la quale sono stati trasmessi 
¢ £53 

- la nota del 10.11.2023 con la quale I'impresa esecutrice ha richiesto una proroga di venti glorm del 2 

termine per 1*ultimazione det lavori; ;5 AR 
- il parere favorevole alla concessione della proroga richiesta dall’impresa, reso dal Direttore dél lavo 5 

in data 13.11.2023; & \G-"”'" 
- la nota prot. n. 0049858/S.15/DRPC Sicilia del 15.11.2023 con la quale il RUP ha concessoiunam‘t\ 

proroga di venti giomi per I"esecuzione dei lavori, pertanto al 02.12.2023; 

I’Ordine di Servizio n. 1 del 30.11.2023, acquisito agli att{ in pari data con prot. 154435, con il quale il RUP 

ha sospeso i lavori a far data dal 01.12.2023; 
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Visto il Decreto commissariale n. 2106 del 12.12.2023 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, & stato 

disposto il pagamento dell’importo di € 139.139,28 oltre IVA, in favore dell’impresa “NEW ENERGY 

GROUP SRL”, relativo al SAL n. 1 a tutto il 16.12.2024; 

Visto il Decreto n. 1250 del 07/08/2024 con cui si € preso atto della perizia di variante, ai sensi dell’art. 106 

comma 1, lett. b), del D.1gs. n. 50/2016, confermando il guadro economico gid approvato con il decreto n. 

810 dell’otto maggio 2023, per un importo complessivo pari ad € 548.304,10; 

Visto I’atto di sottomissione redatto in data 15/07/2024, trasmesso con nota del 26/07/2024, acquisito agli atti in 

pari data con prot. n, 9193, e registrato in data 24/07/2024 presso 1'Agenzia delle Entrate Direzione 

Provinciale di Agrigento, al n. 801 - serie 3, con cui, tra 1’altro, all’art.5 ¢ stato prorogato il tempo utile 

per I’esccuzione dei lavori di novanta giorni; 

Preso Atto che alla luce dell*atto di sottomissione di cui sopra, la nuova data di ultimazione dei lavori & stata fissata al 

primo gennato 2025; 

Yisto il Decreto n. 1488 del 24.09.2024 con cui, al fine di inserire la Voce “Spese Generali”, ¢ stato rimodulato 

ed approvato il nuovo quadro econemico per un importo complessivo pari ad € 554.269,39; 

Visto il Verbale di Ripresa dei Lavori, acquisito agli atti in data 07/10/2024 con prot. n. 11498, con il quale il 

D.L. ha disposto la ripresa degli stessi a far data dal 04/10/2024, fissando, pertanto, come nuovo termine 

contrattuale per I'ultimazione dei lavori, il primo gennaio 2025; 

Visto I’Ordine di Servizio n. 2 del 16.12.2024, acquisito agli atti in pari data con prot, 14579, con il quale il RUP 

ha sospeso i lavori a far data dal 17.12.2024; 

Visto il Decreto n. 03 del 09/01/2025 con cui & stato rimodulato ed approvato il nuovo quadro economico per un 

importo complessivo pari ad € 554.462,16, come di seguito riportato: 

SR 17645 BUCCHERI - QUADRO ECONOMICO 

A | SOMMANOILAVORI € 557.843,40 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 28.667,68 

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 529.175,72 

Importo del ribasso (30,9321%) € 163.685,16 

A.l | Lavori al netto del ribasso € 365.490,56 

A2 | Oneri di sicurezza € 28.667,68 

A | Totale Laveri al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza € 394.158,24 

B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

B.l1 |IVA 22% sui lavori €86.714,81 | 

B.2 | Indagini geognostiche (di cui € 38,362,36 gia impegnati con decreto n. 488/2020) € 38.555,13 

B.3 | Incentivi ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (2% di A di cui € 1.338,82 gia impegnati con € 11.156,87 

decreto n, 729/2023) ] 

B4 [ Contributo ANAC (gia impegnato con decreto n. 360/2023) € 375,00 

B.5 | Assicurazione per tecnici € 2.000,00 

B.6 | Spese pubblicazioni € - 

B.7 [ Oneri conferimento a discarica € 3.000,00 

B.8 | IVA 22% su oneri conferimento a discarica € 660,00 

B.9 | Imprevisti (2,088% di A) € 11.643,01 

B.10 | Spese generali € 6.194,10 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 160.303,92 

TOTALE (A+ B) €554.462,16 
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Vista 

Visto 

Vista 

Visto 

Considerato 

Ritenuto 

elencata: 

- Libretto delle misure; 

- Registro di contabilita; 

- Sommario del registro di contabilita; 

- Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 16.12,2024 dal quale si evince ['avanzamento dei degli 

stessi, cosi come indicato nella tabella che segue: 

Importo Laveri a misura € 492.529,14 

Oneri per la sicurczza € 1731887 

Importe lavori soggetti a ribasso € 475.210,27 

Importo del ribasso 30,9321 % € 146.,992,52 

Importo dei Lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza € 328.217,75 

Oner per la sicurezza € 17.318,87 

Importo netto totale dei lavori comprensive di oneri € 345.536,62 

- Certificato di pagamento n, 3 del 23.12.2024 per gli importi riportati nella seguente tabella: 

Importe dei Lavori a misura al netto del ribasso d’asta e sicurezza € 32821775 

Oneri per la sicurezza € 17318871, 

Importo netto totale det lavori comprensive di oneri € 345.536,62 

Da cui detraendo: 

La ritenuta dello 0,50% per infortuni € 1.727,68 

L’ammontare dei certificati precedenti . € 139.139,28 

Dedotto il 20 % recupero quota parte anticipazione € 69.601,76 

Totale Deduzioni € 210.468,72 

Risulta il credito dell’impresa in cifra tonda € 135.067,90 

la fattura elettronica n. 1E dell’otto gennaio 2025, acquisita agli atti in data 21/01/2025 con prot. n. 693, 

emessa dalla ditta “NEW ENERGY GROUP S.R.L.”, per un importo pari ad € 135.067,90 oltre IVA, 

corrispondente al SAL n.2 a tutto il 16.12.2024; 

il Documento Unico di Regolarita Contributiva dell’operatore economico “NEW ENERGY GROQUP 

SRL” rilasciato dalle autorita competenti in data 06.11.202 Prot. n. INAIL, 46404242, acquisito agli atti in 

data 21.01.2025 con prot. n. 691; 

la dichiarazione resa in data 13.11.23 dalla ditta “NEW ENERGY GROUP SRL”, ai sensi dell’art. 3 della 

legpe n. 136 del 13/08/2010, “Normativa in materia di tracciabilita dei flussi finanziari”, acquisita agli atti 

in data 28.11.2023 con prot. n. 15294, 

la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 23.01.2025 ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 

602/73, cosi come modificato dali’art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che 

I'impresa “NEW ENERGY GROUP SRL risulta non inadempiente; 

I’art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che “per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi 

effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalita giuridica, degli 

enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o 

committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore 

aggiunto, I'imposta & in ogni caso versata dai medesimi secondo modalitd e termini fissati con decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze™. 

di dover procedere al pagamento dell’importo di € 164.782,84 IVA inclusa, di cui alla fattura elettmmca 

n. 1E dell’otto gennaio 2025, emessa dall’impresa “NEW ENERGY GROUP SRL” relatwa al Al 

tutto il 16.12.2024; (o2l 7% 
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ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilita generale dello Stato, avvalendosi delle 

deroghe di cui all’art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall’art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 193, 

nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto 

dall’art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164; 

Articolo 1 

Articolo 2 

Articolo 3 

Articolo 4 

Articolo 5 

Il Responsal .-"3/ d %tim 

(Aflyy € 

DECRETA 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

Di disporre, nell’ambito dell’intervento individuato con il codice SR 17645 Buecheri — “Mitigazione del 

rischio idrogeologico lungo la strada di ingresso al ceniro urbano, ex strada S.S. 124, del Comune di 

Buccheri (SR)” — CUP J79D16001820001 - Codice ReNDi$ I19IRB70/GI — Codice Caronte SI_1_17645, 

il pagamento dell’importo di € 135.067,90 (centotrentacinquemilasessantasette/90), di cui alla fattura 

n. 1E del 21.01.2025 (SDI 13739037562), emessa dalla “NEW ENERGY GROUP SRL” (C.F./P.IVA 

1T02297570844) relativo al SAL n.2 a tutto il 16.12.2024, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul 

conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto. 

Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell’art. 17-ter del DPR n. 

633/1972, dell’imposta sul valore aggiunto relativa alla somumna del precedente articolo, per I'importo di 

€ 29,714,94 (ventinovemilasettecentoquattordici/94) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - 

art. 12. 

Di provvedere al pagamento dell’'importo complessivo di € 164.782,84 di cui ai superiori articoli, a valere 

sulle somme impegnate con Decreto n. 8§10 dell’8.5.2023 (voce A.1 Lavori € 130.544,85 — voce A2 oneri 

sicurezza € 4.523,05 - voce B.1 IVA sui Lavori € 29.714,94) mediante emissione dei relativi ordinativi di 

pagamento tratti sulla contabilita speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provineiale 

dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per I’attuazione degli 

interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana. 

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell’ Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) 

ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n, 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterfo al RUP dell’intervento, Sett. 

Fin. Cont., all’Ufficio monitoraggic e controllo e al Settore tecnico dell’'Ufficio del Commissario di 

Govemo per il seguito di competenza. 
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