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1. ISTITUZIONE DEL COMMISSARIO DELEGATO

1.1 — Il Commissario Straordinario Delegato

Le attivita dei Commissari regionali straordinari delegati hanno avuto inizio con l'articolo 2,
comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) che ha previsto che le
risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale possano essere utilizzate anche
tramite accordi di programma sottoscritti dalle Regioni interessate e dal Ministero dell'
Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, consentendo alle Regioni di operare con la
massima flessibilita operativa e di far confluire nel contempo risorse proprie per addivenire ad
una programmazione organica ed unitaria rispondente alla finalita di mitigazione del rischio
idrogeologico.

Alla luce della disposizione di legge sopra richiamata, in data 30/03/2010 il Ministero
dellAmbiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Siciliana hanno siglato un
Accordo di Programma finalizzato all'individuazione, finanziamento ed attuazione di interventi
di difesa del suolo urgenti e prioritari finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico, da
effettuare nel territorio della Regione Siciliana, elencati nell'Allegato 1 allo stesso Accordo di
Programma e volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione
del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove
opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per |'attuazione degli interventi dell’Accordo di Programma, i soggetti sottoscrittori sono stati
autorizzati ad avvalersi di uno o piu Commissari straordinari di cui all'articolo 17, comma 1 del
D.Lgs. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.
26, da nominarsi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

1.2 - Il Presidente della Regione nelle funzioni di Commissario di Governo contro il dissesto
idrogeologico

Con I'entrata in vigore del decreto-legge 24/06/2014 n° 91, pubblicato in pari data sulla GURI,
sono subentrati nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati, relativamente ai territori
di competenza, i Presidenti delle Regioni i quali, ai sensi dei commi 2ter e 4 dell’art. 10 del DL
91/2014 convertito con legge 11/08/2014 n. 116, sono individuati per il sollecito espletamento
delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarita delle relative contabilita speciali.

1.3 - Il soggetto Attuatore ex art. 10 L. 116/2014

i Presidenti delle Regioni i quali, ai sensi dei commi 2 ter e 4 dell’art. 10 del D.Lgs. 91/2014
convertito con legge 11/08//2014 n. 116, possono “delegare apposito soggetto attuatore, il
quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione..." e "Per
le attivita di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le
attivita di direzione dei lavori e di collaudo, nonche per ogni altra attivita di carattere tecnico-
amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi
inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione pud avvalersi, oltre che delle strutture e
degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali gia esistenti, non oltre il 30 giugno
2015..."



Con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, - in attuazione del
suddetto comma 2/ter dell’art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116 - & stato nominato
Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione
degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana il dott.
Maurizio Croce, gia Commissario Straordinario Delegato, al quale sono stati altresi delegati i
poteri di firma del Commissario di Governo.

Con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 518 del 18/03/2015 é stato
successivamente nominato Soggetto Attuatore il Dirigente Generale pro tempore del
Dipartimento Regionale di Protezione Civile, ing. Calogero Foti, riconfermato nell’incarico con
Decreto del Presidente della Regione Siciliana n® 529 del 03/07/2015.

Con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 570 del 15/09/2017 é stato nominato
Soggetto Attuatore il Dott. Maurizio Croce, carica ricoperta sino al 10/05/2022 ed
ulteriormente a far data dal 20/06/2022 ed ancora in corso (Decreto del Presidente della
Regione Siciliana n° 552 del 20/06/2022).

1.4 - La normativa vigente

Le attivita del Commissario Delegato sono comprese in diverse normative che conferiscono
allo stesso competenze e poteri di deroga utili all’attuazione degli interventi, e pil
precisamente:

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE IN QUALITA’ DI COMMISSARIO: decreto-legge 24/06/2014 n°
91, pubblicato in pari data sulla GURI, sono subentrati nelle funzioni dei Commissari
Straordinari Delegati, relativamente ai territori di competenza, i Presidenti delle Regioni i quali,
ai sensi dei commi 2ter e 4 dell’art. 10 del D.Lgs. 91/2014 convertito con legge 11/08/2014 n.
116 al fine di completare le attivita di cui agli Accordi di Programma;

PROGRAMMAZIONI DI COMPETENZA DEL COMMISSARIO: LEGGE 11 novembre 2014, n. 164
Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti
per 'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese,
la semplificazione burocratica, I'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle
cattivita produttive (G.U. n. 262 dell'l1 novembre 2014), che prevede, all’art. 7, comma 2
come a partire dalle programmazioni 2015 in materia di contrasto al dissesto idrogeologico
siano assicurate dal Presidente della Regione in qualita di Commissario di Governo contro il
dissesto idrogeologico con i compiti, le modalita, la contabilita speciale e i poteri di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116;

1.5 - La Struttura Commissariale

Secondo quanto disposto dall’art. 1 del’lOPCM 3886 del 09 luglio 2010, come modificato ed
integrato dall’art. 21 dellOPCM 3916 del 30 dicembre del 2012 che ha ulteriormente
dettagliato i compiti e i poteri del Commissario Straordinario Delegato-Soggetto Attuatore, ai
fini del sollecito espletamento delle attivita tecnico/amministrative necessarie per I'attuazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, il Commissario Straordinario Delegato
puo avvalersi di personale appartenente alla Pubblica Amministrazione.



Il Commissario pro-tempore ne ha pertanto istituito con Disposizioni Commissarialinn. 3,5 e
6 del 2010 un gruppo di lavoro.

Con DPCM del 20/07/2011 sono state impartite ulteriori disposizioni per consentire ai
Commissari Straordinari Delegati di dare attuazione agli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico, prevedendo tra l'altro la possibilita di dotarsi di una struttura di supporto per
accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventi.

A tal fine il gruppo di lavoro e stato incrementato avvalendosi di altro personale proveniente
da Dipartimenti Regionali, dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, dal Ministero Pubblica
Istruzione, dalla Regione che, ai sensi del comma 5 del predetto art. 21 della OPCM 3916/10,
e stato posto in posizione di comando sia a tempo pieno che parziale, nel numero massimo di
10 unita, oltre che il personale utilizzato ai sensi del C. 4 dell’Art. 1 della OPCM 3886/10.

Con l'art.7 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3975 del 2011, il numero
dei componenti & stato elevato a 20 unita.

Con provvedimento prot. 3845 del 07/08/2015 é stato costituito il Nucleo Interno al D.R.P.C.
Sicilia come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n°® 529 del
03/07/2015.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13/12/2016 sono state assegnate all’Ufficio
del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, I'attuazione, la gestione, il
monitoraggio e il controllo dei fondi previsti per la realizzazione degli interventi prioritari e
strategici per il territorio come individuati — per aree di intervento- nel Patto per lo sviluppo
della Regione Siciliana ex D. CIPE n. 26/2016.

In considerazione delle risorse assegnate e delle specifiche competenze attribuite all’ufficio del
Commissario di Governo, con relazione prot. 5465 del 21/12/2016 il Soggetto attuatore pro
tempore, ing. Calogero Foti, ha sottoposto all’attenzione del Presidente della Regione nella
gualita di Commissario di Governo la necessita di incrementare il gruppo di lavoro dell’ufficio,
risultante ormai sottodimensionato, sia in termini numerici che in termini di professionalita,
proponendo uno schema di dotazione organica costituita da non oltre 50 unita di personale al
fine di completare tutte le attivita previste nell’Accordo di programma siglato il 30 marzo 2010
e nei successivi atti integrativi e al fine di avviare ogni utile iniziativa per la completa
attuazione degli interventi a valere della delibera CIPE 26/2016.

Con decreto commissariale n. 573 del 22 dicembre 2016 — in attuazione della citata delibera
di giunta regionale n.411/2016 — é stata approvata una nuova dotazione organica, funzionale
alle nuove competenze attribuite all’ufficio, costituita da non oltre 50 unita di personale, tra
funzionari direttivi, istruttori ed eventuali collaboratori esterni, da selezionare mediante atto
di interpello per il personale organico della pubblica amministrazione e tramite avviso
pubblico di manifestazione di interesse per i collaboratori esterni.

Con deliberazione n.169 del 21 aprile 2017 la Giunta regionale, in conformita alla nota
dell’Assessore Regionale per il territorio e I’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, ha
modificato la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale
dell’Ambiente quale Centro di Responsabilita (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio
e controllo SIGECO, in luogo Presidente della Regione, in qualita di Commissario del Governo
contro il dissesto idrogeologico, e individuando quest’ultimo quale organismo intermedio
nell'lambito Patto per il Sud , area tematica “Ambiente”, obiettivo strategico “ Dissesto
idrogeologico”.



Con decreto commissariale n. 249 del 10 maggio 2017, in considerazione della strategicita e
complessita degli interventi cosi come implementati dalle ulteriori competenze affidate al
Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, nonché per ridurre i tempi per il
raggiungimento degli obiettivi, € stata modificata la dotazione organica della struttura
commissariale di cui al citato decreto n. 573/2016 prevedendo una struttura commissariale
costituita da non oltre 51 unita di personale.

Con Delibera di Giunta Regionale n° 384 del 12/09/2017 ¢ stato approvato il primo piano di
rafforzcamento dell’ Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella
Regione Siciliana.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 298/2018 & stato approvato il Secondo Piano di
Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto ldrogeologico nella
Regione Siciliana implementando di l'ufficio del commissario con le figure necessario
all’espletamento delle attivita di relativa competenza;

Con Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019 “Patto per il SUD - Regione Sicilia.
Area Tematica “Ambiente” obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del
sistema SI.GE.CO., si e individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della
Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della
Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico.



2. STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE

2.1 - Premessa — Piani e programmi affidati alla struttura commissariale

Con l'entrata in vigore del decreto legge 12/09/2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla
legge 11/11/2014 n. 164, cosi detto “Sblocca Italia”, all'art. 7 comma 2, al Presidente della
Regione in qualita di Commissario di Governo e stata affidata I'attuazione degli interventi
contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalita, la contabilita speciale e i poteri di
cui all’art. 10 del decreto-legge 20/06/2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge
11/08/2014, n. 116.

Al 30/06/2021 risulta affidata al Commissario di Governo I'attuazione degli interventi previsti
dai provvedimenti o programmi di seguito specificati:

A. Accordo di Programma del 30/03/2010 - Il Atto Integrativo;

B. Patto per il SUD (Fondi FSC);

. Patto per il SUD (Fondi POC);

. Patto per lo sviluppo della citta metropolitane di Palermo, Messina e Catania;
Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
Piano Stralcio (2019);

. Piano Operativo Ambiente (POA - Accordo di Programma del 30/03/2010 — IV atto
Integrativo);

GOmmmooO

H. Addendum al POA;
I. Piano Stralcio (2020) - Accordo di Programma del 30/03/2010 - V atto Integrativo;
J. Programmazione MITE 2021 — DM n. 499 del 30/11/2021;
K. Programmazione MITE 2022 — DM n. 41 del 26/01/2023.
In sintesi:
N° Tipologia Fondo Importo progetti

424 € 840.658.773,45



€18.403.386,93

€19.234.331,76

€18.531.476,00

= PATTO PER IL SUD (FONDI POC) = PATTO PER ILSUD (FONDI FSC) = PATTO CITTA' METROPOLITANE
= FONDO PROGETTAZIONE = PIANO STRALCIO 2019 = POA_IV Atto
= ADDENDUM AL POA = PJANO STRALCIO 2020 - V Atto = Programmazione MITE 2021

® Programmazione MITE 2022

Viene qui di seguito riportata una tabella riassuntiva relativa alle risorse finanziate, impegnate
ed erogate, distinte per tipologia di fondi:
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PATTO PER IL SUD (FONDI POC)

PATTO PER IL SUD (FONDI FSC)

PATTO CITTA' METROPOLITANE

FONDO PROGETTAZIONE

PIANO STRALCIO (2019)

PIANO OPERATIVO AMBIENTE_IV ATTO

ADDENDUM AL POA

PIANO STRALCIO 2020 - V ATTO

Programmazione MITE 2021

Programmazione MITE 2022

Complessivo

Risorse Programmate

Importo

69.460.138,00 €

499.421.361,96 €

77.664.545,48 €

15.418.123,01 €

20.771.962,98 €

44.378.782,82 €

56.867.587,52 €

18.531.476,00 €

19.234.331,76 €

18.403.386,93 €

840.151.696,46 €

Risorse Finanziate

Importo

4.124.018,93 €

478.115.342,41 €

4.503.610,71 €

12.352.624,82 €

20.058.652,76 €

39.131.215,67 €

53.425.507,31 €

3.189.227,88 €

3.850.564,87 €

0,00 €

618.750.765,36 €

(o]ci4

Importo

1.850.229,44 €

451.417.984,53 €

4.498.150,71 €

11.769.967,98 €

20.058.652,76 €

39.131.215,67 €

53.425.507,31 €

1.650.000,00 €

0,00 €

0,00 €

583.801.708,40 €

Somme Erogate

Importo

205.926,75 €

196.454.685,89 €

894.628,32 €

1.806.731,69 €

11.623.428,80 €

16.083.312,55 €

430.936,39 €

62.755,68 €

76.687,94 €

0,00 €

227.639.094,01 €

Il grafico successivo riporta la distribuzione territoriale, per singole province, delle suddette

somme:

Seriel

359.714.932,03 €

I 12.203.000,00 €
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AGRIGENTO

Risorse Programmate

89.974.866,49 €

Risorse Finanziate

87.210.946,09 €

84.507.693,93 €

Somme Erogate

41.002.233,78 €

CALTANISSETTA

CATANIA

MESSINA

PALERMO

RAGUSA

SIRACUSA

TRAPANI

18 34.052.519,85 € 33.519.957,82 € 31.197.957,82 € 5.892.841,46 €
41 131.619.303,85 € 81.813.889,71 € 77.983.468,57 € 9.036.130,56 €
15 25.121.548,34 € 25.121.548,34 € 19.653.615,33 € 10.269.255,28 €
222 359.714.932,03 € 288.092.814,07 € 275.387.470,97 € 135.151.361,78 €
61 105.714.953,53 € 59.010.403,27 € 51.766.658,93 € 14.430.071,27 €

2 12.203.000,00 € 12.203.000,00 € 12.203.000,00 € 88.964,69 €
11 30.582.557,45 € 16.933.141,57 € 14.793.905,55 € 2.986.676,99 €
16 16.913.718,95 € 14.114.949,03 € 12.793.905,55 € 6.117.405,88 €

PRA

11.475.195,48 €

Residuo da
Programmare

Complessivo

* le somme erogate tengono conto del relativo ribasso d’asta.

418

22.779.100,49 €

840.151.696,46 €

618.020.649,90 €

580.287.676,65 €

224.974.941,69 €




%
59,58%
54,32%
14,36%
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M Risorse Programmate 840.151.696,46
M Risorse Finanziate 618.020.649,90
HOGV 580.287.676,65
m Somme Erogate 224.974.941,69

Si rimanda ai capitoli successivi I'analisi dettagliata dello stato d’avanzamento degli interventi di
competenza del Commissario distinta per singole fonti di finanziamento cosi come elencate
precedentemente. Per una visione d’insieme si riporta qui di seguito la tabella ed il relativo grafico
relativi a tutti i cantieri ad oggi aperti nell’intero territorio regionale distinti per ambito provinciale:



Finanziamenti sul Territorio

AGRIGENTO 32 89.974.866,49 €
CALTANISSETTA 18 34.052.519,85 €
CATANIA 41 131.619.303,85 €
ENNA 15 25.121.548,34 €

PALERMO 61 105.714.953,53 €
RAGUSA 2 12.203.000,00 €
SIRACUSA 11 30.582.557,45 €
Complessivo 418 805.897.400,49 €

FINANZIAMENTI SUL TERRITORIO

Con tecnologia Bing
© GeoNames, HERE
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2.2 — Accordo di Programma 2010 — Il Atto Integrativo

Relativamente all’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, la relazione si occupera
esclusivamente del monitoraggio fisico e finanziario degli interventi del Il Atto Integrativo, in
quanto quelli relativi all’Accordo originario nonché quelli del | e lll Atto integrativo risultano
conclusi e, in pochi casi, in fase di conclusione.

In particolare al Commissario € attribuita la competenza dell’attuazione di n. 11 interventi per
un importo complessivo di € 10.000.000,00, il cui stato di attuazione viene riportato nel
paragrafo successivo.

2.2.1 - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI al 28/02/2023

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo degli interventi previsti, suddivisi in base al
relativo stato di attuazione:

AdP_II ATTO INTEGRATIVO
2 SIA IN CORSO 3.100.000,00 €
3 LAVORI IN CORSO 2.200.000,00 €
6 LAVORI CONCLUSI 4,700.000,00 €
11 Complessivo 10.000.000,00 €

Attuazione AdP_II ATTO INTEGRATIVO

SIA IN CORSC
31%

LAVORI
CONCLUSI
47%

LAVORI IN
CORSO
22%
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2.3 - Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana (FONDI FSC)

In data 10/09/2016 é stato sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente
della Regione Siciliana il “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana” con il quale le Parti si
sono impegnate ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento sul territorio della
Regione Siciliana, finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale dell’area,
nonché alla sostenibilita ambientale ed alla sicurezza del territorio.

A tale fine, le Parti, tenuto conto delle linee di sviluppo e delle aree di intervento, condivise tra
la Regione Siciliana ed il Governo, hanno identificato gli interventi prioritari e gli obiettivi da
conseguire entro il 2017 indicati nell’Allegato A al Patto (Masterplan), per la cui attuazione e
stata ritenuta necessaria un’azione coordinata, con il coinvolgimento di tutti i soggetti
interessati nonché la messa a sistema delle risorse disponibili ordinarie ed aggiuntive, nazionali
ed europee, e ricorrendo altresi ad altri strumenti finanziari quali fondi rotativi, project
financing, ecc.;

Limporto complessivo degli interventi, e le risorse finanziarie previste per la loro attuazione
sono indicati in dettaglio negli Allegati A (Masterplan) e B (Elenco degli interventi) al Patto e
sono sinteticamente descritte, per macro-categorie, nella seguente tabella, suddivise in 5 aree
di intervento:

Area di

Costo totale

Risorse gia

Risorse FSC

Altre risorse

intervento
Infrastrutture

interventi
1.873.194.701,18

assegnate
1.188.000.552,63

2014-2020
607.900.000,00

disponibili
77.000.000,00

Ambiente

2.521.303.916,36

972.332.984,03

1.174.000.000,00

375.149.000,00

Sviluppo
economico ed
attivita produttive

965.495.822,37

265.000.000,00

208.500.000,00

492.258.077,37

Turismo e cultura 267.275.503,60 0,00 216.500.000,00 50.489.821,66
Sicurezza, legalita

e vivibilita del 118.654.548,16 5.694.055,98 113.100.000,00 0,00
territorio

Totale costi e

risorse

5.745.924.491,67  2.431.027.592,64 2.320.000.000,00

994.896.899,03

In particolare, I'Area d’intervento “Ambiente” risulta suddivisa in 3 Ambiti d’Intervento
denominati: “Acque e Rifiuti”, “Dissesto Idrogeologico” e “Territorio”.

Con Deliberazione n° 411 del 13 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha attribuito al Presidente
della Regione Siciliana in qualita di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico
ai sensi dell’art. 7, comma 2, ultima parte, del decreto legge 12/09/2014 n. 133 convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 la competenza alla gestione, al
monitoraggio ed al controllo degli interventi strategici da realizzare per un fabbisogno
finanziario complessivo di euro 596.599.400,00, corrispondenti agli interventi di cui al Settore
Prioritario “4.Ambiente”, Ambito di intervento “Dissesto idrogeologico”, finalizzati alla
mitigazione dell’erosione costiera, la messa in sicurezza di infrastrutture, la mitigazione del
rischio alluvioni e del rischio frane, finanziati a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e
Coesione (FSC) 2014-2020.

In particolare, per quanto concerne il dissesto idrogeologico, il Patto prescrive che:
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gli interventi contro il rischio di dissesto idrogeologico da finanziare con risorse pubbliche
devono essere coerenti con le mappe della pericolosita e rischio e con gli obiettivi e le priorita
correlate individuati nei Piani di gestione del rischio di alluvioni, ai sensi della direttiva
2007/60/CE, approvati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nei
Comitati Istituzionali Integrati delle Autorita di Bacino, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D. Lgs.
N. 219/2010 e per quanto riguarda la pericolosita da alluvione fluviale e costiera e nelle
pianificazioni di assetto idrogeologico (PAl) per quanto attiene alla pericolosita
geomorfologica, in applicazione dei criteri di ammissibilita e di selezione individuati nel DPCM
28 maggio 2015;

i progetti per interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, come risultanti dal sistema
telematico Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo—ReNDIS e validati dalla
Regione, conformemente a quanto previsto dalla legislazione vigente, siano ammessi a
finanziamento utilizzando i criteri di scelta e di attribuzione delle risorse che, ai sensi dell’art.
10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, sono stati approvati con DPCM 28 maggio 2015 recante
"Individuazione dei criteri e delle modalita per stabilire le priorita di attribuzione delle risorse
agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Elenco degli interventi

Lelenco degli interventi previsti nel Patto per il Sud approvato con Deliberazione di Giunta
Regionale 301 del 10/09/2016 e contenuto nell’Allegato B al Patto sottoscritto in pari data, ha
subito diverse rimodulazioni dovute ad una verifica continua e costante degli effettivi livelli di
cantierabilita degli interventi.

L'ultima rimodulazione risalente al 02 febbraio 2023 (D.D.G. n. 066/23) ha ridistribuito in modo
significativo I'Allegato B degli interventi contro il dissesto idrogeologico che ad oggi risultano
complessivamente essere 269 per un importo complessivo di € 499.421.361,96 ivi compreso il
Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) dell’ufficio del Commissario che ammonta ad €
11.475.195,48.

Gli interventi sono stati ripartiti in cinque sotto ambiti distinti sia in termini di numero di
interventi che in termini di dotazione finanziaria secondo il grafico seguente, ad eccezione del
Piano Rafforzamento Amministrativo (PRA):
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TIPOLOGIA DISSESTO

,/;" /// o

7

In particolare la suddivisione finanziaria tra i vari ambiti di intervento viene riportata nelle
tabelle successivo, anche alla luce dell’inserimento della voce Piano di rafforzamento pubblica
amministrazione le cui risorse economiche sono state stanziate attraverso la rimodulazione

degli interventi.

TIPOLOGIA DISSESTO PATTO PER IL SUD (FONDI FSC)

Tipo Dissesto Importo Progetti
39 Alluvioni 76.261.800,00 € 15,3%
30 Costiero 81.506.083,09 € 16,3%
140 Frane 223.601.937,36 € 44,8%
60 Messa in Sicurezza Infrastrutture 106.576.346,03 € 21,3%
* Piano Rafforzamento Amministrativo €11.475.195,48 2,3%
269 €499.421.361,96
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2.3.1 - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI al 28/02/2023

In particolare, il dettaglio dell’attuazione di singoli interventi & il seguente:

STATO DELL'ARTE L %

Istruttoria 7 2,60%
Aggiornamento Progettuale 16 5,95%
Predisposizione atti di Gara 0 0,00%
Gara SIA in Corso 2 0,74%
SIA_Indagini In corso 72 26,77%
Gara Lavori in corso 13 4,83%
Stipula Contratto in corso 9 3.35%
Lavori in corso 91 33,83%

Lavori Conclusi 58 21,56%
Risoluzione Contratto 0 0,00%
Nuova Programmazione 1 0,37%

269 100,00%

Attuazione Patto per il Sud (Fondi FSC)

Risoluzione Contratto
0% Aggiornamento

Progettuale
0,

Predisposizione atti di
Gara
0%

Nuova ;
Programmazione SRS S : Gara SIA in Corso
Lavo

In corso
Gara

Per il dettaglio dello stato di attuazione degli interventi del Patto per il Sud si rimanda agli
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allegati alla presente relazione.

2.4 - Patto per lo sviluppo della citta metropolitana di Palermo

Con Delibera n. 26 del 10/08/2016 il Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica (CIPE), ai sensi del comma 703 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge
di stabilita 2015), ha assegnato al Comune di Palermo la somma di euro 332.000.000,00 a
valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, riferite al periodo di programmazione 2014-2020 e ha
approvato le regole procedurali, criteri di ammissibilita, modalita di monitoraggio, modalita di
riprogrammazione, casi di revoca e le modalita di trasferimento delle risorse FSC 2014-2020 di
cui al Patto.

In data 30/04/2016 il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco della citta Palermo in
qualita di Autorita Urbana, hanno sottoscritto il “Patto per lo sviluppo della citta metropolitana
di Palermo”, con il quale le Parti:

e sisonoimpegnate ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento sul territorio della
Citta e dell’Area Metropolitana di Palermo, finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed
occupazionale dell’area, nonché alla sostenibilita ambientale ed alla sicurezza del territorio;

e tenuto conto delle linee di sviluppo e delle aree di intervento, condivise tra la Citta di Palermo
ed il Governo, hanno identificato gli interventi prioritari e gli obiettivi da conseguire entro il
2017 indicati nell’Allegato A al Patto, suddivisi per macro-categorie e per aree di intervento
per la cui attuazione e ritenuta necessaria un’azione coordinata, con il coinvolgimento di tutti
i soggetti interessati;

e sisonoimpegnano a dare attuazione ai contenuti del Patto mediante la messa a sistema delle
risorse disponibili ordinarie ed aggiuntive, nazionali ed europee, nonché ricorrendo ad altri
strumenti finanziari quali fondi rotativi, project financing, ecc. per un importo complessivo
degli interventi pari a € 770.890.807,57 di cui:

€ 432.059.988,83 di risorse gia assegnate con precedenti programmazioni; oggetto di AdP,
APQ, CIS; assegnate con provvedimenti di legge; ecc.

€ 332.000.000,00 di risorse FSC 2014-2020 (di cui € 61.000.000,00 Risorse finanziarie FSC al
2017);

€ 6.830.800,00 di altre risorse (Risorse regionali (da apposito protocollo d’intesa); Programmi
operativi nazionali (es. PON Metro), altre Fonti Nazionali)

Tra gli interventi previsti nel Patto per lo sviluppo della Citta di Palermo sono contemplati gli
“Interventi volti alla mitigazione del rischio di frana, crollo e smottamento dei rilievi montuosi
che circondano la citta” come di seguito elencati:



N° Codice RENDIS

1 191RB84/G1

Titolo

Interventi di consolidamento e messa in sicurezza del
costone roccioso di Monte Gallo sovrastante |'area
urbana di Mondello. Completamento

Importo

1.764.958,00 €

2 191RB85/G1

Interventi di protezione dell’area della colonia estiva
comunale e del viale Diana dalla caduta massi dalle
sovrastanti pareti rocciose di Monte Pellegrino

913.287,48 €

3 191RB86/G1

Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di
Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine
Maria e Addaura

30.545.000,00 €

4 191RB87/G1

Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da
crollo dalle pareti rocciose sovrastanti |'abitato di
Boccadifalco

3.700.000,00 €

5 191R146/G1

Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da
crollo dalle pareti rocciose di Monte Pellegrino Capo
Gallo, Boccadifalco e area della colonia estiva
comunale. Il fase - completamento

20.579.000,00 €

57.502.245,48 €

Con nota prot. 1951468 del 09/12/2016 il Comune di Palermo, stante le indicazioni riportate
nel Patto per lo Sviluppo della citta di Palermo e dall’art. 7 comma 2 della L.133/2014, ha
richiesto al Commissario di Governo la concreta attuazione degli interventi per la mitigazione
del rischio idrogeologico sotto elencati ed inseriti all’interno del predetto Patto per la Citta di

Palermo:

N° Codice RENDIS Titolo Importo
Interventi di consolidamento e messa in sicurezza del

1 19IRB84/G1 costone roccioso di Monte Gallo sovrastante I'area 1.764.958,00 €
urbana di Mondello. Completamento
Interventi di protezione dell’area della colonia estiva

2 19IRB85/G1 comunale e del viale Diana dalla caduta massi dalle 913.287,48 €
sovrastanti pareti rocciose di Monte Pellegrino
Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di

3 19IRB86/G1 Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di 30.545.000,00 €
Vergine Maria e Addaura
Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da

4 191RB87/G1 crollo dalle pareti rocciose sovrastanti I’abitato di 3.700.000,00 €
Boccadifalco

36.923.245,48 €

Con nota di riscontro prot. n.132 del 11 gennaio 2017 il Commissario Straordinario delegato,
stante la documentazione pervenuta dal comune di Palermo, ha rappresentato la propria
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disponibilita a quanto richiesto in merito all’attuazione degli interventi di difesa del suolo
compresi nel “ Patto per lo sviluppo della citta di Palermo”, richiedendo |'accreditamento dei
RUP dei vari interventi presso la piattaforma ANAC, e la trasmissione della stima della spesa
utile e necessaria alla cantierabilita dei progetti nonché, ove possibile, la disponibilita alla
progettazione mediante personale dipendente dell’amministrazione comunale.

Con deliberazione n. 91 del 27/04/2017 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di
convenzione afferente alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio
idrogeologico, inclusi nella linea di intervento “Riqualificazione e sicurezza urbana” prevista
nel “Patto per lo sviluppo della Citta di Palermo”;

Con determinazione Dirigenziale n° 64 del 03/05/2017 il Capo Area Tecnica della
Riqualificazione Urbana ha approvato lo schema di convenzione;

In data 05/05/2017 tra il Commissario di Governo Dott. Maurizio Croce, il Sindaco di Palermo
Prof. Leoluca Orlando ed il Capo Area Tecnica della Riqualificazione Urbana Arch. Mario Li
Castri e stata stipulata apposita Convenzione per I'attuazione degli interventi inclusi nella linea
di intervento “Riqualificazione e sicurezza urbana” prevista nel “Patto per lo sviluppo della
Citta di Palermo” sottoscritto il 30/04/2016.

La predetta Convenzione disciplina i rapporti tra la Citta di Palermo, Beneficiario dei
finanziamenti ed il Commissario di Governo, individuato quale Ente Attuatore degli interventi
ai sensi dell’art. 10 comma 2-ter del D.L. 91/2014 convertito con modificazioni dalla legge
116/2014 con i poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

In veste di Ente Attuatore il Commissario e titolare dei procedimenti di approvazione e
autorizzazione dei progetti, emana gli atti e i provvedimenti, cura tutte le attivita di
competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, ed e
responsabile della esecuzione e della attuazione tecnica/amministrativa degli interventi e
degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative.
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2.4.1 - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI al 28/02/2023

In particolare, il dettaglio dell’attuazione di singoli interventi € il seguente:

Citta Metropolitana di Palermo

n. Stato di Attuazione

1 ISTRUTTORIA 1.764.958,00 €
6 SIA IN CORSO 34.245.000,00 €
7 Complessivo 36.009.958,00 €

Citta Metropolitana di Palermo

SIA'IN
CORSO

€34.245.000,00
ISTRUTTORIA [
€1.764.958,00

2.5 - Patto per lo sviluppo della citta metropolitana di Messina

Con Delibera n. 26 del 10/08/2016 il Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica (CIPE), ai sensi del comma 703 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge
di stabilita 2015), ha assegnato al Comune di Messina la somma di euro 332.000.000,00 a
valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, riferite al periodo di programmazione 2014-2020 e ha
approvato le regole procedurali, criteri di ammissibilita, modalita di monitoraggio, modalita di
riprogrammazione, casi di revoca e le modalita di trasferimento delle risorse FSC 2014-2020 di
cui al Patto.

In data 22/10/2016 il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco della citta
metropolitana di Messina in qualita di Autorita Urbana, hanno sottoscritto il “Patto per lo
sviluppo della citta metropolitana di Messina”, con il quale le Parti:

e si sono impegnate ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento sul territorio
dell’Area Metropolitana di Messina, finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed
occupazionale dell’area, nonché alla sostenibilita ambientale ed alla sicurezza del territorio;

e tenuto conto delle linee di sviluppo e delle aree di intervento, condivise tra la Citta
Metropolitana di Messina ed il Governo, hanno identificato gli interventi prioritari e gli
obiettivi da conseguire entro il 2017 indicati nell’Allegato A al Patto, suddivisi per macro-
categorie e per aree di intervento per la cui attuazione € necessaria un’azione coordinata, con
il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;

19



si sono impegnano a dare attuazione ai contenuti del Patto mediante la messa a sistema delle
risorse disponibili ordinarie ed aggiuntive, nazionali ed europee, nonché ricorrendo ad altri
strumenti finanziari quali fondi rotativi, project financing, ecc. per un importo complessivo
degli interventi pari a € 777.889.686,80 di cui:

- €253.915.737,21 dirisorse gia assegnate con precedenti programmazioni; oggetto di AdP,
APQ, CIS; assegnate con provvedimenti di legge; ecc.

- €332.000.000,00 di risorse FSC 2014-2020 (di cui € 61.000.000,00 Risorse finanziarie FSC
al 2017);

- € 191.973.949,59 di altre risorse (Risorse regionali (da apposito protocollo d’intesa);
Programmi operativi nazionali (es. PON Metro), altre Fonti Nazionali)

Con nota prot. 15346 del 19.01.2017 il Comune di Messina, stante le indicazioni riportate nel
Patto per lo Sviluppo della citta di Messina e dall’art. 7 comma 2 della L.133/2014, ha richiesto
al Commissario di Governo la concreta attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio
idrogeologico sotto elencati ed inseriti all'interno del predetto Patto per la Citta di Messina:

N° Titolo Importo

Indagini geognostiche e monitoraggio inclinometrico della frana posta nel

centro abitato di Pezzolo — Messina 121.500,00 €

Indagini geognostiche e monitoraggio inclinometrico della frana lenta posta

nel villaggio di Altolia — Messina 269.800,00 €

Lavori di messa in sicurezza dell'attraversa-mento del torrente Portella

. . . 650.000,00 €
Arena in corrispondenza della cooperativa Futura

Mitigazione del rischio Alluvione con opere di sistemazione in alveo e dei
4 |sistemi arginali dei torrenti Larderia, Papardo, Salemi-Gesso, Ortoliuzzo a 7.900.000,00 €
salvaguardia della popolazione e del tessuto economico

Lavori per la mitigazione del rischio idraulico mediante I'eliminazione di
5 Jalcuni attraversamenti e guadi con la realizzazione di manufatti 3.000.000,00 €
preferibilmente prefabbricati a tutela della sicurezza pubblica

11.941.300,00 €

Con nota di riscontro prot. n.947 del 31 gennaio 2017 il Commissario Straordinario delegato,
stante la documentazione pervenuta dal comune di Messina, ha rappresentato la propria
disponibilita a quanto richiesto in merito all'attuazione degli interventi di difesa del suolo
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compresi nel “ Patto per lo sviluppo della citta di Messina”, richiedendo l'accreditamento dei
RUP dei vari interventi presso la piattaforma ANAC, e la trasmissione della stima della pesa
utile e necessaria alla cantierabilita dei progetti nonché, dove possibile, la disponibilita alla
progettazione mediante personale dipendente dell’'amministrazione comunale.

Con deliberazione n. 367 del 06/06/2017 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di
convenzione afferente alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio
idrogeologico, inclusi nella linea di intervento “Riqualificazione e sicurezza urbana” prevista nel
“Patto per lo sviluppo della Citta di Messina”;

In data 16/06/2017 tra il Soggetto Attuatore ed il Dirigente del Dipartimento di Protezione
Civile e Difesa del Suolo del Comune di Messina e stata stipulata apposita Convenzione per
I'attuazione degli interventi inclusi nella linea di intervento “Riqualificazione e sicurezza
urbana” prevista nel “Patto per la Citta Metropolitana di Messina” sottoscritto il 22/10/2016.

La predetta Convenzione disciplina i rapporti tra la Citta Metropolitana di Messina, Beneficiario
dei finanziamenti ed il Commissario di Governo, individuato quale Ente Attuatore degli
interventi ai sensi dell’art. 10 comma 2-ter del D.L. 91/2014 convertito con modificazioni dalla
legge 116/2014 con i poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

In veste di Ente Attuatore il Commissario e titolare dei procedimenti di approvazione e
autorizzazione dei progetti, emana gli atti e i provvedimenti, cura tutte le attivita di
competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, ed &
responsabile della esecuzione e della attuazione tecnica/amministrativa degli interventi e degli
adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative.

2.5.1 - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI al 28/02/2023

In particolare, il dettaglio dell’attuazione di singoli interventi e il seguente:

Citta Metropolitana di Messina

2 ISTRUTTORIA 3.650.000,00 €

2 AGGIORNAMENTO PROGETTUALE 391.300,00 €

1 SIA IN CORSO 7.900.000,00 €

5 Complessivo 11.941.300,00 €
SIA IN CORSO

AGGIORNAMENTO PROGETTUALE i €391.300,00 €7.900.000,00

ISTRUTTORIA [ — €3.650.000,00

2.6 - Patto per lo sviluppo della citta metropolitana di Catania

Con Delibera n. 26 del 10/08/2016 il Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica (CIPE), ai sensi del comma 703 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge
di stabilita 2015), ha assegnato al Comune di Catania la somma di euro 332.000.000,00 a valere
sul Fondo Sviluppo e Coesione, riferite al periodo di programmazione 2014-2020 e ha




approvato le regole procedurali, criteri di ammissibilita, modalita di monitoraggio, modalita di
riprogrammazione, casi di revoca e le modalita di trasferimento delle risorse FSC 2014-2020 di
cui al Patto.

In data 30/04/2016 il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco della citta
metropolitana di Catania, in qualita di Autorita Urbana, hanno sottoscritto il “Patto per lo
sviluppo della citta metropolitana di Messina”, con il quale le Parti:

e si sono impegnate ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento sul territorio
dell’Area Metropolitana di Catania, finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed
occupazionale dell’area, nonché alla sostenibilita ambientale ed alla sicurezza del territorio;

e tenuto conto delle linee di sviluppo e delle aree di intervento, condivise tra la Citta
Metropolitana di Catania ed il Governo, hanno identificato gli interventi prioritari e gli obiettivi
da conseguire entro il 2017 indicati nell’Allegato A al Patto, suddivisi per macro-categorie e
per aree di intervento per la cui attuazione & necessaria un’azione coordinata, con il
coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;

Con lanota prot. 119474 del 21/04/2020 con la quale il Comune di Catania, stante le indicazioni
riportate nel “Patto per lo sviluppo della Citta di Catania“(di seguito ”"Patto per Catania”) e
nell’articolo 7, comma 2, del D.L. n. 133/2014, ha chiesto alla Struttura commissariale di gestire
la concreta attuazione dell’intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico, inserito
all'interno del predetto Patto per Catania, ed in particolare:

N° Codice RENDIS Titolo

Riqualificazione e sistemazione Torrente Forcile e

1 | i ~ 28.800.000,00 €
suoi affluenti

28.800.000,00 €

Con nota di riscontro prot. prot. 4085 del 07/05/2020 con cui I'Ufficio del Commissario di
Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ha offerto disponibilita ad
accogliere quanto richiesto dal Sindaco di Catania con la soprarichiamata nota, in merito
all'attuazione dell’intervento di difesa del suolo ricompreso nel Patto per Catania denominato
“Riqualificazione e sistemazione Torrente Forcile e suoi dffluenti’”, e chiesto che il
Responsabile Unico del Procedimento proceda ad accreditarsi presso la piattaforma ANAC
associandosi alla stazione appaltante del Commissario di Governo per l'attuazione degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana e che produca, per
detto intervento, le necessarie quantificazioni di ogni spesa utile e necessaria alla usa
realizzazione

In data 12/05/2020 tra il Commissario di Governo ed il Sindaco della Citta metropolitana di
Catania e stata stipulata apposita Convenzione per l'attuazione dell’intervento denominato
“Riqualificazione e sistemazione Torrente Forcile e suoi affluenti’ previsto nel “Patto per la
Citta Metropolitana di Catania” sottoscritto il 30/04/2016.

La predetta Convenzione disciplina i rapporti tra la Citta Metropolitana di Catania, Beneficiario
dei finanziamenti ed il Commissario di Governo, individuato quale Ente Attuatore degli
interventi ai sensi dell’art. 10 comma 2-ter del D.L. 91/2014 convertito con modificazioni dalla
legge 116/2014 con i poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
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In veste di Ente Attuatore il Commissario e titolare dei procedimenti di approvazione e
autorizzazione dei progetti, emana gli atti e i provvedimenti, cura tutte le attivita di
competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, ed e
responsabile della esecuzione e della attuazione tecnica/amministrativa degli interventi e degli
adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative.

2.6.1 - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI al 28/02/2023

In particolare, il dettaglio dell’attuazione di singoli interventi € il seguente:

Stato di Attuazione

1 ISTRUTTORIA 28.800.000,00 €

1 Complessivo 28.800.000,00 €

Citta Metropolitana di Catania

I
€28.800.000,00
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2.7 — Programma operativo complementare 2014/2020 — (FONDI POC)

Con Delibera di Giunta regionale n. 292/2021 ¢ stata approvata e confermata la
riprogrammazione del Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020, approvata
altresi con delibera CIPESS 67/2021 (pubblicata in GURI n. 50 del 1/03/2022).

In particolare, il suddetto programma prevede altresi all’/Azione 2.2 - Promuovere I'adattamento

ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi - Asse 2.2.1 -
Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico una dotazione finanziaria pari ad €
100.301.996,00.

Con DGR n. 442/2021 sono stati, tra l'altro, destinati € 30.841.858,00 al Dipartimento Regionale
Tecnico ed al Dipartimento Agricoltura della Regione siciliana per interventi di manutenzione
straordinaria di alcune aste fluviali e per la realizzazione di laghetti artificiali per I'accumulo e la
distribuzione di acque per l'irrigazione e I'allevamento.

Risulta pertanto che, alla data odierna, la dotazione finanziaria complessiva di competenza di
questo Ufficio e pari ad € 69.460.138,00.

2.7.1 - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI al 28/02/2023

Gli interventi finanziati, a valere sul POC, con DGR n. 442/21, n. 214/22 e n. 066/23, risultano
essere complessivamente 28 per un importo pari a € 69.032.703,27.

In particolare lo stato dell’arte complessivo, € il seguente:

STATO DELL'ARTE
Istruttoria 9 32,14%
Gara SIA in Corso 6 21,43%
SIA_Indagini In corso 6 21,43%
Stipula Confratto in corso 0 0,00%
Lavori in corso 0 0,00%
Nuova Programmazione 7 25,00%
28 100,00%
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Programma Operativo Complementare

Nuova
Programmazione
25%

SIA_Indagini
21%
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2.8 - Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico

Per promuovere ed agevolare la realizzazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico,
Iart. 55 della legge 28/12/2015 n. 221 haistituito presso il Ministero del’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare un “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto
idrogeologico” nel quale affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalita con Delibera
CIPE n° 32 del 20/02/2015 nonché le risorse le risorse imputate agli oneri di progettazione nei
quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a
valere sul fondo.

Il Fondo e ripartito tra le Regioni e ciascuna quota e versata nella contabilita speciale del
Presidente di ciascuna regione nella qualita di Commissario di Governo, al quale, fermi restando
i poteri speciali e di deroga attribuiti dalla vigente normativa, e affidata la responsabilita diretta
della creazione di un parco progetti sui quali far convergere le risorse di volta in volta disponibili
per la realizzazione degli interventi.

Con Decreti MATTM STA.DEC.STA. n° 571 del 21/12/2017, Decreto MATTM STA.DEC.STA. n° 419
del 09/08/2018 ed infine con decreto MATTM STA.DEC.STA. n° 487 del 13/12/2019 sono stati
individuati n. 66 interventi contro il dissesto idrogeologico per un importo di euro 15.925.200,00
a valere sulle disponibilita del Fondo per la progettazione.

2.8.1 - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI al 28/02/2023

La rappresentazione dell'avanzamento delle attivita, nell’'ambito dell’attuazione degli interventi
previsti nel fondo progettazione deve necessariamente tenere conto del fatto che la
riprogrammazione dei fondi & avvenuta alla fine del 2019 a due anni di distanza dall’emissione
del primo decreto di finanziamento del fondo e ad un anno di distanza dal secondo.

La riprogrammazione si € resa necessaria in virtu del fatto che n. 13 interventi previsti nei suddetti
decreti per un importo pari ad € 3.340.937,07 sono stati interamente finanziati nell'ambito di
altre programmazioni e sono stati sostituiti da n. 8 interventi nuovi per un importo complessivo
pari ad € 3.297.838,55.

E’ opportuno far rilevare che, per n. 3 interventi ricadenti nei Comuni di Taormina (Rendis
19IRC50/G1), Catania (Rendis 191R039/G3) e Ragusa (Rendis 19IRB98/G1) & stata gia richiesta la
revoca del finanziamento e, pertanto, non saranno monitorati all’interno della relazione.

Il decreto MATTM STA.DEC.STA n°® 487 del 13/12/2019 finanzia complessivamente n. 66
interventi il cui stato attuale ¢ il seguente:

In particolare lo stato dell’arte complessivo, tenendo conto di quanto detto in premessa, € il
seguente:
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Stato di Attuazione Fondo Progettazione Importo

27 Istruttoria 4.403.352,44 € 28,56%
0 Stipula Contratto in corso 0,00 € 0,00%
34 SIA in corso 11.014.770,57 € 71,44%
= Risoluzione contratto 0,00%
- Richiesta Revoca 0,00%
61 Complessivo 15.418.123,01 € 100,00%

= |struttoria

Stato Attuazione Fondo Progettazione
= Stipula Contratto in

corso
= SIAin corso

= Risoluzione contratto

= Richiesta Revoca
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2.9 — Piano Stralcio (2019) — DPCM 20 febbraio 2019

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2019 e stato adottato il
Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa
ambientale, il quale, all’art. 2, comma 1, prevede tra I'altro che ai fini di un tempestivo avvio
ed elevazione di livello di operativita, le competenti Amministrazioni predispongono e
sottopongono alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Cabina di regia strategia Italia e al
CIPE, un «Piano stralcio 2019, recante elenchi settoriali di progetti e interventi infrastrutturali
immediatamente eseguibili gia nel 2019, aventi carattere di urgenza e indifferibilita, fino alla
concorrenza di un ammontare complessivo di tre miliardi di euro.

Con successiva Delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019, pubblicata nella GURI n. 188 del 12 agosto
2019, con la quale, e stata approvata la prima fase della pianificazione stralcio 2019, proposta dal
Ministero delllambiente e della tutela del territorio e del mare, concernente gli interventi
infrastrutturali immediatamente eseguibili gia nel 2019 aventi carattere di urgenza ed
indifferibilita, per 'ammontare complessivo di € 315.119.117,19.

Infine il Decreto Ministeriale n. 255 del 04/09/2019 ha definito ed individuato, ai sensi della
Delibera Cipe n. 35/2019, il Piano Stralcio 2019 del Piano nazionale per la mitigazione del rischio
idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M del 20/02/2019 per
I'ammontare complessivo di € 315.119.117,19 euro di cui € 20.776.438,01 euro sono stati
assegnati alla Regione Siciliana.

2.9.1 - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI al 28/02/2023

In particolare, il dettaglio dell’attuazione di singoli interventi e il seguente:

Piano Stralcio 2019
Stato di Attuazione
0 ISTRUTTORIA = &
0 AGGIORNAMENTO PROGETTUALE - €
1 SIA' IN CORSO 136.689,78 €
7 LAVORI'IN CORSO 15.626.962,98 €
4 LAVORI CONCLUSI 4.295.000,00 €
12 Complessivo 20.058.652,76 €

28






2.10 — Piano Operativo Ambiente (POA) - Accordo di Programma 2010 - IV atto integrativo

Nel gennaio 2019 é stato sottoscritto il IV atto integrativo dell’Accordo in parola per un totale
di circa 44 milioni di euro. Lo stesso e stato registrato alla Corte dei Conti nel mese di giugno
2019 e si sono gia attivate le interlocuzioni con le Amministrazioni al fine di acquisire le
progettualita esistenti. Gli interventi previsti hanno un importo complessivo pari ad €
44.378.782,82.

Nell’'ambito delle risorse FSC 2014/2020 (Piano Operativo Ambiente) , in data 14 gennaio 2020,
e stato pubblicato sulla GURI n. 14 il DPCM del 2 dicembre 2019 con il quale sono state
finanziate ulteriori somme confluite nel Il Addendum al POA.

In particolare le risorse destinate alla Regione Siciliana con i relativi interventi sono riportati
nella tabella seguente:

INTERVENTI Piano Operativo Ambiente (POA_ADDENDUM)

Rendis Provincia Comune Titolo Importo

Completamento del | Lotto della

191R043/G3 CT SAN GIOVANNI rete fognante del centro abitato 1.265.277,03 €

LA PUNTA > .

— Stralcio rete acque bianche
Progetto dei lavori per la rete

19IR044/G3 CT TRECASTAGNI fognante - I° Stralcio rete acque 2.300.000,00 €
bianche.

191R039/G3 CT | CATANIA Completamento Collettore 53.302.310,49 €
pluviale B

56.867.587,52 €

Per una facilita di lettura lo stato d’avanzamento ed il monitoraggio di tali interventi vengono
riportati congiuntamente agli interventi del IV atto integrativo nel paragrafo successivo.
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2.10.1 - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI al 28/02/2023

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo degli interventi previsti, suddivisi in relazione
allo stato di attuazione:

Stato Attuazione Piano Operativo Ambiente POA & ADDENDUM

n. Stato Attuazione Importo %
3 | lstruttoria 6.600.000,00 €| 6,52%
- | Predisposizione Atti di Gara - € 0,00%
- | GaraSIAin corso - £ 0,00%
2 |SIAin corso 3.065.277,03€| 3,03%
- | Garaincorso - £ 0,00%
- | Stipula Contratto in corso - £ 0,00%
10 | Lavoriin corso 77.467.955,84€| 76,51%
8 | Lavori Conclusi 14.113.137,47 €| 13,94%
23 | Complessivo 101.246.370,34 €| 100,00%

Stato Attuazione POA & Addendum

B N
3%

= 3 Istruttoria

® - Predisposizione Atti di Gara
» - Gara SIA in corso

= 2 SIAin corso

® - Garain corso

= - Stipula Contratto in corso
m 10 Lavori in corso

m 8 Lavori Conclusi
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2.11 - Piano Stralcio (2020) — DPCM 20 febbraio 2019 — V Atto integrativo

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2019 e stato adottato il
Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della
risorsa ambientale. All'interno di tale Piano, in data 30/10/2020, il Commissario di Governo ha
sottoscritto il V Atto integrativo all’Accordo di Programma del 30/03/2010 interamente
finanziato dal Ministero della Transizione Ecologica a valere su propri fondi di bilancio.

Lelenco degli
18.531.476,00, e sono stati individuati, in via prioritaria, tra quelli inseriti nel Fondo di
progettazione che avessero un livello di progettazione avanzato.

RENDIS

interventi finanziati,

COMUNE

riportati

TITOLO

nella tabella seguente ammonta ad €

IMPORTO DELIBERA

19IR156/G1

TP

CAMPOBELLO DI
MAZARA

Eliminazione del rischio idrogeologico in Contrada
Perriera

1.400.000,00 €

19IR235/G1

ME

CASTELMOLA

Progetto per il consolidamento dell'abitato di
Castelmola nei tratti del "Castello lato sud e
sottoporta"

2.000.000,00 €

191R886/G1

SR

FRANCOFONTE

Lavori di consolidamento per la mitigazione del
rischio idrogeologico a protezione del centro
abitato

2.380.000,00 €

19IRB97/G1

ME

NASO

Consolidamento e Messa in Sicurezza Per La
Mitigazione del rischio idrogeologico in localita
San Giuliano

1.026.476,00 €

19IRA36/G1

ME

NOVARA DI
SICILIA

Mitigazione Rischio Idrogeologico a protezione del
centro abitato in Novara di Sicilia- Via Benedetto
Croce e C.da Roccazza Fraz. San Basilio

1.950.000,00 €

19IRB90/G1

PA

PALERMO

Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da
crollo dalle pareti di Monte Gallo sovrastanti gli
abitati si Sferracavallo e Barcarello

8.925.000,00 €

19IRC31/G1

PA

PALERMO

Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da
crollo dalle pareti di Monte Cuccitello sovrastanti
alcune aree del quartiere Baida su via Falconara

850.000,00 €

18.531.476,00 €
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Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo degli interventi previsti, suddivisi in relazione
allo stato di attuazione:

Piano Stralcio 2020_V ATTO

n. Stato di Attuazione Importo

4 ISTRUTTORIA 12.751.476,00 €
0 AGGIORNAMENTO PROGETTUALE - €
2 PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA 4.380.000,00 €
1 LAVORI IN CORSO 1.400.000,00 €
7 Complessivo 18.531.476,00 €

ATTUAZIONE PIANO STRALCIO 2020
7
.

_ e

//;/J

o
.

‘(\&‘
\ X}?
\
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2.12 - Programmazione MITE 2021 — DM n. 499 del 30/11/2021

Lart. 15, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che ha ulteriormente
modificato l'art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, prevede, in
particolare, che «Il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere
sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica é adottato, anche per
stralci, con uno o piu decreti del Ministro della transizione ecologica previa intesa con i
Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate agli
interventi ammessi a  finanziamento nei rispettivi territori, corredati dai relativi
cronoprogrammi, cosi come risultanti dal sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al
finanziamento sono identificati dai relativi codici unici di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo
11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio del Piano e degli
interventi é effettuato dalle amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di
cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati e gli
interventi sono classificati sotto la voce "MITE - Mitigazione del rischio idrogeologico". Con i
medesimi decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le modalita di trasferimento delle
risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni.»;

All'interno di tale Piano, il Ministero della Transizione Ecologica, a valere su propri fondi di
bilancio, con DM n. 499 del 30/11/2021 ha interamente finanziato gli interventi, riportati nella
tabella seguente, per un importo complessivo pari ad € 19.234.331,76, che, sono stati
individuati, in via prioritaria, tra quelli inseriti nel Fondo di progettazione che avessero un
livello di progettazione avanzato.

RENDIS PR COMUNE TITOLO IMPORTO DECRETO

191RC64/G1 | EN | Piazza Armerina | 2VO"! di messa in sicurezza e consolidamento € 2.000.000,00
dei versanti sottostanti Via Mazzini
Lavori di consolidamento del costone roccioso

19IR806/G1 | ME Milazzo sovrastante la Ngonia del Tono comprese le parti €7.259.331,76
sottostanti di via Manica - 1° Stralcio funzionale
Consolidamento a salvaguardia del centro

19IRA35/G1 | ME Roccafiorita abitato della S.P.12, ricadente in c./da Valanche - € 1.500.000,00
Paolazzo

19IRES6/GL | ME Monfortg San Co.nsoh(iamento.a salva.gua.rd|a dgl cerlwltro £3.990.000,00

Giorgio abitato “S.Antonio - Chiappi - Calindro

Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico a

191R823/G1 | TP Salemi prot§2|one del centrp urbano interessato da un £2.100.000,00
movimento franoso in c.da Monte delle Rose nel
Comune di Salemi

191R955/G1 | ME | Capo d'Orlando Mltlgngone del rischio |drag||co perla difesa £ 2.385.000,00
idraulica del Torrente S.Lucia

19.234.331,76 €
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2.13 - Programmazione MITE 2022 — DM n. 41 del 26/01/2023

Lart. 15, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che ha ulteriormente
modificato I'art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, prevede, in
particolare, che «/l Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere
sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica é adottato, anche per
stralci, con uno o piu decreti del Ministro della transizione ecologica previa intesa con i
Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate agli
interventi ammessi a  finanziamento nei rispettivi territori, corredati dai relativi
cronoprogrammi, cosi come risultanti dal sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al
finanziamento sono identificati dai relativi codici unici di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo
11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio del Piano e degli
interventi é effettuato dalle amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di
cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati e gli
interventi sono classificati sotto la voce "MITE - Mitigazione del rischio idrogeologico". Con i
medesimi decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le modalita di trasferimento delle
risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni.»;

All'interno di tale Piano, il Ministero della Transizione Ecologica, a valere su propri fondi di
bilancio, con DM n. 41 del 26/01/2023 ha interamente finanziato gli interventi, riportati nella
tabella seguente, per un importo complessivo pari ad € 18.403.386,93, che, sono stati
individuati, in via prioritaria, tra quelli inseriti nel Fondo di progettazione che avessero un
livello di progettazione avanzato.

RENDIS PR COMUNE TITOLO IMPORTO DECRETO

Progetto di manutenzione delle barriere

19IR516/G1 | ME MESSINA ) o S .
frangiflutti esistenti - Litorale lonico

€3.525.914,93

191R604/G1 | ME UCRIA Lavor|.d| consolidamento delle areeASan Mlchele, £3.854.472,00
Caffuti e V. Emanuele del comune di Ucria

Regimentazione idraulica Torrente Beviola a

191RF36/G1 LB VENETICO protezione abitato di Venetico Marina

€5.050.000,00

Interventi di manutenzione e rispristino delle
19IRF63/G1 | ME VENETICO opere litorali di protezione costiera del € 920.000,00
lungomare Nauloco

Mitigazione del rischio geomorfologico nell'area

191IR162/61 (R TRIPI a monte della S.P. n. 115 Tripiciana, Lotto Il

€3.752.000,00

ALESSANDRIA . . . .
19IR904/G1 | AG DELLA ROCCA Lavori di consolidamento della Via Santuario € 1.301.000,00

18.403.386,93 €

Lo stato di attuazione dei suddetti interventi, stante le esigue informazioni ancora in possesso allo
scrivente Ufficio, verra monitorato a partire dalla prossima relazione semestrale.
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