
Tipologia Fondo Importo progetti

PATTO PER IL SUD (FONDI POC) 69.460.138,00€                  

PATTO PER IL SUD (FONDI FSC) 499.421.361,96€                

PATTO CITTA' METROPOLITANE 77.664.545,48€                  

FONDO PROGETTAZIONE 15.418.123,01€                  

PIANO STRALCIO 2019 20.771.962,98€                  

POA_IV Atto 44.378.782,82€                  

ADDENDUM AL POA 56.867.587,52€                  

PIANO STRALCIO 2020 - V Atto 18.531.476,00€                  

Programmazione MITE 2021 19.234.331,76€                  

Programmazione MITE 2022 18.403.386,93€                  

840.151.696,46€           

PRA 11.475.195,48€                  

Residuo POC da Programmare 22.779.100,49€                  

874.405.992,43€           

MONITORAGGIO INTERVENTI UFFICO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO 
Piani e programmi affidati alla struttura commissariale

€ 69.460.138,00 

€ 499.421.361,96 

€ 77.664.545,48 

€ 15.418.123,01 

€ 20.771.962,98 

€ 44.378.782,82 

€ 56.867.587,52 

€ 18.531.476,00 

€ 19.234.331,76 

€ 18.403.386,93 

PATTO PER IL SUD (FONDI POC) PATTO PER IL SUD (FONDI FSC) PATTO CITTA' METROPOLITANE FONDO PROGETTAZIONE

PIANO STRALCIO 2019 POA_IV Atto ADDENDUM AL POA PIANO STRALCIO 2020 - V Atto

Programmazione MITE 2021 Programmazione MITE 2022



Risorse Finanziate OGV Somme Erogate 

Importo Importo Importo

PATTO PER IL SUD (FONDI POC) 4.124.018,93 € 1.850.229,44 € 205.926,75 €

PATTO PER IL SUD (FONDI FSC) 478.115.342,41 € 451.417.984,53 € 196.454.685,89 €

PATTO CITTA' METROPOLITANE 4.503.610,71 € 4.498.150,71 € 894.628,32 €

FONDO PROGETTAZIONE 12.352.624,82 € 11.769.967,98 € 1.806.731,69 €

PIANO STRALCIO (2019) 20.058.652,76 € 20.058.652,76 € 11.623.428,80 €

PIANO OPERATIVO AMBIENTE_IV ATTO 39.131.215,67 € 39.131.215,67 € 16.083.312,55 €

ADDENDUM AL POA 53.425.507,31 € 53.425.507,31 € 430.936,39 €

PIANO STRALCIO 2020 - V ATTO 3.189.227,88 € 1.650.000,00 € 62.755,68 €

Programmazione MITE 2021 3.850.564,87 € 0,00 € 76.687,94 €

Programmazione MITE 2022 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Complessivo 618.750.765,36 € 583.801.708,40 € 227.639.094,01 €840.151.696,46 €

77.664.545,48 €

56.867.587,52 €

18.531.476,00 €

19.234.331,76 €

18.403.386,93 €

44.378.782,82 €

20.771.962,98 €

15.418.123,01 €

69.460.138,00 €

499.421.361,96 €

Risorse Programmate

Programmazione Interventi di competenza dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico Regione Siciliana 

Importo



AGRIGENTO 32 89.974.866,49 €
CALTANISSETTA 18 34.052.519,85 €
CATANIA 41 131.619.303,85 €
ENNA 15 25.121.548,34 €
MESSINA 222 359.714.932,03 €
PALERMO 61 105.714.953,53 €
RAGUSA 2 12.203.000,00 €
SIRACUSA 11 30.582.557,45 €
TRAPANI 16 16.913.718,95 €
Complessivo 418 805.897.400,49 €

Residuo da Programmare 
Patto

22.779.100,49 €                       

840.151.696,46 €

Finanziamenti sul Territorio 



Risorse Finanziate OGV Somme Erogate

AGRIGENTO 32 89.974.866,49 € 87.210.946,09 € 84.507.693,93 € 41.002.233,78 €

CALTANISSETTA 18 34.052.519,85 € 33.519.957,82 € 31.197.957,82 € 5.892.841,46 €

CATANIA 41 131.619.303,85 € 81.813.889,71 € 77.983.468,57 € 9.036.130,56 €

ENNA 15 25.121.548,34 € 25.121.548,34 € 19.653.615,33 € 10.269.255,28 €

MESSINA 222 359.714.932,03 € 288.092.814,07 € 275.387.470,97 € 135.151.361,78 €

PALERMO 61 105.714.953,53 € 59.010.403,27 € 51.766.658,93 € 14.430.071,27 €

RAGUSA 2 12.203.000,00 € 12.203.000,00 € 12.203.000,00 € 88.964,69 €

SIRACUSA 11 30.582.557,45 € 16.933.141,57 € 14.793.905,55 € 2.986.676,99 €

TRAPANI 16 16.913.718,95 € 14.114.949,03 € 12.793.905,55 € 6.117.405,88 €

PRA * 11.475.195,48 €

Residuo da Programmare * 22.779.100,49 €

Complessivo 418 840.151.696,46 € 618.020.649,90 € 580.287.676,65 € 224.974.941,69 €

 Interventi di competenza dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico Regione Siciliana 

Risorse Programmate



N. Tipo Dissesto Importo Progetti %

39 Alluvioni 76.261.800,00 € 15,3%

30 Costiero 81.506.083,09 € 16,3%

140 Frane 223.601.937,36 € 44,8%

60 Messa in Sicurezza Infrastrutture 106.576.346,03 € 21,3%

* Piano Rafforzamento Amministrativo € 11.475.195,48 2,3%

269 € 499.421.361,96

TIPOLOGIA DISSESTO PATTO PER IL SUD (FONDI FSC) 

Alluvioni

Costiero

Frane

Messa in Sicurezza Infrastrutture 

15,3%

16,3%

44,8%

21,3%

TIPOLOGIA DISSESTO



Istruttoria 7 2,60%

Aggiornamento Progettuale 16 5,95%

Predisposizione atti di Gara 0 0,00%

Gara SIA in Corso 2 0,74%

SIA_Indagini In corso 72 26,77%

Gara Lavori in corso 13 4,83%

Stipula Contratto in corso 9 3,35%

Lavori in corso 91 33,83%

Lavori Conclusi 58 21,56%

Risoluzione Contratto 0 0,00%

Nuova Programmazione 1 0,37%

269 100,00%

STATO DELL'ARTE N. %

Istruttoria
3%

Aggiornamento Progettuale 
6%

Predisposizione atti di Gara 
0%

Gara SIA in Corso
1%

SIA_Indagini In corso 
27%

Gara 
Lavori in 

Stipula Contratto in corso 
3%

Lavori in corso
34%

Lavori Conclusi 
21%

Risoluzione Contratto
0%

Nuova Programmazione
0%

Attuazione Patto per il Sud (Fondi FSC)



 CODICE 
CARONTE  STATO  F  PR  COMUNE TITOLO  IMPORTO DELIBERA 

dl  66/2023  D A FINANZIAMENTO  IMPORTO GARA OGV ESECUTORE REP IMPEGNO
SOMME  IMPORT* SPESO AL 28.02.2023

 SI_1_17613 Lavori conclusi FSC CT ACI CASTELLO
Regimentazione delle acque piovane in via Trieste 
nella Fraz. di Ficarazzi                       399.888,16 € A L

345_18/04/2018_P
395_27/03/2019_L                399.888,16 € SI SI  MATINA GEOM. GIOVANNI SI 

1614_15/09/2020_I
860_17/05/2022_D

1904_12/12/2022_D
                   330.857,51 €                    255.707,12 € 

 SI_1_17614 SIA in corso FSC CT ACIREALE
Interventi di sistemazione idraulica dell'area del 
territoro comunale zona Wagner                       157.979,53 € A S 1025_24/07/2019                157.979,53 € SI SI  GEOSURVEY SI ANAC                              30,00 €                              30,00 € 

 SI_1_17615 SIA in corso FSC CT ACIREALE
Consolidamento e sistemazione idraulica del 
Torrente Lavinaio Platani                       283.841,90 € A S 1029_24/07/2019                283.841,90 € SI SI

 RTP STUDIO INGEO, CASCONE ENGINEERING, 
AB2 ENGINEERING SRL, ING. BELPASSO, GEOL. 
D'URSO, AM ENGINEERING SRL, S.G.M., MTR 
MECCANICA TERRE E ROCCE 

SI ANAC+Commissione 30.937,09 €                      30.937,09 € 

 SI_1_17616 SIA in corso FSC CT ACIREALE
Sistemazione idraulica dell'area del territorio 
comunale tra S.Giovanni e Aci Platani                       263.100,42 € A S 1047_27/07/2019                263.100,42 € SI SI

 RTP Studio Ingeo - Cascone Engineering - AB2 
SRL - Ing. Belpasso  Geol. D'Urso - AM SRL  SI ANAC+Commissione 27.574,83 €                      27.574,83 € 

 SI_1_17618 Lavori conclusi FSC CL ACQUAVIVA PLATANI
Consolidamento e sistemazione del tratto di strada 
viale Trieste e Aree adiacenti.                   1.400.000,00 € I L 496_05/06/2018            1.400.000,00 € SI SI  CO.GEN.AP. SRL SI 

466_10/04/2019
1222_08/08/2022_D                    999.241,59 €                    879.200,27 € 

 SI_1_22493 Lavori in corso FSC AG AGRIGENTO
Interventi di mitigazione dei dissesti che 
interessano la collina su cui sorgono il duomo e 
l'intera area diocesana di Agrigento 

                26.836.415,42 € F L 716_27/04/2020          26.836.415,42 € SI SI
 ATI COSPIN SRL - EDILAP SOC.COOP. ARL - 
SGROMO COSTRUZIONI SRL - EREDI GERACI 
SALVATORE SRL  

SI
1286_28/06/2021
1259_12/08/2022
253_09/02/2023

             21.341.661,10 €              16.098.614,53 € 

 SI_1_17621 Lavori conclusi FSC EN AIDONE
Completamento del consolidamento e 
sistemazione idrogeologica_zona Castello                   1.350.000,00 € F L 667_03/10/2017            1.350.000,00 € SI SI  C.F.C. SOC. COOP. SI 336_14/03/2019                1.004.350,51 €                    929.514,28 € 

 SI_1_17622 Lavori in corso* FSC ME ALCARA LI FUSI
Recupero funzionale e sistemazione del torrente 
Bongiorno                       400.000,00 € A L 736_01/08/2018                400.000,00 € SI SI  TORSTEN COSTRUZIONI SRL SI 1800_12/10/2020                    304.870,17 €                        1.525,90 € 

 SI_1_17623 
Gara in corso 

Lavori FSC ME ALCARA LI FUSI
Consolidamento del costone roccioso sovrastante 
l'abitato - zona circonvallazione nord                   1.469.500,00 € F S

243_22/02/2019
1076_01/08/2019
1824_29/11/2022

           1.469.500,00 € SI NO  NOVATEK SRL  NO 46.814,08 €                      46.814,08 € 

 SI_1_17624 Lavori in corso FSC ME ALCARA LI FUSI
Consolidamento del costone roccioso sovrastante 
l'abitato _ zona Baratta                   3.450.000,00 € F L 498_05/06/2018            3.450.000,00 € SI SI  ATI GHELLER SRL SI 

1189_08/07/2020
1755_17/12/2022
1792_23/11/2022

               2.672.955,20 €                2.385.399,22 € 

 SI_1_22494 Lavori in corso FSC ME ALCARA LI FUSI  Interventi di consolidamento della Zona Villicano                   1.920.000,00 € F L 1876_13/12/2019            1.920.000,00 € SI SI
 CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI 
MANUTENZIONI E SERVIZI SOCIETA' COOP SI 

117_19/01/2021
1617_26/10/2022
1917_14/12/2022

               1.706.296,76 €                1.200.158,80 € 

 SI_1_17626 SIA in corso FSC PA ALIMENA
Consolidamento dela zona a valle del centro 
abitato "Pasciovalli-Fontanazza" e conseguente 
riassetto ambientale

                        82.706,52 € F S 509_06/06/2018                  82.706,52 € SI SI
 RTP: MADA ENGINEERING SRL - IEA 
ASSOCIATI SRLS  SI ANAC+Commissione 26.593,20 €                      26.593,20 € 

 SI_1_17628 Lavori conclusi FSC ME ANTILLO
Consolidamento a protezione del centro abitato 
della frazione Morzulli e della Strada Provinciale n. 
19

                  1.250.000,00 € I L 758_02/11/2017            1.250.000,00 € SI SI  COSPIN SRL UNIPERSONALE SI 711_29/05/2019                1.033.600,71 €                    812.868,47 € 

 SI_1_17631 SIA in corso FSC ME ANTILLO
Consolidamento e salvaguardia dell'abitato di 
canigliari zona ovest e della zona chiesa Sacra 
Famiglia

                        83.850,02 € F S
803_08/05/2020_I
388_07/03/2022_P                  83.850,02 € SS SS  PSAILA AMBIENTE SRL SI Commissione 34.408,00 €                      23.699,51 € 

 SI_1_17632 SIA in corso FSC ME ANTILLO
Consolidamento a valle della frazione Romito a 
salvaguardia del centro abitato                         85.263,52 € F S

397_28/02/2020
805_08/05/2020
387_07/03/2022

                 85.476,97 € SS SS  I.M.G.A. sas SI Commissione                      37.035,74 €                      27.707,43 € 

 SI_1_17633 Lavori conclusi FSC ME ANTILLO
Consolidamento a valle del centro urbano in 
località giorgina - piano calcare                   2.500.000,00 € F L 833_14/06/2019            2.500.000,00 € SI SI  CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL SI

120_19/01/2021
1724_11/11/2022_D                1.935.411,20 €                1.423.486,44 € 

 SI_1_17635 Lavori in corso FSC SR AVOLA
Progetto di realizzazione delle opere di difesa e 
salvaguardia della linea di costa- Avola (SR)                 10.801.968,49 € C

S+
L 224_07/03/2018          10.801.968,49 € SI SI

 ATI  PACOS SRL - MESSINA COSTRUZIONI SRL - 
URANIA SRL SI 1569_04/11/2019                8.437.947,89 €                1.565.380,09 € 

 SI_1_17636 
Gara in corso 

Lavori FSC PA BALESTRATE
Progetto generale esecutivo per il consolidamento 
e riqualificazione della costa tratto Conchiglia 
Croce, Completamento

                  4.120.000,00 € F L

564_13/06/2018
1126_15/11/2018
1366_04/08/2020  
1918_14/12/2022

           4.120.000,00 € SI NO

Progettazione:RTP Mediterranea Engineering 
SRL - PRO GEO PRG - GEOTEKNIC Ass. di 
professionisti Martinello Chiara
Lavori:

NO

1680_20/11/2019
1828_09/12/2019
1016_10/06/2020
1155_08/06/2021
2019_28/12/2022

                     87.493,47 €                      87.493,47 € 

 SI_1_17638 SIA in corso FSC EN BARRAFRANCA
Mitigazione del rischio idraulico mediante la 
realizzazione di collettori e sistemi di captazione 
per la regimazione delle acque piovane

                      443.015,29 € A S
794_23/08/2018
093_28/01/2019
242_27/02/2019

               443.015,29 € SI SI
 RTP: C&C Engineering srl - Studio Iadanza - 
Ing. Giovanni Giusti Ing. Morena Giusti Geol. 
Barbagallo - Geol. Laurelli 

SI 1669_12/08/2021 254.534,30 €                      81.935,55 € 



 SI_1_26486  
Gara in corso 

Lavori FSC EN BARRAFRANCA Consolidamento delle pendici di via Catania                   2.946.966,58 € F L 1825_29/11/2022            2.962.302,04 € SI NO NO                                     -   €                                     -   € 

 SI_1_17639 SIA in corso FSC ME BASICO'
Lavori di consolidamento della porzione del centro 
abitato a protezione degli alloggi popolari delle 
zone di espansione residenziali.

                      206.932,21 € F S 1115_06/08/2019                206.932,21 € SI SI
 RTP: ORION PROGETTI SRL . ING. CARDACI  - 
ING. RADICI - GEODRILL SI

1371_07/07/2021
+Commissione 134.130,92 €                      72.795,25 € 

 SI_1_17640 Lavori in corso FSC PA BISACQUINO
Interventi urgenti di ripristino delle funzionalità 
della "via Quaranta" ed eliminazione del rischio 
idraulico residuo sul "Burrone monte Peloso"

                  3.663.498,18 € I L 856_19/06/2019            3.663.498,18 € SI SI  CONSORZIO STABILE GECO SCARL SI
118_19/01/2021

1665_04/11/2022                2.982.115,18 €                1.043.333,86 € 

 SI_1_32195 
Gara in corso 

Lavori FSC PA BISACQUINO 
Messa in sicurezza e mitigazione del rischio 
idrogeologico insistente sul santuario della 
Madonna del Balzo su Monte Triona

                  2.779.171,05 € F L 1890_07/12/2022            2.779.171,05 € SI NO NO                                     -   €                                     -   € 

 SI_1_17641 Lavori in corso FSC AG BIVONA
Lavori di messa in sicurezza Strada di collegamento 
tra Bivona e Palazzo Adriano.                   2.430.000,00 € I L 1329_27/09/2019            2.430.000,00 € SI SI  CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA S.C.A.R.L. SI 2203_25/11/2020 1.900.342,89 €                    982.010,10 € 

 SI_1_25764 Lavori in corso FSC AG BIVONA

Lavori di manutenzione straordinaria delle opere di 
contenimento e di raccolta acque della strada 
esterna di collegamento Bivona-Santo Stefano di 
Quisquina

                      720.000,00 € F L 1868_21/09/2021                720.000,00 € SI SI  I.CO.LI. Di LI DESTRI GIACOMO e C.S.A.S. SI 796_06/05/2022                    523.583,16 €                        3.925,51 € 

 SI_1_17642 Lavori in corso FSC PA BORGETTO
Realizzazione di opere di protezione del canale 
delle acque superficiali provenienti da monte a 
mezzo di regimentazione delle stesse. II Lotto

                  1.500.000,00 € A L 697_13/10/2017            1.500.000,00 € SI SI
 AND COSTRUZIONI SRL
EOS CONSORZIO STABILE  NO 169_11/02/2019                1.018.844,15 €                    727.758,88 € 

 SI_1_17643 SIA in corso FSC ME BROLO
Recupero e riqualificazione del borgo murato - 
versante nord del centro storico                       418.697,15 € F S

676_11/07/2018
1202_30/11/2018                418.697,15 € SI SI

 RTP:  HYPRO SRL - GEOL. GIACCHETTI - EIKON 
SERVIZI PER I BENI CULTURALI SAS - GHEA SRL NO 2379_16/12/2020                    270.604,18 €                      91.402,57 € 

 SI_1_17644 SIA in corso FSC ME BROLO
Progetto per il consolidamento della Fraz. Jannello 
Inferiore                       351.374,38 € F S 704_28/05/2019                351.374,38 € SI SI

 RTP: CIVIL PROJECTS ENGINEERING & 
CONTRACTING SRLS - ING. CARDACI - ING. 
BUCOLO - GEOL. PONTILLO - ING. MICALI  

SI 601_25/03/2021                    207.806,98 €                      74.365,50 € 

 SI_1_17645 
Stipula contratto in 

corso FSC SR BUCCHERI
Mitigazione del rischio Idrogeologico lungo la 
strda di ingresso C.U. ex strada SS124 del Comune 
di Buccheri.

                      750.000,00 € I S
805_12/06/2019 

1442_03/10/2022                750.000,00 € SI SI
Indagini: GEO DRILLING SRL
Lavori: NEW ENERGY GROUP SRL NO 1491_23/10/2019                      38.362,36 €                      38.362,36 € 

 SI_1_26018 Lavori in corso FSC EN CALASCIBETTA
Lavori di consolidamento delle pendici dell'abitato 
zona S.Pietro e S.Matteo.
III Stralcio completamento

                  2.850.000,00 € F L 2140_19/11/2020            2.850.000,00 € SI SI
 SIOSS SOCIETA' ITALIANA OPERATORI 
SEGNALETICA STRADALE SRL  SI

1910_30/09/2021
311_17/02/2023_D                1.925.270,89 €                1.360.390,65 € 

 SI_1_23298 Lavori in corso FSC TP CALATAFIMI SEGESTA 
Lavori di consolidamento del piazzale Belvedere 
Francesco Vivona nel Comune di Calatafimi - 
Segesta 

                      750.000,00 € I L 1112_29/06/2020                750.000,00 € SI SI  ALBERTI COSTRUZIONI SRL  SI
621_26/03/2021

1769_21/11/2022                    566.144,89 €                    506.269,52 € 

 SI_1_17647 Lavori in corso FSC AG CALTABELLOTTA
Completamento del consolidamento del costone 
roccioso San Pellegrino ed a salvaguradia del 
centro abitato.

                  3.072.778,03 € F L 594_09/05/2019            3.072.778,03 € SI SI  PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL SI
1613_15/092020
1754_17/12/2022                2.245.896,56 €                2.070.479,76 € 

 SI_1_17649 Lavori in corso FSC AG CAMMARATA
Consolidamento zona Sant'Agostino - Terra 
Rossa_1° Stralcio Esecutivo                   3.600.000,00 € F L

630_18/09/2017_I
1035_31/10/2018_L            3.600.000,00 € SI SI  CONSORZIO STABILE EOS SI 1187_08/07/2020                2.933.266,85 €                    785.875,77 € 

 SI_1_17650 
Aggiornamento 

Progettuale FSC TP
CAMPOBELLO DI 
MAZARA

Lavori di consolidamento del versante roccioso 
ovest di Torretta Granitola                         93.651,34 € F S

1116_30/06/2020
512_23/03/2022                  93.651,34 € SS SS  FAREL IMPIANTI SRL  SI 38.154,09 €                      38.154,09 € 

 vedi TP_501
V ATTO Lavori in corso FSC TP

CAMPOBELLO DI 
MAZARA

Eliminazione del rischio idrogeologico in Contrada 
Perriera                       150.000,00 € F L                                     -   € 

 SI_1_17651 Lavori conclusi FSC AG CANICATTI'
Lavori di messa in sicurezza della strada esterna 
che collega la SS. 123 con le contrade "Vecchia 
Dama - Dammuso - Capo D'Acqua" con la SS. 640

                  2.500.000,00 € I L 684_11/07/2018            2.500.000,00 € SI SI
 ATI: EUROINFRASTRUTTURE SRL - MAMMANA 
LAVORI SRL UNIPERSONALE SI

020_09/01/2020
1543_08/09/2020                2.174.091,32 €                2.123.113,05 € 

 SI_1_17652 Lavori in corso FSC PA CAPACI
Progetto degli interventi necessari per la riduzione 
delle condizioni di rischio per il Comune di Capaci                   5.000.000,00 € F L

597_09/05/2019
1192_08/07/2020

421_25/02/2021_D
           4.998.000,00 € SI SI  M.S. COSTRUZIONI SRL SI 421_25/02/2021                3.702.368,12 €                1.681.623,68 € 

 SI_1_17653 
Gara in corso 

Lavori FSC ME CAPIZZI
Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del 
quartiere Fortina                       706.801,59 € F S

833_079/09/2018
387_25/03/2019 

1413_27/09/2022
               706.801,59 € SI NO

Indagini: GEOSURVEY SRL
Lavori: NO ANAC+Commissione                      20.835,48 €                      20.835,48 € 

 SI_1_17654 
Stipula contratto in 

corso FSC ME CAPO D'ORLANDO
Completamento per la mitigazione del rischio 
idrogeologico per la difesa idraulica del torrente 
Muscale

                  1.590.000,00 € A L 1315_13/09/2022            1.590.000,00 € SI SI  GANGI IMPIANTI SRL NO Servizio di Verdifica                        7.529,76 €                        7.529,76 € 

 SI_1_17655 Lavori in corso FSC ME CAPO D'ORLANDO
Mitigazione rischio idrogeologico a sud del 
promontorio Capo                   2.430.000,00 € F L 818_11/05/2020            2.430.000,00 € SI SI  MEDI APPALTI SRL SI

186_27/01/2021
1272_30/08/2022                1.932.851,00 €                1.248.677,12 € 



 SI_1_22495 Lavori conclusi FSC ME
CDC
CAPO D'ORLANDO

Interventi urgenti, ed integrati, per la protezione 
dei litorali in erosione nel comune di Capo 
‘Orlando - Lungomare A. Doria  nel centro 
Urbano e San Gregorio

                      450.000,00 € C L 725_31/05/2019                450.000,00 € SI SI  D.L.M. COSTRUZIONI SRL  SI
128_21/01/2020

1398_06/08/2020                    407.828,49 €                    394.115,36 € 

 SI_1_17656 
Stipula contratto in 

corso FSC PA CARINI
Intervento di protezione da caduta massi finalizzata 
al riuso del nucleo abitativo sottostante il costone 
in C/da Giagaffe.

                      620.000,00 € F S
208_02/03/2018

1077_08/11/2018
1294_09/09/2022

               620.000,00 € SI SI
Progettazione: RTP BRUCCHERI MARTINELLO
Lavori: CONSORES SRL  NO

494_18/03/2020
818_10/05/2022 61.281,33 €                      61.281,33 € 

 SI_1_17658 SIA in corso FSC SR CARLENTINI
Consolidamento del muro e del versante adiacente 
a via G. da Procida                       236.891,85 € F S

051_16/01/2018
996_09/06/2020                236.891,85 € SI SI

 EIDOS CONSULTING SRL - Ing. Rizzo + 
GEOSERVIZI SRL
Arch. Fera - Geol. Cappotto 

SI

1688_21/11/2019
523_24/03/2020
563_02/04/220

2541_28/12/2021

94.605,83 €                      94.605,83 € 

 SI_1_17659 
Gara in corso 

Lavori FSC ME CARONIA

Lavori di consolidamento del Centro abitato nel 
tratto di costone lato Ovest a valle delle vie Impero 
e Tasso e della zona a monte della scuola 
elementare di Caronia centro.

                  3.262.931,64 € F L
230_02/02/2021

1818_28/11/2022            3.262.931,64 € SI NO
Indagini: Geosearch di Abbate Giuseppe & SAS 
Lavori: SI 1929_01/10/2021                      33.699,12 €                      33.699,12 € 

 SI_1_24856 Lavori conclusi FSC ME
CDC_CARONIA
SOMMA URGENZA

Lavori urgenti per la difesa e salvaguardia di tratti 
di litorale ricadenti nel territorio comunale di 
Caronia  fortemente danneggiati a seguito degli 
eventi meteorici eccezionali verificatisi 
principalmente nei giorni 22-23-24 dicembre 2019 

                      500.000,00 € C L 1271_21/07/2020                500.000,00 € SI SI  ANGELICO COSTRUZIONI SRL SI
759_19/04/2021_I

1933_01/10/2021_D                    352.889,13 €                    348.802,77 € 

 SI_1_17602 Lavori conclusi FSC ME CASALVECCHIO SICULO
Mitigazione delle cause di rischio idrogeologico 
del centro storico tra via Sant'Onofrio e via Leto                       495.000,00 € A L 733_23/10/2017                495.000,00 € SI SI  CICCONE COSTRUZIONI SRL SI 745_04/06/2019                    390.515,40 €                    276.167,65 € 

 SI_1_17603 Lavori conclusi FSC ME CASALVECCHIO SICULO Consolidamento della zona ovest dell'abitato.                       985.000,00 € F L 724_20/10/2017                985.000,00 € SI SI  GALLONE ANTONIO SI 324_13/03/2019                    840.518,24 €                    620.788,39 € 

 SI_1_17662 Lavori conclusi FSC ME CASALVECCHIO SICULO
Lavori di consolidamento a difesa dell'abitato 
dell'area a valle della Scuola Media                   2.585.049,29 € F L 490_30/05/2018            2.585.049,29 € SI SI  MEDI APPALTI SRL SI

2273_03/12/2020
1387_20/09/2022                2.059.694,37 €                1.468.799,13 € 

 SI_1_22496 Lavori in corso FSC CT CASTEL DI IUDICA
Lavori di consolidamento a salvaguardia del centro 
abitato di Serro Calderato - I Stralcio                   1.112.000,00 € F L 049_13/01/2020            1.112.000,00 € SI SI  COSTRUZIONE GREEN SRL  SI

1703_29/09/2020
103_20/01/2023                    873.243,48 €                    613.664,44 € 

 SI_1_17663 Lavori in corso FSC ME CASTEL DI LUCIO
Lavori di consolidamento e riduzione del rischio 
idrogeologico zona a monte e a valle della via S. 
D'Acquisto a protezione del centro abitato.

                  1.920.000,00 € F S
036_12/01/2021

1124_26/07/2022            1.920.000,00 € SI SI
Progettazione:RTP:S.T.I.@ - AB2 Engineering 
Progettazione e Costruzione SRL - Geol. Savoca 
Lavori: MEDI APPALTI SRL

SI
Commissione+ 

1723_11/11/2022_P                    135.462,00 €                    106.091,89 € 

 SI_1_17664 
Stipula contratto in 

corso FSC ME CASTEL DI LUCIO
Consolidamento della zona Castello - sotto rocca a 
salvaguardia e protezione de C.A.                   1.648.143,32 € F S

179_12/02/2019
1125_26/07/2022            1.648.143,32 € SI SI

Progettazione: LITOS PROGETTI SRL
Lavori: BRAFEN SEGNALETICA SRL NO

Commissione+
1244_18/06/2021_P                    125.992,78 €                      99.345,93 € 

 SI_1_17837 Lavori in corso FSC ME CASTEL DI LUCIO Consolidamento via Durante e via Santa Lucia                   3.453.074,51 € I S
457_ 09/04/2019 
1441_15/10/2019
1127_26/07/2022

           3.453.074,51 € SI SI

Progettazione: RTP: PH3 Engineering Srl - C&C 
Engineering Srl -LAND Engineering Scarl - Ing. 
Giusti - Geol. Barbagallo
Lavori: SICANI CONSOLIDAMENTI SRL 

SI
1210_15/06/2021_P
231_07/02/2023_L                    640.657,85 €                    573.830,03 € 

 SI_1_17665 Lavori in corso FSC PA CASTELDACCIA
Intervento di sistemazione idraulica del vallone 
Perriera per la messa in sicurezza e la 
declassificazione del rischio

                  7.450.000,00 € A L 1766_04/12/2019            7.450.000,00 € SI SI
 ATI: GORRASI COST. SRL - 
MI.CO. SRL - G.C. COSTRUZIONI SRL SI 116_19/01/2021                5.902.946,72 €                1.310.628,01 € 

 SI_1_17667 Lavori in corso* FSC TP
CASTELLAMMARE DEL 
GOLFO

Interventi necessari a ridurre le condizioni di rischio 
di caduta massi in corrispondenza del molo                       650.000,00 € F S

456_10/03/2020_P
2064_20/10/2021_L                650.000,00 € SI SI

 CONSORZIO STABILE ANGEDIL SOCIETA' 
CONSORTILE ARL - N.C.N. CRL  (Consorziata 
Esecutrice) 

SI 1048_12/07/2022                    474.740,85 €                    117.588,87 € 

 SI_1_17668 
Aggiornamento 

Progettuale FSC ME CASTELL'UMBERTO
Lavori di consolidamento del versante tratto 
Piazzale Case Calà Lesina e Manera-Favara nel 
centro abitato di Sfaranda.

                      110.891,54 € F S
1931_18/12/2019 
1733_02/10/2020
1218_16/06/2021

               110.891,54 € SS SS
 Indagini: GLOBALGEO SRL - GEOL. ARMELI
Progettazione: Ing. Massimo Mortellaro 
Petrocelli  

SI
Indagini 

2110_28/10/2021                      38.224,02 €                      38.224,02 € 

 SI_1_17669 Lavori in corso FSC ME CASTELL'UMBERTO
Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della 
Zona a Rischio R4 in Contrada Sfaranda                   2.200.000,00 € F L

756_03/08/2018
1769_04/12/2019            2.200.000,00 € SI SI  ATI: CMC. SRL - SAVATTERI COSTRUZIONI SRL SI

666_07/04/2021
1633_28/10/2022

163_31/01/2023_D
               1.770.485,00 €                1.501.552,76 € 

 SI_1_17670 Lavori conclusi FSC AG CASTELTERMINI
Opere di sistemazione della SP 22 Stazione 
Campofranco-Cozzo Disi-Casteltermini nel tratto 
interessato da caduta massi

                      850.000,00 € I L 441_14/05/2018                850.000,00 € SI SI  VULLO ANTONIO SRL SI 680_22/05/2019                    577.462,40 €                    537.718,28 € 

 SI_1_17671 
Aggiornamento 

Progettuale FSC CT CASTIGLIONE DI SICILIA
Lavori di salvaguardia del versante sottostante Via 
Arciprete Cai del centro abitato di Castiglione                         66.310,54 € F S

1053_29/07/2019
1681_24/09/2020                  66.310,54 € SS SS

 Proegttazione: Studio tecnico Associato di 
Ingegneria ed architettura + Geol. Cartillone 
Indagini: Pgnataro Trivellazioni 

SI
Indagini

273_14/02/2023                      36.990,27 €                      36.990,27 € 

 SI_1_17672 
Aggiornamento 

Progettuale FSC CT CASTIGLIONE DI SICILIA
Lavori di consolidamento del Torrente S.Giacomo a 
valle del centro abitato                         68.310,90 € F S

1054_29/07/2019
1683_24/09/2020                  68.310,90 € SS SS

 Geol. Siragusano+Ing. Ailello+TRIVELSICILIA DI 
CASTELLI DOMENICO SRL  SI                                     -   €                                     -   € 

 SI_1_17673 Lavori in corso* FSC PA CASTRONOVO DI SICILIA
Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico 
Largo Passalacqua II ° stralcio di completamento                       612.000,00 € F L 878_04/05/2021                612.000,00 € SI SI  GEO DRILLING SRL  SI 2338_30/11/2021                    481.953,93 €                        2.565,81 € 

 SI_1_17674 Lavori in corso FSC PA CASTRONOVO DI SICILIA
Intervento di consolidamento del costone roccioso 
sovrastante l'abitato del comune di Castronovo                   1.002.000,00 € F L

1316_26/09/2019
1144_01/07/2020            1.002.000,00 € SI SI  APPALTI E SERVIZI SRL  SI 331_12/02/2021                    726.835,33 €                    489.991,63 € 



 SI_1_32285 
Gara in corso 

Lavori FSC ME CASTROREALE 
Lavori di consolidamento dell'area compresa tra le 
Località Ciappazza, Canale e Buglisini della 
Frazione Bafia 

                  1.750.000,00 € F L 1940_14/12/2022            1.750.000,00 € SI NO NO                                     -   € 

 SI_1_18830 Lavori in corso FSC AG CATTOLICA ERACLEA Ripascimento artificiale del litorale in erosione 
della frazione marina di Eraclea Minoa

                  4.095.507,44 € C L

904_27/09/2018
011_09/01/2019
035_14/01/2019

1435_14/10/2019

           4.095.507,44 € SI SI  THETIS COSTRUZIONI SRL + SOCIETA' SIGMA 
INGEGNERIA SRL 

SI 444_03/03/2021
2394_03/12/2021

               4.095.507,44 €                1.048.507,80 € 

 SI_1_18831 
Stipula contratto in 

corso FSC SR
CAVAGRANDE
DR dello Sviluppo Rurale 
e Territoriale

Messa in sicurezza dei sentieri di accesso e fruibilità 
della Riserva RNO di Cavagrande                   2.000.000,00 € I L

1436_14/10/2019
1803_25/11/2022            2.000.000,00 € SI SI

RTP: Gabriele Correnti  - T&P Tecnologia e 
Progetti - Geol. Angelo Leotta - Ing. Filadelfo La 
Rosa - Ing. Stefano Russo
LAVORI: CONSORZIO STABILE AGORAA SCRL - 
GEOTECK SRL

NO

2095_13/11/2020
1435_14/07/2021
1436_14/07/2021
1437_14/07/2021

85397,22                      74.468,38 € 

 SI_1_22521  FSC ME CDC_CONTRATTO DI 
COSTA TIRRENO 

                  3.869.618,39 € C S

727_01/08/2018 
1136_19/11/2018
169_28/01/2020
874_26/05/2022
Definanziamento

           3.869.618,39 € SI SI NO                1.212.530,25 €                    398.764,19 € 

 SI_1_22521
LOTTO I 

SIA in corso FSC ME CDC_LOTTO I C S                                 -   € SI SI
 RTP: HYPRO SRL - EIKON SBC SAS DI CAROLA 
SALVAGGIO & C - FABIO NICITA - GAETANO 
CURRO' - ANDREA NICASTRO  

SI                                     -   €                                     -   € 

 SI_1_22521
LOTTO II SIA in corso FSC ME CDC_LOTTO II C S                                 -   € SI SI

 RTP: DINAMICA SRL - GEONAUTICS SRL - HS 
MARINE - DHI - DOTT. GEOL. CUCINOTTA - 
STUDIUM - ING. DEL CLARIO n.q. di consulente 
della SOCIETA' DINAMICA SRL  

SI 2239_11/11/2021                    549.838,11 €                                     -   € 

 SI_1_22521
LOTTO III 

SIA in corso FSC ME CDC_LOTTO III C S                                 -   € SI SI

 RTP:TECHNITAL SPA - CASCONE 
ENGINEERING SRL - ORION PROGETTI SRLS - 
TE.MA. SNC DI CASTELLI E. C - DOTT.SSA  
SURIANO - DOTT. ING. BRUNO 

SI 2422_07/12/2021                    464.477,48 €                                     -   € 

 SI_1_24947
LOTTO I Lavori conclusi FSC ME CDC_UCOM

"CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1" Primi 
interventi di manutenzione e ripristino dei litorali e 
delle opere di protezione costiera - "LOTTO 1"

                      938.000,00 € C L 794_07/05/2020                938.000,00 € SI SI  CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.  SI
319_12/02/2021

1609_04/08/2021_D                    711.462,03 €                    700.157,81 € 

 SI_1_24948
LOTTO II Lavori conclusi FSC ME CDC_UCOM

"CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1" Primi 
interventi di manutenzione e ripristino dei litorali e 
delle opere di protezione costiera - "LOTTO 2"

                  2.251.000,00 € C L 795_07/05/2020            2.251.000,00 € SI SI  CONSORZIO STABILE EOS  SRL SI
176_26/01/2021
825_10/05/2022                2.249.095,31 €                2.066.719,74 € 

 SI_1_24949
LOTTO III Lavori in corso FSC ME CDC_UCOM

"CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1" Primi 
interventi di manutenzione e ripristino dei litorali e 
delle opere di protezione costiera - "LOTTO 3"

                  3.492.000,00 € C L 796_07/05/2020            3.492.000,00 € SI SI
 CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. 
ARL SI 438_01/03/2021                3.491.664,17 €                3.062.685,95 € 

 SI_1_17675 Lavori in corso FSC PA CEFALU'
Interventi di somma urgenza per il ripristino della 
viabilità lungo la strada comunale Ferla_Cefalù                       277.747,87 € I L 1514_02/09/2020                277.747,87 € SI SI  I.CO.GE.I. SRL  SI

1712_03/09/2021
1682_04/11/2022                    264.944,64 €                    203.386,95 € 

 SI_1_17676 Lavori conclusi FSC PA CEFALU'
Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 
della Rocca di Cefalù                   1.827.000,00 € F L 781_09/08/2018            1.827.000,00 € SI SI   ATI GHELLER SRL - FOX SRLS SI

1279_19/09/2019
2500_17/12/2021
1669_04/10/2022

               1.314.757,08 €                1.202.373,95 € 

 SI_1_27344 Lavori in corso FSC EN CERAMI

Lavori Intervento di consolidamento e messa in 
sicurezza del versante in zona Lavina a salvaguardia 
delle infrastrutture pubbliche e private sottostanti - 
completameno

                      850.000,00 € F L 1728_06/09/2021                850.000,00 € SI SI  TISS INGEGNERIA SRL SI 365_01/03/2022                    623.355,60 €                        4.395,27 € 

 SI_1_17677 
Gara in corso 

Lavori FSC AG CIANCIANA
Fenomeno franoso in via Don Luigi Sturzo e Strada 
Statale 118 "Corleonese-Agrigentina"                       220.337,66 € I L

419_02/04/2019
1868_06/12/2022                220.337,66 € SI NO NO                                     -   €                                     -   € 

 SI_1_22497 Lavori in corso FSC PA CIMINNA
Consolidamento dell'area dissestata del vecchio 
centro urbano a valle della Matrice - 3° Stralcio                   2.000.000,00 € F S

1744_28/11/2019
2003_11/10/2021

875_26/05/2022_D
           2.000.000,00 € SI SI  CONSORZIO STABILE CONTRAT S.C.A.R.L. SI 875_26/05/2022                1.880.839,02 €                    439.061,14 € 

 SI_1_17678 SIA in corso FSC PA CINISI
Lavori di messa in sicurezza della scogliera di 
Magaggiari                       189.217,87 € F S 975_11/07/2019                189.217,87 € SI SI

 RTP: Ing. Vella, Ing. Giglio, Ing. Cairone, Ing. 
Arnone, Dott. Bonanno Conti  SI

Commissione +
1631_28/10/2022                    146.928,68 €                      54.964,26 € 

 SI_1_17679 Lavori conclusi FSC PA COLLESANO
Consolidamento del costone roccioso di contrada 
S.Croce                   1.248.600,00 € F L 949_04/10/2018            1.248.600,00 € SI SI  CONSORZIO STABILE AURORA SCARLS SI

1482_22/10/2019
675_08/04/2021_D                    857.058,35 €                    661.599,34 € 

 SI_1_17680 SIA in corso FSC PA COLLESANO
Consolidamento del costone roccioso e 
sistemazione dei ruderi del castello.                       368.113,70 € F S 082_16/01/2020                368.113,70 € SI SI

 RTP: SWS SPA - PRION PROGETTI SRL - 
INCLINE SRL  SI

Commissione+
1116_25/07/2022                    205.935,43 €                      85.280,10 € 

 SI_1_25765 Lavori in corso FSC TP CUSTONACI
Interventi di mitigazione del rischio di caduta massi 
della riserva naturale orientata "Monte Cofano"                   1.490.000,00 € F L 2006_04/11/2020            1.490.000,00 € SI SI  CO.GE.M.srl SI 1907_29/09/2021                1.100.054,40 €                    843.755,30 € 

"CONTRATTO DI COSTA" TIRRENO 1, sottoscritto 
tra il Presidente della Regione Siciliana, il soggetto 

Attuatore del Commissario di Governo contro il 
dissesto idrogeologico nella regione siciliana ed i 

comuni di Acquedolci, Brolo, Capo D'Orlando, 
Capri Leone, Caronia, Gioiosa Marea, Motta 

D'Affermo, Naso, Patti, Piraino, Reitano, Sant'Agata 
Di Militello, Santo Stefano Di Camastra, Torrenova 

e Tusa 



Nuova 
Programmazione FSC PA DRPC

Ricostrazione di un tratto di strada SP24 Scillato - 
Caltauturo                   1.500.000,00 € F L                                 -   € NO NO NO                                     -   €                                     -   € 

 SI_1_26917 
Aggiornamento 

Progettuale FSC CT DRT

Lavori urgenti per il presidio e la messa in sicurezza 
del versante in frana a tutela della pubblica 
incolumità, sulla strada di collegamento Scordia - 
Militello in val di Catania.

                        66.590,14 € F L 692_09/04/2021                  66.590,14 € NO NO NO                                     -   €                                     -   € 

 SI_1_17827 Lavori in corso* FSC TP FAVIGNANA
Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico 
di un'area del centro abitato di Marettimo                       546.370,20 € F S 1931_01/10/2021                546.370,20 € SI SI  CO.S.PE.F. S.R.L. SI 858_17/05/2022                    431.636,97 €                            225,00 € 

 SI_1_17726 Istruttoria FSC ME FIUMEDINISI
Consolidamento a completamento degli interventi 
eseguiti dalla Prov. di ME del costone a monte della 
SP 27

                      242.248,33 € I L 221_20/02/2019                242.248,33 € NO NO NO                                     -   €                                     -   € 

 SI_1_17817 Lavori in corso* FSC ME FIUMEDINISI
Ripristino delle difese spondali del Torrente 
Fiumedinisi - Completamento                       900.000,00 € A L 1961_06/10/2021                900.000,00 € SI SI  CONSORZIO STABILE AURORA SCARL  SI 545_31/03/2022                    688.215,05 €                        4.618,50 € 

 SI_1_17752 SIA in corso FSC ME FONDACHELLI-FANTINA
Lavori di completamento del consolidamento della 
Fraz. Rubino                       182.362,30 € F S

785_11/06/2019
1731_02/10/2020_D                182.362,30 € SI SI

 RTP: Arch. Marotta, Ing. Filosico, Ing. Nocifera, 
Ing. Palmeri, Geol. Collovà SI 2005_23/12/2022                      97.449,84 €                      13.976,41 € 

 SI_1_17792 Lavori conclusi* FSC ME FORZA D'AGRO'
Messa in sicurezza del versante a protezione 
dell'acquedotto in contrada Fondaco Parrino                   1.100.000,00 € I L 221_06/03/2018            1.100.000,00 € SI SI  CONSORZIO CAMPALE STABILE SI

641_15/05/2019
1864_16/10/2020                    914.617,37 €                    878.779,37 € 

 SI_1_17753 SIA in corso FSC ME FRANCAVILLA  DI SICILIA
Mitigazione del rischio costone roccioso in sponda 
idraulica destra del torrente San Paolo a protezione 
dell'abitato.

                      203.697,20 € F S
1346_03/08/2020
1255_12/08/2022                203.697,20 € SI SI

 RTP: ING. FRENI - ING. TROVATO - ING. 
LOMBARDO - GEOL. CARUSO - ING. PENNISI  SI                                     -   €                                     -   € 

 SI_1_17600 Lavori conclusi FSC ME FRAZZANO'
Lavori di consolidamento dell'abitato est del 
comune di Frazzanò                   2.649.938,67 € F L 698_16/10/17            2.649.938,67 € SI SI

 ATI BE.I.CO. SRL - COSTRUZIONI GENERALI 
SOCIETA' COOPERATIVA SI

106_30/01/2019
1891_24/09/2021_D                2.090.824,60 €                1.932.491,60 € 

 SI_1_17604 Lavori conclusi FSC ME FURCI SICULO

Completamento del consolidamento e 
sistemazione idraulica strada di collegamento delle 
Frazioni Grotte e Calcare e centro urbano alla 
strada statale SS114 ME - CT.

                  2.230.000,00 € I L 755_02/11/2017            2.230.000,00 € SI SI  ARES S.R.L. SI
489_12/04/2019

1300_24/07/2020_D                1.842.057,00 €                1.342.227,77 € 

 SI_1_17737 SIA in corso FSC ME FURCI SICULO
Intervento di sistemazione idraulica Torrete 
Pagliara                       157.821,21 € A S 1267_06/12/2018                157.821,21 € SI SI

 RTP: Ing. Pio D'Arrigo - Ing. Rustica - Ing. 
Mangano - Ing. La Rosa - Ing.Gasparo - Ing. Lo 
Presti - Geol. Scurria 

SI ANAC+Commissione                      26.555,96 €                      26.555,96 € 

 SI_1_25578  Lavori conclusi FSC ME FURCI SICULO
Interventi integrati per la progettazione dei litorali 
in erosione completamento struttura in difesa dai 
marosi per la protezione del litorale e dell'abitato

                  1.297.021,83 € C L 2171_23/11/2020            1.297.021,83 € SI SI  PACOS SRL  SI
1220_16/06/2021
333_23/02/2022

1548_13/10/2022
1.139.431,80 €                1.134.260,56 € 

 EX 17737
SI_1_22498 Lavori conclusi FSC ME

FURCI SICULO
SOMMA URGENZA

Lavori somma urgenza relativi alla “Risagomatura 
della sezione idraulica dell’alveo nel tratto che va 
dalla passerella provvisoria esistente di 
collegamento dei centri abitanti fino a monte degli 
attraversamenti viario e ferroviario, per ripristino 

                      150.000,00 € A L 585_08/05/2019                150.000,00 € SI SI  S.C.A. UNIPERSONALE SRL  SI 216_04/02/2020                      94.824,41 €                      73.126,21 € 

 SI_1_17738 SIA in corso FSC ME FURNARI
Messa in sicurezza idraulica tratti vallivi delle aste 
torrentizie e delle saie nelle Contrade Feliciotto, 
Siena e Bazia

                      173.666,42 € A S 1344_03/08/2020                173.666,42 € SI SI
 RTP: LITOS PROGETTI SRL - ING. LANZA - ING- 
GUAGENTI  SI                                     -   €                                     -   € 

 SI_1_17739 SIA in corso FSC ME FURNARI
Sistemazione e protezione delle aree costiere in 
erosione nel territorio comunale                       144.362,38 € A S 1345_03/08/2020                144.362,38 € SI SI

 RTP: Ing. D'Arrigo, Ing. Baratta, Ing. Mangano, 
Ing. La Rosa, Ing. Gasparo, Ing. Lo Presti, Geol. 
Scurria , Geol. Merk 

SI                                     -   €                                     -   € 

 SI_1_17754 Lavori in corso FSC ME GALATI MAMERTINO
Consolidamento zona castello ed aree limitrofe a 
salvaguardia del centro abitato                   1.840.000,00 € F L 195_28/02/2018            1.840.000,00 € SI SI  MI.CO. SRL SI 853_19/06/2019                1.303.561,33 €                    676.032,37 € 

 SI_1_17755 SIA in corso FSC ME GALLODORO
Consolidamento e riqualificazione ambientale del 
costone c.da Landro a difesa del centro abitato                         94.971,83 € F S 854_01/12/2017                  94.971,83 € SI SI

 RTP Studio Floramo Engineering&Architecture 
Srl - Ing. Floramo - Ing. Cutrona - Ing. Formica SI                              30,00 €                              30,00 € 

 SI_1_17801 Lavori in corso FSC ME GALLODORO
Messa in sicurezza del tratto a monte della strada 
SP 13 dal KM 1600 al KM 1900                   1.700.000,00 € F L 066_25/01/2018            1.700.000,00 € SI SI  ITTEMO SRL SI

464_10/04/2019
2463_29/12/2020_D                1.263.527,37 €                    827.817,26 € 

 SI_1_17740 Lavori in corso FSC ME GIARDINI NAXOS
Intervento di sistemazione idraulica Torrente S. 
Giovanni                   3.200.000,00 € A L

329_11/04/2018
1191_28/11/2018
1228_10/09/2019 

€ 2.000.000,00 in capo a 
O.C.D.P.C. n. 340/2016

           3.200.000,00 € SI SI  CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL SI 1684_24/09/2020 1.010.928,64 €                    334.354,26 € 

 SI_1_17756 Lavori in corso FSC ME GIOIOSA MAREA
Consolidamento del versante in località Capo 
Schino interessato da recenti eventi franosi                   2.928.175,00 € F L 1665_23/09/2020            2.928.175,00 € SI SI  CONSORZIO STABILE VISTRUVIO SCARL  SI 1219_16/06/2021                2.053.431,76 €                    523.335,17 € 

 SI_1_22499 Lavori conclusi FSC ME CDC_GIOIOSA MAREA

Intervento di stabilizzazione della linea di costa di 
un tratto di arenile della frazione S. Giorgio 
fortemente erosa dalle mareggiate del febbraio-
marzo 2019 nell’ambito del Contratto di Costa - 
Tirreno 1

                      275.000,00 € C L 1307_25/09/2019                275.000,00 € SI SI  COSMAK SRL SI
487_17/03/2020

1732_02/10/2020
2182_24/11/2020_D

                   265.456,38 €                    256.935,19 € 



 SI_1_25579  Lavori in corso FSC ME GRANITI
Lavori di completamento del consolidamento da 
effettuarsi a valle del centro abitato - II stralcio 
esecutivo

                  2.976.000,00 € F L 2059_11/11/2020            2.976.000,00 € SI SI  ATI: CO.GEN.AP SRL - LA PLACA ANGELO SRL  SI
1304_29/06/2021
1938_14/12/2022 2.677.295,88 €                1.924.538,65 € 

 SI_1_17727 Lavori conclusi FSC ME GUALTIERI SICAMINO'

Lavori di completamento della strada 
sovracomunale di collegamento tra la via Ferri e il 
rione Misericordia di Gualtieri - unica via di fuga 
dell'abitato

                      610.000,00 € I L
909_14/12/2017

1283_11/12/2018                610.000,00 € SI SI  VULLO CALOGERO SI
1353_02/10/2019

1047_26/05/2021_D                    446.469,53 €                    385.211,01 € 

 SI_1_17728 Lavori conclusi FSC ME GUALTIERI SICAMINO'
Lavori di completamento del consolidamento 
dell'abitato di Soccorso lungo la via Idria                       650.000,00 € I L 535_07/06/2018                650.000,00 € SI SI  SUD PALI SRL SI

011_08/01/2020
881_04/05/2021                    449.915,71 €                    399.286,14 € 

 SI_1_17729 Lavori in corso FSC ME GUALTIERI SICAMINO'
Ampliamento ammodernamento e messa in 
sicurezza della strada di collegamento con il centro 
di Gualtieri

                  2.690.000,00 € I L 068_21/01/2019            2.690.000,00 € SI SI  PULLARA CALOGERO SI
2449_24/12/2020
1144_29/07/2022
1688_07/11/2022

               2.428.844,13 €                2.018.596,69 € 

 SI_1_22500 Lavori in corso FSC ME GUALTIERI SICAMINO'
Ampliamento, ammodernamento e messa in 
sicurezza della strada comuale collegante il centro 
di Gualtieri con la frazione di Sicamino'

                  5.000.000,00 € I L 1911_17/12/2019            5.000.000,00 € SI SI  C.G.C. SRL SI
1677_24/09/2020
1260_12/08/2022                4.224.323,09 €                3.608.593,79 € 

 SI_1_17813 Lavori in corso FSC RG ISPICA
Opere di tutela della fascia costiera S.Maria del 
Focallo - Ispica (RG)                 12.150.000,00 € C

S+
L 235_08/03/2018          12.150.000,00 € SI SI  DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. SI 1729_27/11/2019                9.586.609,75 €                      55.490,32 € 

 SI_1_17741 SIA in corso FSC ME ITALA
Completamento delle opere di consolidamento e 
regimentazione idraulica del quartiere del medico 
C.da Quartarello

                      201.157,34 € F S
895_12/12/2017
211_19/02/2019                201.157,34 € SI SI

 RTP: Artec Associati SRL- Hypro Srl - Geol. 
Fabio Nicita SI ANAC+Commissione                      39.963,00 €                      39.963,00 € 

 SI_1_17757 SIA in corso FSC ME ITALA
Consolidamento e regimentazione idraulica del 
versante a monte del centro abitato                       215.804,80 € F S

894_12/12/2017
165_11/02/2019                215.804,80 € SI SI

 RTP: Ing. Pio Dìarrigo - Ing. D'Alia - Ing. Rustica - 
Ing. Mangano - Ing. La Rosa - Ing. 
Barbagiovanni Gasparo - Ing. Lo Presti - Geol. 
Scurria  

SI
Commissione

576_06/04/2022                    129.428,66 €                      73.858,12 € 

 SI_1_26483 Lavori in corso FSC PA LASCARI 
“Consolidamento e riqualificazione ambientale 
dei fronti rocciosi in loc. "Macello Vecchio" a valle 
della via SS. Crocifisso”

                  1.750.000,00 € F L 135_21/01/2021            1.750.000,00 € SI SI  ACHENZA SRL SI 2050_18/10/2021                1.234.679,54 €                    810.801,17 € 

 SI_1_26053 Lavori in corso FSC AG LCC Agrigento
Lavori di sistemazione delle frane e ripristino della 
transitabilità lungo la S.P. 14 "Racalmuto-
Montedoro"- SS 640 

                  4.150.000,00 € F L 2321_29112021            4.150.000,00 € SI SI  ISOR COSTRUZIONI SRL  SI
1275_30/08/2022
1683_04/11/2022
2009_23/12/2022

               3.117.770,35 €                2.150.639,22 € 

 SI_1_17697 SIA in corso FSC CL LCC Caltanissetta
Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo 
Resuttano - bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 
SP16 SS189

                  1.147.083,27 € I S 1577_09/09/2020            1.147.083,27 € SI SI

 RTP: 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA 
INTEGRATA SRP - STUDIO FARAONE SRLS - 
DGD TECNOSERVICE SRL - ING. D'ANNA - ING. 
VELLA -DOTT. BUTTICE' 

SI Commissione 79.044,10 €                      79.044,10 € 

 SI_1_17751 Lavori conclusi FSC ME LCC Messina
Intervento di sistemazione idraulica Torrente 
Fitalia/Zappulla                       645.000,00 € A L 934_22/12/2017                645.000,00 € SI SI  SOC. CEDIM. S.A.S. DI MILETTA MAURIZIO SI 819_13/06/2019                    423.033,07 €                    393.990,75 € 

 SI_1_17608 Lavori conclusi FSC ME LENI
Lavori di protezione e ripascimento della spiaggia 
di Rinella_Completamento                   3.650.000,00 € C L 276_20/03/2018            3.650.000,00 € SI SI  COSTRUZIONI BRUNO TEODORO Spa SI 1484_22/10/2019                2.869.851,82 €                2.446.485,24 € 

 SI_1_17715 Lavori in corso* FSC EN LEONFORTE
Sistemazione pendici sud di Leonforte-zona 
sovrastante scuola media G.Verga                       964.000,00 € F S

714_25/07/2018
071_21/01/2019

1135_27/07/2022
               964.000,00 € SI SI

Progettazione: RTP: ING. LICATA - GEOL. 
VACCALLUZZO - GEOL. MARTINELLO 
Lavori: EGEL SRL

SI
Commissione

2349_30/11/2021                    107.806,62 €                      84.000,94 € 

 SI_1_17808 SIA in corso FSC PA LERCARA FRIDDI Consolidamento Costone roccioso Colle madore                       150.544,95 € F S 1169_07/07/2020                150.544,95 € SI SI
 RTP: MADA ENGINEERING SRL - GEOL. 
LOMBARDO  SI                                     -   €                                     -   € 

 SI_1_24615 Lavori in corso FSC ME LETOJANNI

Lavori di messa in sicurezza del nastro autostradale 
a seguito dei fenomeni dissestativi che hanno 
interessato il versante in corrispondenza della 
progressiva chilometrica 32+700 dell'autostrada 
A/18 Messina - Catania 

                20.311.717,13 € I L 500_19/03/2020          16.311.717,13 € SI SI
 RTI: SGROMO COSTRUZIONI SRL - COSPIN 
SRL SI 508_20/03/2020              16.311.717,13 €                9.181.300,50 € 

 SI_1_17758 Lavori conclusi FSC ME LIBRIZZI
Consolidamento e riparazione di cunettoni per la 
raccolta delle acque a difesa del centro abitato                   3.935.000,00 € F L 908_28/09/2018            3.935.000,00 € SI SI  COSTRUZIONI BRUNO TEODORO Spa SI

1600_06/11/2019
1137_27/07/2022                3.185.340,33 €                2.799.835,22 € 

 SI_1_25750 Lavori in corso FSC AG LICATA
Messa in sicurezza di un tratto della via Garibaldi e 
di una parte della sottostante scarpata fino alla Via 
Marconi

                  6.250.000,00 € F L 2328_11/12/2020            6.250.000,00 € SI SI
 FRESTA ROSARIO ANTONIO - GRUPPO 
VENERE SRL  SI

1181_09/06/2021
1983_20/12/2022
258_09/02/2023

               5.339.997,07 €                3.722.229,67 € 

 SI_1_26681 Lavori Conclusi FSC CT LICODIA EUDEA
Completamento dei Lavori di Consolidamento del 
versante occidentale a valle di via Duca degli 
Abbruzzi"

                      785.000,00 € F L 415_25/02/2021                785.000,00 € SI SI
 ATI: BRAFER SEGNALETICA SRL - NEW VERDE 
SRL  SI 

2066_20/10/2021
1579_19/10/2022_D                    519.657,34 €                    404.812,98 € 

 SI_1_17730 SIA in corso FSC ME LIMINA
"Progetto di consolidamento della strada 
provinciale 12 nei pressi della chiesa delle Preci a 
protezione del centro.

                      182.506,94 € I S
778_09/08/2018
031_14/01/2018                182.506,94 € SI SI

 RTP: STUDIO FLORAMO Engineering & 
Architecture Srl - Dott. Ing. Floramo - Ing. 
Cutrona - Geol. Cappotto 

SI ANAC+Commissione 40.515,92 €                      40.515,92 € 

 SI_1_17731 SIA in corso FSC ME LIMINA
Progetto di consolidamento sulla provinciale SP12 
in prossimità della Via Martiri di Bologna a monte 
della Via Roma 

                      207.812,33 € I S 056_17/01/2019                207.812,33 € SI SI
 RTP: STUDIO COLONNA SRL - PH3 
ENGINEERING SRL - ING. MARCO CALOGERO - 
GEOL. NICITA  

SI ANAC+Commissione 42.063,28 €                      42.063,28 € 



 SI_1_17759 SIA in corso FSC ME LIMINA
Progetto di consolidamento c./da Fornace a monte 
del centro abitato in zona R4.                         57.638,14 € F S

212_06/03/2018
1388_21/09/2022                  57.638,14 € SI SI

 RTP: COSTA ASSOCIATI - ING.  COSTA - ING. 
BUSCEMA SI 687_28/04/2022                      55.079,67 €                      31.679,99 € 

 SI_1_17760 SIA in corso FSC ME LIMINA
Lavori di consolidamento a valle dell'abitato a nord 
di Limina e la messa in sicurezza della Chiesa di San 
Filippo.

                      103.717,66 € F S
222_07/03/2018
953_09/07/2019                103.717,66 € SI SI

 RTP: Ing. Giannetto - Ing. Faranna - 
Arch.Faranna Adele - Geol. Ucchino  SI ANAC+Commissione 29.015,88 €                      29.015,88 € 

 SI_1_17718 Lavori in corso FSC ME LIPARI
Riequilibrio litoraneo ed adeguamento opere di 
protezione spiaggia in località Canneto (Unci) - 
Lipari (ME)

                  2.585.000,00 € C L 1149_20/11/2018            2.585.000,00 € SI SI  S.I.L.E.M. SRL UNIPERSONALE SI
1287_20/09/2019
2017_05/11/2020

632_28/10/2022_D
               2.393.841,39 €                2.097.727,00 € 

 SI_1_17821 SIA in corso FSC ME LIPARI
Messa in sicurezza e rifunzionalizzazione della 
strada di collegamento centro abitato - frazione 
Pecorini a mare - Filicudi

                      137.690,05 € I S
398_28/03/2019 

1592_05/11/2019                137.690,05 € SI SI
 RTP IENCON S.C.A.R.L. - ORION PROGETTI 
SRLS SI

Commissione + 
1709_02/09/2021                      94.250,85 €                      56.564,53 € 

 SI_1_17685 
Gara in corso 

Lavori FSC AG LUCCA SICULA
Realizzazione del canale di gronda nella zona a 
monte a difesa del centro abitato_Lucca Sicula.                   2.380.000,00 € A S

757_03/08/2018
402_28/03/2019

1658_22/09/2020
1897_09/12/2022

           2.380.000,00 € SI NO
Progettazione: ENGEO ASSOCIATI  
ENGINEERING & GEOLOGY
Lavori: 

NO
Progettazione

1929_14/12/2022                      82.440,65 €                      50.620,55 € 

 SI_1_17610 Lavori conclusi FSC CT MALETTO
Consolidamento a protezione dell'abitato stralcio 
completamento relativo alla zona R4 Rocca del 
Castello

                  1.350.000,00 € F L 186_27/02/2018            1.350.000,00 € SI SI  CO.I.V. DI RACHIELI SALVATORE SI
683_22/05/2019

1539_08/09/2020_D
2065_20/10/2021_D

                   991.324,70 €                    711.684,52 € 

 SI_1_17743 
Stipula contratto in 

corso FSC CT MALETTO
Consolidamento di un tratto di pendio in C.da 
Spirini                   1.011.000,00 € A S

120_04/02/2019
1519_11/10/2022            1.011.000,00 € SI SI

Progettazione: (Ing. Lo Presti ) - Studio Colonna 
SRL - Geol. Cappotto 
Lavori: ALP CONSORZIO STABILE 

NO
Progettazione

259_09/02/2023                      54.894,73 €                      36.334,77 € 

 SI_1_25766  Lavori in corso FSC ME MALFA
Lavori di consolidamento del costone roccioso 
compreso tra Punta scarico e Pollara - II lotto                   1.180.000,00 € F L 2141_19/11/2020            1.180.000,00 € SI SI  GHELLER SRL - FOX SRL  SI 1095_31/05/2021                    886.098,69 €                    650.511,31 € 

 SI_1_17762 
Aggiornamento 

Progettuale FSC ME MALVAGNA
Lavori urgenti di consolidamento del centro abitato 
della zona a valle della via nuova                         29.315,70 € F S 838_10/09/2018                  29.315,70 € SS SS  S.G.M. Società Geognostica Mediterranea srl  SI 2175_05/11/2021                      20.391,10 €                      20.391,10 € 

 SI_1_17763 Lavori in corso FSC ME MANDANICI

Consolidamento e mitigazione del rischio 
idrogeologico a protezione del centro abitato 
quartiere Rocca- Carasà e della circovallazione a 
monte.

                  1.580.000,00 € F S
290_05/04/2018

2120_29/10/2021_L            1.580.000,00 € SI SI  DAMAR COSTRUZIONI SRL SI 1600_25/10/2022                1.143.679,54 €                    228.088,54 € 

 SI_1_17609 Lavori in corso* FSC CT MANIACE
Opere di difesa idraulica finalizzata alla protezione 
idrogeologica del centro abitato_Contrada 
Cavallaro_Impluvio Secondario.

                      590.786,84 € A L 110_30/01/2019                590.786,84 € SI SI  Consorzio Stabile Vitruvio SCARL SI 233_02/02/2021                    448.545,13 €                        3.017,52 € 

 SI_1_17707 
Aggiornamento 

Progettuale FSC CT MANIACE
Messa in sicurezza, adeguamento e 
ammodernamento della strada di collegamento 
della C/da Petrosino.

                        98.338,81 € I S
233_08/03/2018

1301_24/09/2019                  98.338,81 € SI SI  S.G.M. Società Geognostica Mediterranea Srl SI
Indagini

698_29/04/2022                      41.972,37 €                      41.972,37 € 

 SI_1_17795 SIA in corso FSC PA MARINEO Consolidamento versante della Rocca di Marineo                       408.795,71 € F S

190_30/01/2020
390_27/02/2020
876_20/05/2020
85_18/01/2021

1431_14/07/2021

               408.795,69 € SS SS  SI.AR. TRIVELLAZIONI DI ROSARIO SIMONETTI  SI

Proettazione
Indagini

Commissione
Geologo

101.217,50 €                    101.217,50 € 

 SI_1_17710 
Aggiornamento 

Progettuale FSC CT MASCALI
Mitigazione del rischio idrogeologico della 
frazione Nunziata                         37.362,42 € A S 1680_24/09/2020                  37.362,42 € SS SS  GIOSA SRL  SI 461_15/03/2022                      28.309,58 €                      28.309,58 € 

 SI_1_17708 Lavori in corso FSC CT MASCALUCIA
Lavori di costruzione della strada tra la via Roma e 
la via Polveriera con valenza di via di fuga.                   3.075.053,15 € I L  437_04/04/2019            3.075.053,15 € SI SI  EVER GREEN SRL SI

1507_01/09/2020
2232_27/11/2020

2475_15/12/2021_D
1295_09/09/2022_D

               2.292.384,55 €                1.923.395,98 € 

 TP_189 Lavori in corso FSC TP MAZARA DEL VALLO Dragaggio porto canale                   2.000.000,00 € C L 278_14/02/2023            2.000.000,00 € SI SI  ARES SRL SI 278_14/02/2023                2.285.870,04 €                                     -   € 

 SI_1_17693 SIA in corso FSC CL MAZZARINO
Intervento per la mitigazione del rischio nella Via S. 
Francesco di Paola.                       149.633,99 € I S 1101_09/11/2018                149.633,99 € SI SI  LITOS PROGETTI SRL SI

Commissione + 
525_25/03/2020 50.022,91 €                      50.022,91 € 

 SI_1_26048  
Aggiornamento 

Progettuale FSC ME MESSINA

Mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione 
costiera nei tratti di costa a maggior rischio 
compresi tra gli abitati di Acqualadrone, Mezzana, 
Tono, Mulinello e Casabianca e a Rodia marmora e 
Rodia Puccino al fine di salvaguardare l'incolumità 
delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili 
dal pericolo mareggiate - I stralcio funzionale sito 
Casabianca 

                        68.100,07 € C S
2284_09/12/2020 
691_09/04/2021                  68.100,07 € SS SS

 Dott. Capone e Dott. Merk
+ Supp. RUP Scaglione SI Supp.RUP 35.999,13 €                      35.999,13 € 



 SI_1_17732 SIA in corso FSC ME MESSINA

Riqualificazione e sistemazione idraulica, 
risagomatura e profilatura alveo, Ricostrtuzione 
muri d'argine ed attraversamento stradale - 
Collegamento Villaggi - Eventi Alluvionali. - 
(Sistemaz. idraulica e realizzazione strada di 
collegamento tra i villaggi di Bordonario sup e inf)

                      474.201,19 € I S

525_06/06/2018
776_ 06/05/2020 
363_17/02/2021

1569_19/10/2022

               474.201,19 € SI SI
 RTP TECHNITAL S.P.A. - PH3 ENGINEERING 
S.R.L. UNIPERSONALE - ARCH. BENEDETTO 
VERSACI 

SI

ANAC+Commissione 
+

861_15/05/2020
661_22/04/2022

134.455,83 €                    134.475,84 € 

 SI_1_17816 Lavori conclusi FSC ME MESSINA
Riqualificazione ambientale e risanamento igenico-
sanitario dell'Alveo del Torrente Cataratti-Bisconte                 30.000.000,00 € A L

805_15/11/2017 
848_01/12/2017          30.000.000,00 € SI SI   ATI CONSORZIO STABILE P.C.  - CIESSECI SRL SI

1433_14/10/2019
1836_17/09/2021

Contratto Aggiuntivo
856_10/05/2022

             29.352.632,33 €              27.315.964,44 € 

 SI_1_22503 SIA in corso FSC ME MESSINA

Lavori occorrenti per la realizzazione di una strada 
"Via di Fuga" complementae alla viabilità esistente 
di collegamento tra la S.S. 114 ed il villaggio Santo 
Stefano Briga del Comune di Messina

                      160.438,25 € I S
1404_07/08/2020 Supp. 

RUP
1964_28/10/2020 Indagini 

               160.438,25 € SI SI  GHEA SRL  SI
supp RUP+Indagini

129_26/01/2022                    145.998,42 €                      93.955,08 € 

 SI_1_25737 Lavori conclusi* FSC ME MESSINA
Lavori di rifioritura e manutenzione straordinaria 
delle barriere radenti in Galati Marina e 
S.Margherita

                      207.519,74 € C L 2047_09/11/2020                207.519,74 € SI SI  COSTRUBO SOCIETA' COOPERATIVA  SI 2350_15/12/2020                    187.189,46 €                                     -   € 

 SI_1_17721 Lavori conclusi FSC ME
MESSINA I STRALCIO
SOMMA URGENZA

Interventi urgenti per il prolungamento della 
barriera radente esistente collocata a 
protezione del tratto di litorale compreso tra il 
complesso edilizio  "Case Raciti" ed il campo di 
calcio tra i Villaggi S.Margherita e Galati Marina nel 
comune di Messina

                      202.295,19 € C L
177_26/02/2018
277_29/03/2018
408_08/05/2018

               202.295,19 € SI SI  GANGI IMPIANTI SRL SI 514_06/06/2018                    142.454,96 €                    129.311,13 € 

 SI_1_22502 Lavori in corso FSC ME MESSINA III STRALCIO 
Progetto di risanamento costiero e difesa 
dell'erosione nel tratto S. Margherita - Galati 
Marina Messina (ME) - Completamento

                  3.503.421,81 € C
S+
L

621_08/04/2020
820_11/05/2020            3.503.421,81 € SI SI  CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL  SI

833_28/04/2021
861_17/05/2022

1205_05/08/2022
Contratto Aggiuntivo

006_09/01/2023

               3.500.000,00 €                3.348.549,34 € 

 SI_1_22501 Lavori conclusi FSC ME MESSINA II STRALCIO

Interventi urgenti per il prolungamento della 
barriera radente esistente collocata a 
protezione del tratto di litorale compreso tra il 
complesso edilizio  "Case Raciti" ed il campo di 
calcio tra i Villaggi S.Margherita e Galati Marina nel 
comune di Messina

                      737.963,48 € C L 909_28/09/2018                737.963,48 € SI SI  Consorzio Stabile SQM Società Consortile R.L. SI 431_03/04/2019
925_05/07/2019_D

                   498.182,18 €                    496.464,99 € 

 SI_1_24853 Lavori conclusi FSC ME MESSINA BADIAZZA Interventi di pulitura Torrente Badiazza                       105.000,00 € A L 1574_09/09/2020                105.000,00 € SI SI  LUPO COSTRUZIONI SRL SI
1889_20/10/2020

026_13/01/2022_D                      88.144,11 €                      69.242,99 € 

 SI_1_29568 Stipula contratto in 
corso

FSC ME MESSINA

Interventi di riduzione del rischio “alluvioni” 
mediante sistemazione dell’alveo con ripristino 
della sezione idraulica e mitigazione del degrado 
ambientale dei torrenti a salvaguardia della 
pubblica e privata incolumità nel tratto di territorio 
comunale compreso tra il Torrente Gallo ed il 
Torrente Annunziata incluso

                  2.300.000,00 € A L 1373_19/09/2022            2.300.000,00 € SI SI  CAVALLI SALVATORE - A.P. COSTRUZIONI SRL  NO Servizio di Veirifca                        8.806,45 €                        8.806,45 € 

 SI_1_29569 Lavori in corso FSC ME MESSINA

Interventi di riduzione del rischio “alluvioni” 
mediante sistemazione dell’alveo con ripristino 
della sezione idraulica e mitigazione del degrado 
ambientale dei torrenti a salvaguardia della 
pubblica e privata incolumità nel tratto di territorio 
comunale compreso tra il Torrente Annunziata 
escluso ed il Torrente S. Filippo incluso

                  2.300.000,00 € A L 1374_19/09/2022            2.300.000,00 € SI SI  FOX S.R.L.  NO Servizio di Veirifca                        8.806,44 €                        8.806,44 € 

 SI_1_29570 
Stipula contratto in 

corso FSC ME MESSINA

Interventi di riduzione del rischio “alluvioni” 
mediante sistemazione dell’alveo con ripristino 
della sezione idraulica e mitigazione del degrado 
ambientale dei torrenti a salvaguardia della 
pubblica e privata incolumità nel tratto di territorio 
comunale compreso tra il Torrente S. Filippo 
escluso ed il Torrente Giampilieri

                  2.300.000,00 € A L 1375_19/09/2022            2.300.000,00 € SI SI  CAVALLI SALVATORE - A.P. COSTRUZIONI SRL  NO Servizio di Veirifca                        8.806,45 €                        8.806,45 € 

 SI_1_30106 Stipula contratto in 
corso

FSC ME MESSINA

Interventi di riduzione del rischio alluvioni 
mediante sistemazione dell’alveo con ripristino 
della sezione idraulica e mitigazione del degrado 
ambientale dei torrenti tombinati e delle vasche di 
calma, ricadenti nel territorio comunale (stralcio 
esecutivo)

                  1.200.000,00 € A L 1376_19/09/2022            1.200.000,00 € SI SI D.L.M. COSTRUZIONI SRL NO Servizio di Veirifca                        4.064,33 €                        4.064,33 € 

 SI_1_17601 Lavori conclusi FSC PA MEZZOJUSO
Consolidamento dell'area a ridosso del Centro 
Abitato zona Fusci                   1.000.000,00 € F L 174_20/08/2018            1.000.000,00 € SI SI  CONSORZIO STABILE TELEGARE  SI 820_13/06/2019                    663.378,35 €                    565.774,54 € 



 SI_I_19278 Lavori conclusi FSC CT
MILITELLO IN VAL DI 
CATANIA

Interventi di mitigazione del rischio idraulico della 
Tenuta Ambelia_Militello                       995.000,00 € F L 027_09/01/2019                995.000,00 € SI SI  CIASULLO COSTRUZIONI SRL SI

558_06/05/2019
 1142_19/08/2019

Contratto Aggiuntivo
                   927.148,65 €                    904.142,36 € 

 SI_1_17714 SIA in corso FSC CT MIRABELLA IMBACCARI
Lavori di completamento per il consolidamento e la 
sistemazione delle aree a rischio idrogeologico a 
protezione del centro abitato

                      174.768,27 € F S
440_14/05/2018 

1307_12/12/2018                174.768,27 € SI SI  LITOS PROGETTI SRL  SI ANAC+Commissione 30.144,00 €                      30.144,00 € 

 SI_1_17766 Lavori in corso FSC ME MIRTO
Consolidamento del versante a valle della S.P. 157 
lato nord zona adiacente la caserma dei carabinieri 
e strutture parco.

                  2.632.000,00 € F S
896_12/12/2017
151_07/02/2019

2390_02/12/2021_L
           2.632.000,00 € SI SI

 Progettazione:  RTP : Pro Geo Progettazione 
Geotecnica  - Orion Progetti s.r.l. - Engineering 
Tecno Project srl - Ing. Codiglione 
Lavori : SICEF SRL  

SI
1985_02/11/2020
1310_13/09/2022
1474_05/10/2022

               2.052.006,28 €                    222.490,34 € 

 SI_1_17599 Lavori conclusi FSC ME MISTRETTA
Consolidamento zona Castello (versante sud) a 
protezione del centro abitato                   1.400.000,00 € F L 076_08/02/2017            1.400.000,00 € SI SI  ALPI SRL SI

264_06/03/2019 
067_19/01/2022_D                    962.801,91 €                    923.242,01 € 

 SI_1_17767 SIA in corso FSC ME MISTRETTA
Consolidamento in zona Palo, nei pressi del 
distributore Agip e della Caserma Carabinieri                       317.270,39 € F S 1117_06/08/2019                317.270,39 € SI SI

RTP: C&C Engineering srl - Ing. D'Arrigo - Ing. 
Rustica - Ing.Mangano -Ing. Gasparo - Gel. 
Barbagallo - Ing. Lo presti 

SI Commissione 34.150,61 €                      34.150,61 € 

 SI_1_17768 Lavori in corso FSC ME
MONFORTE SAN 
GIORGIO

Consolidamento del monte Immacolata a 
protezione del centro abitato 3° STRALCIO                   1.548.000,00 € F L 592_09/05/2019            1.548.000,00 € SI SI

 COSTITUENDO A.T.I. CO.GE.ZAF. SRL E 
CONSOTEC SRL  SI 416_25/02/2021                1.210.937,91 €                    664.617,59 € 

 SI_1_25739  Lavori in corso  FSC ME
MONFORTE SAN 
GIORGIO

Consolidamento del monte Immacolata a 
protezione del centro abitato - completamento                   2.050.000,00 € F S 229_02/02/2021            2.050.000,00 € SI SI  SIBAR SRL  SI 1386_20/09/2022                1.481.874,03 €                1.064.944,78 € 

 SI_1_26019 SIA in corso FSC PA MONREALE
Lavori di messa in sicurezza delle aree in località 
Laghivecchi e delle aree percorse dal fuoco nelle 
località Caputo e Caputello

                      416.761,14 € F S 2276_04/12/2020                416.761,14 € SI SI 
RTP: PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA - 
ING. DI GESARO - GEOL. FERRARO SI Commissione 35.448,93 €                      35.448,93 € 

 SI_1_26052 
Aggiornamento 

Progettuale FSC PA MONREALE
Lavori consolidamento e messa in sicurezza del 
muro di sostegno della villa comunale                         36.236,66 € F S

1983_02/11/2020
2307_25/11/2021                  59.067,84 € SS SS  GLOBALGEO SRL - Geol. Cino SI 

1639_05/082021
2002_11/10/2021 31.175,59 €                      26.487,70 € 

 SI_1_17770 
Aggiornamento 

Progettuale FSC ME MONTALBANO ELICONA
Consolidamento tra la Via Giardino e la Via 
Palermo a salvaguardia delle abitazioni                         53.523,32 € F S

176_23/02/2018
291_05/04/2018                  53.523,32 € SI SI  TEKNIK SRL (Indagini) SI

873_ 20/06/2019
640_15/04/2020_D                      27.462,60 €                      22.444,22 € 

 SI_1_17771 Lavori conclusi FSC ME MONTALBANO ELICONA
Consolidamento del versante posto a monte della 
Zona Ovest del centro abitato Frazione S. Maria                   1.300.000,00 € F L 308_06/04/2018            1.300.000,00 € SI SI  ZEUS COSTRUZIONI SRL SI

733_31/05/2019  
2456_28/12/2020_D                    917.919,27 €                    712.384,06 € 

 SI_1_17686 SIA in corso FSC AG MONTALLEGRO
Interventi urgenti di messa in sicurezza del costone 
roccioso zone ovest centro abitato denominata 
contrada Bonifacio.

                      112.157,97 € F S 1166_22/11/2018                112.157,97 € SI SI  EDILING SRL  SI                                     -   €                                     -   € 

 SI_1_17796 SIA in corso FSC PA MONTELEPRE
Sistemazione e messa in sicurezza della SP 1 nel 
territorio comunale di Montelepre                       211.634,40 € I S

684_22/05/2019
756_05/06/2019                211.634,40 € SI SI

 RTP: Studio Associato Protea Ingegneria  - Sud 
Progettio srl - EG4 Risk srl  SI ANAC+Commissione 28.044,52 €                      28.044,52 € 

 SI_1_17822 Istruttoria FSC CT
MOTTA 
SANT´ANASTASIA Consolidamento zona Neck                            1.276,02 € F L

041_13/01/2020
164_02/02/2022

VIARCH                    1.276,02 € NO NO NO VIARCH                            806,55 €                            806,55 € 

 SI_1_17695 
Gara in corso 

Lavori FSC CL MUSSOMELI
“Intervento di sistemazione idrogeologica aree in 
frana su tratto di strade provinciali della Mussomeli 
- Caltanissetta"

                18.800.000,00 € I S
746_04/06/2019

1242_10/08/2022          18.800.000,00 € SI SI
 Progettazione: RTP : Sintagna Srl  - Inge.ca Srl  - 
Dott. Geol. Alfano
Lavori:  

SI
ANAC+Commissione+

1600_14/09/2020 251.369,65 €                    251.369,65 € 

 SI_1_17704 SIA in corso FSC CL MUSSOMELI Dissesto presso il castello Manfredonico.                       196.450,90 € F S 689_11/07/2018                196.450,90 € SI SI

 Indagini: GIS DESIGN
RTP Ing. D'Arrigo - Ing. Rustica - Ing. Mangano - 
Ing. La Rosa - Ing. Gasparo - Ing. Lo Presti - 
Geol. Merk 

SI
Commissione + 

Indagini 69.252,60 €                      69.252,60 € 

 SI_1_22505 Lavori conclusi FSC CL MUSSOMELI
Realizzazione di opere di urbanizzazione e 
collegamento tra via Fuori le Mura e la Via Palermo                       890.000,00 € I L 2016_05/11/2020                890.000,00 € SI SI  C.S. COSTRUZIONI SRL  SI

1909_30/09/2021
1793_23/11/2022

243_08/02/2023_D
                   682.521,69 €                    627.240,07 € 

 SI_1_17687 Lavori conclusi FSC AG NARO
Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico 
dell'area urbana.                   2.440.039,54 € F L 209_02/03/2018            2.440.039,54 € SI SI  COSOLIDAMENTI SPECIALI SRL SI

996_17/07/2019
952_14/05/2021_D
140_28/01/2022_D

               2.019.642,44 €                1.814.660,59 € 

 SI_1_17772 SIA in corso FSC ME NASO
Opere di consolidamento del centro abitato in 
C/da Malò - 1 LOTTO                       173.314,31 € F S 1796_09/10/2020                173.314,31 € SI SI  RTP: S.T.I. Geol. Savoca - Ing. Caminiti  SI                                     -   €                                     -   € 

 SI_1_17773 SIA in corso FSC ME NASO
Opere di consolidamento del centro abitato in 
contrada Malò completamento                       194.627,67 € F S 1795_09/10/2020                194.627,67 € SI SI 

 RTP: Ing. F. Crinò - Ing. M. Crinò - Ing. Iraci - 
Geol. Sciascia - Ing. S. Crinò SI                                     -   €                                     -   € 

 SI_1_17775 
Aggiornamento 

Progettuale FSC ME NOVARA DI SICILIA
Completamento consolidamento costone rocca 
castello ed area sottostante abitato quartiere 
Arancia

                      310.806,10 € F S
595_21/06/2018
334_14/03/2019

1834_10/12/2019
               310.806,10 € SS SS GEOSTUDI S.R. L. SI 127_20/01/2021 33.904,06 €                      25.323,39 € 



 SI_1_17746 Lavori in corso FSC ME PACE DEL MELA Intervento di sistemazione idraulica Torrente Mela                   5.870.000,00 € A L 1132_15/11/2018            5.870.000,00 € SI SI ATI - URANIA COSTRUZIONI SRL - LANZA 
SANTO 

SI
012_08/01/2020
883_27/05/2022                4.396.088,87 €                1.325.474,56 € 

SI_1_18842
Aggiornamento 

Progettuale FSC PA
PALERMO_FERRO DI 
CAVALLO

Intervento di bonifica e messa in sicurezza del 
canale denominato "Ferro di Cavallo" di Mondello 
nel Comune di Palermo

                      306.900,00 € I L
1924_23/10/2020
1925_23/10/2020                306.900,00 € SI SI COST. ATI Tecnologia&Ambiente Srl - 

TRIVELSONDA SRL 
SI 142_28/01/2022                    199.907,49 €                      56.654,22 € 

 SI_1_17820 Lavori in corso FSC TP PANTELLERIA
Consolidamento dei costoni rocciosi sovrastanti 
aree di percorribilità pubblica_aree p4: Lago di 
Venere, Gadir.

                  3.290.472,59 € C L 1317_14/12/2018            3.290.472,59 € SI SI ATI  GHELLER SRL - FOX SRL - SOFIA 
COSTRUZIONI

SI
1615_15/09/2020

232_02/02/2021_D                2.507.263,29 €                2.111.973,07 € 

 SI_1_17830 
Aggiornamento 

Progettuale FSC TP PANTELLERIA
Consolidamento del fronte ex cava Rodittis, C.da 
Mursia Pantelleria, Cala dell'Alca                         53.721,23 € F S  1110_29/06/2020                   53.721,23 € SS SS FRA.E.MA srl SI                            195,23 €                            195,23 € 

 SI_1_17776 SIA in corso FSC ME PATTI
Mitigazione del rischio idrogeologico dell'area 
urbana sita a sud di piazza Gramsci del centro 
abitato di Patti

                      128.947,22 € F S 784_11/06/2019                128.947,22 € SI SI RTP: ORION PROGETTI SRL - ING. CARDACI - 
ING. RADICI - GEODRILL

SI Commissione 31.151,43 €                      31.151,43 € 

 SI_1_17777 SIA in corso FSC ME PATTI
Consolidamento area urbana case nuove Russo, 
per la mitigazione del rischio Geomorfologico                       168.036,06 € F S 428_03/04/2019                168.036,06 € SI SI

RTP: Ing. D'arrigo - Ing. D'alia - Ing. Rustica - Ing. 
Mangano - Ing. La Rosa - InG. Barbagiovanni - Ing. 
Lo Presti - Geol. Merk

SI ANAC+Commissione 36.355,80 €                      36.355,80 € 

 SI_1_17596 Lavori conclusi FSC PA PETRALIA SOPRANA
Lavori di consolidamento delle frazioni 
Madonnuzza - Raffo - Pellizzara - Cipampini - 
Gulini - Fasanò

                  1.450.000,00 € F L 1015_26/10/2018            1.450.000,00 € SI SI EREDI GERACI SALVATORE SRL SI
1642_18/11/2019

062_14/01/2021_D                    963.048,12 €                    868.365,13 € 

 SI_1_26884 Lavori in corso FSC PA PETRALIA SOTTANA
"Lavori per la riqualificazione della trazzera e degli 
accessi al pianerolo di Piano Battaglia nel Comune 
di Petralia Sottana"

                  2.440.359,87 € F L 569_22/03/2021            2.440.359,87 € SI SI MAMMANA MICHELANGELO SI 1731_06/09/2021                1.783.509,54 €                    686.255,60 € 

 SI_1_17778 Lavori in corso FSC ME PETTINEO
Consolidamento in zona Croce e Piazza Argentina- 
Comune di Pettineo (ME)                   2.275.000,00 € F L

 952_09/07/2019
1199_04/09/2019 
830_10/05/2022

1110_20/07/2022

           2.275.000,00 € SI SI

Progettazione: RTP: S.T.I. - ENGEO - Ing. 
Curcuruto - Ing. Greco - IDROTER di Lo presti - 
Dott. Archeologo Donato
Lavori: CANTIERI EDILI SRL 

SI Commissione + varie 122.429,38 €                      94.384,39 € 

 SI_1_22491 Lavori in corso FSC CT PIEDIMONTE ETNEO
Opere di regimentazione acque all'interno del 
centro abitato (Via Cassisi-Via Notara-Via Roma-
Via Bellini-Via Nuova del Convento e Via Cimitero)

                  6.141.000,00 € A L
1208_06/09/2019
059_15/01/2020            6.141.000,00 € SI SI FENIX CONSIRZIO STABILE SCARL SI 166_26/01/2021                4.637.113,84 €                1.604.655,05 € 

 SI_1_17779 SIA in corso FSC ME PIRAINO
Consolidamento del centro abitato di Gliaca 
versante sud-est del Comune di Piraino                       268.832,89 € F S 1434_14/10/2019                268.832,89 € SI SI LITOS PROGETTI SRL SI Commissione 31.502,59 €                      31.502,59 € 

 SI_1_22507 Lavori conclusi FSC ME 
CDC_PIRAINO
I STRALCIO

Lavori urgenti per la difesa e la riqualificazione del  
litorale in località Calanovella                       200.000,00 € C L 1126_07/08/2018                200.000,00 € SI SI AVENI SRL SI

620_08/04/2020
856_30/04/2021                    181.500,00 €                    179.767,09 € 

 SI_1_24855  Lavori conclusi FSC ME CDC_PIRAINO
II STRALCIO

Lavori urgenti per la difesa e la riqualificazione del  
litorale in località Calanovella fortemente erosa a 
seguito degli eventi meteorici eccezionali 
verificatisi principalmente nei giorni 22-23-24 
dicembre 2019 da attuare nell'ambito del 
Contratto di Costa - Tirreno 1

                      185.412,00 € C L 734_30/04/2020                185.412,00 € SI SI NUROVI SRL SI
052_13/01/2021
735_15/04/2021

1673_12/08/2021_D
                   185.181,42 €                    183.207,68 € 

 SI_1_17810 Lavori in corso* FSC PA POLIZZI GENEROSA
Lavori di consolidamento della zona sud est del 
C.U.                   2.100.000,00 € F S

121_04/02/2019
1126_26/07/2022            2.100.000,00 € SI SI

Progettazione: RTP: ING. ZAFONTI - ING. 
DOMINA - ITALSIGIS ENGINEERING SRL - 
GEOL.ABBATE 
Lavori: MA.GE.CO. SRL 

SI ANAC+Commissione 49.191,55 €                      49.190,95 € 

 SI_1_17814 SIA in corso FSC SR
PORTOPALO DI CAPO 
PASSERO

Consolidamento e messa in sicurezza della sede 
stradale nel quartiere Canalazzo lungo il tratto di 
costa tra la via Lucio Tasca e la via Nunzio Costa.

                        99.673,07 € C S 280_11/02/2020                  99.673,07 € SI SI RTP: LITOS PROGETTI SRL - ING. LANZA - ING. 
GUAGENTI 

NO Commissione 24.486,54 €                      24.486,54 € 

 SI_1_17815 Lavori conclusi FSC SR
PORTOPALO DI CAPO 
PASSERO

Lavori urgenti+I198:I210 di stabilizzazione scarpate 
ripristino e protezione litorale in dissesto ed 
erosione zona c.da Casuzze Scalo Mandrie.

                      800.000,00 € C L 184_27/02/2018                800.000,00 € SI SI CIPAR SRL SI
296_08/03/2019

2060_11/11/2020_D                    587.740,62 €                    503.098,71 € 

 SI_1_17683 
Aggiornamento 

Progettuale FSC AG RAFFADALI
Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza 
idrogeologica ed idraulica della strada di 
collegamento Raffadali_Ioppolo_Giancaxio.

                        33.235,95 € I S
380_02/05/2018 
022_09/01/2020 

1023_21/05/2021
                 33.235,95 € SS SS  INGE.CA. s.r.l.  SI 7.879,07 €                        7.879,07 € 

 SI_1_17688 Lavori in corso FSC AG RAFFADALI
Lavori di consolidamento attraverso alla 
demolizione e messa in sicurezza di edifici siti in via 
Don Castrenze.

                  1.815.000,00 € F S
737_01/08/2018
063_17/01/2019

1160_03/08/2022_L
           1.815.000,00 € SI SI

Progettazione: RTP: PRO GEO PROGETTAZIONE 
GEOTECNICA - GEOL F. NICITA 
Lavori: FRESTA ROSARIO ANTONIO

SI
Commissione +

1800_24/11/2022 102.670,23 €                      69.268,46 € 

 SI_1_17835 Istruttoria FSC AG RAFFADALI
Opere per l'eliminazione del rischio idrogeologico 
a difesa del rione Barca - completamento                       630.235,60 € F S                                 -   € NO NO NO                        6.179,26 €                        6.179,26 € 

 SI_1_17711 SIA in corso FSC CT RAGALNA
Interventi sul territorio di messa in sicurezza per il 
rischio idraulico e di esondazione del vallone 
Rosario_1° stralcio

                      202.534,32 € A S
105_30/01/2019  
682_09/04/2021                202.534,32 € SI SI

 RTP: AB2 ENGINEERING PROGETTAZIONE E 
COSTRUZIONE SRL - DOTT. ADRIANO 
BARBAGALLO 

SI                            225,00 €                            225,00 € 



 SI_1_17712 SIA in corso FSC CT RANDAZZO
Consolidamento e messa in sicurezza dell'area 
sottostante l'insediamento abitativo_Torrente 
Annunziata

                      137.331,20 € A S 086_16/01/2020                137.331,20 € SI SI
 RPT: Progettazione-Geotecnica - SA&GI - 
Studio Geol. Gian Vito Graziano e Monica Masi - 
Geol. Riccardo Ferraro 

SI
Commissione+

616_12/04/2022                      97.661,45 €                      42.353,74 € 

 SI_1_17689 Lavori in corso FSC AG RAVANUSA
Lavori di completamento del consolidamento della 
zona est dell'abitato II° Stralcio.                   7.000.000,00 € F L 334_13/04/2018            7.000.000,00 € SI SI

 ATI S.C.S. COSTRUZIONI EDILI SRL - CIESSECI 
SRL SI 1620_12/11/2019                5.495.586,65 €                3.792.110,53 € 

 SI_1_17611 Lavori conclusi FSC AG REALMONTE
Progetto per i lavori di consolidamento della zona 
nord ovest e a sud est del cimitero comunale                   1.250.000,00 € F L 197_01/03/2018            1.250.000,00 € SI SI

 CONSORZIO  ARTEK
SA.CO. REST SRL (Esecutrice) SI

456_09/04/2019
1382_05/08/2020_D
834_28/04/2021_D

                   803.863,42 €                    775.211,04 € 

 SI_1_17690 SIA in corso FSC AG REALMONTE
Lavori di consolidamento della zona sud-ovest
c.a in prossimità della scuola elementare posto a 
valle di via Palermo.

                      148.787,90 € F S
454_17/05/2018
072_21/01/2019                148.787,90 € SI SI

 STI @ STUDIO TECNICO ASSOCIATO  - AB2 
ENGINEERING PROGETTAZIONE E 
COSTRUZIONE SRL GEOL. ANTONINO SAVOCA 

SI ANAC+Commissione 31.040,72 €                      31.040,72 € 

 SI_1_17691 SIA in corso FSC AG REALMONTE
Consolidamento della zona sud-ovest del C.A. via 
Udine, nell'area dell'asilo nido.                       188.423,40 € F S

455_17/05/2018
1264_06/12/2018                188.423,40 € SI SI

 RTP: AB2 ENGINEERING PROGETAZIONE & 
COSTRUZIONE S.R.L. - ING. CICCIA GEOL. 
BARBAGALLO 

SI
Commissione +
957_22/06/2022                    147.607,50 €                      59.850,12 € 

 SI_1_18832 Lavori conclusi FSC AG REALMONTE
Intervento di messa in sicurezza di una porzione di 
versante in località Scala dei Turchi nel Comune di 
Realmonte

                      417.000,00 € F L 1034_30/10/2018                417.000,00 € SI SI  SJLES SRL SI
678_22/05/2019

1048_26/07/2019_D
695_22/04/2020_D

                   306.508,34 €                    302.395,20 € 

 SI_1_17605 Lavori conclusi FSC ME REITANO
Stralcio dei lavori di completamento della via 
Archimede e Piazza San Pietro a salvaguardia della 
parte a valle del centro abitato

                  2.013.885,40 € I L 016_12/01/2017            2.013.885,40 € SI SI
 ATI BE.I.CO. COSTRUZIONI GENERALI SOC. 
COOP. SI 721_30/05/2019                1.571.813,85 €                1.464.395,30 € 

 SI_1_17593 Lavori conclusi FSC CL RESUTTANO
Lavori di consolidamento e sistemazione del tratto 
di strada della Via Colombo.                   1.270.000,00 € I L

190_12/04/2017
698_17/07/2018_D
1664_19/11/2019

           1.270.000,00 € SI SI  AMATO COSTRUZIONI SRL SI
698_17/07/2018 

1664_19/11/2019
953_14/05/2021_D 

               1.007.384,76 €                    973.062,26 € 

 SI_1_17745 Istruttoria FSC ME ROCCAVALDINA
Mitigazione rischio idrogeologico e messa in 
sicurezza centro abitato di San Salvatore                   1.244.660,90 € A L 1819_28/11/2022            1.244.521,88 € NO NO NO Rimborso Missione                              82,63 €                              82,63 € 

 SI_1_17780 SIA in corso FSC ME ROCCAVALDINA
Consolidamento costone roccioso versante nord-
ovest del centro abitato di Roccavaldina                       134.698,07 € F L

1163_09/06/2021
976_29/06/2022_I
1150_01/08/2022

               134.698,07 € SS SS
 Ing. Luigi La Sala
Geol. Francesco Pintaudi  SS ANAC                              30,00 €                              30,00 € 

 SI_1_17781 Lavori in corso* FSC ME ROCCAVALDINA
Consolidamento del centro abitato zona 
Sottoforno - a monte dell'abitato ed a valle delle 
Pendici

                  1.150.000,00 € F L 618_08/04/2020                998.000,00 € SI SI  CAMEDIL COSTRUZIONI SRL  SI 1020_21/05/2021                    762.126,71 €                                     -   € 

 SI_1_17782 SIA in corso FSC ME ROMETTA Consolidamento del versante est del centro abitato                         79.608,84 € F S 454_09/04/2019                  79.608,84 € SI SI  LITOS PROGETTO SRL  SI ANAC+Commissione 21.920,73 €                      21.920,73 € 

 SI_1_17825 Lavori in corso FSC TP SALEMI
Mitigazione rischio idrogeologico del pendio a 
valle della via Cremona, via Giotto e via Lo 
Presti_(TP)

                  1.500.000,00 € I L 1052_29/07/2019            1.500.000,00 € SI SI  CO.GE.MA.LA.SRL SI 1503_01/09/2020 1.175.189,21 €                    921.158,51 € 

 SI_1_17832 Lavori in corso FSC TP SALEMI
Mitigazione del Rischio idrogeologico del costone 
roccioso di Monte delle Rose                   1.554.515,80 € F L 042_16/01/2019            1.554.515,80 € SI SI

 ATI COST. CAVE SPADEA & C. S.R.L. - SAFAN 
S.R.L.  SI

165_06/01/2021
1590_03/08/2021_D                1.136.921,98 €                    880.304,32 € 

 SI_1_17811 Lavori conclusi FSC PA SAN GIUSEPPE JATO
Completamento opere di mitigazione rischio 
idrogeologico dell'area urbana (ex cava Traina)                   1.650.000,00 € F L 1051_29/07/2019            1.650.000,00 € SI SI  CICAS SRL SI

1786_08/10/2020
215_09/02/2022_D                1.167.554,02 €                    981.613,00 € 

 SI_1_22508 
Gara in corso 

Lavori FSC CT 
SAN GREGORIO DI 
CATANIA

Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico 
della collina - Monte Catira - ed opere connesse 
alla realizzazione della via di fuga dei paesi etnei.

                  2.018.959,80 € I L 1396_21/09/2022            2.018.959,80 € SI NO NO                                     -   €                                     -   € 

 SI_1_17783 Lavori in corso FSC ME SAN MARCO D'ALUNZIO
Lavori di consolidamento centro abitato Catorelli 
SS.Annunziata - Completamento                   2.138.836,63 € F L 1304_12/12/2018            2.138.836,63 € SI SI  TECNOSYSTEM SRL  SI 119_19/01/2021 1.654.398,90 €                    855.350,70 € 

 SI_1_17784 SIA in corso FSC ME SAN MARCO D'ALUNZIO
Lavori di consolidamento centro urbano zona 
Scresci                       246.476,71 € F S 085_16/01/2020                246.476,71 € SI SI

 RTP: PRO-GEO - ORION PROGETTI SRL - ING. 
RADICI  SI

ANAC+ Commisione + 
1554_28/07/2021 54.590,01 €                      54.590,01 € 

 SI_1_19280 Lavori in corso FSC ME SAN MARCO D'ALUNZIO
Lavori di consolidamento a valle di Via Cappuccini - 
Completamento                   3.940.000,00 € F L 294_08/03/2019            3.940.000,00 € SI SI  CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL  SI 2098_13/11/2020                3.025.098,81 €                1.004.835,24 € 

 SI_1_17812 SIA in corso FSC PA
SAN MAURO 
CASTELVERDE

Consolidamento della Fraz. Borrello limitatamente 
al centro storico                       763.448,80 € F S 954_09/07/2019                763.448,80 € SI SI

 RTP: ANTOMAR ENGINEERING SRL - 
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PRO GEO 
PROGETTAZIONE GEOTECNICA - ING. PIRRERA  

SI
Anac+Commissione +

216_29/01/2021 126.970,96 €                    126.970,96 € 

 SI_1_17785 SIA in corso FSC ME SAN PIER NICETO
Lavori di completamento per la mitigazione del 
rischio idrogeologico centro abitato e/da Ringa                       356.267,01 € F S 922_04/07/2019                356.267,01 € SI SI

 RTP: CIVIL PROJECTS ENGINEERING & 
CONTRACTING SRLS - ING. CARDACI - ING. 
BUSCOLO - GEOL. PONTILLO - ING. MICALI - 
ARCH. PINTAUDI  

SI
Commissione+ 

988_15/05/2021                    210.871,45 €                      67.183,98 € 



 SI_1_17786 Lavori in corso FSC ME SAN PIERO PATTI
Opere di consolidamento del centro abitato fra le 
località Torre e Margi                   7.723.716,09 € F L 1127_15/11/2018            7.723.716,09 € SI SI

 ATI MONDELLO COSTRUZIONI SRL - COSMAK 
SRL SI

839_28/04/2021
1693_07/11/2022                5.662.808,79 €                4.129.237,79 € 

 SI_1_17800 Lavori in corso FSC ME SAN PIERO PATTI
Lavori di consolidamento a protezione del versante 
nord del centro abitato                   1.529.000,00 € F L 682_22/05/2019            1.529.000,00 € SI SI  GEOS SRL SI 774_21/04/2021                1.167.764,55 €                    256.954,91 € 

 SI_1_17787 SIA in corso FSC ME
SAN SALVATORE DI 
FITALIA

Consolidamento e messa in sicurezza del costone 
roccioso soprastante la C/da Scrisera                       172.462,87 € F S 758_05/06/2019                172.462,87 € SI SI

 ATI RTP: PRO-GEO PROGETTAZIONE 
GEOTECNICA - ORION PROGETTI SRLS - ING. 
CODIGLIONE  

SI
ANAC+Commissione+

968_17/05/2021                      48.633,46 €                      48.633,46 € 

 SI_1_17788 SIA in corso FSC ME
SAN SALVATORE DI 
FITALIA

Lavori di ripristino dell'assetto ambientale 
idrogeologico del versante in Loc. Chiaramonte                       194.506,31 € F S 2053_10/11/2020                194.506,31 € SI SI

 RTP: Ing. Saitta - Arch. Testagrossa - Ing. 
Ridolfo - Arch. Liuzzo - Geol. Stimolo - Ing. Di 
Franco  

SI                                     -   €                                     -   € 

 SI_1_26306 Lavori in corso FSC TP SAN VITO LO CAPO

Interventi di mitigazione del rischio connessi al 
dissesto di una porzione del costone roccioso 
soprastante la strada di accesso alla Riserva dello 
Zingaro SP 63 - Località Torre dell'Impiso

                      315.174,39 € F L 1226_16/06/2021                315.174,39 € SI SI  CMS SRLS  SI 275_15/02/2022                    230.760,73 €                      54.679,16 € 

 SI_1_17594 Lavori in corso FSC CL
SANTA CATERINA 
VILLARMOSA

Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del 
fenomeno franoso.                   1.298.000,00 € F L 738_24/10/2017            1.298.000,00 € SI SI

 CONSORZIO CIRO MENOTTI SCpA - EMMA 
LAVORI COOP SCARL  SI 677_22/05/2019                1.083.117,04 €                    145.329,39 € 

 SI_1_17734 SIA in corso FSC ME
SANTA DOMENICA 
VITTORIA

Consolidamento e messa in sicurezza area 
sottostante insediamento abitativo via S.Antonio-
Vico Quasimodo.

                      137.245,24 € I S 1203_30/11/2018                137.245,24 € SI SI
 RTP: GaiaTech S.r.l. - Studio di geologia dott. 
Geol. C. Filice - Ing. L. Ravenda - Si.Ar. 
Trivellazioni di Simonetti R. - Ing. A. Aulicino 

SI
917__25/05/2020
1999_03/11/2020                    118.476,70 €                      51.215,31 € 

 SI_1_17789 Lavori in corso FSC ME SANTA LUCIA DEL MELA

Lavori di completamento del consolidamento 
dell'area esterna al plesso scolastico XXV Aprile 
costituito dalla scuola elementare sita in via 
Umberto I e dall'asilo nido in viale dei Pini.

                  1.570.000,00 € F L 1211_15/06/2021            1.570.000,00 € SI SI  CONSORZIO STABILE SIKELIA SCARL  SI 2219_10/11/2021                1.156.428,94 €                    792.598,98 € 

 SI_1_22509 Istruttoria FSC ME SANTA LUCIA DEL MELA
Completamento intervento di sistemazione 
idraulica del Torrente Mela                            5.200,00 € A L

1449_03/10/2022
1619_26/10/2022
1919_14/12/2022

                   5.380,76 € NO NO NO VIA 5.380,76 €                        5.380,76 € 

 SI_1_27340 Lavori in corso FSC ME SANTA LUCIA DEL MELA
Completamento e mitigazione del rischio 
idrogeologico lungo la via Palombello (vico 
seminario) nel centro storico 

                  1.300.000,00 € F L 1327_01/07/2021            1.300.000,00 € SI SI  CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO  SI
Servizio di 

Verifica+ANAC 6.809,88 €                        6.809,88 € 

 SI_1_17748 Istruttoria FSC ME SANTA TERESA DI RIVA
Intervento di sistemazione idraulica Torrente 
Savoca                         29.237,00 € A S

623_28/06/2018
047_16/01/2019                197.003,55 € SI NO NO ANAC+ Commissione 29.237,00 €                      29.237,00 € 

 SI_1_17833 Lavori in corso FSC ME SANTA TERESA DI RIVA
Interventi integrati per la protezione dei litorali in 
erosione nel comune di Santa Teresa di Riva                 10.621.735,00 € C

S+
L 1706_26/11/2019          10.621.735,00 € SI SI  CONSORZIO CIRO MENOTTI SCpA  SI

Commissioni+ 
500_22/03/2022                8.677.477,08 €                      74.400,15 € 

 SI_1_17592 Lavori conclusi FSC ME
SANT'AGATA DI 
MILITELLO

Lavori urgenti per la ricostruione di un muro di 
sostegno diruto sulla S.P. 162 del lungomare di S. 
Agata di Militello, tratto compreso tra la Via 
Campidoglio e Vallone Posta

                  2.079.300,58 € I L 199_18/04/2017            2.079.300,58 € SI SI  RICCIARDELLO COSTRUZIONI SRL  SI
810_04/09/2018
993_18/10/2018

1291_23/07/2020_D
               1.901.705,61 €                1.871.161,12 € 

 SI_1_17591 Lavori conclusi FSC ME
SANT'AGATA DI 
MILITELLO
SOMMA URGENZA

“Lavori urgenti a protezione di tratto del 
lungomare SP162 antistante la Caserma dei 
Carabinieri nel Comune di S. Agata di Militello”

                      120.699,42 € I L

053_31/01/2017
(€ 200.000,00)

succ. definziamento
197_14/04/2017

               120.699,42 € SI SI  BRUNO TEODORO SPA SI 197_14/04/2017                    120.693,53 €                    118.880,72 € 

 SI_1_24413 Lavori in corso FSC ME SANT'ALESSIO SICULO Opera a salvaguardia della costa e dell'abitato (ME)                 13.000.000,00 € C L 1699_28/09/2020          13.000.000,00 € SI SI
 ATI EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY 
SPA - CA.TI.FRA. SRL - C.G.F. SRL NO

Commissione + 
271_15/02/2022

2027_28/12/2022
182_01/02/2023

             10.162.520,75 €                5.731.859,06 € 

 SI_1_17829 Lavori conclusi FSC ME SANT'ANGELO DI BROLO
"Lavori di realizzazione e via di fuga dal Centro 
urbano - strada esterna Pantano Alto - San Carlo"                   1.635.000,00 € I L 325_11/04/2018            1.635.000,00 € SI SI  ATI VICA SRL - FOX SRL SI

409_03/03/2020
681_09/04/2021

2461_14/12/2021_D
               1.371.359,25 €                1.299.901,29 € 

 SI_1_22510 Lavori in corso FSC ME SANT'ANGELO DI BROLO
Opere per la mitigazione del rischio idrogeologico 
il miglioramento dle tratto della S.P. 140 
all'ingresso nord del centro urbano - Via di Fuga

                  2.950.000,00 € I L 1681_20/11/2019            2.950.000,00 € SI SI  A.I.C.O. Società Consortile ARL  SI
2108_17/11/2020
088_17/01/2023_P                2.950.000,00 €                1.106.476,60 € 

 SI_1_17692 SIA in corso FSC AG SANT'ANGELO MUXARO
Interventi di consolidamento del versante 
meridionale a salvaguardia del centro abitato e 
della zona archeologica.

                      159.550,22 € F S
902_27/09/2018 

1402_14/10/2019                159.550,22 € SI SI
 RTP:  HYPRO SRL - EIKON - GEOL.  NICITA - 
GEOL. BARBAGALLO - ING. ALBA SI ANAC+Commissione 27.456,49 €                      27.456,49 € 

 SI_1_17834 Lavori in corso FSC AG SANT'ANGELO MUXARO Consolidamento del costone roccioso                   1.508.000,00 € F L 1200_29/11/2018            1.508.000,00 € SI SI  PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL SI 1591_05/11/2019                1.104.524,01 €                    664.286,98 € 

 SI_1_17790 Lavori in corso FSC ME SAPONARA
Progetto per la messa in sicurezza centro abitato 
della frazione di Scarcelli, Saponara (ME)                   6.200.000,00 € F S

636_03/07/2018
2290_22/11/2021            4.200.000,00 € SI SI

Progettazione: RTP: GENERAL ENGINEERIG 
S.R.L. -  CIVIL PROJECT ENGINEERING AND 
CONTRACTING S.R.L.S. - Geol. Savoca - Ing. 
Micali 
Lavori: ATI: DAMAR COSTRUZIONI SRL - 
SICIVILLE S.R.L. 

SI

1808_05/12/2019
1809_05/12/2019
825_12/05/2020
073_15/01/2021

1981_08/10/2021
302_17/02/2022

1.106.891,83 €                1.037.313,55 € 



 SI_1_17684 SIA in corso FSC AG SCIACCA Intervento di stabilità del viadotto Cansalamone.                       395.887,17 € I S
806_29/08/2018

1008_22/07/2019                395.887,16 € SI SI
 RTP: D'ARRIGO - ING. RUSTICA  - ING. 
MANGANO - ING. LA ROSA ING. GASPARO  - 
ING. LO PRESTI - GEOL. MERK 

SI ANAC+Commissione 42.744,28 €                      42.744,28 € 

 SI_1_17799 
Aggiornamento 

Progettuale FSC RG SCICLI Via di Fuga Circovallazione ovest di Scicli Corpo B                         53.000,00 € I S 536_07/06/2018                  53.000,00 € SI SI  ATI - GEOTER CONSULTIG SAS - DISMAT SRL  SI 1803_12/10/2020                      35.096,33 €                      33.474,37 € 

 SI_1_25808 Lavori in corso* FSC CT SCORDIA
Interventi di mitigazione dle rischio idrogeologico 
all'interno del centro urbano di Scordia - quartiere 
Cittadino

                  4.330.000,00 € F L 341_16/02/2021            4.330.000,00 € SI SI
 ATI: ZEUS COSTRUZIONI SRL - GRASSO 
COSTRUZIONI  GENERALI - C&L - 
COSTRUZIONI INFRASTRUTTIRE GENERALI  

SI
145_31/01/2022
264_13/02/2023                3.492.016,82 €                1.088.940,92 € 

 SI_1_17791 SIA in corso FSC CL SOVRACOMUNALE Messa in sicurezza della SP 132 Sutera - Casalicchio                       134.970,96 € I S 776_07/06/2019                130.744,63 € SI SI
 RTP: Studio Cangemi dei F.lli Cangemi, 
Vamirgeoind Ambiente Geologia e Geofisica  SI                                     -   €                                     -   € 

 SI_1_17793 Lavori conclusi FSC CL SOVRACOMUNALE
Messa in sicurezza della strada Bompensiere-
Racalmuto-Milena                       652.728,00 € I L 497_05/06/2018                652.728,00 € SI SI  Nocifora Tiranno Vincenzo SI 349_19/03/2019                    459.705,11 €                    441.726,22 € 

 SI_1_17794 SIA in corso FSC PA SOVRACOMUNALE
Messa in sicurezza della SP40 tra Carini Montelepre 
e Giardinello                       129.178,89 € I S 399_28/03/2019                129.178,89 € SI SI

 RTP: Studio Floramo Engineering & 
Architecture s.r.l. - Ing. Floramo - Geol. Puglisi - 
Arch.Giordano 

SI ANAC+VINCA                            210,76 €                            210,76 € 

 SI_1_17824 
Gara in corso 

Lavori FSC CL SOVRACOMUNALE
Messa in sicurezza della SP 23 Serradifalco - 
Montedoro                   2.850.000,00 € I S 1817_28/11/2022            2.322.000,00 € SI NO NO                                     -   €                                     -   € 

 SI_1_17826 SIA in corso FSC CL SOVRACOMUNALE
Messa in sicurezza della SP 41 tratto dalla SP 38 alla 
SP 16                       399.181,65 € I S

1952_28/10/2020
2154_20/11/2020
definaziamento 

               399.181,65 € SI SI 
 RTP:SINTAGMA SRL - INGE.CA SRL - ORION 
PPROGETTI SI

 Commissione + 
884_27/05/2022                    222.450,91 €                      71.430,35 € 

 SI_1_17749 Istruttoria FSC ME SPADAFORA

Intervento per la messa in sicurezza del torrente 
Tonnarazza dal rischio esondazioni a protezione 
della C.da Cefis in corrispondenza del Ponte 
Ferrovario

                           2.628,00 € A S 248_27/02/2019_VIA                    2.628,00 € NO NO NO                        2.628,00 €                        2.628,00 € 

 SI_1_17823 Lavori conclusi FSC CL SUTERA
Lavori di costruzione della strada esterna comunale 
Donna Spusa-Piano Superiore - stralcio di 
completamento

                  2.300.000,00 € I L 574_18/06/2018            2.300.000,00 € SI SI  ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL SI
 048_13/01/2020
1753_17/12/2022                1.561.444,71 €                1.241.368,01 € 

 SI_1_17750 SIA in corso FSC ME TAORMINA Intervento di sistemazione idraulica Torrente Sirina                       201.273,50 € A S
167_21/02/2018 
567_14/06/2018 

2351_30/11/2021
               201.273,50 € SI SI

 RTP: EIDOS CONSULTING SRL - Ing. Rizzo -Ing. 
Fera - Geol. Cappotto SI

2383_17/12/2020
1712_09/11/2022                      70.119,44 €                      57.307,49 € 

 SI_1_25738 Lavori in corso FSC ME TAORMINA
Messa in sicurezza della scalinata di accesso al 
castello di monte Tauro                       299.960,00 € I L

1982_02/11/2020  
231_02/02/2021                299.960,00 € SI SI  FOX S.R.L.  SI  1519_26/07/2021                    230.023,48 €                      98.577,07 € 

 SI_1_17724 
Gara in corso 

SIA FSC ME TERME VIGLIATORE
Lavori di difesa e riqualificazione del litorale 
costiero - Terme Vigliatore (ME)                       139.104,35 € C L

373_22/03/2019_VIA
380_04/03/2022                139.104,35 € SS NO NO Missione+VIA                        2.828,20 €                        2.828,20 € 

 SI_1_17797 SIA in corso FSC PA TERRASINI
Sistemazione e messa in sicurezza del sottopasso 
di Terrasini                       161.185,66 € I S 012_04/01/2018                161.185,66 € SI SI

 RTP: VOLO-NET ENGINEERING SPA - SOCIETA' 
COOPERATIVA TS ENGINEERIG SOC. COOP. 
ARL 

SI
1064_31/07/2019
1498_23/10/2019
1443_03/10/2022

43.836,80 €                      43.836,80 € 

 SI_1_17725 
Gara in corso 

Indagini FSC ME TORREGROTTA
Opere di difesa della fascia costiera a salvaguardia 
delle Infrastrutture Litoranee                         95.269,64 € C S

211_09/02/2022
1362_15/09/2022                  95.269,64 € SS NO NO                                     -   €                                     -   € 

 SI_1_17807 SIA in corso FSC PA TORRETTA Sistemazione idraulica del Torrente Torretta                       371.889,11 € A S
358_20/04/2018 
092_28/01/2019                371.889,11 € SI SI

 RTP: Beta Studio srl - Orion Progetti srls - 
Vamirgeoind srl  SI ANAC+Commissione 32.724,75 €                      32.724,75 € 

 SI_1_17598 Lavori in corso FSC EN TROINA
Consolidamento del versante nord della Rocca 
S.Pantheon a monte della Via Madonna del 
Soccorso

                  1.320.000,00 € F L 198_14/02/2019            1.320.000,00 € SI SI  PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL SI
 1801_12/10/2020
955_22/06/2022_D                1.035.824,88 €                    911.433,67 € 

 SI_1_19279 Lavori in corso FSC EN TROINA

Mitigazione del rischio idraulico mediante la 
realizzazione di un ponte di seconda categoria 
nell'attuale attraversamento a guado nel fiume 
Troina, lungo la trazzera Troina-Cesarò

                  1.703.000,00 € I L 1635_13/11/2019            1.703.000,00 € SI SI  COGE SRL SI
 352_17/02/2021

2014_23/12/2022_CP                1.304.752,17 €                    650.699,39 € 

 SI_1_22511 Lavori in corso FSC EN TROINA
Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico 
nel Monte Muganà - Troina - Completamento                   1.270.000,00 € F L

2462_29/12/2020_VIARC
H

1192_10/06/2021
385_07/03/2022_D

           1.270.000,00 € SI SI  FENIX CONSORZIO STABILE SCARL SI  385_07/03/2022                    913.507,08 €                    673.524,60 € 

 SI_1_26250 Lavori in corso FSC EN TROINA
Consolidamento del versante sud ovest del 
quartiere "Borgo" e di contrada "Candela"  e 
ripristino degli assi viari in frana.

                  2.997.800,00 € F L 339_15/02/2021            2.997.800,00 € SI SI  MAMMANA MICHELANGELO  SI
 1729_06/09/2021
1833_30/11/2022                2.399.916,61 €                1.436.098,87 € 

 SI_1_17804 SIA in corso FSC ME TUSA
Lavori di consolidamento del versante a valle della 
via Sant'Agostino dell'abitato di Tusa                         26.863,58 € F S 353_20/02/2020                148.732,23 € SI SI

 MADA ENGINEERING SRL - IEA ASSOCIATI 
SRLS - GEOL. CAUSAPRUNO  SI Commissione 26.863,58 €                      26.863,58 € 



 SI_1_17805 SIA in corso FSC ME TUSA
Lavori di consolidamento relativi al costone 
roccioso Castello lato est e Castello lato ovest                       174.356,57 € F S

1269_18/09/2019
057_15/01/2020                174.356,57 € SI SI

 RTP: Ing. Ceraolo - Geol. Pintaudi - Ing. 
Cappotto - Ing. Di Maggio - Arch. Ceraolo -  SI ANAC+Commissione 33.113,92 €                      33.113,92 € 

 SI_1_27156 Lavori in corso FSC ME UCRIA
Consolidamento e messa in sicurezza della zona S. 
Caterina.                   2.250.000,00 € F L 894_05/05/2021            2.250.000,00 € SI SI

 Consorzio Stabile Santa Chiara Società 
Consortile  Scarl  SI

2241_11/11/2021
146_31/01/2022

1961_15/12/2022_P
               1.705.042,91 €                    668.387,68 € 

 SI_1_17806 Lavori conclusi FSC ME VALDINA
Consolidamento centro abitato frazione Tracoccia 
versante ovest                       980.000,00 € F L 619_08/04/2020                980.000,00 € SI SI  EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL SI

 141_21/01/2021
1833_17/09/2021_D

927_10/06/2022_I
1610_25/10/2022 

                   741.214,18 €                    698.634,44 € 

 SI_1_17706 Lavori conclusi FSC PA VALLEDOLMO
Lavori urgenti per il ripristino della transitabilità 
della strada Valledolmo-Vallelunga pratameno in 
corrispondenza del ponte in c.da Celso

                      297.770,13 € I L

707_20/07/2018
712_24/07/2018
499_16/04/2019

367_25/02/2020_L

               297.770,13 € SI SI  C.A.E.C. SOC. COOP.  SI

 1833_10/12/2019
415_04/03/2020
148_22/01/2021

1771_22/11/2022 

                   223.786,98 €                    213.422,56 € 

 SI_1_17703 SIA in corso FSC CL VALLELUNGA 
PRATAMENO

Sistemazione idraulica ed idrogeologica del 
torrente "Salacio" (San Giovanni - Margiazzo) a 
valle del centro abitato.

                      178.221,40 € A S 1442_15/10/2019
712_24/04/2020 

               178.221,40 € SI SI

 COST RTP :ENGEO ASSOCIATI - ENGINEERING 
& GEOLOGY - STUDIO DI INGEGNERIA ISOLA 
BOASSO & ASSOCIATI SRL - ETATEC STUDIO 
PAOLETTI SRL - STUDIO PAOLETTI INGEGNERI 
ASSOCIATI - GEORETTI 

SI ANAC+Commissione 39.662,97 €                      39.662,97 € 

 SI_1_17705 SIA in corso FSC CL
VALLELUNGA 
PRATAMENO

Lavori di sistemazione e consolidamento parete 
soggetta a fenomeni franosi crollo nord c.a.                       147.335,68 € F S

930_21/12/2017
1257_06/12/2018                147.335,68 € SI SI

 RTP: Sintagma Srl - Inge.ca Srl - Geol. Angelo 
Alfano SI

ANAC+
425_25/02/2021                      26.013,63 €                      26.013,63 € 

 SI_1_17819 Lavori in corso FSC ME VENETICO
Messa in sicurezza del Castello Medioevale del 
Comune di Venetico                   2.398.963,22 € I L

 931_21/12/2017_P
780_21/04/2021_L

027_13/01/2022_GURS
           2.399.182,22 € SI SI

 Progettaziane:  RTP: PRO-GEO GEOTECNICA - 
ING. BAUDO - ARCH. VERSACI - STUDIO 
GEOLOGICO GRAZIANO E MASI - 
GEOL.MARTINELLO 
Lavori: ATI: MAMMANA MICHELANGELO - ISA 
RESTAURI E COSTRUZIONI SRL + 

SI  2114_28/10/2021                1.951.249,44 €                1.066.769,26 € 

 SI_1_22512 Lavori in corso FSC ME VENETICO
Lavori di consolidamento del versante sud-est del 
centro abitato di Venetico superiore                   7.109.095,23 € F L 788_07/05/2020            7.109.095,23 € SI SI

 ATI EL.DA. COSTRUZIONI SRL - ALBERTI 
COSTRUZIONI SRL - LSV COSTRUZIONI SRL  SI

108_19/01/2021
1394_21/09/2022_P
1421_28/09/2022_P

               6.222.312,55 €                4.251.809,15 € 

 SI_1_17607 Lavori conclusi FSC AG VILLAFRANCA SICULA
Lavori di regimentazione delle acque a monte del 
c.a. in c.da San Rocco.                   1.300.000,00 € A L 273_16/03/2018            1.300.000,00 € SI SI  EDILCAP SRL  SI

584_08/05/2019
1387_07/07/2021_D                    829.399,12 €                    798.981,31 € 

 SI_1_17735 Lavori in corso* FSC ME VILLAFRANCA TIRRENA
Lavori di manutenzione e miglioramento del 
deflusso delle Acque Meteoriche lungo la via 
Regione Siciliana.

                      753.514,31 € I L
891_21/09/2018

1666_23/09/2020                753.514,31 € SI SI  CMCI SCRL - SICILIANA COSTRUZIONI SRL  SI 1912_30/09/2021                    563.660,16 €                      12.286,48 € 

 SI_1_17736 SIA in corso FSC ME VILLAFRANCA TIRRENA
Lavori di riqualificazione del lungomare Cristoforo 
Colombo con annessa manutenzione delle opere di 
protezione dell'arenile.

                      417.518,16 € I S 490_12/04/2019                417.518,16 € SI SI
 RTP: DINAMICA SRL - DHI SRL - GEONAUTICS - 
Geol. Pinizzotto  SI

Commissione+ 
2252_12/11/2021                    272.657,56 €                      82.625,53 € 

 SI_1_17696 Lavori in corso FSC CL VILLALBA
Consolidamento della zona di via Cesare Battisti a 
monte della via G. Garibaldi.                       939.914,00 € I L

154_16/02/2018
1616_15/09/2020

1612_04/08/2021_D
               939.914,00 € SI SI

 Progettazione: RTP: EIDOS CONSULTING S.R.L. - 
RIZZO - MARSALA - CAPPOTTO 
Lavori: CONSORZIO STABILE PROGETTISTI 
COSTRUTTORI - SICIL TECNO PLUS SRL 

SI 1612_04/08/2021                    667.169,16 €                    443.445,04 € 

 SI_1_17716 
Gara in corso 

Lavori FSC EN VILLAROSA

Realizzazione muro di contenimento al km 7+500 
della Strada provinciale n. 6 (via di fuga) in 
territorio di Villarosa con ripristino del manto 
stradale.

                      711.331,43 € I S 992_09/06/2020                711.331,43 € SI NO
Progettazione: RTP: PH3 SRL - GEOL. FEMINO'
Lavori: SI 988_30/06/2022                      52.425,42 €                      33.978,04 € 

 SI_1_18833 Lavori conclusi FSC CT VIZZINI Consolidamento Zona Piazza De Gasperi                   1.500.000,00 € F L 1094_09/11/2018            1.500.000,00 € SI SI  AVENI SRL  SI
1576_05/11/2019

1022_21/05/2021_D                    964.820,68 €                    774.490,73 € 

FSC PRA RAFFORZAMENTO PA
RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ 
ISTITUZIONALE (UCOM)                 11.475.195,48 € PR

A 
PR
A                                 -   € NO                                     -   € 

499.421.361,96 €            196.454.685,89 €       



N. STATO DELL'ARTE IMPORTO

1 ISTRUTTORIA                               1.764.958,00 € 

3  SIA IN CORSO                             35.158.287,48 € 

4 Complessivo                      36.923.245,48 € 

N. STATO DELL'ARTE N. Interventi 

2 ISTRUTTORIA                               3.650.000,00 € 

AGGIORNAMENTO PROGETTUALE                                                 -   € 

1 SIA IN CORSO                               7.900.000,00 € 

2 Intervento Concluso                                  391.300,00 € 

5 Complessivo                      11.941.300,00 € 

N. STATO DELL'ARTE N. Interventi 

1 ISTRUTTORIA                             28.800.000,00 € 

1 Complessivo                      28.800.000,00 € 

Città Metropolitana di Palermo 

Città Metropolitana di Messina

Città Metropolitana di Catania

1.764.958,00 € 

35.158.287,48 € 

ISTRUTTORIA

 SIA IN CORSO

Città Metropolitana di Palermo

3.650.000,00 € 

- € 

7.900.000,00 € 

ISTRUTTORIA

AGGIORNAMENTO PROGETTUALE

SIA IN CORSO

Città Metropolitana di Messina

28.800.000,00 € 

1

Città Metropolitana di Catania



 Piano  Delibera  CODICE 
RENDIS 

 CODICE 
INTERNO 

 STATO  F  PR  COMUNE TITOLO  Importo 
Programmato   D A FINANZIAMENTO  IMPORTO GARA OGV ESECUTORE REP IMPEGNO

SOMME
 IMPORT* 

PSPA
CIPE 

26/2016 19IRB84  PSPA_84 Istruttoria FSC PA PALERMO

Interventi di consolidamento e messa in 
sicurezza del costone roccioso di Monte Gallo 
sovrastante l'area urbana di Mondello. 
Completamento 

          1.764.958,00 € F L                       -   € NO NO NO                           -   € 

PSPA
CIPE 

26/2016 19IRB85  PSPA_85 SIA in corso FSC PA
PALERMO 
MONTEPELLEGRINO

Interventi di protezione dell'area della colonia 
estiva comunale e del viale Diana dalla caduta 
massi dalle sovrastanti pareti rocciose di 
Monte Pellegrino.

             913.287,48 € F L 729_01/08/2018          80.644,74 € SI SI

 R.T.P.: Ing. Micali (mandataria) - 
Ing. Mammoliti (mandante) - 
Studio Floramo Enginering & 
Architecture srl (mandante e 
ausiliaria capogruppo)  

SI
VINCA+Com

missione
            28.332,10 € 

PSPA
CIPE 

26/2016 19IRB86  PSPA_86 SIA in corso FSC PA
PALERMO ADDAURA 
LOTTO A

Interventi di consolidamento delle pareti 
rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le 
aree urbane di Vergine Maria e Addaura.

       30.545.000,00 € F S 590_20/06/2018       855.731,35 € SI SI
  RTP: RPA srl - Technital Spa - 
RHM srl - Ing. Castaldini Roberto - 
Geologia Applicata S.A. 

SI
2204_25/11/

2020
          625.175,96 € 

PSPA
CIPE 

26/2016 19IRB86  PSPA_86 SIA in corso FSC PA
PALERMO ADDAURA
LOTTO B

Interventi di consolidamento delle pareti 
rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le 
aree urbane di Vergine Maria e Addaura.

                             -   € F S       510.631,49 € SI SI
 RTP: SERING INGEGNERIA SRL - 
ROCKSOIL SPA  

SI
375_18/02/2

021
          375.030,69 € 

PSPA
CIPE 

26/2016 19IRB86  PSPA_86 SIA in corso FSC PA
PALERMO ADDAURA
LOTTO C 

Interventi di consolidamento delle pareti 
rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le 
aree urbane di Vergine Maria e Addaura.

                             -   € F S       314.640,09 € SI SI
 RTP: SERING Ingegneria S.R.L - 
ROCKSOIOL S.p.a. 

SI
360_17/02/2

021
          248.471,63 € 

PSPA
CIPE 

26/2016 19IRB86  PSPA_86 SIA in corso FSC PA
PALERMO ADDAURA 
LOTTO D

Interventi di consolidamento delle pareti 
rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le 
aree urbane di Vergine Maria e Addaura.

                             -   € F S    1.225.005,38 € SI SI
 RTP: RPA srl - Technital Spa- 
RGM srl - Ing. Castaldini R. - 
geologia Applicata S.A.  

SI
1042_26/05/

2021
          631.122,77 € 

PSPA
CIPE 

26/2016 19IRB87  PSPA_87 SIA in corso FSC PA
PALERMO
BOCCADIFALCO

Interventi finalizzati alla mitigazione del 
rischio da crollo dalle pareti sovrastanti 
lì'abitato di boccadifalco - completamento

          3.700.000,00 € F L
728_01/08/2018
760_07/08/2018

      477.592,62 € SI SI

 RTP: Hypro srl - Ing. A. Moschella 
- Geol. A. Alba - Geol. G. 
Giacchetti Geol. A. Leotta - Dott. 
G. Currò - Dott. F. D'Angelo 

SI
2244_01/12/

2020
          268.644,80 € 

PSME
CIPE 

26/2016 19IRC78/G1  PSME_78 Concluso FSC ME MESSINA PEZZOLO
Indagini geognostiche e monitoraggio 
inclinometrico della frana posta nel centro 
abitato di Pezzolo - Messina

             121.500,00 € A L 251_12/03/2018       121.500,00 € SI SI
 CENTRO IDRO GEO TECNICO 
S.R.L. 

SI
444_08/04/2

019
            79.048,83 € 

PSME
CIPE 

26/2016 19IRC79  PSME_79 Concluso FSC ME MESSINA ALTOLIA
Indagini geognostiche e monitoraggio 
inclinometrico della frana lenta posta nel 
villaggio di Altolia - Messina

             269.800,00 € A L 250_12/03/2018       269.800,00 € SI SI  Impresa Aglieri Francesco SI
443_08/04/2

019
          167.416,02 € 

PSME
CIPE 

26/2016 19IR668  PSME_68 Istruttoria FSC ME
MESSINA
PORTELLA ARENA

Lavori di messa in sicurezza 
dell'attraversamento del torrente Portella 
Arena in corrispondenza della cooperativa 
Futura

             650.000,00 € A L 724_30/07/2018 VIA            2.260,00 € NO NO NO                           -   € 

PSME
CIPE 

26/2016 19IRC75/G1  PSME_75 SIA in corso FSC ME MESSINA PAPARDO

Opere di sistemazione in alveo e dei sistemi 
arginali dei Torrenti Larderia, Papardo, Salemi-
Gesso, Ortoliuzzo a salvaguardia della 
popolazione e del tessuto economico – 1° 
stralcio funzionale relativo al Torrente 
Papardo

          7.900.000,00 € A L 185_27/02/2018       642.605,04 € SI SI

 RTP Technital Spa (Mandataria) - 
Studio Colonna srl - Ph3 
Engineering srl Unipersonale 
(mandante) - Arch. Benedetto  

SI
379_04/03/2

022
          401.517,82 € 

PSME
CIPE 

26/2016 19IRC74/G1  PSME_74 Istruttoria FSC ME MESSINA

Lavori per la mitigazione del richio idraulico 
mediante l'eliminazione di alcuni 
attraversamenti e guadi con la realizzazione 
di manufatti preferibilmente prefabbricati a 
tutela della sicurezza pubblica.

          3.000.000,00 € A L 723_30/07/2018 VIA            3.200,00 € NO NO NO                           -   € 

PSCT CIPE 
26/2016 19IRC01/G1  PSCT_01 Istruttoria FSC CT CATANIA Riqualificazione e sistemazione Torrente 

Forcile e i suoi affluenti
       28.800.000,00 € A L                       -   € NO NO NO                           -   € 

77.664.545,48 €    



Istruttoria 9 32,14%

Gara SIA in Corso 6 21,43%

SIA_Indagini In corso 6 21,43%

Stipula Contratto in corso 0 0,00%

Lavori in corso 0 0,00%

Nuova Programmazione 7 25,00%

28 100,00%

STATO DELL'ARTE N. %

Istruttoria
32%

Gara SIA in Corso
22%

SIA_Indagini In corso 
21%

Stipula Contratto in corso 
0%

Lavori in corso
0%

Nuova Programmazione
25%

Programma Operativo Complementare 



 Piano  Delibera   CODICE RENDIS  CODICE CARONTE  STATO  PR  COMUNE TITOLO  IMPORTO DELIBERA 
dl  66/2023  D A FINANZIAMENTO  IMPORTO GARA OGV ESECUTORE REP IMPEGNO

SOMME
 IMPORT* 

SPESO AL 
28.02.2023

POC dl  442/2021 19IRA30/G1  SI_1_17625 SIA in corso ME ALI'
Consolidamento della zona in frana a monte 
dell'ex casa comunale

                          217.387,04 € F S
138_14/02/2018
128_20/01/2021

     216.372,87 € SI SI
 Progettazione: RTP: ARTEC 
ASSOCIATI SRL - GEOL. NICITA - ING. 
SPINA  

SI 160_31/01/2023           109.351,59 €       37.533,30 € 

POC dl 306/2016 19IRA09/G1  SI_1_24408 Istruttoria ME
BARCELLONA POZZO 
DI GOTTO

Sistemazione del piano viabile, regimentazione 
delle acque e sistemazione versanti della strada di 
collegamento maletto-ficarella-castroreale

                      2.800.000,00 € I L                       -   € NO NO NO                           -   €                     -   € 

POC dl 306/2016 19IR029/G1  SI_1_24409 SIA in corso CT CALTAGIRONE
Progetto di consolidamento del Centro storico 
quartiere Santo Stefano

                      3.350.000,00 € I S 475_12/03/2020      377.829,24 € SI SI 

Progettazione: RTP TECNHNITAL SPA 
- Costa Associati - Studio di 
Ingegenria e Architettura - GEO RAS 
SRL 

SI Commissione 44.299,35 €       44.299,35 € 

POC  dl 214/2022 ND  SI_1_31186 Istruttoria CT CATANIA

Lavori urgenti per il presidio della messa in 
sicurezza dei versanti in frana, mitigazione del 
rischio Idrogeologico a tutela della pubblica 
incolumità di un tratto di strada della S.P 47_

                          750.202,47 € F L 1670_04/11/2022      698.448,31 € NO NO NO                           -   €                     -   € 

POC  dl 214/2022 ND ND Istruttoria PA ISNELLO
Interventi di messa in sicurezza della Stazione 
Osservativa del Parco Astronomico in località 
Monte Mufara 

                            76.550,00 € F L                       -   € NO NO NO                     -   € 

POC dl 306/2016 19IR975/G1
 SI_1_24410

EXFP ME_975 
SIA in corso ME LIPARI

Interventi di riequilibrio litoraneo ed 
adeguamento delle opere di protezione della 
spiaggia in loc. Canneto.

                      8.260.000,00 € C S 2457_28/12/2020      372.222,86 € SI SI
 Progettazione: HYPRO SRL - ARCH. 
PIGNATELLO - DOTT. BERTOLINO - 
ING. SPINA 

SI Commissione             38.361,24 €       38.361,24 € 

POC dl  442/2021 19IR138/G1  SI_1_17809 Gara in corso SIA PA MISILMERI
Progetto esecutivo dei lavori di consolidamento e 
sistemazione viaria del Quartiere San giusto - 3° 
stralcio

                          600.000,00 € F S
1782_10/09/2021
1063_14/07/2022

     427.279,81 € SI NO NO ANAC                   225,00 €            225,00 € 

POC dl 214/2022 ND  ND Istruttoria PA MONREALE
Lavori consolidamento e messa in sicurezza del 
muro del sagrato del Santuario Maria SS 
Addolorata al calvario delle Croci 

                          701.598,00 € F S NO NO NO                     -   € 

POC dl  442/2021 19IR170/G1  SI_1_17597 Indagini in corso ME
MONTALBANO 
ELICONA

Consolidamento del quartiere Serro a ridosso 
della strada di accesso alla via S.Antonio ed al 
Cimitero del centro urbano.

                      1.569.000,00 € I L
822_23/11/2017 
164_02/02/2022 

        34.000,00 € SS SS Sigea Società Cooperativa SI                           -   €                     -   € 

POC dl  442/2021 19IR889/G1  SI_1_17694 SIA in corso CL MUSSOMELI
“Intervento di sistemazione idrogeologica aree 
in frana su infrastruttura in c.da Cordoverse".

                          354.000,00 € I S 042_14/01/2022      353.664,30 € SI SI

 Progettazione: COST RTP MADA 
ENGINEERING SRL - ING. FILIPPO 
INTERLICCHIA - GEOL. DONATO 
CAUSAPRUNO 

SI
ANAC+Commission

e
44.787,80 €       44.787,80 € 

POC dl 306/2016 19IRA01/G1
 SI_1_24411

EXFP_SR 
SIA in corso SR NOTO

Lavori di ricostruzione, protezione e 
riqualificazione paesaggistica ed ambientale del 
litorale in località Lido di Noto

                    12.000.000,00 € C S 491_31/05/2018      496.140,17 € SI SI

 Progettazione: RTP: Ing. D'arrigo - 
Netec - Barbagiovanni - Baratta - Lo 
Presti - Rustica - Merk - Mangano - 
La Rosa  

SI
Commissione + 

1786_10/09/2021
233.272,82 €       39.985,06 € 

POC dl 306/2016 19IR039/G1  SI_1_24412 Gara in corso SIA AG RACALMUTO Consolidamento costone roccioso a tutela del 
centro abitato in via Gen. Macaluso 

                          620.000,00 € F S 1117_25/07/2022      102.914,50 € SI NO NO                     30,00 €              30,00 € 

POC dl 442/2021 ND  ND Istruttoria AG REALMONTE Interventi di mitigazion"Scala dei Turchi"                       1.000.000,00 € C L                       -   € NO NO NO                           -   €                     -   € 

POC dl  442/2021 19IRA74/G1  SI_1_17713 Istruttoria CT SANTA VENERINA
Opere di bonifica e rinaturalizzazione del 
Torrente Fago e riqualificazione del contesto 
ambientale

                      1.325.000,00 € A L                       -   € NO NO NO                           -   €                     -   € 

POC  dl 214/2022 ND  SI_1_30107 Gara in corso SIA CT SCORDIA
Lavori urgenti di pulizia idraulica e riparazione 
argini crollati in alveo del Torrente Archi in 
territorio di Scordia

                      3.465.000,00 € A S 1030_07/07/2022      462.282,51 € SI NO NO                   225,00 €            225,00 € 

POC  dl 214/2022 ND  SI_1_30108 Gara in corso SIA CT SCORDIA Lavori urgenti di pulizia idraulica e riparazione 
argini crollati in alveo del Torrente Cava

                      1.635.000,00 € A S 1031_07/07/2022      237.293,59 € SI NO NO                   225,00 €            225,00 € 

POC  dl 214/2022 ND  SI_1_30109 Gara in corso SIA CT SCORDIA
Lavori urgenti di pulizia idraulica e riparazione 
argini crollati in alveo del Torrente Loddiero in 
territorio Scordia 

                          845.000,00 € A S 1032_07/07/2022      131.782,01 € SI NO NO                     30,00 €              30,00 € 

POC  dl 214/2022 ND  SI_1_30113 Gara in corso SIA CT SCORDIA
Lavori urgenti di pulizia idraulica e riparazione 
argini crollati in alveo in C.da Rossitto in 
corrispondenza della S.P. n. 29

                      1.650.000,00 € A S 1034_07/07/2022      213.788,76 € SI NO NO                   225,00 €            225,00 € 

POC  dl 214/2022 ND  ND Istruttoria CT SCORDIA Lavori urgenti di pulizia idraulica e riparazione 
argini crollati in alveo del Torrente Serravalle 

                      4.150.000,00 € A L                       -   € NO NO NO                     -   € 

POC dl 214/2022 19IR850/G1  SI_1_17749 Istruttoria ME SPADAFORA

Intervento per la messa in sicurezza del torrente 
Tonnarazza dal rischio esondazioni a protezione 
della C.da Cefis in corrispondenza del Ponte 
Ferrovario

                      1.256.000,00 € A S                       -   € NO NO NO         2.628,00 € 

POC  dl 214/2022 ND ND Istruttoria PA VALLEDOLMO
Lavori urgenti per il ripristino della transitabilità 
della strada Valledomo-Vallelunga Pratameno in 
corrispondenza del ponte in C.da Celso  

                            56.300,00 € I L                       -   € NO NO NO                     -   € 

POC dl 066/2023 ND ND RESIDUO RESIDUO da Riprogrammare                     22.779.100,49 € 

                   69.460.138,00 €   208.554,75 € 

POC dl 442/2021 ND ND DRT Ass. Agricoltura_CdR LAGHETTI ARTIFICIALI                     15.000.000,00 € 

POC dl 442/2021 ND ND DRT Ass. Infrastrutture_CdR
DRT - Assessorato Infrastrutture Piano di 
Interventi Urgenti per la messa in sicurezza degli 
alvei fluviali

                    15.841.858,00 € 

                 100.301.996,00 € 



n° Stato di Attuazione Importo %

27 Istruttoria 4.403.352,44 € 28,56%

0 Stipula Contratto in corso 0,00 € 0,00%

34 SIA in corso 11.014.770,57 € 71,44%

- Risoluzione contratto 0,00%

- Richiesta Revoca 0,00%

61 Complessivo 15.418.123,01 € 100,00%

29%

0%71%

Stato Attuazione Fondo Progettazione  Istruttoria

Stipula Contratto in corso

SIA in corso

Risoluzione contratto

Richiesta Revoca



 Piano  Delibera  CODICE 
RENDIS 

 CODICE 
INTERNO 

 STATO  F  PR  COMUNE TITOLO  IMPORTO 
Programmato  D A FINANZIAMENTO  IMPORTO GARA OGV ESECUTORE REP IMPEGNO

SOMME
 IMPORT* 

FP
FP_Sicilia

22/11/2017 19IRB63/G1  FP_MEB63 Istruttoria M ME ANTILLO

Lavori di regimentazione Alveo Torrente acqua vena, 
completamenteo del consolidamento dei versanti, 
sponda sx e dx, ripristino degli attraversamenti 
idraulici esistenti

           136.817,10 € F S                        -   € NO NO NO                    -   € 

FP
FP_Sicilia

II_09/08/2018 19IRA12/G1  FP_MEA12 SIA in corso M ME
BARCELLONA POZZO 
DI GOTTO

Progetto per i lavori urgenti di sistemazione delle Saie 
Riti, Bizzarro, Acquacalda e Cappuccini

           228.290,00 € A S 1336_03/08/2020        228.290,00 € SI SI

 RTP: Studio Colleselli 
&Partners - Ingegneria 
geotecnica  - Studio di 
Ingegneria e Architettura 
dell'Ing. F. cacioppo & C S.n.c. - 
Geol. Cangelosi  

SI 2015_13/10/2021 124.345,33 €

FP
FP_Sicilia

II_09/08/2018 19IRA10/G1  FP_MEA10 SIA in corso M ME
BARCELLONA POZZO 
DI GOTTO

Lavori per la difesa del litorale di Barcellona P.G. nel 
tratto tratto tra il torrente Termini e il Torrente 
Longano

           342.357,30 € C S 1625_13/11/2019        342.357,30 € SI SI
RTP: STUDIO MALLANDRINO 
SRL  -CRITERIA SRL 

SI                    -   € 

FP
DD 227 

07/12/2021 19IRE76/G1  FP_PAE76 Istruttoria M PA BISACQUINO
 Mitigazione del rischio idrogeologico relativo 
all'instabilità del versante M.te Triona

           557.385,69 € F S                        -   € NO NO NO                    -   € 

FP
FP_Sicilia

II_09/08/2018 19IRA49/G1  FP_MEA49 Istruttoria M ME BROLO
Recupero ambientale a salvaguardia del torrente 
Pozzo

             89.613,00 € A S                        -   € NO NO NO                    -   € 

FP
DD 227 

07/12/2021 19IRE55/G1  FP_MEE55 Istruttoria M ME BROLO
Mitigazione del rischio idrogeologico in C.da 
Malpertuso. 
Cod. Dissesto 013-5BR-022

           237.202,56 € F S                        -   € NO NO NO                    -   € 

FP
FP_Sicilia

II_09/08/2018 19IRB59/G1  FP_PAB59 SIA in corso M PA
CAMPOFELICE DI 
ROCCELLA

Interventi di ripascimento artificiale della spiaggia 
compresa tra la foce del fiume Imera e la foce

           511.940,25 € C S
951_14/05/2021

1049_26/05/2021
1448_14/07/2021

       444.310,87 € SI SI
 RTP: PRIMA INGEGNERIA STP 
S.S. (mandataria) - POLISERVIZI 
S.R.L. 

SI Commissione 48.518,54 €

FP
FP_Sicilia

22/11/2017 19IRB64/G1  FP_MEB64 Istruttoria M ME
CAPO D´ORLANDO
CDC

Intervento urgente per la difesa e salvaguardia di 
tratti dell'arenile di Capo d’Orlando

           253.586,16 € C S
995_19/10/2018

1023_29/10/2018
1300_24/09/2019

       268.311,93 € NO NO NO                    -   € 

FP
DD_487_13/12

/2019 19IRF02/G1  FP_CTF02 SIA in corso M CT CATANIA
Opere di mitigazione del rischio idraulico lungo l'asta 
del Canale Buttaceto a valle dell'immissione

           834.812,04 € A S 1286_22/07/2020    1.400.525,56 € SI SI

 RTP: ETATEC STUDIO 
PAOLETTI SRL + VIA 
INGEGNERIA SRL - STUDIO DI 
INGEGNERIA ISOLA BOASSO & 
ASSOCIATI SRL - ENGEO 
ASSOCIATI - ENGINEERING & 
GEOLOGY - DOTT. ING. SAITTA  

SI                    -   € 

FP
FP_Sicilia

22/11/2017 19IR919/G1  FP_ME919 SIA in corso M ME CONDRO´
Mitigazione rischio idrogeologico a protezione del 
centro abitato mediante sistemazione e risagomatura

           159.595,80 € F S 1210_03/12/2018        159.595,80 € SI SI

 RTP: Ing. Barbagiovanni 
Gasparo - Ing. Pio D'Arrigo - 
Ing.  Rustica - Ing. Mangano - 
Ing. La Rosa - Ing. Lo Presti - 
Geol. Merk 

SI                    -   € 

FP
FP_Sicilia

II_09/08/2018 19IRB31/G1  FP_MEB31 SIA in corso M ME FLORESTA
La vori di messa in sicurezza del versante a monte del 
centro abitato di  Floresta

           102.984,18 € F S 457_10/03/2020          70.525,82 € SI SI
 RTP: STUDIO ASSOCIATO T & 
P - ING. LA ROSA - GEOL. 
LEOTTA - GEOL. SALERNO  

SI                    -   € 

FP
DD 227 

07/12/2021 19IR797/G1  FP_ME797 Istruttoria M ME FURCI SICULO
LAVORI URGENTI DI BONIFICA DEL BACINO DEL 
TORRENTE FONDACALASI E RELATIVA ARGINATURA 
A DIFESA DEL C.

             26.481,60 € A S                        -   € NO NO NO                    -   € 

FP
FP_Sicilia

22/11/2017 19IR988/G1  FP_ME988  SIA in corso M ME GALATI MAMERTINO Consolidamento centro abitato zona S. Antonio              96.969,60 € F S 612_13/05/2019          96.969,60 € SI SI  AC2 SRL  SI                    -   € 

FP
FP_Sicilia

22/11/2017 19IR422/G1  FP_ME422 istruttoria M ME GALATI MAMERTINO
Consolidamento e messa in sicurezza del versante 
località Pilieri

           135.664,20 € F S                        -   € NO NO NO                    -   € 

FP
FP_Sicilia

22/11/2017 19IRC57/G1  FP_MEC57 Istruttoria M ME GALATI MAMERTINO
Lavori di disgaggio massi a protezione dell'abitato di 
C.da Galini- Lotto di completamento

             22.396,50 € F S                        -   € NO NO NO                    -   € 

FP
FP_Sicilia

II_09/08/2018 19IR470/G1  FP_ME470 SIA in corso M ME LENI
Lavori di consolidamento del fronte roccioso e delle 
grotte antistanti la spaggia Rinella

            92.074,50 € F S 543_30/04/2019          75.727,24 € SI SI  RTP Dinamica SRL - Hypro SRL  SI 070_19/01/2022 51.374,75 €

FP
FP_Sicilia

22/11/2017 19IR983/G1  FP_ME983 SIA in corso M ME LETOJANNI
 Consolidamento mediante opere strutturali e di 
ingegneria natuarlistica di prtezione passiva e attiva 
con canalizzazione delle acque e riforestazione

          507.381,00 € F S 1123_14/11/2018        439.370,79 € SI SI

 RTP: Hypro srl - Ing. 
Giampaolo Grasso - Geol. Fabio 
Nicita - Geol Giorgio Giacchetti 
- Ghea srl  

SI                    -   € 

FP
FP_Sicilia

22/11/2017 19IRC59/G1  FP_MEC59 SIA in corso M ME LETOJANNI
Mitigazione dell'erosione cost. tratto di litorale 
compreso tra via Catania e torrente Letojanni 

           308.191,50 € C S 614_14/05/2019        308.191,50 € SI SI
 RTP: Duomi Srl - Hysomar 
Sooc. Coop. - Ing. Antonio 
Moschella 

SI 072_19/01/2022    185.158,55 € 



FP
FP_Sicilia

22/11/2017 19IR966/G1  FP_ME966 SIA in corso M ME LIBRIZZI
Consolidamento e canalizzazione delle acque 
meteoriche a tutela di una porzione del centro abitato 
frazione Nasi

           192.074,40 € F S 615_14/05/2019        192.074,40 € SI SI

 RTP: Ing. Francesco Crinò - Ing. 
Mariagrazia Crinò - Ing. Serena 
Carmela Crinò - Dott. Geol. 
Emerico Sciascia - Geoservice 
SRL 

SI                    -   € 

FP
FP_Sicilia

II_09/08/2018 19IR903/G1  FP_ME903 SIA in corso M ME LIBRIZZI
Consolidamento della periferia sud-est abitato di 
Librizzi centro lungo la SP 126

           192.074,40 € F S 1303_27/07/2020        192.074,40 € SI SI  GIGATECK  ASSOCIATI  NO 300_17/02/2022      91.390,98 € 

FP
FP_Sicilia

II_09/08/2018 19IR561/G1  FP_ME561 SIA in corso M ME MALVAGNA
Consolidamento a protezione del c.a. versante sud
- completamento

           132.245,40 € F S 1804_12/10/2020        132.245,40 € SI SI

 RTP: ING.  CRINO' - ING. MG 
CRINO' - ING. IRACI  -DOTT. 
GEOL.  ANDRONACO - ING. 
SERENA CRINO' 

SI                    -   € 

FP
FP_Sicilia

II_09/08/2018 19IR980/G1  FP_CT980 Istruttoria M CT MANIACE
Opere di difesa idraulica finalizzate alla protezione 
idrogeologica del centro abitato contrada Gala

             56.597,40 € A S                        -   € NO NO NO                    -   € 

FP
DD_487_13/12

/2019 19IRD39/G1  FP_MED39 SIA in corso M ME MESSINA
Mitigazione rischio alluvione T.ti San Filippo, Zafferia, 
Mili e Marmora, II stralcio T. San filippo

          785.469,43 € A S 745_04/05/2020        720.374,78 € SI SI

 RTP: TECHNITAL SPA - PH3 
ENGINEERING SRL - NETEC SRL 
- ORION PROGETTI SRL - SIGEO 
DRILLING SRL  

SI 975_29/06/2022    341.139,23 € 

FP
DD 227 

07/12/2021 19IRE97/G1  FP_MEE97 Istruttoria M ME MESSINA
Sistemaz. idraulica e realizzazione di una strada di 
collegamento tra i villaggi di Bordonaro Inf. e

           140.936,90 € A S                        -   € NO NO NO                    -   € 

FP
DD 227 

07/12/2021 19IRE92/G1  FP_MEE92 Istruttoria M ME MESSINA
Opere di adeguamento e sistemazione dell'alveo I 
Stralcio Funzionale 
Torrente Zafferia 

           768.403,66 € A S                        -   € NO NO NO                    -   € 

FP
FP_Sicilia

II_09/08/2018 19IR676/G1  FP_ME676 Istruttoria M ME MESSINA
Messa in sicurezza Idraulica del Torrente Galati tra 
C.da Barrace e C.da Pozzo 

           108.558,00 € A S
2132_29/10/2021
1726_11/11/2022

       185.285,42 € NO NO NO                    -   € 

FP
FP_Sicilia

II_09/08/2018 19IR494/G1  FP_ME494 SIA in corso M ME MESSINA
Progetto della strada di collegamento tra la SS 113 ed 
il Villaggio di Rodia

             84.138,00 € A S 267_10/02/2020        158.584,19 € SI SI

 RTP: Ing. D'arrigo - Ing. D'alia - 
Ing. Rustica - Ing. Mangano - 
Ing. La Rosa - InG. 
Barbagiovanni - Ing. Lo Presti - 
Geol. Merk 

SI                    -   € 

FP
FP_Sicilia

II_09/08/2018 19IRC82/G1  FP_MEC82 SIA in corso M ME MESSINA
“Mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione 
costiera nei tratti di costa a maggior rischio

           365.733,90 € C S 1698_22/11/2019        425.012,09 € SI SI

 RTP: Dinamica Srl - HS Marine 
Srl - DHI Srl - Geonautics Srl - 
Geol. Caterina Cuccinotta - 
Studium Sas 

SI 2021_13/10/2021 242.057,59 €

FP
FP_Sicilia

II_09/08/2018 19IRC80/G1  FP_MEC80 SIA in corso M ME MESSINA
“Sistemazione dell'area in frana compresa tra via 
Noviziato Casazza - Via Sciva e Viale Italia" 

           340.410,00 € A S 279_ 07/03/2019        340.410,00 € SI SI
 RTP: SUD PROGETTI SRL - Ing. 
A. Accardo - Ing. R. Lo Bue 

SI 069_19/01/2022      91.139,15 € 

FP
DD_487_13/12

/2019 19IRE91/G1  FP_MEE91 SIA in corso M ME MESSINA
 I Stralcio Funzionale 
TORRENTE LARDERIA

           708.118,28 € A S 1109_29/06/2020        708.118,28 € SI SI

 RTP: ING. PIO D'ARRIGO - C&C 
ENGINEERING SRL - ESSE 
INGEGNERIA SRL - ING. 
SCALISE - ING. RUSTICA - ING. 
MANGANO - ING. LA ROSA - 
ING. NICOTERA - ING. 
BARBAGIOVANNI GASPARO - 
ING. LO PRESTI - GEOL. MERK 

SI                    -   € 

FP
DD_487_13/12

/2019 19IRC81/G1  FP_MEC81 SIA in corso M ME MESSINA
3° Stralcio di completamento SitI: Marmora, Rodia 
Puccino, Acqualadrone, Capo Rasocolmo

           381.198,42 € F S 674_21/04/2020        378.886,50 € SI SI

 RTP: ING. PIO D'ARRIGO - 
NETEC SRL - ING. BARATTA - 
ING. RUSTICA - ING. 
MANGANO - ING. LA ROSA - 
ING. BARBAGIOVANNI 
GASPARO - ING. LO PRESTI - 
GEOL. MERK 

SI                    -   € 

FP
DD 227 

07/12/2021 19IRE51/G1  FP_PAE51 Istruttoria M PA MISILMERI
Completamento opere di regimazione idraulica in 
C.da Piano Stoppa

           182.501,76 € A S                        -   € NO NO NO                    -   € 

FP
DD_487_13/12

/2019 19IRF04/G1  FP_CTF04 Istruttoria M CT MISTERBIANCO
OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE 
METEORICHE NELL'AREA PRODUTTIVA E 
COMMERCIALE DI C.DA MEZZOCAMPO

           500.462,00 € A S                        -   € NO NO NO                    -   € 

FP
FP_Sicilia

22/11/2017 19IR450/G1  FP_ME450 Istruttoria M ME MOTTA CAMASTRA
Consolidamento e risanamento ambientale dell'area 
prospicente la casa comunale sita in P.zza Croce a nor 
di Rocca Mancusa

             53.490,78 € F S                        -   € NO NO NO                    -   € 

FP
DD 227 

07/12/2021 19IRE65/G1  FP_SRE65 Istruttoria M SR PACHINO
Progetto di messa in sicurezza e ripristino bacini 
portuali Porto Balata e Porto Fossa - Marzamemi

             92.451,01 € F S                        -   € NO NO NO                    -   € 

FP
FP_Sicilia

22/11/2017 19IR021/G3  FP_PA021 SIA in corso M PA PALERMO
Interventi di manutenzione canali di Maltempo e 
sistemazione degli argini canale

           272.500,00 € A S 217_04/02/2020        319.059,05 € SI SI

  RTP: IENCON SCARL - DR 
GEOL. ORESTE ADELFIO ING. 
FABIO MARINEO - C.D.G. 
INGEGNERIA SRL - STUDIO 
SCIBILIA  

SI 953_22/06/2022    144.425,14 € 

FP
FP_Sicilia

22/11/2017 19IRB94/G1  FP_PAB94 SIA in corso M PA PALERMO
Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da 
crollo dalle pareti e scarpate di M. Pellegrino 
sovrastanti il tratto centrale di Via Monte Ercta

           248.010,00 € F S 1121_14/11/2018        208.277,83 € SI SI
 RTP: STUDIO ASSOCIATO 
PROTEA INGEGNERIA - SUD 
PROGETTI S.R.L. 

SI 220_09/02/2022    121.133,30 € 



FP
DD 227 

07/12/2021 19IRC30/G1  FP_PAC30 Istruttoria M PA PALERMO
Mitigazione del rischio da crollo pareti N/E di cozzo 
finocchio e cozzo di paola

           100.689,28 € F S                        -   € NO NO NO                    -   € 

FP
FP_Sicilia

22/11/2017 19IRB91/G1  FP_PAB91 SIA in corso M PA PALERMO
Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da 
crollo dalle pareti di Monte Pellegrino sovrastanti gli 
abitati di Addaura e Mondello

       1.088.675,70 € F S 1082_08/11/2018    1.088.548,03 € SI SI
 RTP: HYPRO S.R.L. - ING. 
MOSCHELLA 

SI                    -   € 

FP
FP_Sicilia

22/11/2017 19IRB92/G1  FP_PAB92 SIA in corso M PA PALERMO
Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da 
crollo dalle pareti di Monte Gallo area N/E

           534.450,00 € F S 1345_21/12/2018        534.450,00 € SI SI

 RTP: PRO-GEO - Studio 
Geologico Graziano e Masi - 
Arch.  D'Amico - Agr. Di 
Leonardo - Ing. Giannone 
Codiglione - Urbania Srl 

SI 114_24/01/2022    182.805,08 € 

FP
FP_Sicilia

22/11/2017 19IRB89/G1  FP_PAB89 SIA in corso M PA PALERMO

Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da 
crollo dalle pareti di monte Pellegrino sovrastanti il 
parco urbano della Favorita, il Viale Margherita di 
Savoia e il Viale Diana

           873.818,40 € F S 69_21/01/2019        873.818,40 € SI SI
 RTP: SERING SRL - 
COOPROGETTISOC.COOP. - 
IDROGEO SRL - Metro Test.SRL 

SI 226_09/02/2022 505.838,33 €

FP
FP_Sicilia

II_09/08/2018 19IRB88/G1  FP_PAB88 SIA in corso M PA PALERMO
Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da 
crollo dalle pareti di Monte Gallo sovrastanti gli 
abitati di Partanna e Tommaso Natale

           449.904,00 € F S 955_09/07/2019        449.904,00 € SI SI

 RTP: PRO-GEO - SA&GI 
Engineering srl - Studio 
Geologico Graziano e Masi - 
Dott. Ing. Pirrera - Dott. Geol. 
Ferraro - Dott. Ing. DiGesaro  

SI 224_09/02/2022 197.547,96 €

FP
FP_Sicilia

22/11/2017 19IR961/G1  FP_ME961 SIA in corso M ME PATTI
Consolidamento area urbana case nuove Russo, per la 
mitigazione del rischio geomorfologico - dissesto 
Cuturi, case nuove Russo

           188.997,48 € F S 1264_17/09/2019        188.997,48 € SI SI  TPC Progetti snc  SI 223_09/02/2022      80.937,89 € 

FP
FP_Sicilia

22/11/2017 19IRC64/G1
 EN_C64

Vedi 
FP_ENC64 

SIA in corso M EN PIAZZA ARMERINA
Lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei 
versanti sottostanti Via Mazzini

F S 1177_27/11/2018        190.365,00 € SI SI

  RTP: GaiaTech S.r.l. - Studio di 
geologia dott. Geol. C. Filice - 
Ing. L. ravenda - Si.Ar. 
Trivellazioni di Simonetti R. - 
Dott.ssa Geol. O. Albace - Ing. 
A. Aulicino 

SI 2112_17/11/2020      90.197,85 € 

FP
FP_Sicilia

II_09/08/2018 19IRC06/G1  FP_MEC06 SIA in corso M ME RACCUJA
Opere di mitigazione del rischio idrogeologico degli 
agglomerati urbani della frazione Zappa

           204.043,06 € F S
975_15/10/2018

1025_29/10/2018
       204.043,06 € SI SI  RTP:  ICPA SRL - HYPRO S.R.L. SI 2111_17/11/2020      80.734,77 € 

FP
FP_Sicilia

22/11/2017 19IR928/G1  FP_AG928 Istruttoria M AG RAVANUSA
Completamento del consolidamento delle aree a valle 
del centro abitato

             67.823,89 € F S                        -   € NO NO NO                    -   € 

FP
FP_Sicilia

22/11/2017 19IR935/G1  FP_ME935 Istruttoria M ME ROMETTA
Realizzazione delle opere di protezione delle aree 
costiere e delle spiagge del territorio comunale 

           183.234,15 € C S                        -   € NO NO NO                    -   € 

FP
FP_Sicilia

22/11/2017 19IRB62/G1  FP_TPB62 Istruttoria M TP SALAPARUTA

Progetto per il consolidamento mediante opere di: 
risagomatura e rinforzo opere di sostegno; Opere di 
regimentazione della acque e riforestazione; Opere 
strutturali di stabilizzazione del versante

           119.813,40 € F S 1372_07/07/2021          71.043,48 € SS NO NO                    -   € 

FP
FP_Sicilia

22/11/2017 19IR533/G1  FP_ME533 SIA in corso M ME SAN PIERO PATTI
Opere di consolidamento zona centro abitato 
compresa tra la via Leonardo Da Vinci e la Via Catania

             69.706,98 € F S 1256_06/12/2018          69.706,98 € SI SI
 Ing. Oliveri Fabrizio - SUD 
Progetti srl  

SI 219_09/02/202      26.908,47 € 

FP
FP_Sicilia

II_09/08/2018 19IRA78/G1  FP_MEA78 Istruttoria M ME
SAN SALVATORE DI 
FITALIA

Consolidamentro e messa in sicurezza dell'area Ovest 
del C.A. in prossimità della Piazza S. Antonio 

             56.983,50 € F S                        -   € NO NO NO                    -   € 

FP
FP_Sicilia

22/11/2017 19IR938/G1  FP_ME938 Istruttoria M ME SCALETTA ZANCLEA
Messa in sicurezza di C. Scaletta e ricostruzione della 
spiaggia a tutela delle strutture viarie

             87.151,95 € C S                        -   € NO NO NO                    -   € 

FP
FP_Sicilia

22/11/2017 19IR911/G1  FP_ME911 Istruttoria M ME SCALETTA ZANCLEA
Completamento dei lavori di protezione dell'abitato 
della Fraz. Divieto cod. PAI 102-5SZ- 020

             58.016,01 € F S 479_29/05/2018          58.016,01 € NO NO NO                    -   € 

FP
FP_Sicilia

II_09/08/2018 19IRC39/G1  FP_MEC39 Istruttoria M ME SCALETTA ZANCLEA
Consolidamento centro abitato di Giudomandri 
Superiore  - rimboschimento prog. Completamento

           142.501,80 € F S                        -   € NO NO NO                    -   € 

FP
FP_Sicilia

II_09/08/2018 19IR828/G1  FP_ME828 SIA in corso M ME SINAGRA
Realizzazione di una via di Fuga del centro storico del 
paese, mediante l'adeguamento del percorso 
esistente

             44.509,50 € F S 1281_11/12/2018          44.509,50 € SI SI  Ing. Vittorio Cacioppo SI 113_24/01/2022 16.111,47 €

FP
FP_Sicilia

II_09/08/2018 19IRC04/G1  FP_SRC04 SIA in corso M SR SIRACUSA
Progetto mitigazione del rischio idrogeologico 
dell'ara denominata Pantanelli

           221.573,03 € A S 783_11/06/2019        332.120,11 € SI SI
 RTP: Beta Studio Srl - Orion 
Progetti Srls - Vamirgeoind Srl - 
Ing. Juan Esteban Lucca 

SI 859_17/05/2022    166.719,06 € 

FP
FP_Sicilia

II_09/08/2018 19IR612/G1  FP_ME612 SIA in corso M ME TAORMINA
Consolidamento in C/DA Costa Don Lappio - 
Completamento

           100.233,00 € F S 1170_07/07/2020        100.233,00 € SI SI

  RTP STRAFER INGEGNERIA - 
STUDIO ASSOCIATO E CMP 
PROGETTI, STUDIO TECNICO 
ASSOCIATO 

SI 301_17/02/2022      52.274,57 € 



FP
FP_Sicilia

II_09/08/2018 19IR239/G1  FP_ME239 Istruttoria M ME TAORMINA
Progetto relativo al consolidamento del costone 
roccioso di C.da Villagonia

             74.447,10 € F S                        -   € NO NO NO                    -   € 

FP
FP_Sicilia

II_09/08/2018 19IR887/G1  FP_ME887 SIA in corso M ME TRIPI
Mitigazione del rischio geomorfologico nell•area a 
monte della Via Baracca- Piazza Drago

           177.212,12 € F S 613_13/05/2019        177.212,12 € SI SI

 RTP: Ing. Faranna - Ing. 
Giannetto - Studio Moschella - 
Arch. A. Faranna - Geol. 
Ucchino 

SI 2397_03/12/2021      62.424,58 € 

FP
FP_Sicilia

II_09/08/2018 19IR217/G1  FP_ME217 SIA in corso M ME TRIPI
Mitigazione rischio idrogeologico area centro abitato 
cod. 010-5TR-133

           101.360,10 € F S  716_30/05/2019        101.360,10 € SI SI
 RTP: Studio di Ingegneria Isola 
Boasso & Associati Srl - Geol. 
Ferrarotti  

SI                    -   € 

FP
DD_487_13/12

/2019 19IRE71/G1  FP_MEE71 SIA in corso M ME TORREGROTTA
Canalizzazione e regolarizzazione deflusso acque 
piovane (SA PAI 003- E05)

             73.718,80 € A S 1049_16/06/2020          73.718,80 € SI SI

 RTP: AB2 ENGINEERING 
PROGETTAZIONE E 
COSTRUZIONE SRL - DOTT. 
ADRIANO BARBAGALLO 

SI 264_14/02/2022      40.249,26 € 

FP
DD_487_13/12

/2019 19IR557/G1  FP_ME557 Istruttoria M ME
VILLAFRANCA 
TIRRENA

Lavori di ristrutturazione del ponte sul torrente 
Calvaruso

             26.933,04 € A S                        -   € NO NO NO                    -   € 

FP
DD 227 

07/12/2021 19IRC43/G1  FP_CTC43 istruttoria CT ZAFFERANA ETNEA

Lavori di regimentazione delle acque piovane per la 
mitigazione del rischio idraulico sulla strada 
provianciale 4/1A. Via A. Diaz nelle Frazioni di Fleri-
Pisano.

           123.210,00 € A S                        -   € NO NO NO                    -   € 

15.418.123,01 €         



n. Stato di Attuazione Importo

0 ISTRUTTORIA                                                  -   € 

0 AGGIORNAMENTO PROGETTUALE                                                  -   € 

1 SIA IN CORSO                                   136.689,78 € 

7 LAVORI IN CORSO 15.626.962,98 €

4 LAVORI CONCLUSI 4.295.000,00 €

12 Complessivo                      20.058.652,76 € 

Piano Stralcio 2019

SIA IN CORSO
1%

LAVORI IN CORSO
78%

LAVORI CONCLUSI
21%

ATTUAZIONE PIANO STRALCIO 2019



 Piano  Delibera  CODICE 
RENDIS 

 CODICE 
INTERNO 

 STATO  F  PR  COMUNE TITOLO  IMPORTO 
Programmato  D A FINANZIAMENTO  IMPORTO GARA OGV ESECUTORE REP IMPEGNO

SOMME
 IMPORT* 

SPESO AL 
28.02.2023

Piano 
Stralcio 

2019

DM 
255/2019 19IR167/G1  ME167  Lavori in corso M ME CASTROREALE

Completamento del Consolidamento del 
centro abitato della frazione Bafia

         1.300.000,00 € F L 1720_27/11/2019    1.300.000,00 € SI SI
 CONSOLIDAMENTI 
SPECIALI SRL 

SI

142_21/01/2021
1151_01/08/2022
1777_22/11/2023
1914_14/12/2023

   1.036.773,82 €            821.300,57 € 

Piano 
Stralcio 

2019

DM 
255/2019 19IR094/G1  PA094 Lavori in corso M PA 

CASTRONOVO DI 
SICILIA

Consolidamento della zona di costone 
roccioso sovrastante l’intervento di somma 
urgenza eseguito nel tratto in corrispondenza 
della via Piedimonte. Completamento

         1.500.000,00 € F L 1804_05/12/2019    1.500.000,00 € SI SI  MI.CO. SRL SI 2208_26/11/2020    1.086.046,01 €            908.918,26 € 

Piano 
Stralcio 

2019

DM 
255/2019 19IR110/G1  EN110 Lavori in corso M EN NICOSIA

Lavori di consolidamento delle pendici del 
Monte S.Elena e Via B. Di Falco

         3.338.750,00 € F L 1875_13/12/2019    3.338.750,00 € SI SI

 ATI: ALTA QUORA SRL - 
EREDI GERACI SALVATORE 
SRL -SOCIETA' CONSORTILE 
MONTE SANT'ELENA per 

SI

1958_28/10/2020
1250_11/08/2022_C
1913_14/12/2022_D

   3.337.608,45 €         2.548.550,75 € 

Piano 
Stralcio 

2019

DM 
255/2019 19IR222/G1  ME222 Lavori in corso M ME SAN FRATELLO

Consolidamento, risanamento e recupero di 
via Normanni, Quartiere Porta Sottana, 
Lavanche, Buviano e parte sottostante 
Quartiere San Nicolo'

         4.100.000,00 € F L 1882_13/12/2019    4.100.000,00 € SI SI  DEMETRA LAVORI SRL SI
1502_01/09/2020

778_05/05/2022_D
1352_14/09/2022_F

   3.209.073,40 €         2.594.855,88 € 

Piano 
Stralcio 

2019

DM 
255/2019 19IR349/G1  PA349 Lavori in corso M PA 

CAMPOFELICE DI 
ROCCELLA

Consolidamento e sistemazione idrog. ed 
idraulica del versante nord  centro abitato 
c/da Acquacanna

         1.488.212,98 € F S
1667_23/09/2020
1831_17/09/2021

   1.488.212,98 € SI SI  DEMETRA LAVORI SRL SI 503_22/03/2022    1.310.620,85 €              24.348,19 € 

Piano 
Stralcio 

2019

DM 
255/2019 19IRC16/G1  MEC16 Lavori in corso M ME ROCCALUMERA

Lavori di recupero delle fiumare di Allume e 
Sciglio- Bonifica dei margini­ 
Completamento Torrente S

         3.750.000,00 € F L 1880_13/12/2019    3.750.000,00 € SI SI
 COSPIN UNIPERSONALE 
SRL 

SI 1943_27/10/2020    2.897.188,74 €         1.542.194,15 € 

Piano 
Stralcio 

2019

DM 
255/2019 19IRA77G1  MEA77 Lavori conclusi M ME

SANTA LUCIA 
DEL MELA

Lavori di consolidamento ed eliminazione del 
rischio idrogeologico del perimetro urbano 
in C/da Curatola a protezione della Via 
Cesare Battisti

         1.520.000,00 € F L 1857_11/12/2019    1.520.000,00 € SI SI
 ATI. I.M.G.A. SAS - dott. 
Caramazza - ICPA S.R.L. 

SI

163_26/01/2021
1684_04/11/2022_D

1989_20/12/2022
255_09/02/2023

   1.277.601,89 €         1.109.257,37 € 

Piano 
Stralcio 

2019

DM 
255/2019 19IRF18/G1  TPF18 Lavori conclusi M TP ALCAMO

Lavori di consolidamento del tratto in frana 
della strada per Camporeale ricadente nel 
Comune di Alcamo

            900.000,00 € F L 1547_30/10/2019        900.000,00 € SI SI
 CONSORZIO STABILE 
VITRUVIO SCARL 

SI
1954_28/10/2020

2438_13/12/2021_D
       705.692,03 €            613.949,92 € 

Piano 
Stralcio 

2019

DM 
255/2019 19IRF19/G1  MEF19 Lavori Conclusi M ME

SANTA LUCIA 
DEL MELA

Consolidamento e mitigazione del rischio 
idrogeologico lungo la Via Palombello (Vico 
Seminario) nel Centro Storico

         1.250.000,00 € F L 1858_11/12/2019    1.250.000,00 € SI SI

MONDELLO COSTRUZIONI 
SRL (RICORSO) - PI.SA.NI. 
SRL (NUOVA 
AGGIUDICATARIA)

SI
1961_28/10/2020

617_12/04/2022_D
       941.546,08 €            813.725,67 € 

Piano 
Stralcio 

2019

DM 
255/2019 19IR429/G1  ME429 Lavori in corso M ME LIBRIZZI Opere di contenimento centro abitato             150.000,00 € F L

1472_18/10/2019
1716_01/10/2020

1546_27/07/2021_D
       150.000,00 € SI SI  MORETTI QUINTILIO SRL  SI 1546_27/07/2021        114.445,61 €              88.780,21 € 

Piano 
Stralcio 

2019

DM 
255/2019 19IR484/G1  ME484 Lavori Conclusi M ME NASO Lavori di consolidamento in Contrada Maina             625.000,00 € F L

1788_05/12/2019
1832_10/12/2019

       625.000,00 € SI SI  COGE SRL +Atto Aggiuntivo SI
1767_08/10/2020
2062_20/10/2021

1456_04/10/2022_D
       614.992,15 €            557.517,83 € 

Piano 
Stralcio 

2019

DM 
255/2019 19IR273/G1  ME273 SIA in corso M ME MESSINA

Opere di consolidamento e protezione del 
versante meridionale dell'abitato di 
Bordonaro - R4

            850.000,00 € F L 1815_14/09/2021        136.689,78 € SI SI
 RTP EDILING SRL - GEOL. 
LUCIO GNAZZO 

SI ANAC                 30,00 €                      30,00 € 

20.771.962,98 €    11.623.428,80 €   



n. Stato Attuazione Importo %

3 Istruttoria                                   6.600.000,00 € 6,52%

- Predisposizione Atti di Gara                                                        -   € 0,00%

- Gara SIA in corso                                                        -   € 0,00%

2 SIA in corso 3.065.277,03 € 3,03%

- Gara in corso                                                        -   € 0,00%

- Stipula Contratto in corso                                                        -   € 0,00%

10 Lavori in corso 77.467.955,84 € 76,51%

8 Lavori Conclusi                                 14.113.137,47 € 13,94%

23 Complessivo                           101.246.370,34 € 100,00%

Stato Attuazione Piano Operativo Ambiente POA & ADDENDUM

7%

3%

76%

14%

Stato Attuazione POA & Addendum

3 Istruttoria

- Predisposizione Atti di Gara

- Gara SIA in corso

2 SIA in corso

- Gara in corso

- Stipula Contratto in corso

10 Lavori in corso

8 Lavori Conclusi



 Piano  Delibera  CODICE 
RENDIS 

 CODICE 
INTERNO 

 STATO  F  PR  COMUNE TITOLO  Importo  
Programmato   D A FINANZIAMENTO  IMPORTO GARA OGV ESECUTORE REP IMPEGNO

SOMME
 IMPORT* 

SPESO AL 
28.02.2023

POA
DM 

124/2019 19IR055/G1  CT_401 Istruttoria FSC CT PALAGONIA
Completamento dell'intervento di 
consolidamento e miglioramento 
sismico della sede dell'U.T.C. 

    2.400.000,00 € F L                         -   € NO NO NO                         -   €                         -   € 

POA
DM 

124/2019 19IR063/G1  EN_402 Lavori in corso FSC EN AGIRA
Consolidamento e messa in 
sicurezza della periferia meridionale 
del centro abitato

    1.315.000,00 € F L 259_10/02/2020     1.315.000,00 € SI SI

 ATI S.M. S.R.L. - COS. IT S.R.L. - 
IMPRESA COSTRUZIONI 
EREDI MAROTTA SALVATORE 
DI MAROTTA CALOGERO 
GIOSUE' & C.SAS  

SI
098_18/01/2021
148_30/01/2023

    1.174.490,73 €        939.345,64 € 

POA
DM 

124/2019 19IR064/G1  EN_403 Lavori in corso FSC EN AGIRA
Consolidamento e messa in 
sicurezza versante ovest del 
Quartiere S. Maria

    1.061.685,04 € F L 1045_26/07/2019     1.061.685,04 € SI SI  ILSET SRL SI 1504_01/09/2020        816.364,33 €        561.753,03 € 

POA
DM 

124/2019 19IR148/G1  PA_404 Lavori in corso FSC PA
PETRALIA 
SOPRANA

Lavori di consolidamento del centro 
abitato di Petralia Soprana, versante 
sud-ovest

    1.491.274,01 € F L
1473_18/10/2019_P
1555_28/07/2021_L
864_18/05/2022_D

    1.491.274,01 € SI SI

Progettazione: RTP: Ing. 
Zafonti - Ing. C. Zafonti - Ing. 
Domina - Italiasigis 
Engineering Srl - Geol. D'Anna  
Lavori: ANTONINI SRL 

SI 864_18/05/2022     1.069.629,14 €        579.803,54 € 

POA
DM 

124/2019 19IR173/G1  ME_405 Lavori in corso FSC ME
MONTALBANO 
ELICONA

Consolidamento centro abitato 
della frazione Santa Maria

    2.415.000,00 € F L 868_30/04/2021     2.415.000,00 € SI SI  UNICOS SRL  SI 298_17/02/2022        302.433,85 €        291.375,54 € 

POA
DM 

124/2019 19IR207/G1  ME_406 SIA in corso FSC ME RACCUJA

Consolidamento dell'abitato 
S.Nicolò-Carrovetta (località 
Fossochiodo) del Comune di 
Raccuja

    1.800.000,00 € F S  2093_13/11/2020        198.230,20 € SI SI  AKWA ENGINEERING ARL  SI ANAC                225,00 €                225,00 € 

POA
DM 

124/2019 19IR403/G1  ME_407 Lavori conclusi FSC ME SAN TEODORO
Consolidamento della zona a valle 
della Via degli Angeli del centro 
abitato

    2.275.000,00 € F L 1323_26/09/2019     2.275.000,00 € SI SI  ITALCOSTRUZIONI SRL  SI
1959_28/10/2020

119_14/06/2021_D
2167_04/11/2021_D

    1.786.567,98 €     1.406.313,85 € 

POA
DM 

124/2019 19IR420/G1  ME_408 Lavori conclusi FSC ME CASTELMOLA

Completamento consolidamento 
costone roccioso a valle centro 
abitato loc. Cuculunazzo - 
Sottoporta

    2.000.000,00 € F L 1756_03/12/2019     2.000.000,00 € SI SI
 ATI - COSTANTINO 
COSTRUZIONI GENERALI SRL  -
EUROSTRADE SRL 

SI
1751_07/10/2020
2450_24/12/2020

346_25/02/2022_D
    1.760.757,33 €     1.001.716,36 € 

POA
DM 

124/2019 19IR517/G1  ME_409 Lavori conclusi FSC ME MESSINA
Messina_Progetto di manutenzione 
delle barriere frangiflutti esistenti - 
Litorale Tirrenico 

    3.000.000,00 € F L 130_21/01/2020     3.000.000,00 € SI SI  AMEC SRL SI
2048_ 09/11/2020
1159_03/08/2022

1618_26/10/2022_D
    2.321.096,05 €     2.283.632,35 € 

POA
DM 

124/2019 19IR529/G1  ME_410 Lavori conclusi FSC ME
MILITELLO 
ROSMARINO

Consolidamento all'interno del 
centro abitato in c.da Ramisi

    2.000.000,00 € F L 1672_20/11/2019     2.000.000,00 € SI SI
 ATI CONSORES SRL - GANGI 
IMPIANTI SLR 

SI
 1876_19/10/2020
276_14/02/2023

    1.612.974,08 €     1.303.018,90 € 

POA
DM 

124/2019 19IR546/G1  ME_411 Lavori in corso FSC ME ITALA
Lavori di consolidamento e 
regimentazione idraulica dell'area in 
frana in località Casaleddu

    1.500.000,00 € F L 1337_03/08/2020     1.500.000,00 € SI SI  SA.CO.REST SRL  SI
1231_17/06/2021
1930_14/12/2022

    1.043.083,27 €        286.731,66 € 

POA
DM 

124/2019 19IR592/G1  CL_412 Lavori conclusi FSC CL MARIANOPOLI
Lavori di consolidamento nella zona 
delle Case Agricole

       945.000,00 € F L 1578_05/11/2019        945.000,00 € SI SI  EDILSUN SRL SI 2196_25/11/2020        733.843,90 €        509.886,19 € 

POA
DM 

124/2019 19IR620/G1  ME_413 Istruttoria FSC ME FIUMEDINISI
Consolidamento a monte del centro 
abitato - C.da Fontana

    1.900.000,00 € F L
1554_30/10/2019

Supp. RUP
          23.967,05 € SS SS  Ing. Scaglione  SI Supp. RUP          23.967,05 €           18.200,00 € 

POA
DM 

124/2019 19IR897/G1  SR_414 Lavori in corso FSC SR FERLA
Lavori di consolidamento a sud del 
centro abitato, C.da Macello II° 
Lotto

    1.200.000,00 € F L 1757_03/12/2019     1.200.000,00 € SI SI
 CONSORZIO STABILE 
CONCORDIA SOC. CONS. a.r.l. 

SI 1944_27/10/2020        845.606,97 €        646.290,02 € 

POA
DM 

124/2019 19IRB26/G1  PA_415 Lavori conclusi FSC PA BAUCINA
Consolidamento del cimitero 
comunale - 1° stralcio - messa in 
sicurezza per l'incolumità pubblica

       398.137,47 € F L 1874_13/12/2019        398.137,47 € SI SI  GANGI IMPIANTI SI 115_19/01/2021        310.207,83 €        174.613,89 € 

POA
DM 

124/2019 19IRB36/G1  AG_416 Lavori in corso FSC AG
SANT´ANGELO 
MUXARO

Progetto esecutivo per il 
consolidamento del costone 
roccioso completamento - versante 
nord-est

    3.500.000,00 € F L 1908_17/12/2019     3.500.000,00 € SI SI  ATI C.E.S.I. SRL SI
1960_28/10/2020
1448_03/10/2022

275_14/02/2023_D
    2.590.969,54 €     1.441.683,74 € 



POA
DM 

124/2019 19IRB50/G1  ME_417 Lavori in corso FSC ME FRAZZANO´
Consolidamento della zona R4 a 
monte della via Libertà nel centro 
urbano di Frazzanò II° stralcio 

    2.700.000,00 € F L 1927_18/12/2019     2.700.000,00 € SI SI DI NICA COSTRUZIONI SRL SI 2057_10/11/2020     2.105.062,79 €        667.582,14 € 

POA
DM 

124/2019 19IRB51/G1  ME_418 Lavori conclusi FSC ME FRAZZANO´
_Consolidamento della zona R4 a 
monte della via Libertà nel centro 
urbano di Frazzanò I° stralcio

    2.320.000,00 € F L 1083_01/08/2019     2.320.000,00 € SI SI  MAMMANA MICHELANGELO SI
1712_29/09/2020
1235_09/08/2022

1574_19/10/2022_D
    1.823.538,24 €     1.733.213,83 € 

POA
DM 

124/2019 19IRC60/G1  ME_419 Lavori conclusi FSC ME CAPRI LEONE

Capri Leone_Lavori di 
consolidamento del versante 
occidentale a salvaguardia del 
centro abitato "Torrente Paliace"

    1.175.000,00 € F L 1890_16/12/2019     1.175.000,00 € SI SI MODESIL SRL - ARLEN SRL SI 1679_24/09/2020        854.851,38 €        643.205,12 € 

POA
DM 

124/2019 19IRC73/G1  AG_420 Lavori in corso FSC AG RAFFADALI
Opere per la eliminazione del 
rischio idrogeologico a difesa del 
Rione Barca

    8.982.686,30 € F L 232_10/12/2020     9.612.921,90 € SI SI  ATI: I.G.C. SRL - S.I.F. SPA SI 1118_25/07/2022     7.201.962,38 €     1.594.721,75 € 

44.378.782,82 €    16.083.312,55 €    



 Piano  Delibera  CODICE 
RENDIS 

 CODICE 
INTERNO 

 STATO  F  PR  COMUNE TITOLO  Importo  
Programmato   D A FINANZIAMENTO  IMPORTO GARA OGV ESECUTORE REP IMPEGNO

SOMME
 IMPORT* SPESO AL 

28.02.2023

ADDENDUM 
DPCM 

20/02/2019 19IR043/G3  IIA_CT043 SIA In corso FSC CT
SAN GIOVANNI LA 
PUNTA 

Completamento del I Lotto della 
rete fognante del centro abitato 
– Stralcio rete acque bianche

      1.265.277,03 € I S 1660_22/09/2020          123.196,82 € SI SI

 RTP: CMP PROGETTI, 
STUDIO TECNICO 
ASSOCIATO, STRAFER 
INGEGNERIA  

SI                  -   €                     -   € 

ADDENDUM 
DPCM 

20/02/2019 19IR044/G3  IIA_CT044 Istruttoria FSC CT TRECASTAGNI 
Progetto dei lavori per la rete 
fognante - I° Stralcio rete acque 
bianche.

      2.300.000,00 € I L                          -   € NO NO NO                  -   €                     -   € 

ADDENDUM 
DPCM 

20/02/2019 19IR039/G3  IIA_CT039 Lavori in corso FSC CT CATANIA
Completamento Collettore 
pluviale B 

    53.302.310,49 € I I 2554_31/12/2021     53.302.310,49 € SI SI

  RTP: OMNISERVICE 
ENGINEERING SRL - 
THESIGN ENGINEERING 
GROUP SCARL - BETA 
STUDIO SRL - OFFTEC SRL 

SI    23.538,56 €     430.936,39 € 

56.867.587,52 €       430.936,39 €      



n. Stato di Attuazione Importo

4 ISTRUTTORIA 12.751.476,00 €

0 AGGIORNAMENTO PROGETTUALE                                                 -   € 

2 PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA 4.380.000,00 €

1 LAVORI IN CORSO 1.400.000,00 €

7 Complessivo                       18.531.476,00 € 

Piano Stralcio 2020_V ATTO

ISTRUTTORIA
69%

AGGIORNAMENTO 
PROGETTUALE 

0%

PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA 
24%

LAVORI IN CORSO
7%

ATTUAZIONE PIANO STRALCIO 2020



 Piano  Delibera  CODICE 
RENDIS 

 CODICE 
INTERNO 

 STATO  F  PR  COMUNE TITOLO  IMPORTO 
Programmato  D A FINANZIAMENTO  IMPORTO GARA OGV ESECUTORE REP IMPEGNO

SOMME
 IMPORT* 

SPESO AL 
28.02.2023

Piano 
Stralcio 

2020
V ATTO

 DPCM 
20/02/2019

19IR156/G1
 TP_501

Vedi FP_TP156 
Lavori in corso FSC TP

CAMPOBELLO DI 
MAZARA 

Eliminazione del rischio idrogeologico 
in Contrada Perriera

          1.400.000,00 € F L 1024_21/05/2021        1.650.000,00 € SI SI
 VIVAI BARRETTA GARDEN - 
VIVAI ANTONIO MARRONE SRL  

SI 1273_30/08/2022        1.209.733,00 €    29.152,89 € 

Piano 
Stralcio 

2020
V ATTO

 DPCM 
20/02/2019

19IR235/G1
 ME_502

Vedi
FP_ME235 

Predisposizion
e atti di gara 

FSC ME CASTELMOLA 
Progetto per il consolidamento 
dell'abitato di Castelmola nei tratti del 
"Castello lato sud e sottoporta"

          2.000.000,00 € F L 1339_13/09/2022        1.322.880,00 € NO NO NO                            -   €    33.602,79 € 

Piano 
Stralcio 

2020
V ATTO

 DPCM 
20/02/2019

19IR886/G1
 EN_503

Vedi
FP_SR886 

Predisposizion
e atti di gara 

FSC SR FRANCOFONTE
Lavori di consolidamento per la 
mitigazione del rischio idrogeologico a 
protezione del centro abitato

          2.380.000,00 € F L 844_10/05/2022            216.347,88 € NO NO

 Progettazione:  RTP: SUD 
PROGETTI SRL  - Ing. A. Accardo - 
Ing. R. Lo Bue
Lavori:  

NO
Commissione + 
Progettazione

           120.766,09 €                  -   € 

Piano 
Stralcio 

2020
V ATTO

 DPCM 
20/02/2019

19IRB97/G1  ME_504 Istruttoria FSC ME NASO
Consolidamento e Messa in Sicurezza 
Per La Mitigazione del rischio 
idrogeologico in località San Giuliano

          1.026.476,00 € F L                            -   € NO NO NO                            -   €                  -   € 

Piano 
Stralcio 

2020
V ATTO

 DPCM 
20/02/2019

19IRA36/G1  ME_505  Istruttoria FSC ME
NOVARA DI 
SICILIA

Mitigazione Rischio Idrogeologico a 
protezione del centro abitato in 
Novara di Sicilia- Via Bnedetto Croce e 
C.da Roccazza Fraz. San Basilio 

          1.950.000,00 € F L                            -   € NO NO NO                            -   €                  -   € 

Piano 
Stralcio 

2020
V ATTO

 DPCM 
20/02/2019

19IRB90/G1  PA_506 Istruttoria FSC PA PALERMO

Interventi finalizzati alla mitigazione 
del rischio da crollo dalle pareti di 
Monte Gallo sovrastanti gli abitati si 
Sferracavallo e Barcarello 

          8.925.000,00 € F L                            -   € NO NO NO                            -   €                  -   € 

Piano 
Stralcio 

2020
V ATTO

 DPCM 
20/02/2019

19IRC31/G1  PA_507 Istruttoria FSC PA PALERMO 

Interventi finalizzati alla mitigazione 
del rischio da crollo dalle pareti di 
Monte Cuccitello sovrastanti alcune 
aree del quartiere Baida su via 
Falconara 

             850.000,00 € F L                            -   € NO NO NO                            -   €                  -   € 

18.531.476,00 €    



n. Stato di Attuazione Importo

3 ISTRUTTORIA 8.475.000,00 €

1 AGGIORNAMENTO PROGETTUALE                                7.259.331,76 € 

1 PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA 2.000.000,00 €

1 GARA LAVORI IN CORSO 1.500.000,00 €

6 Complessivo                      19.234.331,76 € 

PROGRAMMAZIONE MITE 2021

ISTRUTTORIA
44%

AGGIORNAMENTO 
PROGETTUALE 

38%

PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA 
10%

GARA LAVORI IN CORSO
8%

PROGRAMMAZIONE MITE 2021



 Piano  Delibera  CODICE 
RENDIS 

 CODICE 
INTERNO 

 STATO  PR  COMUNE TITOLO  Importo 
Programmato   D A FINANZIAMENTO  IMPORTO GARA OGV ESECUTORE REP IMPEGNO

SOMME
 IMPORT* 

MITE 2021 DM 499/2021 19IR955/G1  ME_955 Istruttoria ME CAPO D'ORLANDO 
Mitigazione del rischio idraulico per la difesa 
idraulica del Torrente S.Lucia 

             2.385.000,00 € A L                               -   € NO NO NO                  -   € 

MITE 2021 DM 499/2021 19IR806/G1  ME_806 
Aggiornamento 
Progettuale 

ME MILAZZO

Lavori di consolidamento del costone 
roccioso sovrastante la Ngonia del Tono 
comprese le parti sottostanti di via Manica - 1° 
Stralcio funzionale

             7.259.331,76 € F L
337_23/02/2022 

Supp.RUP
                92.145,20 € SS SS  Supporto al RUP SI 23.053,34 €                  -   € 

MITE 2021 DM 499/2021 19IRE56/G1  ME_E56 Istruttoria ME
MONFORTE SAN 
GIORGIO

Consolidamento a salvaguardia del centro 
abitato  "S.Antonio - Chiappi - Calindro" 

             3.990.000,00 € F L                               -   € NO NO NO                  -   € 

MITE 2021 DM 499/2021 19IRC64/G1
 EN_C64

Vedi FP_ENC64 
Predisposizione atti di 
gara 

EN PIAZZA ARMERINA
Lavori di messa in sicurezza e consolidamento 
dei versanti sottostanti Via Mazzini

             2.000.000,00 € F L 329_20/02/2023           2.008.419,67 € NO NO NO                  -   € 

MITE 2021 DM 499/2021 19IRA35/G1  ME_A35 Gara in corso ME ROCCAFIORITA
Consolidamento a salvaguardia del centro 
abitato della S.P.12, ricadente in c./da 
Valanche - Paolazzo

             1.500.000,00 € F L
589_06/04/2022

1111_20/07/2021
          1.750.000,00 € SI NO NO                  -   € 

MITE 2021 DM 499/2021 19IR823/G1  TP_823 Istruttoria TP SALEMI 

Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico 
a protezione del centro urbano interessato da 
un movimento franoso in c.da Monte delle 
Rose nel Comune di Salemi

             2.100.000,00 € F L                               -   € NO NO NO                  -   € 

19.234.331,76 €              



 Piano  Delibera  CODICE RENDIS  CODICE 
INTERNO 

 STATO  PR  COMUNE TITOLO  Importo  Programmato  

MITE 2022 DM 041/2023 19IR516/G1
 ME_516

Vedi FP_ME516 
Istruttoria ME MESSINA Progetto di manutenzione delle barriere frangiflutti esistenti - Litorale Ionico                                         3.525.914,93 € 

MITE 2022 DM 041/2023 19IR604/G1  ME_604 Istruttoria ME UCRIA
Lavori di consolidamento delle aree Caffuti, San
Michele e via Vittorio Emanuele

                                        3.854.472,00 € 

MITE 2022 DM 041/2023 19IRF36/G1  ME_F36 Istruttoria ME VENETICO
Regimentazione idraulica del torrente Beviola a
protezione dell'abitato di Venetico Marina

                                        5.050.000,00 € 

MITE 2022 DM 041/2023 19IRF63/G1  ME_F63 Istruttoria ME VENETICO
Interventi urgenti di manutenzione e rispristino
delle opere litorali lungomare Nauloco

                                            920.000,00 € 

MITE 2022 DM 041/2023 19IR162/G1
 ME_162

Vedi FP_ME162 
Istruttoria ME TRIPI

Mitigazione del rischio geomorfologico nell'area a monte della S.P. n. 115 
Tripiciana, Lotto II

                                        3.752.000,00 € 

MITE 2022 DM 041/2023 19IR904/G1
 AG_904

Vedi FP_AG904 
Istruttoria AG

ALESSANDRIA DELLA 
ROCCA

Lavori di consolidamento della via Santuario                                         1.301.000,00 € 

18.403.386,93 €                                   


