MONITORAGGIO INTERVENTI UFFICO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
Piani e programmi affidati alla struttura commissariale

€18.403.386,93

Tipologia Fondo Importo progetti
PATTO PER IL SUD (FONDI POC)
PATTO PER IL SUD (FONDI FSC)
PATTO CITTA' METROPOLITANE
FONDO PROGETTAZIONE
PIANO STRALCIO 2019
POA_IV Atto
ADDENDUM AL POA
PIANO STRALCIO 2020 - V Atto

Programmazione MITE 2021

69.460.138,00
499.421.361,96
77.664.545,48
15.418.123,01
20.771.962,98
44.378.782,82
56.867.587,52
18.531.476,00
19.234.331,76
18.403.386,93

‘ €19.234.331,76

€18.531.476,00

a @ (@ (dd [ >

Programmazione MITE 2022

€ 840.151.696,46

PRA 11.475.195,48

Residuo POC da Programmare 22.779.100,49

€ 874.405.992,43

= PATTO PER IL SUD (FONDI POC) = PATTO PER IL SUD (FONDI FSC) = PATTO CITTA' METROPOLITANE = FONDO PROGETTAZIONE
= PIANO STRALCIO 2019 = POA_IV Atto = ADDENDUM AL POA = PIANO STRALCIO 2020 - V Atto

= Programmazione MITE 2021 = Programmazione MITE 2022



Programmazione Interventi di competenza dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico Regione Siciliana

Risorse Programmate

Importo

PATTO PER IL SUD (FONDI POC)

69.460.138,00 €

PATTO PER IL SUD (FONDI FSC)

499.421.361,96 €

PATTO CITTA' METROPOLITANE

77.664.545,48 €

FONDO PROGETTAZIONE

15.418.123,01 €

PIANO STRALCIO (2019)

20.771.962,98 €

PIANO OPERATIVO AMBIENTE_IV ATTO

44.378.782,82 €

ADDENDUM AL POA

56.867.587,52 €

PIANO STRALCIO 2020 - V ATTO

18.531.476,00 €

Programmazione MITE 2021

19.234.331,76 €

Programmazione MITE 2022

18.403.386,93 €

Complessivo

840.151.696,46 €

Risorse Finanziate oGV

Importo

4.124.018,93 € 1.850.229,44 €

478.115.342,41 € 451.417.984,53 €

4.503.610,71 € 4.498.150,71 €

12.352.624,82 € 11.769.967,98 €

20.058.652,76 € 20.058.652,76 €

39.131.215,67 € 39.131.215,67 €

53.425.507,31 € 53.425.507,31 €

3.189.227,88 € 1.650.000,00 €

3.850.564,87 €

0,00 €

618.750.765,36 € 583.801.708,40 €

Somme Erogate

Importo

205.926,75 €

196.454.685,89 €

894.628,32 €

1.806.731,69 €

11.623.428,80 €

16.083.312,55 €

430.936,39 €

62.755,68 €

76.687,94 €

0,00 €

227.639.094,01 €




Finanziamenti sul Territorio

AGRIGENTO 89.974.866,49 €
CALTANISSETTA 34.052.519,85 €
CATANIA 41 131.619.303,85 €
ENNA 15 25.121.548,34 €

PALERMO 61 105.714.953,53 €
RAGUSA 2 12.203.000,00 €
SIRACUSA 11 30.582.557,45 €
Complessivo 418 805.897.400,49 €

Residuo da Programmare

Patto

22.779.100,49 €

840.151.696,46 €

FINANZIAMENTI SUL TERRITORIO

Con tecnologia Bing
© GeoNames, HERE




AGRIGENTO

Interventi di competenza dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico Regione Siciliana

Risorse Programmate

89.974.866,49 €

Risorse Finanziate

87.210.946,09 €

84.507.693,93 €

Somme Erogate

41.002.233,78 €

CALTANISSETTA

CATANIA

MESSINA

PALERMO

RAGUSA

SIRACUSA

TRAPANI

18 34.052.519,85 € 33.519.957,82 € 31.197.957,82 € 5.892.841,46 €
41 131.619.303,85 € 81.813.889,71 € 77.983.468,57 € 9.036.130,56 €
15 25.121.548,34 € 25.121.548,34 € 19.653.615,33 € 10.269.255,28 €
222 359.714.932,03 € 288.092.814,07 € 275.387.470,97 € 135.151.361,78 €
61 105.714.953,53 € 59.010.403,27 € 51.766.658,93 € 14.430.071,27 €

2 12.203.000,00 € 12.203.000,00 € 12.203.000,00 € 88.964,69 €
11 30.582.557,45 € 16.933.141,57 € 14.793.905,55 € 2.986.676,99 €
16 16.913.718,95 € 14.114.949,03 € 12.793.905,55 € 6.117.405,88 €

11.475.195,48 €

Residuo da Programmare

Complessivo

22.779.100,49 €

840.151.696,46 €

618.020.649,90 €

580.287.676,65 €

224.974.941,69 €



TIPOLOGIA DISSESTO PATTO PER IL SUD (FONDI FSC)

Tipo Dissesto Importo Progetti
39 Alluvioni 76.261.800,00 € 15,3%
30 Costiero 81.506.083,09 € 16,3%
140 Frane 223.601.937,36 € 44,8%
60 Messa in Sicurezza Infrastrutture 106.576.346,03 € 21,3%
e Piano Rafforzamento Amministrativo €11.475.195,48 2,3%
269 €499.421.361,96

TIPOLOGIA DISSESTO
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STATO DELL'ARTE ; Attuazione Patto per il Sud (Fondi FSC)

Nuova Programmazione 3 N B
Istruttoria 7 2,60% 0%
Risoluzione Contratto 2
Aggiornamento Progettuale 16 5,95% 0%
ogettuale SR
Predisposizione atti di Gara 0 0,00% { Gara SIA in Corso
Gara SIA in Corso 2 0,74% R LN
SIA_Indagini In corso 72 26,77%
Gara Lavori in corso 13 4,83%
Stipula Contrafto in corso 9 3,35%
Lavori in corso 91 33,83%
Lavori Conclusi 58 21,56%
Risoluzione Contratto 0 0,00%
Nuova Programmazione 1 0,37% gloicorso
269 100,00%

Gara
Lavoriin

Stipula Contratto in corso
3%



CODICE

CARONTE

PR

COMUNE

TITOLO

Regimentazione delle acque piovane in via Trieste

IMPORTO DELIBERA

dl 66/2023

FINANZIAMENTO

345_18/04/2018_P

IMPORTO

GARA A OGV ESECUTORE

IMPEGNO
SOMME

1614_15/09/2020_I

IMPORT*

SPESO AL 28.02.2023

SIL1.17613 Lavori conclusi FSC | CT |ACI CASTELLO nella Fraz. di Ficarazzi 399.888,16 € L 395_27/03/2019_L 399.888,16 € SI SI | MATINA GEOM. GIOVANNI SI 860_17/05/2022_D 330.857,51 € 255.707,12 €
1904_12/12/2022_D
SI_1.17614 SIAin corso FSC | CT |ACIREALE Interventi di sistemazione idraulica dellarea del 15797953 € S 1025_24/07/2019 157.97953€| S| | SI | GEOSURVEY S| ANAC 30,00 € 30,00 €
territoro comunale zona Wagner
RTP STUDIO INGEO, CASCONE ENGINEERING,
. Consolidamento e sistemazione idraulica del AB2 ENGINEERING SRL, ING. BELPASSO, GEOL. L
SI_.1.17615 SIA in corso FSC | CT |ACIREALE Torrente Lavinaio Platani 283.841,90 € S 1029_24/07/2019 283.841,90 € SI Sl D'URSO, AM ENGINEERING SRL, S.G.M. MTR SI ANAC+Commissione 30.937,09 € 30.937,09 €
MECCANICA TERRE E ROCCE
SI_1.17616 SIAin corso FSC | CT |ACIREALE it e et ey 26310042 € S 1047_27/07/2019 26310042 €| S g || RIPEIED e - Crsans Emefseng A2 | o) | avaeasmmiene 27.574,83 € 2757483 €
comunale tra S.Giovanni e Aci Platani SRL - Ing. Belpasso Geol. D'Urso - AM SRL
. . Consolidamento e sistemazione del tratto di strada 466_10/04/2019
SIL1.17618 Lavori conclusi FSC | CL |ACQUAVIVA PLATANI S —") 1.400.000,00 € L 496_05/06/2018 1.400.000,00 € SI SI | CO.GEN.AP. SRL SI 1222 08/08/2022.D 999.241,59 € 879.200,27 €
Interventi di mitigazione dei dissesti che ATI COSPIN SRL - EDILAP SOC.COOP. ARL - 1286_28/06/2021
SI_1.22493 Lavori in corso FSC | AG |AGRIGENTO interessano la collina su cui sorgono il duomo e 26.836.41542 € L 716_27/04/2020 26.836.41542 € S| SI' |[SGROMO COSTRUZIONI SRL - EREDI GERACI S| 1259_12/08/2022 21.341.661,10 € 16.098.614,53 €
I'intera area diocesana di Agrigento SALVATORE SRL 253_09/02/2023
SI_1.17621 Lavori conclusi FSC | EN |AIDONE Completamento del consolidamento e 1.350.000,00 € L 667_03/10/2017 1.350.000,00€| S SI | CF.C.SOC. COOP. I 336_14/03/2019 1.004.350,51 € 929.514,28 €
sistemazione idrogeologica_zona Castello
SI_1.17622 Lavori in corso* FSC | ME [ALCARA LI FUSI Egi‘;‘i’gsg”m"’“a'e e sistemazione del torrente 400.000,00 € L 736_01/08/2018 400.000,00€| S| SI |TORSTEN COSTRUZIONISRL SI | 1800.12/10/2020 304.870,17 € 1.525,90 €
Gara in corso Consolidamento del costone roccioso sovrastante ZEL 2L,
SI_L1.17623 i FSC | ME |ALCARA LI FUSI oL o B 1.469.500,00 € S 1076_01/08/2019 1.469.500,00 € SI NO | NOVATEK SRL NO 46.814,08 € 46.814,08 €
Lavori I'abitato - zona circonvallazione nord
1824_29/11/2022
Consolidamento del costone roccioso sovrastante LK) Q0720
SI_1.17624 Lavori in corso FSC | ME |ALCARA LI FUSI o 3.450.000,00 € L 498_05/06/2018 3.450.000,00 € S| SI | ATI GHELLER SRL S| 1755_17/12/2022 2.672.955,20 € 2.385.399,22 €
I'abitato _ zona Baratta
1792_23/11/2022
117_19/01/2021
SI_1.22494 Lavori in corso FSC | ME |ALCARA LI FUSI Interventi di consolidamento della Zona Villicano 1.920.000,00 € L 1876_13/12/2019 1.920.000,00 € Sl Sl (e Be AT Bl MO COSTRUZIO,Nl SI 1617_26/10/2022 1.706.296,76 € 1.200.158,80 €
MANUTENZIONI E SERVIZI SOCIETA' COOP
1917_14/12/2022
Consolidamento dela zona a valle del centro . B
SI_1.17626 SIA in corso FSC | PA |ALIMENA abitato "Pasciovalli-Fontanazza" e conseguente 82.706,52 € S 509_06/06/2018 82.706,52 € SI Sl /i{;'SP(.)l\C/I&%ASERILISGINEERING SRL=(22 SI ANAC+Commissione 26.593,20 € 26.593,20 €
riassetto ambientale
Consolidamento a protezione del centro abitato
SI_L1.17628 Lavori conclusi FSC | ME |ANTILLO della frazione Morzulli e della Strada Provinciale n. 1.250.000,00 € L 758_02/11/2017 1.250.000,00 € SI Sl | COSPIN SRL UNIPERSONALE SI 711_29/05/2019 1.033.600,71 € 812.868,47 €
19
Consolidamento e salvaguardia dell'abitato di 803_08/05/2020. |
SI_1.17631 SIA in corso FSC | ME [ANTILLO canigliari zona ovest e della zona chiesa Sacra 83.850,02 € S 388 ‘07/03/2022 _P 83.850,02€| SS SS | PSAILA AMBIENTE SRL Sl Commissione 34.408,00 € 23.699,51 €
Famiglia - -
Consolidamento a valle della frazione Romito a ST AR
SI_.1.17632 SIA in corso FSC | ME |ANTILLO B . 85.263 52 € S 805_08/05/2020 8547697 €| SS SS | LM.GA. sas SI Commissione 37.035,74 € 27.707,43 €
salvaguardia del centro abitato
387_07/03/2022
SI_1.17633 Lavori conclusi FSC | ME |ANTILLO Consolidamento a valle del centro urbanoin 2.500.000,00 € L 833_14/06/2019 2.500.000,00€| Sl SI | CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL I 120.19/01/2021 1.935411,20 € 142348644 €
localita giorgina - piano calcare 1724 11/11/2022_D
SI_1.17635 Lavori in corso FSC | SR |AVOLA e Gl ez oS S TS IEI = 10.801.96849 € St 224_07/03/2018 10.801.96849 €| S 51 | ATl PACOSSRL -MESSINA COSTRUZIONISRLY g, | 1569 04/11/2019 8.437.947,89 € 1.565.380,09 €
salvaguardia della linea di costa- Avola (SR) L URANIA SRL
. . . . . 1680_20/11/2019
Garain corso Progetto generale esecutivo per il consolidamento 1516246113;/0161//22001188 z;ﬁ%‘ﬁfg%@%ﬂ:g{eg ét(f;_rrr;?’iTCERgsmsiermg 1828_09/12/2019
SI_1.17636 X FSC | PA [BALESTRATE e riqualificazione della costa tratto Conchiglia 4.120.000,00 € L - 4.120.000,00 € SI NO L - . : NO 1016_10/06/2020 87.49347 € 8749347 €
Lavori 1366_04/08/2020 professionisti Martinello Chiara
Croce, Completamento 1918 14/12/2022 Lavork 1155_08/06/2021
- i 2019 28/12/2022
Mitigazione del rischio idraulico mediante la 794_23/08/2018 RTP: C&C Engineering srl - Studio ladanza -
SI_1.17638 SIA in corso FSC | EN [BARRAFRANCA realizzazione di collettori e sistemi di captazione 443.01529 € S 093_28/01/2019 443.015,29 € SI Sl |Ing. Giovanni Giusti Ing. Morena Giusti Geol. SI 1669_12/08/2021 254.534,30 € 81.935,55 €

per la regimazione delle acque piovane

242_27/02/2019

Barbagallo - Geol. Laurelli




Gara in corso

SI_1_26486 Lavori FSC | EN [BARRAFRANCA Consolidamento delle pendici di via Catania
Lavori di consolidamento della porzione del centro
SI_1.17639 SIAin corso FSC | ME [BASICO' abitato a protezione degli alloggi popolari delle
zone di espansione residenziali.
Interventi urgenti di ripristino delle funzionalita
SI_1.17640 Lavori in corso FSC | PA |BISACQUINO della "via Quaranta" ed eliminazione del rischio
idraulico residuo sul "Burrone monte Peloso”
Garain corso Messa in sicurezza e mitigazione del rischio
SI_1 32195 L - FSC | PA [BISACQUINO idrogeologico insistente sul santuario della
avori X
Madonna del Balzo su Monte Triona
S1.1.17641 Lavori in corso rsc | A |BIvONA Lavo_rl di messa in sicurezza Strada di collegamento
tra Bivona e Palazzo Adriano.
Lavori di manutenzione straordinaria delle opere di
$1.1.25764 Lavori in corso ksc | AG |BIVONA contenlmgnto edi raccolta} acque della strada ;
esterna di collegamento Bivona-Santo Stefano di
Quisquina
Realizzazione di opere di protezione del canale
SI_1.17642 Lavori in corso FSC | PA |[BORGETTO delle acque superficiali provenienti da monte a
mezzo di regimentazione delle stesse. Il Lotto
. Recupero e riqualificazione del borgo murato -
SI_1.17643 SIAin corso FSC | ME [BROLO .
versante nord del centro storico
S1.1.17644 SIAin corso rsc | ME |BROLO Proggtto per il consolidamento della Fraz. Jannello
Inferiore
. . Mitigazione del rischio Idrogeologico lungo la
SI_1_17645 Stlpulaccoorr;:)ratto n FSC | SR [BUCCHERI strda di ingresso C.U. ex strada SS124 del Comune
di Buccheri.
Lavori di consolidamento delle pendici dell'abitato
SI_1.26018 Lavori in corso FSC | EN [CALASCIBETTA zona S.Pietro e S.Matteo.
11l Stralcio completamento
Lavori di consolidamento del piazzale Belvedere
SI_1.23298 Lavori in corso FSC | TP |CALATAFIMI SEGESTA Francesco Vivona nel Comune di Calatafimi -
Segesta
Completamento del consolidamento del costone
SI_1.17647 Lavori in corso FSC | AG |CALTABELLOTTA roccioso San Pellegrino ed a salvaguradia del
centro abitato.
SI1.17649 Lavori in corso FSC | AG |CAMMARATA Ceiel s FR e A eI = e
Rossa_1° Stralcio Esecutivo
Aggiornamento CAMPOBELLO DI Lavori di consolidamento del versante roccioso
SI-1.17650 Progettuale FSC | TP MAZARA ovest di Torretta Granitola
vedi TP_501 Lavori in cor ksc | TP CAMPOBELLO DI Eliminazione del rischio idrogeologico in Contrada
V ATTO avortin corso MAZARA Perriera
Lavori di messa in sicurezza della strada esterna
SI_1.17651 Lavori conclusi FSC | AG [CANICATTI' che collega la SS. 123 con le contrade "Vecchia
Dama - Dammuso - Capo D'Acqua” con la SS. 640
SI_.1.17652 Lavori in corso FSC | PA |CAPACI RIogetio d.e 9“ |.nt§ryen'€| necessari per L r[duzmng
delle condizioni di rischio per il Comune di Capaci
S1.1.17653 Garain corso ksc | ME |capizzi Lavor_l di consplldamento e messa in sicurezza del
Lavori quartiere Fortina
Stinula contratto in Completamento per la mitigazione del rischio
SI_1.17654 P corso FSC | ME |CAPO D'ORLANDO idrogeologico per la difesa idraulica del torrente
Muscale
SI_1.17655 Lavori in corso FSC | ME [CAPO D'ORLANDO Mitigazione rischio idrogeologico a sud del

promontorio Capo

L 1825_29/11/2022 2962.302,04€ Sl | NO NO - € - €
RTP: ORION PROGETTI SRL . ING. CARDACI - 1371.07/07/2021
S 1115_06/08/2019 206.932,21€| I Sl ||NG. RADICI - GEODRILL S| oo 134.130,92 € 7279525 €
118_19/01/2021
L 856_19/06/2019 3.663.498,18€ S| SI | CONSORZIO STABILE GECO SCARL I | s i 298211518 € 104333386 €
L 1890_07/12/2022 2779171,05€| Sl | NO NO - € - €
L 1329_27/09/2019 2.430.000,00€| S| SI | CONSORZIO STABILE SANTA CHIARAS.CARL| SI | 2203_25/11/2020 1.900.342,89 € 982.010,10 €
L 1868_21/09/2021 720.000,00 €| S SI | 1.CO.LI. Di LI DESTRI GIACOMO e C.SAS. S| 796_06/05/2022 52358316 € 392551 €
AND COSTRUZIONI SRL
L 697_13/10/2017 1.500.000,00 €| Sl SI | £0S CONSORZIO STABILE NO |  169.11/02/2019 1.018.844,15 € 727.758,88 €
676.11/07/2018 RTP: HYPRO SRL - GEOL. GIACCHETTI - EIKON
S 1202_30/11/2018 BT 3! |SERVIZI PER | BENI CULTURALI SAS - GHEA SRL | VO | 2379.16/12/2020 AU SLAZET
RTP: CIVIL PROJECTS ENGINEERING &
s 704_28/05/2019 351.37438¢€| I Sl |CONTRACTING SRLS - ING. CARDACI - ING, S| 601_25/03/2021 207.806,98 € 74.365,50 €
BUCOLO - GEOL. PONTILLO - ING. MICALI
805_12/06/2019 Indagini: GEO DRILLING SRL
s A R 750.000,00 €| Sl S| e ENERGY GROUP SAL NO | 1491 23/10/2019 38.362,36 € 38.362,36 €
SI0SS SOCIETA' ITALIANA OPERATORI 1910_30/09/2021
L 2140_19/11/2020 2.850.000,00€| S Sl | CEGNALETICA STRADALE SRL S| au B b 1.925.270,89 € 1.360.390,65 €
621_26/03/2021
L 1112 29/06/2020 750.000,00 €| S SI | ALBERTI COSTRUZIONI SRL Sl 566.144,89 € 506.269,52 €
1613_15/092020
L 594_09/05/2019 307277803 € S| SI | PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL Sl 2.245.896,56 € 2.070.479,76 €
630_18/09/2017.|
| s 3.600.000,00€| S| SI | CONSORZIO STABILE EOS s | 1187.08/07/2020 2.933.266,85 € 785.875,77 €
1116_30/06/2020
s S 93651,34€| SS | SS |FARELIMPIANTISRL S| 38.154,09 € 38.154,09 €
L - €
ATI: EUROINFRASTRUTTURE SRL - MAMMANA 020_09/01/2020
L 684_11/07/2018 2.500.000,00€| S| S| | AVORI SRL UNIPERSONALE S| e e 2.174.091,32 € 2123113,05€
597_09/05/2019
L 1192_08/07/2020 4.998000,00€| I SI | M.S. COSTRUZIONI SRL S 421_25/02/2021 370236812 € 1.681.623,68 €
421_25/02/2021_D
833_079/09/2018 -
S 387_25/03/2019 706.80159€| SI | NO 'L':\j/f)?i{“" GEOSURVEY'SRL NO | ANAC+Commissione 2083548 € 20.835,48 €
1413_27/09/2022 :
L 1315_13/09/2022 1.590.000,00 €| S| SI | GANGI IMPIANTI SRL NO | Servizio di Verdifica 7.529,76 € 7.529,76 €
L 818_11/05/2020 2.430.00000€| S| SI | MEDI APPALTI SRL S 186.27/01/2021 1.932.851,00 € 1.248.677,12 €

1272_30/08/2022




Interventi urgenti, ed integrati, per la protezione

128_21/01/2020

. . CDC dei litorali in erosione nel comune di Capo
SI.1.22495 Lavori conclusi FSC | ME CAPO D'ORLANDO ‘Orlando - Lungomare A. Doria nel centro
Urbano e San Gregorio
Stinula contratto in Intervento di protezione da caduta massi finalizzata
SI_1.17656 P FSC | PA |CARINI al riuso del nucleo abitativo sottostante il costone
corso . :
in C/da Giagaffe.
$1.1.17658 SIAin corso rsc | SR |ICARLENTINI Copsohdament_o del muro e del versante adiacente
avia G. da Procida
Lavori di consolidamento del Centro abitato nel
$1.1.17659 Garain corso Fsc | ME |CARONIA tratto di costone lato Ovest a valle delle vie Impero
Lavori e Tasso e della zona a monte della scuola
elementare di Caronia centro.
Lavuorrul ycl I 'JCI Tauncsac >q|vayua| Jrauruaaca
di litorale ricadenti nel territorio comunale di
. . CDC_CARONIA . o . .
SI_1_24856 Lavori conclusi FSC | ME SOMMA URGENZA Caron_la forter_n_ente dgnneggla.tl.a sggwto degli
eventi meteorici eccezionali verificatisi
el mlmal dn ol mlmenl DD DD DA Al NN
SI_1.17602 Lavori conclusi rsc | ME |casaLveccriosicuLe [MTtidazione delle cause dirischio idrogeolagico
del centro storico tra via Sant'Onofrio e via Leto
SI_1.17603 Lavori conclusi FSC | ME [CASALVECCHIO SICULO |Consolidamento della zona ovest dell'abitato.
SI_1.17662 Lavoriconclusi | FSC | ME |CASALVECCHIO SicuLo | -2VO" di consolidamento a difesa dell'abitato
dell'area a valle della Scuola Media
SI_1.22496 Lavori in corso FSC | CT |CASTEL DI IUDICA Lavori di consolidamento a salvaguardia del centro
abitato di Serro Calderato - | Stralcio
Lavori di consolidamento e riduzione del rischio
SI_1.17663 Lavori in corso FSC | ME |CASTEL DI LUCIO idrogeologico zona a monte e a valle della via S.
D'Acquisto a protezione del centro abitato.
S1.1.17664 Stipula contratto in Fsc | ME | CASTEL DI LUCIO Consohdarr_\ento dellq zona Castello - sotto rocca a
corso salvaguardia e protezione de C.A.
SI_1.17837 Lavori in corso FSC | ME |CASTEL DI LUCIO Consolidamento via Durante e via Santa Lucia
Intervento di sistemazione idraulica del vallone
SI_1.17665 Lavori in corso FSC | PA |CASTELDACCIA Perriera per la messa in sicurezza e la
declassificazione del rischio
S1.1.17667 Lavori in corso* Fsc | TP CASTELLAMMARE DEL In}ervenn necessaria r!durre le condizioni di rischio
GOLFO di caduta massi in corrispondenza del molo
Aggiornamento Lavori di consolidamento del versante tratto
SI_1.17668 99 FSC | ME [CASTELL'UMBERTO Piazzale Case Cala Lesina e Manera-Favara nel
Progettuale ] R
centro abitato di Sfaranda.
- , Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della
SI_1.17669 Lavori in corso FSC | ME |CASTELL'UMBERTO Zona a Rischio R4 in Contrada Sfaranda
Opere di sistemazione della SP 22 Stazione
SI_1.17670 Lavori conclusi FSC | AG [CASTELTERMINI Campofranco-Cozzo Disi-Casteltermini nel tratto
interessato da caduta massi
Aggiornamento Lavori di salvaguardia del versante sottostante Via
SLL 7 Progettuale EE | €T CAETIELIONE DY STLE Arciprete Cai del centro abitato di Castiglione
S1.1.17672 Aggiornamento Fsc | T |CASTIGLIONE DI SICILIA Lavori di consollda_mento del Torrente S.Giacomo a
Progettuale valle del centro abitato
SI_1.17673 Lavori in corso* FSC | PA |CASTRONOVO DI siciLia [-3VOrt di mitigazione del rischio idrogeologico
Largo Passalacqua Il ° stralcio di completamento
- Intervento di consolidamento del costone roccioso
SI_1.17674 Lavori in corso FSC | PA |CASTRONOVO DI SICILIA

sovrastante I'abitato del comune di Castronovo

725_31/05/2019 450.000,00 €[ SI SI | D.L.M. COSTRUZIONI SRL Sl 1398 06/08/2020 407.828,49 € 394.115,36 €
208_02/03/2018 L
1077.08/11/2018 62000000€| s | s [Progerezone FIFSRUCCHERIMARTINELLO ) no gg—}gjgggg;g 6128133 € 6128133 €
1294_09/09/2022 : -
051.16/01/2018 EIDOS CONSULTING SRL - Ing. Rizzo + 1562838‘2241//013:5/220021:
996:09/06/2020 236.891,85€| SI SI ifgslf:él%lé:cl;l Connotto Sl 563__02/04/220 94.605,83 € 94.605,83 €
i --app 2541_28/12/2021
230_02/02/2021 Indagini: Geosearch di Abbate Giuseppe & SAS
1818_28/11/2022 3.262.931,64€| S| NO Lavork S| 1929 01/10/2021 33.699,12 € 33.699,12 €
759_19/04/2021_1
1271_21/07/2020 500.000,00 €| S| SI' | ANGELICO COSTRUZIONI SRL Sl 1933.01/10/2021.D 352.889,13 € 348.802,77 €
733_23/10/2017 495.000,00 € SI Sl | CICCONE COSTRUZIONI SRL SI 745_04/06/2019 390.515,40 € 276.167,65 €
724_20/10/2017 985.000,00 €| SI SI | GALLONE ANTONIO Sl 324_13/03/2019 840.518,24 € 620.788,39 €
2273_03/12/2020
490_30/05/2018 2.585.049,29€| S| Sl | MEDI APPALTI SRL SI 1387_20/09/2022 2.059.694,37 € 1.468.799,13 €
1703_29/09/2020
049_13/01/2020 1.112.000,00 €| SI SI | COSTRUZIONE GREEN SRL Sl 103.20/01/2023 873.243,48 € 613.664,44 €
Progettazione:RTP:S.T.|.@ - AB2 Engineering .
10132‘1-1226/2)17//22002212 1.920.00000€| S S |Progettazione e Costruzione SRL - Geol. Savoca | S 17(2:;’?’1‘}'15?/02%2 o 135.462,00 € 106.091,89 €
N Lavori: MEDI APPALTI SRL - -
179_12/02/2019 Progettazione: LITOS PROGETTI SRL Commissione+
1125_26/07/2022 e 3 ol Lavori: BRAFEN SEGNALETICA SRL NO 1244 18/06/2021_P LASZETH DT
Progettazione: RTP: PH3 Engineering Srl - C&C
457_09/04/2019 S S )
1441_15/10/2019 345307451€| s | s |Engineering Srl-LAND Engineering Scarl-Ing. | g, | 1210.15/06/2021 P 640.657,85 € 573.830,03 €
1127 26/07/2022 Giusti - Geol. Barbagallo 231_07/02/2023_L
- Lavori: SICANI CONSOLIDAMENTI SRL
ATI: GORRASI COST. SRL -
1766_04/12/2019 7.450.000,00 €[ S| Sl MI.CO. SRL - G.C. COSTRUZIONI SRL Sl 116_19/01/2021 5.902.946,72 € 1.310.628,01 €
456.10/03/2020_P CONSORZIO STABILE ANGEDIL SOCIETA'
o - 650.000,00 €| SI SI |CONSORTILE ARL - N.C.N. CRL (Consorziata Sl 1048_12/07/2022 474.740,85 € 117.588,87 €
2064_20/10/2021_L .
Esecutrice)
1931_18/12/2019 Indagini: GLOBALGEO SRL - GEOL. ARMELI Indagini
1733.02/10/2020 110.891,54 €| SS SS |Progettazione: Ing. Massimo Mortellaro Sl 2110 28/?0/2021 38.224,02 € 38.224,02 €
1218_16/06/2021 Petrocelli -
756.03/08/2018 666_07/04/2021
1769_ 04/12/2019 2.200.000,00 €| Sl SI | ATI: CMC. SRL - SAVATTERI COSTRUZIONI SRL | SI 1633_28/10/2022 1.770.485,00 € 1.501.552,76 €
- 163_31/01/2023_D
441_14/05/2018 850.000,00 €| SI SI | VULLO ANTONIO SRL Sl 680_22/05/2019 577.462,40 € 537.718,28 €
Proegttazione: Studio tecnico Associato di L
1053_29/07/2019 - ) X Indagini
1681_24/09/2020 66.310,54 €| SS SS Ingegpg.rla ed archntgttura + Ggol. Cartillone Sl 273.14/02/2023 36.990,27 € 36.990,27 €
Indagini: Pgnataro Trivellazioni
1054_29/07/2019 Geol. Siragusano+Ing. Ailello+TRIVELSICILIA DI
1683_24/09/2020 68.31090 €| SS | S5 | ASTELLI DOMENICO SRL St - € - €
878_04/05/2021 612.000,00€| SI Sl | GEO DRILLING SRL SI 2338_30/11/2021 481.95393 € 2.56581 €
1316 26/09/2019 1.002.000,00 €| SI SI | APPALTI E SERVIZI SRL Sl 331.12/02/2021 726.835,33 € 489.991,63 €

1144_01/07/2020




Gara in corso

Lavori di consolidamento dell'area compresa tra le

SI_1_32285 Lavori FSC | ME |CASTROREALE Localita Ciappazza, Canale e Buglisini della 1940_14/12/2022 1.750.000,00 €| S| NO NO - €
Frazione Bafia
904_27/09/2018
.. Ripascimento artificiale del litorale in erosione 011_09/01/2019 THETIS COSTRUZIONI SRL + SOCIETA' SIGMA 444 03/03/2021
SI_1.18830 Lavori in corso FSC | AG [CATTOLICA ERACLEA della frazione marina di Eraclea Minoa 035.14/01/2019 4.095.507,44 €| S| Sl INGEGNERIA SRL Sl 2394 03/12/2021 4.095.507,44 € 1.048.507,80 €
1435 14/10/2019
RTP: Gabriele Correnti - T&P Tecnologia e
. ; 2095_13/11/2020
. . CAVAGRANDE . . Lo N Progetti - Geol. Angelo Leotta - Ing. Filadelfo La
51118831 | °UPUACONIAMON | e | g |DR dello Sviluppo Rurale (oo " SICUezza et sentiert di accesso e fuibilta i‘g‘ggégﬁgﬁgg 200000000€| S | SI |Rosa-Ing. Stefano Russo NO ijgg—}:ﬁg;ﬁgﬁ 85397,22 7446838 €
e Territoriale 9 N LAVORI: CONSORZIO STABILE AGORAA SCRL - 1437‘14/07/2021
GEOTECK SRL -
727_01/08/2018
1136_19/11/2018
SI_1.22521 FSC | ME [COSCONTRA T 3.869.61839 € 169_28/01/2020 3860.61839¢€| S | I NO 1212.530,25 € 398.764,19 €
874_26/05/2022
Definanziamento
"CONTRATTO DI COSTA" TIRRENO 1, sottoscritto
Sl 1 22521 tra il Presidente della Regione Siciliana, il soggetto RTP: HYPRO SRL - EIKON SBC SAS DI CAROLA
L'cﬁ_ro | SIAin corso FSC | ME |CDC_LOTTO| Attuatore del Commissario di Governo contro il - € Sl SI [SALVAGGIO & C - FABIO NICITA - GAETANO Sl - @ - £
dissesto idrogeologico nella regione siciliana ed i CURRO' - ANDREA NICASTRO
comuni di Acquedolci, Brolo, Capo D'Orlando,
Capri Leone, Caronia, Gioiosa Marea, Motta
D'Affermo, Naso, Patti, Piraino, Reitano, Sant'Agata RTP: DINAMICA SRL - GEONAUTICS SRL - HS
SI 1 22521 . Di Militello, Santo Stefano Di Camastra, Torrenova MARINE - DHI - DOTT. GEOL. CUCINOTTA -
LoTTo I SIAin corso FSC | ME |CDC_LOTTO I e Tusa - € Sl SI STUDIUM - ING. DEL CLARIO n.q. di consulente Sl 2239_11/11/2021 549.838,11 € - €
della SOCIETA' DINAMICA SRL
RTP:TECHNITAL SPA - CASCONE
SI_1.22521 5 B ENGINEERING SRL - ORION PROGETTI SRLS - R
LoTTo Il SIAin corso FSC | ME |CDC_LOTTO Il € Sl Sl TEMA. SNC DI CASTELLI E. C - DOTT.SSA Sl 2422 _07/12/2021 46447748 € €
SURIANO - DOTT. ING. BRUNO
SI 1 24947 "CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1" Primi 319 12/02/2021
P Lavori conclusi FSC | ME |CDC_UCOM interventi di manutenzione e ripristino dei litorali e 794_07/05/2020 938.000,00 €[ Sl SI | CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. Sl - 711.462,03 € 700.157,81 €
LOTTO | . . . " N 1609_04/08/2021_D
delle opere di protezione costiera - "LOTTO 1
S| 1 24948 "CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1" Primi 176.26/01/2021
- Lavori conclusi FSC | ME |CDC_UCOM interventi di manutenzione e ripristino dei litorali e 795_07/05/2020 2.251.000,00€| S| SI | CONSORZIO STABILE EOS SRL Sl = 2.249.095,31 € 2.066.719,74 €
LOTTOII . ) . " i 825_10/05/2022
delle opere di protezione costiera - "LOTTO 2
"CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1" Primi
SLL24%49 | | . iincorso | FsC | ME |cpc_ucom interventi di manutenzione e ripristino dei litorali 796.07/05/2020 349200000€| s | i | CONSORZIOSTABILEGALILEOSOC.CONS. | | 438 07/03/2021 349166417 € 3.062.685,95 €
LOTTO I . . . " N ARL
delle opere di protezione costiera - "LOTTO 3
.. , Interventi di somma urgenza per il ripristino della 1712_03/09/2021
SI_1.17675 Lavori in corso FSC | PA |CEFALU viabilita lungo la strada comunale Ferla_Cefald 1514_02/09/2020 277.747,87 €| Sl SI | .CO.GE.l. SRL Sl 1682 04/11/2022 264.944,64 € 203.386,95 €
Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 1279.19/09/2019
SI_1.17676 Lavori conclusi FSC | PA |CEFALU' . 9 N 9 9 781_09/08/2018 1.827.000,00 €| SI SI ATI GHELLER SRL - FOX SRLS Sl 2500_17/12/2021 1.314.757,08 € 1.202.373,95 €
della Rocca di Cefalu
1669_04/10/2022
Lavori Intervento di consolidamento e messa in
SI_1_27344 Lavori in corso FSC | EN [CERAMI sicurezza del versante in zona Lavina a salvaguardia 1728_06/09/2021 850.000,00€| Sl SI | TISS INGEGNERIA SRL S| 365_01/03/2022 623.355,60 € 439527 €
delle infrastrutture pubbliche e private sottostanti -
completameno
Gara in corso Fenomeno franoso in via Don Luigi Sturzo e Strada 419_02/04/2019
SI1.17677 Lavori & |G [EAELS Statale 118 "Corleonese-Agrigentina” 1868_06/12/2022 VRO | Ale NO - € =
Consolidamento dell'area dissestata del vecchio 1744 28/11/2019
SI_1.22497 Lavori in corso FSC | PA |CIMINNA . o . 2003_11/10/2021 2.000.000,00 €| SI S| | CONSORZIO STABILE CONTRAT S.CAR.L. S| 875_26/05/2022 1.880.839,02 € 439.061,14 €
centro urbano a valle della Matrice - 3° Stralcio
875_26/05/2022_D
. Lavori di messa in sicurezza della scogliera di RTP: Ing. Vella, Ing. Giglio, Ing. Cairone, Ing. Commissione +
SI_1.17678 SIAin corso FSC | PA |CINISI Magaggiari 975_11/07/2019 189.217,87 €| Sl Sl Arnone, Dott. Bonanno Conti Sl 1631.28/10/2022 146.928,68 € 54.964,26 €
SI_1.17679 Lavori conclusi FSC | PA [COLLESANO Consolidamento del costone roccioso di contrada 949_04/10/2018 1.248600,00€| S| SI | CONSORZIO STABILE AURORA SCARLS s | 1482.22/10/2019 857.058,35 € 661.599,34 €
S.Croce 675_08/04/2021_D
. Consolidamento del costone roccioso e RTP: SWS SPA - PRION PROGETTI SRL - Commissione+
SI_1.17680 SIAin corso FSC | PA |COLLESANO sisternazione dei ruderi del castello. 082_16/01/2020 368.113,70 €[ Sl S| INCLINE SRL S| 1116.25/07/2022 205.93543 € 85.280,10 €
SI_1.25765 Lavori in corso FSC | TP [CUSTONACI Interventi di mitigazione del rischio di caduta massi 2006_04/11/2020 1490.000,00€| S| SI | COGEMstl SI | 1907_29/09/2021 1.100.054,40 € 84375530 €

della riserva naturale orientata "Monte Cofano”




Nuova
Programmazione

FSC

PA

DRPC

Ricostrazione di un tratto di strada SP24 Scillato -
Caltauturo

SI_1.26917

Aggiornamento
Progettuale

FSC

CcT

DRT

Lavori urgenti per il presidio e la messa in sicurezza

del versante in frana a tutela della pubblica
incolumita, sulla strada di collegamento Scordia -
Militello in val di Catania.

SI_1.17827

Lavori in corso*

FSC

P

FAVIGNANA

Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico

diun'area del centro abitato di Marettimo

SI.1.17726

Istruttoria

FSC

ME

FIUMEDINISI

Consolidamento a completamento degli interventi
eseguiti dalla Prov. di ME del costone a monte della

SP 27

SI_1.17817

Lavori in corso*

FSC

ME

FIUMEDINISI

Ripristino delle difese spondali del Torrente
Fiumedinisi - Completamento

SI_1.17752

SIAin corso

FSC

ME

FONDACHELLI-FANTINA

Lavori di completamento del consolidamento della

Fraz. Rubino

SI_1.17792

Lavori conclusi*

FSC

ME

FORZA D'AGRO'

Messa in sicurezza del versante a protezione
dell'acquedotto in contrada Fondaco Parrino

SI.1.17753

SIAin corso

FSC

ME

FRANCAVILLA DI SICILIA

Mitigazione del rischio costone roccioso in sponda
idraulica destra del torrente San Paolo a protezione

dell'abitato.

SI_1_17600

Lavori conclusi

FSC

ME

FRAZZANO'

Lavori di consolidamento dell'abitato est del
comune di Frazzano

SI_1_17604

Lavori conclusi

FSC

ME

FURCI SICULO

Completamento del consolidamento e

sistemazione idraulica strada di collegamento delle

Frazioni Grotte e Calcare e centro urbano alla
strada statale SS114 ME - CT.

SI_1.17737

SIAin corso

FSC

ME

FURCI SICULO

Intervento di sistemazione idraulica Torrete
Pagliara

SI_1.25578

Lavori conclusi

FSC

ME

FURCI SICULO

Interventi integrati per la progettazione dei litorali

in erosione completamento struttura in difesa dai
marosi per la protezione del litorale e dell'abitato

EX 17737
SI_1_22498

Lavori conclusi

FSC

ME

FURCI SICULO
SOMMA URGENZA

CavorT SUTTITia UTYETiZa refauvialia  Nsaguoratara

della sezione idraulica dell’ alveo nel tratto che va

dalla passerella provvisoria esistente di

collegamento dei centri abitanti fino a monte degli

dtien et o Boerrmafn R e R

SI.1.17738

SIAin corso

FSC

ME

FURNARI

Messa in sicurezza idraulica tratti vallivi delle aste
torrentizie e delle saie nelle Contrade Feliciotto,
Siena e Bazia

SI_1.17739

SIAin corso

FSC

ME

FURNARI

Sistemazione e protezione delle aree costiere in
erosione nel territorio comunale

SI_1.17754

Lavori in corso

FSC

ME

GALATI MAMERTINO

Consolidamento zona castello ed aree limitrofe a
salvaguardia del centro abitato

SI_1_17755

SIAin corso

FSC

ME

GALLODORO

Consolidamento e riqualificazione ambientale del
costone c.da Landro a difesa del centro abitato

SI_1.17801

Lavori in corso

FSC

ME

GALLODORO

Messa in sicurezza del tratto a monte della strada
SP 13 dal KM 1600 al KM 1900

SI_1_17740

Lavori in corso

FSC

ME

GIARDINI NAXOS

Intervento di sistemazione idraulica Torrente S.
Giovanni

SI.1.17756

Lavori in corso

FSC

ME

GIOIOSA MAREA

Consolidamento del versante in localita Capo
Schino interessato da recenti eventi franosi

SI_1_22499

Lavori conclusi

FSC

ME

CDC_GIOIOSA MAREA

TTIETVETIIU Ul StaviiiZzazZiviic uciha nrica ur cousua ui
un tratto di arenile della frazione S. Giorgio
fortemente erosa dalle mareggiate del febbraio-
marzo 2019 nell’ ambito del Contratto di Costa -

SR il

L - € NO NO NO - € - €
L 692_09/04/2021 66.590,14 €| NO NO NO - € - €
S 1931.01/10/2021 546.370,20€| S| SI | COS.PEF.SRL. Sl 858_17/05/2022 431.636,97 € 225,00 €
L 221_20/02/2019 242.24833 €| NO NO NO - € - €
L 1961_06/10/2021 900.000,00 €[ SI SI | CONSORZIO STABILE AURORA SCARL Sl 545_31/03/2022 688.215,05 € 4.618,50 €
785_11/06/2019 RTP: Arch. Marotta, Ing. Filosico, Ing. Nocifera,
S 1731.02/10/2020.D 182.362,30€| Sl Sl Ing. Palmeri, Geol. Collova Sl 2005_23/12/2022 97.449,84 € 13.976,41 €
641_15/05/2019
L 221_06/03/2018 1.100.000,00€| S| SI | CONSORZIO CAMPALE STABILE Sl 1864, 16/10/2020 914.617,37 € 878.779,37 €
1346_03/08/2020 RTP: ING. FRENI - ING. TROVATO - ING.
S 1255_12/08/2022 RO S . LOMBARDO - GEOL. CARUSO - ING. PENNISI < - € = G
ATI BE.I.CO. SRL - COSTRUZIONI GENERALI 106_30/01/2019
L 698_16/10/17 2.649.938,67 €| SI Sl SOCIETA' COOPERATIVA Sl 1891 24/09/2021. D 2.090.824,60 € 1.932.491,60 €
489_12/04/2019
L 755_02/11/2017 2.230.000,00€| S| SI | ARESSR.L. SI 1300,24/07/2020_D 1.842.057,00 € 1.342.227,77 €
RTP: Ing. Pio D'Arrigo - Ing. Rustica - Ing.
S 1267_06/12/2018 157.821,21 € Sl SI |Mangano - Ing. La Rosa - Ing.Gasparo - Ing. Lo Sl ANAC+Commissione 26.555,96 € 26.555,96 €
Presti - Geol. Scurria
1220_16/06/2021
L 2171_23/11/2020 1.297.021,83 €| S| Sl | PACOS SRL Sl 333_23/02/2022 1.139431,80 € 1.134.260,56 €
1548_13/10/2022
L 585_08/05/2019 150.000,00€| S| SI | S.CA. UNIPERSONALE SRL Sl 216_04/02/2020 94.824,41 € 73.126,21 €
RTP: LITOS PROGETTI SRL - ING. LANZA - ING-
S 1344_03/08/2020 173.666,42€| S| S| GUAGENTI S| - € - €
RTP: Ing. D'Arrigo, Ing. Baratta, Ing. Mangano,
S 1345_03/08/2020 144.362,38 € Sl Sl |Ing. La Rosa, Ing. Gasparo, Ing. Lo Presti, Geol. Sl - € - €
Scurria, Geol. Merk
L 195_28/02/2018 1.840.000,00€| SI SI | MI.CO. SRL S| 853_19/06/2019 1.303.561,33 € 676.032,37 €
S 854_01/12/2017 94971,83€| s | s |RIPStudioFloramo Engineering®Architecture | g, 30,00 € 30,00 €
Srl - Ing. Floramo - Ing. Cutrona - Ing. Formica
464_10/04/2019
L 066_25/01/2018 1.700.000,00 €| Sl SI | ITTEMO SRL SI 2463 29/12/2020_D 1.263.527,37 € 827.817,26 €
DQLI_LIjUS/ZUL0
1191 28/11/2018
L 1228_10/09/2019 3.200.000,00 €|  SI SI | CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL Sl 1684_24/09/2020 1.010.928,64 € 334.354,26 €
€2.000.000,00 in capo a
L 1665_23/09/2020 292817500¢€| Sl Sl | CONSORZIO STABILE VISTRUVIO SCARL SI 1219 16/06/2021 2.053.431,76 € 52333517 €
487_17/03/2020
L 1307_25/09/2019 275.000,00 €[ SI SI | COSMAK SRL S| 1732_02/10/2020 265.456,38 € 256.93519 €

2182_24/11/2020_D




SI_1_25579

Lavori in corso

FSC

ME

GRANITI

Lavori di completamento del consolidamento da
effettuarsi a valle del centro abitato - Il stralcio
esecutivo

SI_1.17727

Lavori conclusi

FSC

ME

GUALTIERI SICAMINO'

Lavori di completamento della strada

sovracomunale di collegamento tra la via Ferri e il

rione Misericordia di Gualtieri - unica via di fuga
dell'abitato

1304_29/06/2021

SI_1.17728

Lavori conclusi

FSC

ME

GUALTIERI SICAMINO'

Lavori di completamento del consolidamento
dell'abitato di Soccorso lungo la via Idria

SI.1.17729

Lavori in corso

FSC

ME

GUALTIERI SICAMINO'

Ampliamento ammodernamento e messa in

sicurezza della strada di collegamento con il centro

di Gualtieri

SI_1_22500

Lavori in corso

FSC

ME

GUALTIERI SICAMINO'

Ampliamento, ammodernamento e messa in

sicurezza della strada comuale collegante il centro

di Gualtieri con la frazione di Sicamino'

SI.1.17813

Lavori in corso

FSC

RG

ISPICA

Opere di tutela della fascia costiera S.Maria del
Focallo - Ispica (RG)

SI_1.17741

SIAin corso

FSC

ME

ITALA

Completamento delle opere di consolidamento e
regimentazione idraulica del quartiere del medico

C.da Quartarello

SI_1.17757

SIAin corso

FSC

ME

ITALA

Consolidamento e regimentazione idraulica del
versante a monte del centro abitato

SI_1.26483

Lavori in corso

FSC

PA

LASCARI

“Consolidamento e riqualificazione ambientale

dei fronti rocciosi in loc. "Macello Vecchio" a valle

della via SS. Crocifisso”

SI_1_26053

Lavori in corso

FSC

AG

LCC Agrigento

Lavori di sistemazione delle frane e ripristino della

transitabilita lungo la S.P. 14 "Racalmuto-
Montedoro”- SS 640

SI_1.17697

SIAin corso

FSC

CL

LCC Caltanissetta

Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo

Resuttano - bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122

SP16 SS189

SI_1.17751

Lavori conclusi

FSC

ME

LCC Messina

Intervento di sistemazione idraulica Torrente
Fitalia/Zappulla

SI_1_17608

Lavori conclusi

FSC

ME

LENI

Lavori di protezione e ripascimento della spiaggia

di Rinella_Completamento

SI.1.17715

Lavori in corso*

FSC

EN

LEONFORTE

Sistemazione pendici sud di Leonforte-zona
sovrastante scuola media G.Verga

SI_1_17808

SIAin corso

FSC

PA

LERCARA FRIDDI

Consolidamento Costone roccioso Colle madore

SI_1_24615

Lavori in corso

FSC

ME

LETOJANNI

CAVOTT UT TTTESSA 11T SICUTEZZd UET TTastiu autoustraudare

a seguito dei fenomeni dissestativi che hanno

interessato il versante in corrispondenza della

progressiva chilometrica 32+700 dell'autostrada
PN

iz

SI_1.17758

Lavori conclusi

FSC

ME

LIBRIZZI

Consolidamento e riparazione di cunettoni per la

raccolta delle acque a difesa del centro abitato

SI_1_25750

Lavori in corso

FSC

AG

LICATA

Messa in sicurezza di un tratto della via Garibaldi e
di una parte della sottostante scarpata fino alla Via

Marconi

SI_1_26681

Lavori Conclusi

FSC

cT

LICODIA EUDEA

Completamento dei Lavori di Consolidamento del

versante occidentale a valle di via Duca degli
Abbruzzi"

SI.1.17730

SIAin corso

FSC

ME

LIMINA

"Progetto di consolidamento della strada

provinciale 12 nei pressi della chiesa delle Preci a

protezione del centro.

SIL1.17731

SIAin corso

FSC

ME

LIMINA

Progetto di consolidamento sulla provinciale SP12
in prossimita della Via Martiri di Bologna a monte

della Via Roma

L 2059_11/11/2020 2.976.000,00 € Sl SI | ATI: CO.GEN.AP SRL - LA PLACA ANGELO SRL Sl 1938.14/12/2022 2.677.295,88 € 1.924.538,65 €
909_14/12/2017 1353_02/10/2019
L 1283.11/12/2018 610.000,00 €[ Sl SI | VULLO CALOGERO Sl 1047 26/05/2021.D 446.469,53 € 385.211,01 €
011_08/01/2020
L 535_07/06/2018 650.000,00 € Sl SI | SUD PALI SRL Sl 881_04/05/2021 449.915,71 € 399.286,14 €
2449 24/12/2020
L 068_21/01/2019 2.690.000,00 €| SI Sl | PULLARA CALOGERO Sl 1144 _29/07/2022 242884413 € 2.018.596,69 €
1688_07/11/2022
1677_24/09/2020
L 1911.17/12/2019 5.000.000,00 € Sl SI | C.G.C. SRL Sl 1260.12/08/2022 422432309 € 3.608.593,79 €
S: 235_08/03/2018 12.150.000,00 €[ SI SI | DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. Sl 1729_27/11/2019 9.586.609,75 € 55.490,32 €
895_12/12/2017 RTP: Artec Associati SRL- Hypro Srl - Geol. s
S 211.19/02/2019 201.157,34 € Sl Sl Fabio Nicita Sl | ANAC+Commissione 39.963,00 € 39.963,00 €
RTP: Ing. Pio Diarrigo - Ing. D'Alia - Ing. Rustica
894_12/12/2017 Ing. Mangano - Ing. La Rosa - Ing. Commissione
S 165_11/02/2019 215.804,80€] Sl sl Barbagiovanni Gasparo - Ing. Lo Presti - Geol. E 576_06/04/2022 12942866 € 73.85812¢
Scurria
L 135_21/01/2021 1.750.000,00 € Sl SI | ACHENZA SRL Sl 2050_18/10/2021 1.234.679,54 € 810.801,17 €
1275_30/08/2022
L 2321.29112021 4.150.000,00 € Sl SI | ISOR COSTRUZIONI SRL Sl 1683_04/11/2022 3.117.770,35 € 2.150.639,22 €
2009_23/12/2022
RTP: 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA
INTEGRATA SRP - STUDIO FARAONE SRLS - .
S 1577_09/09/2020 1.147.083,27 € Sl SI DGD TECNOSERVICE SRL - ING. D'ANNA - ING. Sl Commissione 79.044,10 € 79.044,10 €
VELLA -DOTT. BUTTICE'
L 934_22/12/2017 645.000,00 € Sl SI | SOC. CEDIM. S.A.S. DI MILETTA MAURIZIO Sl 819_13/06/2019 423.033,07 € 393.990,75 €
L 276_20/03/2018 3.650.000,00 € Sl SI | COSTRUZIONI BRUNO TEODORO Spa Sl 1484_22/10/2019 2.869.851,82 € 2446.485,24 €
714_25/07/2018 Progettazione: RTP: ING. LICATA - GEOL. Commissione
S 071_21/01/2019 964.000,00 € Sl SI [VACCALLUZZO - GEOL. MARTINELLO Sl 2349 30/11/2021 107.806,62 € 84.000,94 €
1135_27/07/2022 Lavori: EGEL SRL -
RTP: MADA ENGINEERING SRL - GEOL.
S 1169_07/07/2020 150.544,95 € Sl SI LOMBARDO Sl - £ - €
L|  500.19/03/2020 16311717,13¢| 51 | 51 | &7 SCROMOCOSTRUZIONISRL-COSPIN | g | 508 20/03/2020 16311717,13 € 9.181.300,50 €
1600_06/11/2019
L 908_28/09/2018 3.935.000,00 € Sl SI | COSTRUZIONI BRUNO TEODORO Spa Sl 1137 27/07/2022 3.185.340,33 € 2.799.835,22 €
1181_09/06/2021
L|  2328.11/12/2020 625000000€ sI | s |FRESTAROSARIOANTONIO- GRUPPO S| 1983.20/12/2022 5.339.997,07 € 372222967 €
258_09/02/2023
ATI: BRAFER SEGNALETICA SRL - NEW VERDE 2066_20/10/2021
L 415_25/02/2021 785.000,00 € Sl Sl SRL S| 1579.19/10/2022_D 519.657,34 € 404.812,98 €
778.09/08/2018 RTP:_ STUDIO FLORAMO Engineering & o
S 182.506,94 €| S| Sl |Architecture Srl - Dott. Ing. Floramo - Ing. SI | ANAC+Commissione 40.515,92 € 40.51592 €
031_14/01/2018
Cutrona - Geol. Cappotto
RTP: STUDIO COLONNA SRL - PH3
S 056_17/01/2019 207.812,33 € Sl S| |ENGINEERING SRL - ING. MARCO CALOGERO - | SI | ANAC+Commissione 42.063,28 € 42.063,28 €

GEOL. NICITA




Progetto di consolidamento c./da Fornace a monte

212_06/03/2018

RTP: COSTA ASSOCIATI - ING. COSTA - ING.

SI_1.17759 SIAin corso FSC | ME |LIMINA del centro abitato in zona R4,
Lavori di consolidamento a valle dell'abitato a nord
SI_1.17760 SIAin corso FSC | ME |LIMINA di Limina e la messa in sicurezza della Chiesa di San
Filippo.
Riequilibrio litoraneo ed adeguamento opere di
SI_1.17718 Lavori in corso FSC | ME [LIPARI protezione spiaggia in localita Canneto (Unci) -
Lipari (ME)
Messa in sicurezza e rifunzionalizzazione della
SI_1.17821 SIAin corso FSC | ME |LIPARI strada di collegamento centro abitato - frazione
Pecorini a mare - Filicudi
S1.1.17685 Garain corso rsc | ac lLucca sicula ReaI|zzaZ|c_>ne del canale di gronda nella zonaa
Lavori monte a difesa del centro abitato_Lucca Sicula.
Consolidamento a protezione dell'abitato stralcio
SI_1.17610 Lavori conclusi FSC | CT |MALETTO completamento relativo alla zona R4 Rocca del
Castello
S1.1.17743 Stipula contratto in rsc | o IMALETTO Co_n_so_hdamento di un tratto di pendio in C.da
corso Spirini
$1.1.25766 Lavori in corso Esc | ME IMALFA Lavori di consolldamentg del costone roccioso
compreso tra Punta scarico e Pollara - Il lotto
S1.1.17762 Aggiornamento FSC | ME IMALVAGNA Lavori urgenti di consollfiamento del centro abitato
Progettuale della zona a valle della via nuova
Consolidamento e mitigazione del rischio
SI_1.17763 Lavori in corso FSC | ME |MANDANICI [elreei e ltegtl sl C L e oo
quartiere Rocca- Carasa e della circovallazione a
monte.
Opere di difesa idraulica finalizzata alla protezione
SI_1.17609 Lavori in corso* FSC | CT [MANIACE idrogeologica del centro abitato_Contrada
Cavallaro_Impluvio Secondario.
Aggioramento Messa in sicurezza, adeguamento e
SI_1.17707 99 FSC | CT |MANIACE ammodernamento della strada di collegamento
Progettuale .
della C/da Petrosino.
SI_1.17795 SIAin corso FSC | PA [MARINEO Consolidamento versante della Rocca di Marineo
$1.1.17710 Aggiornamento ksc | cT IMASCALI M|t|9a2|one dgl rischio idrogeologico della
Progettuale frazione Nunziata
$1.1.17708 Lavoriincorso | FSC | CT [MASCALUCIA Lavori di costruzione della strada tra la via Roma e
la via Polveriera con valenza di via di fuga.
TP_189 Lavori in corso FSC | TP |MAZARA DEL VALLO Dragaggio porto canale
S1.1.17693 SIAin corso rsc | oL IMAZZARINO Intervento per la mitigazione del rischio nella Via S.
Francesco di Paola.
Mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione
costiera nei tratti di costa a maggior rischio
compresi tra gli abitati di Acqualadrone, Mezzana,
Aggiornamento Tono, Mulinello e Casabianca e a Rodia marmora e
SI_1 26048 FSC | ME |MESSINA

Progettuale

Rodia Puccino al fine di salvaguardare I'incolumita
delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili
dal pericolo mareggiate - | stralcio funzionale sito
Casabianca

1388,21/09/2022 57.638,14 € S| SI BUSCEMA Sl 687_28/04/2022 55.079,67 € 31.679,99 €
222_07/03/2018 RTP: Ing. Giannetto - Ing. Faranna - .
953.09/07/2019 103.717,66 €| S| Sl Arch Faranna Adele - Geol. Ucchino SI | ANAC+Commissione 29.015,88 € 29.015,88 €
1287_20/09/2019
1149_20/11/2018 2.585.000,00 €[ SI Sl | S..LL.E.M. SRL UNIPERSONALE Sl 2017_05/11/2020 2.393.841,39 € 2.097.727,00 €
632_28/10/2022_D
398_28/03/2019 RTP IENCON S.CAR.L. - ORION PROGETTI Commissione +
1592_05/11/2019 13769005¢€ Sl | Sl fepis U1 1709.02/09/2021 94.25085 € 56.56453 €
Zg;‘gzggggig Progettazione: ENGEO ASSOCIATI Progettazione
1658__22/09/2020 2.380.000,00 €| SI NO EL\IC(-})IFNEERING & GEOLOGY NO 1929 14/12/2022 82.440,65 € 50.620,55 €
1897_09/12/2022 vort
683_22/05/2019
186_27/02/2018 1.350.000,00 €| SI SI | CO.LV. DI RACHIELI SALVATORE Sl 1539_08/09/2020_D 991.324,70 € 711.684,52 €
2065_20/10/2021_D
Progettazione: (Ing. Lo Presti ) - Studio Colonna .
11521050141//0120/ /22001292 1.011.000,00 €| Sl SI [SRL- Geol. Cappotto NO 22;"33%"22/';’3;3 54.894,73 € 3633477 €
- Lavori: ALP CONSORZIO STABILE -
2141_19/11/2020 1.180.000,00 €| SI Sl | GHELLER SRL - FOX SRL Sl 1095_31/05/2021 886.098,69 € 650.511,31 €
838_10/09/2018 29.315,70 €| SS SS | S.G.M. Societa Geognostica Mediterranea srl Sl 2175_05/11/2021 20.391,10 € 20.391,10 €
290_05/04/2018
2120 29/10/2021 L 1.580.000,00€| SI SI | DAMAR COSTRUZIONI SRL Sl 1600_25/10/2022 1.143.679,54 € 228.088,54 €
110_30/01/2019 590.786,84 €| Sl Sl | Consorzio Stabile Vitruvio SCARL Sl 233_02/02/2021 448.545,13 € 3.017,52 €
233_08/03/2018 P . . Indagini
1301.24/09/2019 98.33881€ SI SI | S.G.M. Societa Geognostica Mediterranea Srl Sl 698_29/04/2022 41.972,37 € 4197237 €
IJU_DUJUL/ZUZU =
390_27/02/2020 Proetiazione
876_20/05/2020 408.795,69 €[ SS SS | SLAR. TRIVELLAZIONI DI ROSARIO SIMONETTI | SI 9" 101.217,50 € 101.217,50 €
Commissione
85_18/01/2021
1451 1407001 Geologo
1680_24/09/2020 37.36242€ SS SS | GIOSA SRL Sl 461_15/03/2022 28.309,58 € 28.309,58 €
1507_01/09/2020
2232_27/11/2020
437_04/04/2019 3.075.053,15€ SI SI | EVER GREEN SRL S| 2475 15/12/2021._D 2.292.384,55 € 1.923.395,98 €
1295_09/09/2022_D
278_14/02/2023 2.000.000,00 €[ Sl SI | ARES SRL Sl 278_14/02/2023 2.285.870,04 € - €
Commissione +
1101_09/11/2018 149.633,99€| SI SI | LITOS PROGETTI SRL Sl 525_25/03/2020 50.022,91 € 50.02291 €
2284_09/12/2020 w5 | s || BoCene el M i Supp.RUP 35999,13 € 35999,13 €

691_09/04/2021

+ Supp. RUP Scaglione




SI_1.17732

SIAin corso

FSC

ME

MESSINA

Riqualificazione e sistemazione idraulica,
risagomatura e profilatura alveo, Ricostrtuzione
muri d'argine ed attraversamento stradale -
Collegamento Villaggi - Eventi Alluvionali. -
(Sistemaz. idraulica e realizzazione strada di

collegamento tra i villaggi di Bordonario sup e inf)

525_06/06/2018
776_06/05/2020

RTP TECHNITAL S.P.A. - PH3 ENGINEERING

ANAC+Commissione
+

SI_1.17816

Lavori conclusi

FSC

ME

MESSINA

Riqualificazione ambientale e risanamento igenico-
sanitario dell'Alveo del Torrente Cataratti-Bisconte

SI_1_22503

SIAin corso

FSC

ME

MESSINA

Lavori occorrenti per la realizzazione di una strada
"Via di Fuga" complementae alla viabilita esistente
di collegamento trala S.S. 114 ed il villaggio Santo

Stefano Briga del Comune di Messina

SI_1.25737

Lavori conclusi*

FSC

ME

MESSINA

Lavori di rifioritura e manutenzione straordinaria
delle barriere radenti in Galati Marina e
S.Margherita

SI.1.17721

Lavori conclusi

FSC

ME

MESSINA | STRALCIO
SOMMA URGENZA

Interventi urgenti per il prolungamento della
barriera radente esistente collocata a
protezione del tratto di litorale compreso tra il
complesso edilizio "Case Raciti" ed il campo di

calcio tra i Villaggi S.Margherita e Galati Marina nel

comune di Messina

SI_1_22502

Lavori in corso

FSC

ME

MESSINA Il STRALCIO

Progetto di risanamento costiero e difesa
dell'erosione nel tratto S. Margherita - Galati
Marina Messina (ME) - Completamento

SI_1_22501

Lavori conclusi

FSC

ME

MESSINA Il STRALCIO

Interventi urgenti per il prolungamento della
barriera radente esistente collocata a
protezione del tratto di litorale compreso tra il
complesso edilizio "Case Raciti" ed il campo di

calcio tra i Villaggi S.Margherita e Galati Marina nel

comune di Messina

SI_1_24853

Lavori conclusi

FSC

ME

MESSINA BADIAZZA

Interventi di pulitura Torrente Badiazza

SI_1_29568

Stipula contratto in
corso

FSC

ME

MESSINA

Interventi di riduzione del rischio “alluvioni”

mediante sistemazione dell’ alveo con ripristino
della sezione idraulica e mitigazione del degrado

ambientale dei torrenti a salvaguardia della

pubblica e privata incolumita nel tratto di territorio

comunale compreso tra il Torrente Gallo ed il
Torrente Annunziata incluso

SI_1_29569

Lavori in corso

FSC

ME

MESSINA

Interventi di riduzione del rischio “alluvioni”

mediante sistemazione dell’ alveo con ripristino
della sezione idraulica e mitigazione del degrado

ambientale dei torrenti a salvaguardia della

pubblica e privata incolumita nel tratto di territorio

comunale compreso tra il Torrente Annunziata
escluso ed il Torrente S. Filippo incluso

SI_1_29570

Stipula contratto in
corso

FSC

ME

MESSINA

Interventi di riduzione del rischio “alluvioni”

mediante sistemazione dell’ alveo con ripristino
della sezione idraulica e mitigazione del degrado

ambientale dei torrenti a salvaguardia della

pubblica e privata incolumita nel tratto di territorio

comunale compreso tra il Torrente S. Filippo
escluso ed il Torrente Giampilieri

SI_1.30106

Stipula contratto in
corso

FSC

ME

MESSINA

Interventi di riduzione del rischio alluvioni

mediante sistemazione dell’ alveo con ripristino
della sezione idraulica e mitigazione del degrado
ambientale dei torrenti tombinati e delle vasche di

calma, ricadenti nel territorio comunale (stralcio
esecutivo)

SI_1.17601

Lavori conclusi

FSC

PA

MEZZOJUSO

Consolidamento dell'area a ridosso del Centro
Abitato zona Fusci

s ST 474201,19€| S| sI \s/.ERéLS. :g:IPERSONALE - ARCH. BENEDETTO S| S 134.455,83 € 134.475,84 €
1569.19/10/2022 661_22/04/2022
1433_14/10/2019
805_15/11/2017 1836_17/09/2021
L T 30.000.000,00 €| S| I | ATICONSORZIOSTABILEP.C. - CIESSECISRL | SI | o 0t i Pl e 29.352.632,33 € 27.315.964,44 €
856_10/05/2022
1404_07/08/2020 Supp. -
s RUP 16043825 €| S SI | GHEA SRL si 5“1’;’; Rzue';gl'?gg%”' 145.998,42 € 93.955,08 €
1964_28/10/2020 Indagini =
L 2047_09/11/2020 20751974 €| S SI | COSTRUBO SOCIETA' COOPERATIVA S| 2350.15/12/2020 187.189,46 € - €
177_26/02/2018
L 277_29/03/2018 20229519 €| S SI | GANGI IMPIANTI SRL S 514_06/06/2018 142.454,96 € 129.311,13 €
408_08/05/2018
0o0o_Z0/Ud/zUs L
861_17/05/2022
St 621_08/04/2020 3.503.421,81€ S| Sl | CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL S| 1205.05/08/2022 3.500.000,00 € 3.348.549,34 €
L 820_11/05/2020 294
Contratto Aggiuntivo
. . . ) 431_03/04/2019
L 909_28/09/2018 737.96348 €| S I | Consorzio Stabile SQM Societa ConsortileRL. | SI | g0 2000 o7 498.182,18 € 496.464,99 €
1889_20/10/2020
L 1574_09/09/2020 105.000,00 €| I SI | LUPO COSTRUZIONI SRL 9 || wa G 88.144,11 € 69.242,99 €
L 1373_19/09/2022 2.300.000,00€| S SI | CAVALLI SALVATORE - AP. COSTRUZIONISRL | NO |  Servizio di Veirifca 8.806,45 € 8.806,45 €
L 1374_19/09/2022 2.300.000,00€| S Sl | FOXSRL NO | Servizio di Veirifca 8.806,44 € 8.806,44 €
L 1375_19/09/2022 2300.000,00€| S| SI | CAVALLI SALVATORE - AP. COSTRUZIONISRL | NO |  Servizio di Veirifca 8.806,45 € 8.806,45 €
L 1376_19/09/2022 1.200.000,00€| S Sl |D.LM. COSTRUZIONI SRL NO | Servizio di Veirifca 4064,33 € 406433 €
L 174_20/08/2018 1.000.000,00€|  SI SI | CONSORZIO STABILE TELEGARE S| 820_13/06/2019 663.378,35 € 565.774,54 €




MILITELLO IN VAL DI

Interventi di mitigazione del rischio idraulico della

558_06/05/2019

SILILteR7E Lava o vl FSC | @ CATANIA Tenuta Ambelia_Militello
Lavori di completamento per il consolidamento e la
SI_1.17714 SIAin corso FSC | CT [MIRABELLA IMBACCARI [sistemazione delle aree a rischio idrogeologico a
protezione del centro abitato
Consolidamento del versante a valle della S.P. 157
SI_1.17766 Lavori in corso FSC | ME [MIRTO lato nord zona adiacente la caserma dei carabinieri
e strutture parco.
SI_1.17599 Lavori conclusi FSC | ME |MISTRETTA Consolidamento zona Castello (versante sud) a
protezione del centro abitato
SI_1.17767 SIAin corso FSC | ME |MISTRETTA Gonrelicneriioinzom P EiprEses
distributore Agip e della Caserma Carabinieri
- MONFORTE SAN Consolidamento del monte Immacolata a
sLL e Ll I @eiEe | GIORGIO protezione del centro abitato 3° STRALCIO
- MONFORTE SAN Consolidamento del monte Immacolata a
Sl 25778 v i @eirse FSC | = GIORGIO protezione del centro abitato - completamento
Lavori di messa in sicurezza delle aree in localita
SI_1.26019 SIAin corso FSC | PA |[MONREALE Laghivecchi e delle aree percorse dal fuoco nelle
localita Caputo e Caputello
Aggiornamento Lavori consolidamento e messa in sicurezza del
SI_1 26052 FSC | PA |MONREALE R X
Progettuale muro di sostegno della villa comunale
$1.1.17770 Aggiornamento £sC | ME |MONTALBANO ELICONA Consolidamento tra Iq Via Glard!nog Ia. Via
Progettuale Palermo a salvaguardia delle abitazioni
SI.1.17771 Lavori conclusi E | 2 e AN ELEENR (ST ES AT Wi pesio & maris oiz/6
Zona Ovest del centro abitato Frazione S. Maria
Interventi urgenti di messa in sicurezza del costone
SI_1.17686 SIAin corso FSC | AG |MONTALLEGRO roccioso zone ovest centro abitato denominata
contrada Bonifacio.
$1.1.17796 SIAin corso FsC | PA |MONTELEPRE S|stgm§2|one e messa in sicurezza della SP 1 nel
territorio comunale di Montelepre
. MOTTA .
SI_1.17822 Istruttoria FSC | CT SANT ANASTASIA Consolidamento zona Neck
Garain corso “Intervento di sistemazione idrogeologica aree in
SI_1.17695 X FSC | CL |[MUSSOMELI frana su tratto di strade provinciali della Mussomeli
Lavori . "
- Caltanissetta
SI_1.17704 SIAin corso FSC | CL |MUSSOMELI Dissesto presso il castello Manfredonico.
SI_1.22505 Lavori conclusi FSC | CL [MUSSOMELI Realizzazione di opere di urbanizzazione e
collegamento tra via Fuori le Mura e la Via Palermo
$1.1.17687 Lavori conclusi ksc | AG INARO Lav?rl di mitigazione del rischio idrogeologico
dell'area urbana.
. Opere di consolidamento del centro abitato in
SI.1.17772 SIAin corso FSC | ME [NASO C/da Malo - 1 LOTTO
S1.1.17773 SIAin corso rsc | ME INAsO Opere di cons\olldamento del centro abitato in
contrada Malo completamento
Aggiornamento Completamento consolidamento costone rocca
SI_1.17775 99 FSC | ME [NOVARA DI SICILIA castello ed area sottostante abitato quartiere

Progettuale

Arancia

027_09/01/2019 995.000,00 €| Sl Sl | CIASULLO COSTRUZIONI SRL SI 1142_19/08/2019 927.148,65 € 904.142,36 €
Contratto Aggiuntivo
440_14/05/2018 o
1307 12/12/2018 174.768,27 € Sl SI | LITOS PROGETTI SRL SI | ANAC+Commissione 30.144,00 € 30.144,00 €
151_07/02/2019 2.632.000,00 € S| S| Tecno Project sl - Ing (Zgodiglfc;r;e 9 9| g 1310_13/09/2022 2.052.006,28 € 222.490,34 €
2390_02/12/2021_L Lavori - SICEF SRL 1474_05/10/2022
264_06/03/2019
076_08/02/2017 1.400.000,00 € Sl Sl | ALPI SRL SI 067 19/01/2022.D 962.801,91 € 923.242,01 €
RTP: C&C Engineering stl - Ing. D'Arrigo - Ing.
1117_06/08/2019 317.270,39 € Sl Sl |Rustica - Ing.Mangano -Ing. Gasparo - Gel. Sl Commissione 34.150,61 € 34.150,61 €
Barbagallo - Ing. Lo presti
COSTITUENDO A.T.I. CO.GE.ZAF. SRLE
592_09/05/2019 1.548.000,00 €| Sl S| CONSOTEC SRL S| 416_25/02/2021 1.210.93791 € 664.617,59 €
229_02/02/2021 2.050.000,00 €| S| Sl | SIBAR SRL S| 1386_20/09/2022 1.481.874,03 € 1.064.944,78 €
RTP: PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA - .
2276_04/12/2020 416.761,14 €| Sl Sl ING. DI GESARO - GEOL. FERRARO S| Commissione 3544893 € 3544893 €
1983_02/11/2020 . 1639_05/082021
2307 25/11/2021 59.067,84 €| SS SS | GLOBALGEO SRL - Geol. Cino SI 2002 11/10/2021 31.17559 € 26.487,70 €
176_23/02/2018 - 873_20/06/2019
291 05/04/2018 53.52332€[ Sl Sl | TEKNIK SRL (Indagini) S| 640.15/04/2020_D 27.462,60 € 2244422 €
733_31/05/2019
308_06/04/2018 1.300.000,00 €[ Sl Sl | ZEUS COSTRUZIONI SRL S| 2456.28/12/2020.D 917.919,27 € 712.384,06 €
1166_22/11/2018 112.157,97 €| S| Sl | EDILING SRL SI - € - €
684_22/05/2019 RTP: Studio Associato Protea Ingegneria - Sud o
756.05/06/2019 211.63440€| Sl S| Progettio srl - EG4 Risk srl SI | ANAC+Commissione 28.044,52 € 28.044,52 €
041_13/01/2020
164_02/02/2022
VIARCH 1.276,02 €| NO NO NO VIARCH 806,55 € 806,55 €
746.04/06/2019 Progettazione: RTP : Sintagna Srl - Inge.ca Srl - ANAC+Commissione+
= 18.800.000,00 €| SI Sl |Dott. Geol. Alfano S| 1600_14/09/2020 251.369,65 € 251.369,65 €
1242_10/08/2022 Lavori:
Indagini: GIS DESIGN
689_11/07/2018 19645090€| si | si |RTPIng.DArrigo-Ing. Rustica -Ing. Mangano - g | Commissione + 69.252,60 € 69.252,60 €
Ing. La Rosa - Ing. Gasparo - Ing. Lo Presti - Indagini
Geol. Merk
1909_30/09/2021
2016_05/11/2020 890.000,00€| SI Sl | C.S. COSTRUZIONI SRL SI 1793_23/11/2022 682.521,69 € 627.240,07 €
243_08/02/2023_D
996_17/07/2019
209_02/03/2018 2440.039,54 € S| SI | COSOLIDAMENTI SPECIALI SRL SI 952_14/05/2021_D 2.019.642,44 € 1.814.660,59 €
140_28/01/2022_D
1796_09/10/2020 173.31431€| SI SI | RTP: S.T.l. Geol. Savoca - Ing. Caminiti S| - € - €
1795_09/10/2020 19462767€| si | s |RTP:Ing.F. Crind-ing. M. Crino -Ing.Iraci - |, - € - €
Geol. Sciascia - Ing. S. Crino
595_21/06/2018
334_14/03/2019 310.806,10€| SS SS |GEOSTUDI S.R. L. S| 127_20/01/2021 33.904,06 € 25.32339€

1834.10/12/2019




ATI - URANIA COSTRUZIONI SRL - LANZA

012_08/01/2020

SI_1.17746 Lavori in corso FSC | ME |PACE DEL MELA Intervento di sistemazione idraulica Torrente Mela
Aggioramento PALERMO FERRO DI Intervento di bonifica e messa in sicurezza del
SI_1.18842 99 FSC | PA - canale denominato "Ferro di Cavallo" di Mondello
Progettuale CAVALLO .
nel Comune di Palermo
Consolidamento dei costoni rocciosi sovrastanti
SI_1.17820 Lavori in corso FSC | TP |PANTELLERIA aree di percorribilita pubblica_aree p4: Lago di
Venere, Gadir.
$1.1.17830 Aggiornamento Fsc | TP |PANTELLERIA Consglldamentq del fronte ‘ex cava Rodittis, C.da
Progettuale Mursia Pantelleria, Cala dell'Alca
Mitigazione del rischio idrogeologico dell'area
SI_1.17776 SIAin corso FSC | ME |PATTI urbana sita a sud di piazza Gramsci del centro
abitato di Patti
SI_1.17777 SIAin corso FSC | ME |PATTI Consolidamento area urbana case nuove Russo,
per la mitigazione del rischio Geomorfologico
Lavori di consolidamento delle frazioni
SI_1_17596 Lavori conclusi FSC | PA |PETRALIA SOPRANA Madonnuzza - Raffo - Pellizzara - Cipampini -
Gulini - Fasano
"Lavori per la riqualificazione della trazzera e degli
SI_1 26884 Lavori in corso FSC | PA |PETRALIA SOTTANA accessi al pianerolo di Piano Battaglia nel Comune
di Petralia Sottana"
S1.1.17778 Lavori in corso rsc | ME |PETTINEO Consohdar_nentg in zona Croce e Piazza Argentina-
Comune di Pettineo (ME)
Opere di regimentazione acque all'interno del
SI_1 22491 Lavori in corso FSC | CT |PIEDIMONTE ETNEO centro abitato (Via Cassisi-Via Notara-Via Roma-
Via Bellini-Via Nuova del Convento e Via Cimitero)
$1.1.17779 SIAin corso rsc | ME |PIRAINO Consolidamento del centro ablt_atp c!| Gliaca
versante sud-est del Comune di Piraino
. . CDC_PIRAINO Lavori urgenti per la difesa e la riqualificazione del
S1.1.22507 e @sduE] RIC | e | STRALCIO litorale in localita Calanovella
Lavori urgenti per la difesa e la riqualificazione del
litorale in localita Calanovella fortemente erosa a
5 ; CDC_PIRAINO seguito degli eventi meteorici eccezionali
S1.1.24855 ke e LE] FSC | ME Il STRALCIO verificatisi principalmente nei giorni 22-23-24
dicembre 2019 da attuare nell'ambito del
Contratto di Costa - Tirreno 1
SI_1.17810 Lavori in corso* FSC | PA |POLIZZI GENEROSA ?SO” di consolidamento della zona sud est del
Consolidamento e messa in sicurezza della sede
SI_1.17814 SIAin corso FSC | SR OINI0ZHOBUICES) stradale nel quartiere Canalazzo lungo il tratto di
PASSERO : N . X
costa tra la via Lucio Tasca e la via Nunzio Costa.
i ; PORTOPALO DI CAPO I_'avgniurgent|+ll9'8zl21'0 di sta'blllz.zauone scarpate
SI_1.17815 Lavori conclusi FSC | SR ripristino e protezione litorale in dissesto ed
PASSERO . .
erosione zona c.da Casuzze Scalo Mandrie.
Aggioramento Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza
SI_1.17683 ng FSC | AG |RAFFADALI idrogeologica ed idraulica della strada di
rogettuale X ) .
collegamento Raffadali_loppolo_Giancaxio.
Lavori di consolidamento attraverso alla
SI_1.17688 Lavori in corso FSC | AG |RAFFADALI demolizione e messa in sicurezza di edifici siti in via
Don Castrenze.
$1.1.17835 Istruttoria ksc | AG |RAFFADALI Opgre perl e]nmmazmne del rischio idrogeologico
a difesa del rione Barca - completamento
Interventi sul territorio di messa in sicurezza per il
SI.1.17711 SIAin corso FSC | CT |RAGALNA rischio idraulico e di esondazione del vallone

Rosario_1° stralcio

1132_15/11/2018 5.870.000,00 €| SI Sl SANTO Sl 883 27/05/2022 4.396.088,87 € 1.325.474,56 €
1924 _23/10/2020 COST. ATI Tecnologia&Ambiente Srl -
1925 23/10/2020 306.900,00€| Sl Sl TRIVELSONDA SRL Sl 142_28/01/2022 199.907,49 € 56.654,22 €
ATl GHELLER SRL - FOX SRL - SOFIA 1615_15/09/2020
1317_14/12/2018 3.290.472,59 €| Sl Sl COSTRUZIONI Sl 232 02/02/2021.D 2.507.263,29 € 2.111.973,07 €
1110_29/06/2020 53.72123 €| SS SS |FRA.E.MA srl Sl 19523 € 19523 €
RTP: ORION PROGETTI SRL - ING. CARDACI - Aoef
784_11/06/2019 128.947,22€| S| Sl ING. RADICI - GEODRILL Sl Commissione 3115143 € 31.151,43 €
RTP: Ing. D'arrigo - Ing. D'alia - Ing. Rustica - Ing.
428_03/04/2019 168.036,06 €[ Sl SI [Mangano - Ing. La Rosa - InG. Barbagiovanni - Ing.| SI | ANAC+Commissione 36.355,80 € 36.355,80 €
Lo Presti - Geol. Merk
1642_18/11/2019
1015_26/10/2018 1.450.000,00 €| S| S| |EREDI GERACI SALVATORE SRL Sl 062.14/01/2021 D 963.048,12 € 868.365,13 €
569_22/03/2021 244035987 €| Sl SI |MAMMANA MICHELANGELO Sl 1731_06/09/2021 1.783.509,54 € 686.255,60 €
952_09/07/2019 Progettazione: RTP: S.T.I. - ENGEO - Ing.
1199_04/09/2019 Curcuruto - Ing. Greco - IDROTER di Lo presti - . .
830.10/05/2022 2.275.000,00 € Sl Sl Dott. Archeologo Donato Sl Commissione + varie 122.429,38 € 94.384,39 €
1110_20/07/2022 Lavori: CANTIERI EDILI SRL
1208_06/09/2019
059_15/01/2020 6.141.000,00 € Sl SI [FENIX CONSIRZIO STABILE SCARL Sl 166_26/01/2021 4.637.113,84 € 1.604.655,05 €
1434_14/10/2019 268.832,89€( SI Sl |LITOS PROGETTI SRL Sl Commissione 31.502,59 € 31.502,59 €
620_08/04/2020
1126_07/08/2018 200.000,00 €[ Sl SI |AVENI SRL Sl 856.30/04/2021 181.500,00 € 179.767,09 €
052_13/01/2021
734_30/04/2020 185.412,00€ S| SI |INUROVI SRL Sl 735_15/04/2021 185.181,42 € 183.207,68 €
1673_12/08/2021_D
Progettazione: RTP: ING. ZAFONTI - ING.
121_04/02/2019 DOMINA - ITALSIGIS ENGINEERING SRL - s
1126.26/07/2022 2.100.000,00 €|  SI S| GEOL ABBATE SI | ANAC+Commissione 49.191,55 € 49.190,95 €
Lavori: MA.GE.CO. SRL
280_11/02/2020 9967307¢€ s | si [R5 LIOSPROGETTISAL-ING LANZA-ING | N | commissione 24.486,54 € 24.486,54 €
296_08/03/2019
184_27/02/2018 800.000,00 €[ SI SI|CIPAR SRL Sl 2060.11/11/2020_D 587.740,62 € 503.098,71 €
380_02/05/2018
022_09/01/2020 33.23595€ SS SS | INGECA.s.rl. S| 7.879,07 € 7.879,07 €
1023_21/05/2021
737_01/08/2018 Progettazione: RTP: PRO GEO PROGETTAZIONE Commissione +
063_17/01/2019 1.815.000,00€| S| S| |GEOTECNICA - GEOL F. NICITA Sl 1800.24/11/2022 102.670,23 € 69.268,46 €
1160_03/08/2022_L Lavori: FRESTA ROSARIO ANTONIO -
- € NO NO NO 6.179,26 € 6.179,26 €
RTP: AB2 ENGINEERING PROGETTAZIONE E
105_30/01/2019 202.534,32 € SI S| |COSTRUZIONE SRL - DOTT. ADRIANO Sl 225,00 € 225,00 €

682_09/04/2021

BARBAGALLO




Consolidamento e messa in sicurezza dell'area

RPT: Progettazione-Geotecnica - SA&GI -

Commissione+

SIL1.17712 SIAin corso FSC | CT |[RANDAZZO sottostante l'insediamento abitativo_Torrente
Annunziata
$1.1.17689 Lavori in corso Fsc | AG |RAVANUSA Lavori di con?plgtamer:to del .consolldamento della
zona est dell'abitato I1° Stralcio.
SI_1.17611 Lavori conclusi FSC | AG |REALMONTE Progetto peri lavori di consolidamento della zona
nord ovest e a sud est del cimitero comunale
Lavori di consolidamento della zona sud-ovest
SI_1.17690 SIAin corso FSC | AG |REALMONTE c.ain prossimita della scuola elementare posto a
valle di via Palermo.
SI_1.17691 SIAin corso FSC | AG [REALMONTE Consolidamento della zona sud-ovest del CA. via
Udine, nell'area dell'asilo nido.
Intervento di messa in sicurezza di una porzione di
SI_1.18832 Lavori conclusi FSC | AG |REALMONTE versante in localita Scala dei Turchi nel Comune di
Realmonte
Stralcio dei lavori di completamento della via
SI_1.17605 Lavori conclusi FSC | ME [REITANO Archimede e Piazza San Pietro a salvaguardia della
parte a valle del centro abitato
$1.1.17593 Lavori conclusi ksc | el [ResuTTANO L;von di consollglamento e sistemazione del tratto
di strada della Via Colombo.
SI_1.17745 Istruttoria FSC | ME |ROCCAVALDINA Mitigazione rischio idrogeologico e messain
sicurezza centro abitato di San Salvatore
SI_1.17780 SIAin corso FSC | ME |ROCCAVALDINA Consolidamento costone roccioso versante nord-
ovest del centro abitato di Roccavaldina
Consolidamento del centro abitato zona
SI_1.17781 Lavori in corso* FSC | ME [ROCCAVALDINA Sottoforno - a monte dell'abitato ed a valle delle
Pendici
SI_1.17782 SIAin corso FSC | ME |[ROMETTA Consolidamento del versante est del centro abitato
Mitigazione rischio idrogeologico del pendio a
SI_1.17825 Lavori in corso FSC | TP [SALEMI valle della via Cremona, via Giotto e via Lo
Presti_(TP)
S1.1.17832 Lavori in corso esc | P |saLemi M|t|9a2|oqe del Rischio idrogeologico del costone
roccioso di Monte delle Rose
S1.1.17811 Lavori conclusi | FSC | PA |SANGIUSEPPEJATO  |COmPletamento opere di mitigazione rischio
idrogeologico dell'area urbana (ex cava Traina)
. Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico
SI_1_22508 Capily corso FSC | CT SN ERECRIIO] della collina - Monte Catira - ed opere connesse
Lavori CATANIA . . o R . .
alla realizzazione della via di fuga dei paesi etnei.
S1.1.17783 Lavoriincorso | FSC | ME [SAN MARCO D'ALUNZIO |-2V0ri di consolidamento centro abitato Catorell
SS.Annunziata - Completamento
SI_1.17784 SIAin corso FSC | ME |SAN MARCO D'ALUNZIO Ei‘r’:;id' consolidamento centro urbano zona
SI_1.19280 Lavori in corso BE | 2 S AR BrALNEIE || e el eerEeltRms e Rl el Cepprpned -
Completamento
. SAN MAURO Consolidamento della Fraz. Borrello limitatamente
SLL a2 ER e | B CASTELVERDE al centro storico
. Lavori di completamento per la mitigazione del
SI_1.17785 SIAin corso FSC | ME |SAN PIER NICETO

rischio idrogeologico centro abitato e/da Ringa

086_16/01/2020 137.331,20 € Sl S| |Studio _Geol. Gian Vito Graziano e Monica Masi -| S| 616.12/04/2022 97.661,45 € 4235374 €
Geol. Riccardo Ferraro
334_13/04/2018 7.000.00000€| S| | s SARTL' oG5 COSTRUEON ERILSRL=CIESSEE | o | s smme 5.495.586,65 € 379211053 €
456_09/04/2019
197_01/03/2018 1.250.000,00 €| Sl sI SCAOC’\'OS%E'TOSQR(TEEEMMQ SI | 1382.05/08/2020_D 803.863,42 € 775.211,04 €
- 834.28/04/2021_D
3 T STI @ STUDIO TECNICO ASSOCIATO - AB2
T 148.787,90€| S S| |[ENGINEERING PROGETTAZIONE E Sl | ANAC+Commissione 31.040,72 € 3104072 €
= COSTRUZIONE SRL GEOL. ANTONINO SAVOCA
RTP: AB2 ENGINEERING PROGETAZIONE & -
455.17/05/2018 188423,40€| I Sl |COSTRUZIONE SR.L. - ING. CICCIA GEOL. S| Commissione + 147.607,50 € 59.850,12 €
1264_06/12/2018 957_22/06/2022
BARBAGALLO
678_22/05/2019
1034_30/10/2018 417.000,00€| S SI | SILES SRL SI | 104826/07/2019_D 306.508,34 € 302.395,20 €
695_22/04/2020_D
016_12/01/2017 2013.88540€ S| sI éggiE.l.CO. COSTRUZIONI GENERALI SOC. S| 721_30/05/2019 1.571.813,85 € 1.464.395,30 €
190_12/04/2017 698_17/07/2018
698_17/07/2018_D 1.270.000,00 €| Sl SI | AMATO COSTRUZIONI SRL SI | 1664.19/11/2019 1.007.384,76 € 973.062,26 €
1664_19/11/2019 953_14/05/2021_D
1819_28/11/2022 1244521,88€ NO | NO NO | Rimborso Missione 82,63 € 82,63 €
1163_09/06/2021 . Luici La Sala
976_29/06/2022_1 13469807€| Ss | ss Ge%| Frgncesco - ss ANAC 30,00 € 30,00 €
1150_01/08/2022 :
618_08/04/2020 998.000,00 €| S SI | CAMEDIL COSTRUZIONI SRL S | 1020.21/05/2021 762.126,71 € - €
454_09/04/2019 79.608,84 €| I SI | LITOS PROGETTO SRL Sl | ANAC+Commissione 21.920,73 € 21.920,73 €
1052_29/07/2019 1.500.000,00€| S| SI | CO.GEMA.LASRL Sl | 1503.01/09/2020 1.175.189,21 € 921.158,51 €
ATI COST. CAVE SPADEA & C. SR.L. - SAFAN 165_06/01/2021
042_16/01/2019 1.554.51580€| I S S || asen aehepLp 1.136.921,98 € 880.304,32 €
1786_08/10/2020
1051_29/07/2019 1.650.000,00€| S| SI | cicas sRL Sl 1.167.554,02 € 981.613,00 €
1396_21/09/2022 2018959,80€ SI | NO NO - € - €
1304_12/12/2018 213883663€ S SI | TECNOSYSTEM SRL sI 119.19/01/2021 1.654.398,90 € 855.350,70 €
RTP: PRO-GEO - ORION PROGETTI SRL - ING. ANAC+ Commisione +
085_16/01/2020 24647671 €| SI SU | rapic SIS e 54.590,01 € 54.590,01 €
294_08/03/2019 3.940.000,00€| S| Sl | CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL S| 2098.13/11/2020 3.025.098,81 € 1.004.835,24 €
RTP: ANTOMAR ENGINEERING SRL - AnacsCommissione +
954_09/07/2019 763448,80€| S| SI | ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PRO GEO S| Sl A 126.970,96 € 126.970,96 €
PROGETTAZIONE GEOTECNICA - ING. PIRRERA b
RTP: CIVIL PROJECTS ENGINEERING &
922.04/07/2019 356.267,01€ S 51 |CONTRACTING SRLS - ING. CARDACI - ING. S Commissione + 210.871,45 € 67.183,98 €

BUSCOLO - GEOL. PONTILLO - ING. MICALI -
ARCH. PINTAUDI

988_15/05/2021




Opere di consolidamento del centro abitato fra le

ATI MONDELLO COSTRUZIONI SRL - COSMAK

839_28/04/2021

SI_1.17786 Lavori in corso FSC | ME |SAN PIERO PATTI L .
localita Torre e Margi
$1.1.17800 Lavori in corso FsC | ME |SAN PIERO PATTI Lavori di consolldarnento a protezione del versante
nord del centro abitato
. SAN SALVATORE DI Consolidamento e messa in sicurezza del costone
SI1.17787 SIAin corso FSC | ME FITALIA roccioso soprastante la C/da Scrisera
. SAN SALVATORE DI Lavori di ripristino dell'assetto ambientale
SI1.17788 SAIeE G ) L2 FITALIA idrogeologico del versante in Loc. Chiaramonte
Interventi di mitigazione del rischio connessi al
SI_1.26306 Lavori in corso FSC | TP |SAN VITO LO CAPO SISl U OIS Gl Ge e eedvR
soprastante la strada di accesso alla Riserva dello
Zingaro SP 63 - Localita Torre dell'lmpiso
- SANTA CATERINA Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del
SI_1.17594 Lavori in corso FSC | CL VILLARMOSA fenomeno franoso.
Consolidamento e messa in sicurezza area
SI_1.17734 SIAin corso FSC | ME SANTA DOMENICA sottostante insediamento abitativo via S.Antonio-
VITTORIA - .
Vico Quasimodo.
Lavori di completamento del consolidamento
SI1.17789 Lavori in corso FSC | ME [SANTA LUCIA DEL MELA |de!Farea esterna al plesso scolastico XXV Aprile
costituito dalla scuola elementare sita in via
Umberto | e dall'asilo nido in viale dei Pini.
. Completamento intervento di sistemazione
SI_1_22509 Istruttoria FSC | ME |SANTA LUCIA DEL MELA |. X
idraulica del Torrente Mela
Completamento e mitigazione del rischio
SI_1_27340 Lavori in corso FSC | ME [SANTA LUCIA DEL MELA |idrogeologico lungo la via Palombello (vico
seminario) nel centro storico
SI_1.17748 Istruttoria FSC | ME [SANTA TERESA DI RIVA 'S’;tf;‘égnto di sistemazione idraulica Torrente
.. Interventi integrati per la protezione dei litorali in
SI_1.17833 Lavori in corso FSC | ME [SANTA TERESA DI RIVA . X S
erosione nel comune di Santa Teresa di Riva
Lavori urgenti per la ricostruione di un muro di
. . SANTAGATA DI sostegno diruto sulla S.P. 162 del lungomare di S.
Sz Lavl o vl FSC | i MILITELLO Agata di Militello, tratto compreso tra la Via
Campidoglio e Vallone Posta
SANTAGATA DI “Lavori urgenti a protezione di tratto del
SI_1.17591 Lavori conclusi FSC | ME |MILITELLO lungomare SP162 antistante la Caserma dei
SOMMA URGENZA Carabinieri nel Comune di S. Agata di Militello”
SI_1.24413 Lavori in corso FSC | ME |SANT'ALESSIO SICULO  |Opera a salvaguardia della costa e dell'abitato (ME)
SI_1.17829 Lavori conclusi e | E SaNTANEEL Bl e | el Elmdene el el ves ekl Gaiiie
urbano - strada esterna Pantano Alto - San Carlo
Opere per la mitigazione del rischio idrogeologico
SI_1.22510 Lavori in corso FSC | ME |SANT'ANGELO DI BROLO |il miglioramento dle tratto della S.P. 140
all'ingresso nord del centro urbano - Via di Fuga
Interventi di consolidamento del versante
SI_1.17692 SIAin corso FSC | AG [SANT'ANGELO MUXARO |meridionale a salvaguardia del centro abitato e
della zona archeologica.
SI_1.17834 Lavori in corso FSC | AG [SANT'ANGELO MUXARO |Consolidamento del costone roccioso
SI.1.17790 T ALY Ipm— Fsc | ME [SAPONARA Progetto per la messa in sicurezza centro abitato

della frazione di Scarcelli, Saponara (ME)

L 1127_.15/11/2018 7.723.716,09€| Sl Sl SRL S| 1693.07/11/2022 5.662.808,79 € 4.129.237,79 €
L 682_22/05/2019 1.529.000,00 €[ SI SI | GEOS SRL SI 774_21/04/2021 1.167.764,55 € 256.954,91 €
ATI RTP: PRO-GEO PROGETTAZIONE ANAC+ Commissione+
S 758_05/06/2019 172.462,87 €| S| S| |GEOTECNICA - ORION PROGETTI SRLS - ING. Sl 48.633,46 € 48.633,46 €
968_17/05/2021
CODIGLIONE
RTP: Ing. Saitta - Arch. Testagrossa - Ing.
S 2053_10/11/2020 194.506,31 € Sl Sl |Ridolfo - Arch. Liuzzo - Geol. Stimolo - Ing. Di Sl - € - €
Franco
L 1226_16/06/2021 315.17439€| SI SI | CMS SRLS Sl 275_15/02/2022 230.760,73 € 54.679,16 €
CONSORZIO CIRO MENOTTI SCpA - EMMA
L 738_24/10/2017 1.298.000,00 € SI S| LAVORI COOP SCARL S| 677_22/05/2019 1.083.117,04 € 145.329,39 €
RTP: Ga@Tech Sr.l. - Studio di geglogla dott. 917_25/05/2020
S 1203_30/11/2018 137.24524 €| S| Sl |Geol. C. Filice - Ing. L. Ravenda - Si.Ar. Sl 118.476,70 € 51.21531 €
X L . - 1999_03/11/2020
Trivellazioni di Simonetti R. - Ing. A. Aulicino
L 1211 15/06/2021 1.570.000,00 €| S| Sl | CONSORZIO STABILE SIKELIA SCARL SI 2219_10/11/2021 1.156.428,94 € 792.598,98 €
1449_03/10/2022
L 1619_26/10/2022 5.380,76 €| NO NO NO VIA 5.380,76 € 5.380,76 €
1919_14/12/2022
Servizio di
L 1327_01/07/2021 1.300.000,00 €| SI Sl | CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO SI o 6.809,88 € 6.809,88 €
Verifica+ ANAC
623_28/06/2018 .
S 047 16/01/2019 197.003,55€| S| NO NO | ANAC+ Commissione 29.237,00 € 29.237,00 €
S+ Commissioni+
L 1706_26/11/2019 10.621.735,00€| S| Sl | CONSORZIO CIRO MENOTTI SCpA SI 500.22/03/2022 8.677.477,08 € 74.400,15 €
810_04/09/2018
L 199_18/04/2017 2.079.300,58 €| S| SI | RICCIARDELLO COSTRUZIONI SRL S| 993_18/10/2018 1.901.705,61 € 1.871.161,12 €
1291 _23/07/2020_D
053_31/01/2017
L (€ 200.000,00 12069942€ S| | S| |BRUNOTEODORO SPA S| 197_14/04/2017 12069353 € 118.880,72 €
succ. definziamento
197_14/04/2017
Commissione +
ATI EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY 271_.15/02/2022
L 1699_28/09/2020 13.000.000,00 €| S| S| SPA - CATLFRA. SRL - C.GF. SRL NO 2027 28/12/2022 10.162.520,75 € 5.731.859,06 €
182_01/02/2023
409_03/03/2020
L 325_11/04/2018 1.635.000,00 € SI Sl | ATI VICA SRL - FOX SRL SI 681_09/04/2021 1.371.359,25 € 1.299.901,29 €
2461_14/12/2021_D
N . 2108_17/11/2020
L 1681_20/11/2019 2.950.000,00€| Sl SI | AILC.O. Societa Consortile ARL Sl 088.17/01/2023_P 2.950.000,00 € 1.106.476,60 €
902_27/09/2018 RTP: HYPRO SRL - EIKON - GEOL. NICITA - .
S 1402.14/10/2019 159.550,22 €| S| SI GEOL BARBAGALLO - ING. ALBA SI | ANAC+Commissione 27.456,49 € 27.456,49 €
L 1200_29/11/2018 1.508.000,00€| S| S| PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL Sl 1591_05/11/2019 1.104.524,01 € 664.286,98 €
Progettazione: RTP: GENERAL ENGINEERIG 1808_05/12/2019
S.R.L. - CIVIL PROJECT ENGINEERING AND 1809_05/12/2019
S 636_03/07/2018 4200.000,00 € S| S| CONTRACTING S.R.LS. - Geol. Savoca - Ing. S| 825_12/05/2020 1.106.891,83 € 1.037.313,55 €

2290_22/11/2021

Micali
Lavori: ATI: DAMAR COSTRUZIONI SRL -
SICIVILLE S.R.L.

073_15/01/2021
1981_08/10/2021
302_17/02/2022




806_29/08/2018

RTP: D'ARRIGO - ING. RUSTICA - ING.

SI_1.17684 SIAin corso FSC | AG [SCIACCA Intervento di stabilita del viadotto Cansalamone.
SI_1.17799 Anglornamento FSC | RG |SCICLI Via di Fuga Circovallazione ovest di Scicli Corpo B
rogettuale
Interventi di mitigazione dle rischio idrogeologico
SI_1_25808 Lavori in corso* FSC | CT [SCORDIA all'interno del centro urbano di Scordia - quartiere
Cittadino
SI_1.17791 SIAin corso FSC | CL |SOVRACOMUNALE Messa in sicurezza della SP 132 Sutera - Casalicchio
. . Messa in sicurezza della strada Bompensiere-
SI_1.17793 Lavori conclusi FSC | CL |SOVRACOMUNALE .
Racalmuto-Milena
$1.1.17794 SIAin corso ksc | PA |SOVRACOMUNALE Me§sa in sicurezza della SP40 tra Carini Montelepre
e Giardinello
$1.1.17824 Garain corso rsc | el |SOVRACOMUNALE Messa in sicurezza della SP 23 Serradifalco -
Lavori Montedoro
$1.1.17826 SIAin corso ksc | cL |SOVRACOMUNALE gllljeiza in sicurezza della SP 41 tratto dalla SP 38 alla
Intervento per la messa in sicurezza del torrente
$1.1.17749 Istruttoria ksc | ME |SPADAFORA Tonnarazza dgl .r|sch|o.esonda2|on| a protezione
della C.da Cefis in corrispondenza del Ponte
Ferrovario
Lavori di costruzione della strada esterna comunale
SI_1.17823 Lavori conclusi FSC | CL [SUTERA Donna Spusa-Piano Superiore - stralcio di
completamento
SI_1.17750 SIAin corso FSC | ME [TAORMINA Intervento di sistemazione idraulica Torrente Sirina
- Messa in sicurezza della scalinata di accesso al
SI_1_25738 Lavori in corso FSC | ME [TAORMINA X
castello di monte Tauro
Gara in corso Lavori di difesa e riqualificazione del litorale
SI_1.17724 SIA FSC | ME |TERME VIGLIATORE costiero - Terme Vigliatore (ME)
$1.1.17797 SIAin corso ksc | A | TERRASINI S{stemazlqne e messa in sicurezza del sottopasso
di Terrasini
$1.1.17725 Garain corso rsc | ME |TORREGROTTA Opere di difesa deIIa_ fascia costiera a salvaguardia
Indagini delle Infrastrutture Litoranee
SI_1.17807 SIAin corso FSC | PA |TORRETTA Sistemazione idraulica del Torrente Torretta
Consolidamento del versante nord della Rocca
SI_1.17598 Lavori in corso FSC | EN [TROINA S.Pantheon a monte della Via Madonna del
Soccorso
Mitigazione del rischio idraulico mediante la
$1.1.19279 Lavori in corso Esc | EN |TROINA reaI:zzaznone di un ponte di seconda categorla
nell'attuale attraversamento a guado nel fiume
Troina, lungo la trazzera Troina-Cesaro
.. Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico
SI_1.22511 Lavori in corso FSC | EN [TROINA N .
nel Monte Mugana - Troina - Completamento
Consolidamento del versante sud ovest del
SI_1.26250 Lavori in corso FSC | EN |[TROINA quartiere "Borgo" e di contrada "Candela” e
ripristino degli assi viari in frana.
$1.1.17804 SIAin corso rsc | ME |Tusa Lavori di consolidamento del versante a valle della

via Sant'Agostino dell'abitato di Tusa

S 395.887,16 €[ S| SI' IMANGANO - ING. LA ROSA ING. GASPARO - SI | ANAC+Commissione 42.744,28 € 42.744,28 €
L ING. LO PRESTI - GEOL. MERK
S 536_07/06/2018 53.000,00€| SI Sl | ATI - GEOTER CONSULTIG SAS - DISMAT SRL SI 1803_12/10/2020 35.096,33 € 3347437 €
ATI: ZEUS COSTRUZIONI SRL - GRASSO 145_31/01/2022
L 341_16/02/2021 4.330.000,00€| Sl Sl |COSTRUZIONI GENERALI - C&L - S| 264.13/02/2023 3.492.016,82 € 1.088.940,92 €
COSTRUZIONI INFRASTRUTTIRE GENERALI -
RTP: Studio Cangemi dei F.lli Cangemi, B B
= LU LNz ! Vamirgeoind Ambiente Geologia e Geofisica o € E
L 497_05/06/2018 652.72800 €| Sl Sl | Nocifora Tiranno Vincenzo S| 349_19/03/2019 459.705,11 € 441.726,22 €
RTP: Studio Floramo Engineering &
S 399_28/03/2019 129.178,89€| SI Sl |Architecture s.r.l. - Ing. Floramo - Geol. Puglisi - | S| ANAC+VINCA 210,76 € 210,76 €
Arch.Giordano
S 1817_28/11/2022 2.322.000,00 € S| NO NO - € - €
1952_28/10/2020 L
- RTP:SINTAGMA SRL - INGE.CA SRL - ORION Commissione +
S 2154_20{11/2020 399.181,65€| SI S| PPROGETTI SI 884.27/05/2022 22245091 € 71.430,35 €
definaziamento
S 248_27/02/2019_VIA 2.62800€| NO | NO NO 2.628,00 € 2.628,00 €
048_13/01/2020
L 574_18/06/2018 2.300.000,00€| SI Sl | ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL SI 1753.17/12/2022 1.561.444,71 € 1.241.368,01 €
167_21/02/2018 b R izz0 -
s 567_14/06/2018 201.27350€ S| | S FReTr:'-HGZgF gf“iﬁg'NG SRL-Ing.Rizzo-Ing. | i;?%;ﬁigggg 70.119,44 € 57.307,49 €
2351 30/11/2021 -~apP £
1982_02/11/2020
L 231 02/02/2021 299.960,00 €| Sl SI | FOXSR.L. SI 1519_26/07/2021 230.023,48 € 98.577,07 €
373_22/03/2019_VIA .
L 380.04/03/2022 139.10435€| SS NO NO Missione+VIA 2.82820 € 282820 €
RTP: VOLO-NET ENGINEERING SPA - SOCIETA' 1064_31/07/2019
S 012_04/01/2018 161.18566 €| S| SI |COOPERATIVA TS ENGINEERIG SOC. COOP. S| 1498 23/10/2019 43.836,80 € 43.836,80 €
ARL 1443_03/10/2022
211_09/02/2022
S 1362, 15/09/2022 95.269,64 €|  SS NO NO - € - €
358_20/04/2018 RTP: Beta Studio srl - Orion Progetti srls - .
S 092_28/01/2019 371.889,11€ SI Sl Vamirgeoind srl SI | ANAC+Commissione 3272475 € 3272475 €
1801_12/10/2020
L 198_14/02/2019 1.320.000,00€| Sl S| | PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL S| 955.22/06/2022.D 1.035.824,88 € 911.433,67 €
352_17/02/2021
L 1635_13/11/2019 1.703.000,00 €| S| Sl | COGE SRL Sl 2014_23/12/2022.CP 1.304.752,17 € 650.699,39 €
2462_29/12/2020_VIARC
H
L 1192 10/06/2021 1.270.000,00 €| Sl Sl | FENIX CONSORZIO STABILE SCARL SI 385_07/03/2022 913.507,08 € 673.524,60 €
385_07/03/2022_D
1729_06/09/2021
L 339_15/02/2021 2.997.800,00€| S| SI' | MAMMANA MICHELANGELO SI 1833 30/11/2022 2.399.916,61 € 1.436.098,87 €
S 353_20/02/2020 148732,23 €[ S| S| MADA ENGINEERING SRL - [EA ASSOCIATI S| Commissione 26.863,58 € 26.863,58 €

SRLS - GEOL. CAUSAPRUNO




Lavori di consolidamento relativi al costone

1269_18/09/2019

RTP: Ing. Ceraolo - Geol. Pintaudi - Ing.

SI_1_17805 SIAin corso FSC | ME |TUSA roccioso Castello lato est e Castello lato ovest F |S 057 15/01/2020 174.356,57 €| S| S| Cxmmaitie Lag Dllesie frah Gorels. SI | ANAC+Commissione 3311392 € 3311392 €
. . . . . P 2241_11/11/2021
SI.1.27156 | Lavoriincorso | FSC | ME |UCRIA Consolidamento e messa in sicurezza dellazona S. FlL| 894050502021 2250.00000€ SI | si | SonsorzioStabile Santa Chiara Societa S| | 146.31/01/2022 1.705.042,91 € 668.387,68 €
Caterina. Consortile Scarl
1961_15/12/2022_P
141_21/01/2021
SI_1.17806 Lavori conclusi FSC | ME [VALDINA Consolidamento centro abitato frazione Tracoccia FlL 619_08/04/2020 980.00000€| SI | SI |EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL 5| | 1833.17/09/2021.D 74121418 € 698.634,44 €
versante ovest 927_10/06/2022_1
1610_25/10/2022
Lavori urgenti per il ripristino della transitabilita ;(1);_52;832812 ]4.1813536]4-1(}(/32%20%](-)9
SI_1_17706 Lavori conclusi FSC | PA |VALLEDOLMO della strada Valledolmo-Vallelunga pratameno in | L 499 16/04/2019 297.770,13 €| Sl SI | CAE.C.SOC. COOP. S| 148 22/01/2021 223.786,98 € 213.422,56 €
corrispondenza del ponte in c.da Celso -16/04/ -22/01/
) 367_25/02/2020_L 1771_22/11/2022
COST RTP :ENGEO ASSOCIATI - ENGINEERING
VALLELUNGA Sistemazione idraulica ed idrogeologica del 1442_15/10/2019 & GEOLOGY - STUDIO DI INGEGNERIA ISOLA
SI_1.17703 SIAin corso FSC | CL PRATAMENO torrente "Salacio” (San Giovanni - Margiazzo) a A | S 712 —24/04/2020 178.221,40€( SI SI |BOASSO & ASSOCIATI SRL - ETATEC STUDIO Sl | ANAC+Commissione 39.662,97 € 39.662,97 €
valle del centro abitato. - PAOLETTI SRL - STUDIO PAOLETTI INGEGNERI
ASSOCIATI - GEORETTI
. VALLELUNGA Lavori di sistemazione e consolidamento parete 930_21/12/2017 RTP: Sintagma Srl - Inge.ca Srl - Geol. Angelo ANAC+
SI.1.17705 SIAin corso FSC | PRATAMENO soggetta a fenomeni franosi crollo nord c.a. F S 1257_06/12/2018 14733>68¢ Sl Sl Alfano St 425_25/02/2021 2601363 € 2601363 €
Progettaziane: RTP: PRO-GEO GEOTECNICA -
Messa in sicurezza del Castello Medioevale del 931.21/12/2017_P g\lE%ngLJIEg -G'Ftiial:l/gRES:/Ias-l S—TUDlo
SI_1.17819 Lavori in corso FSC | ME |VENETICO . X | L 780_21/04/2021_L 2.399.182,22€| S| S| S| 2114 _28/10/2021 1.951.249,44 € 1.066.769,26 €
Comune di Venetico 027_13/01/2022_GURS GEOL.MARTINELLO
- - Lavori: ATl: MAMMANA MICHELANGELO - ISA
RESTAURI E COSTRUZIONI SRL +
- . 108_19/01/2021
- Lavori di consolidamento del versante sud-est del ATI EL.DA. COSTRUZIONI SRL - ALBERTI
SI_1.22512 Lavori in corso FSC | ME |VENETICO e A o Vs e e F IL 788_07/05/2020 7.109.09523 €| Sl S| COSTRUZIONI SRL - LSV COSTRUZIONI SRL S| 1394_21/09/2022_P 6.222.312,55 € 4.251.809,15 €
1421 28/09/2022_P
. . Lavori di regimentazione delle acque a monte del 584_08/05/2019
SI_1.17607 Lavori conclusi FSC | AG |VILLAFRANCA SICULA ca.incda San Rocco. AL 273_16/03/2018 1.300.000,00 €[ SI Sl | EDILCAP SRL SI 1387 07/07/2021.D 829.399,12 € 798.981,31 €
Lavori di manutenzione e miglioramento del 891 21/09/2018
SI_1.17735 Lavori in corso* FSC | ME |VILLAFRANCA TIRRENA |deflusso delle Acque Meteoriche lungo la via | L 1666, 23/09/2020 753.51431€| Sl Sl | CMCI SCRL - SICILIANA COSTRUZIONI SRL S| 1912 30/09/2021 563.660,16 € 12.286,48 €
Regione Siciliana. =
Lavori di riqualificazione del lungomare Cristoforo RTP: DINAMICA SRL - DHI SRL - GEONAUTICS - Commissione+
SI_1.17736 SIAin corso FSC | ME |VILLAFRANCA TIRRENA [Colombo con annessa manutenzione delle opere di | S 490_12/04/2019 41751816 €| Sl Sl Do Sl 272.657,56 € 8262553 €
. . X Geol. Pinizzotto 2252 12/11/2021
protezione dell'arenile.
154 16/02/2018 Progettazione: RTP: EIDOS CONSULTING SR.L. -
- Consolidamento della zona di via Cesare Battisti a hy RIZZO - MARSALA - CAPPOTTO
SI_1.17696 Lavori in corso FSC | CL |VILLALBA monte della via G. Garibaldi. | L 1;%661%2%33% 939.914,00€| Sl S| Lavori: CONSORZIO STABILE PROGETTISTI S| 1612_04/08/2021 667.169,16 € 443.445,04 €
- - COSTRUTTORI - SICIL TECNO PLUS SRL
Realizzazione muro di contenimento al km 7+500
SI.1.17716 Gara in corso FSC | EN |VILLAROSA CELSt et S G ML I I's|  992.09/06/2020 71133143€ s | No |Frogettazione:RTPIPHISRL-GEOLFEMINO™ | g | 988 30/06/2022 5242542 € 33.978,04 €
Lavori territorio di Villarosa con ripristino del manto Lavori:
stradale.
. . . . . 1576_05/11/2019
SI_1.18833 Lavori conclusi FSC | CT |VIZZINI Consolidamento Zona Piazza De Gasperi F L 1094_09/11/2018 1.500.000,00 € Sl Sl | AVENI SRL Sl 1022 21/05/2021D 964.820,68 € 774.490,73 €
RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA PR |[PR
FSC | PRA |RAFFORZAMENTO PA ISTITUZIONALE (UCOM) 11.475.19548 € A A - € NO - €
499.421.361,96 € 196.454.685,89 €




Citta Metropolitana di Palermo

Citta Metropolitana di Palermo

STATO DELL'ARTE IMPORTO
SIA IN CORSO
1 ISTRUTTORIA 1.764.958,00 €
S SIA IN CORSO 35.158.287,48 € S AR
4 Complessivo 36.923.245,48 € ISTRUTTORIA

1.764.958,00 €

Citta Metropolitana di Messina

Citta Metropolitana di Messina

STATO DELL'ARTE N. Interventi

2 ISTRUTTORIA 3.650.000,00 €
AGGIORNAMENTO PROGETTUALE - €

1 SIA IN CORSO 7.900.000,00 € AGGIORNAMENTO PROGETTUALE

2 Intervento Concluso 391.300,00 €

5 Complessivo 11.941.300,00 € ISTRUTTORIA _

Citta Metropolitana di Catania

STATO DELL'ARTE N. Interventi
1 ISTRUTTORIA 28.800.000,00 €
I Complessivo 28.800.000,00 € 1

28.800.000,00 €



Delibera

CODICE
RENDIS

CODICE
INTERNO

STATO

PR

COMUNE

TITOLO

Interventi di consolidamento e messa in

Importo
Programmato

FINANZIAMENTO

IMPORTO

GARA

oGV

ESECUTORE

REP

IMPEGNO
SOMME

IMPORT*

CIPE . sicurezza del costone roccioso di Monte Gallo
PSPA 26/2016 19IRB84 PSPA_84 |Istruttoria FSC | PA |PALERMO sovrastante I'area urbana di Mondello. 1.764.958,00 € - € NO NO NO - €
Completamento
Interventi di protezione dell'area della colonia IE.;’.I;}]:;nmgrﬁm;ag:é;adnadnatgria) -
CIPE . PALERMO estiva comunale e del viale Diana dalla caduta " L VINCA+Com
PSPA 26/2016 19IRB85 PSPA_85 [SIAincorso | FSC| PA MONTEPELLEGRINO massi dalle sovrastanti pareti rocciose di 913.287,48 € 729_01/08/2018 80.644,74 €| Sl Sl Stud!o Floramo Enginering & Sl missione 28.332,10 €
: Architecture srl (mandante e
Monte Pellegrino. A
ausiliaria capoarupbpo)
Interventi di consolidamento delle pareti RTP: RPA srl - Technital Spa -
PSPA G 19IRB86 PSPA_86 |[SIAincorso | FSC| PA FALAR IO ARIBALIA rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le 30.545.000,00 € 590_20/06/2018 855.731,35 €[ Sl SI' |RHM srl - Ing. Castaldini Roberto -| S| 220 23l 625.175,96 €
26/2016 LOTTO A . . . . . 2020
aree urbane di Vergine Maria e Addaura. Geologia Applicata S.A.
CIPE PALERMO ADDAURA | nterventi di consolidamento delle pareti RTP: SERING INGEGNERIA SRL - 375_18/02/2
PSPA 26/2016 19IRB86 PSPA_86 |SIAincorso | FSC | PA LOTTO B rocciose di qute Pgllegrlng sovrastanti le - £ 510.631,49€| S| Sl ROCKSOIL SPA Sl ‘021 375.030,69 €
aree urbane di Vergine Maria e Addaura.
CIPE PALERMO ADDAURA | nterventi di consolidamento delle pareti RTP: SERING Ingegneria S.R.L - 360_17/02/2
PSPA 191RB86 PSPA_86 |SIAincorso | FSC | PA rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le = g 314.640,09€ Sl S| | 9e9 o S| y 248.471,63 €
26/2016 LOTTO C . . . ROCKSOIOL S.p.a. 021
aree urbane di Vergine Maria e Addaura.
Interventi di consolidamento delle pareti RTP: RPA srl - Technital Spa-
PSPA G5 19IRB86 PSPA_86 |SIAincorso | FSC | PA AT AN ARIEIUS rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le - € 1.225.005,38 €| Sl SI' |RGM srl - Ing. Castaldini R. - Sl Hn2 Ao/ 631.122,77 €
26/2016 LOTTO D . . . . . 2021
aree urbane di Vergine Maria e Addaura. geologia Applicata S.A.
Interventi finalizzati alla mitigazione del RIEELey R0 8= igh 2 Wiesdnal
CIPE . PALERMO .. . . 728_01/08/2018 - Geol. A. Alba - Geol. G. 2244 01/12/
PSPA 26/2016 19IRB87 PSPA_87 |SIAincorso | FSC | PA BOCCADIFALCO r\||sch}o da ;rollo da!le pareti sovrastanti 3.700.000,00 € 760_07/08/2018 477592,62 €| SI Sl Giacchetti Geol. A, Leotta - Dott. Sl 2020 268.644,80 €
[i'abitato di boccadifalco - completamento R \
G. Curro - Dott. F. D'Angelo
Indagini geognostiche e monitoraggio
psME | 7 | 191RC78/G1 | PSME_78 |Concluso | FSC | ME |MESSINAPEZZOLO |inclinometrico della frana posta nel centro 121.500,00 € 251_12/03/2018 12150000€ si | s | SENTROIDROGEOTECNICO g | 444-08/04/2 79.048,83 €
26/2016 . . . S.R.L 019
abitato di Pezzolo - Messina
CIPE Indagini geognostiche e monitoraggio 443 08/04/2
PSME 26/2016 19IRC79 PSME_79 |Concluso FSC | ME |MESSINA ALTOLIA inclinometrico della frana lenta posta nel 269.800,00 € 250_12/03/2018 269.800,00 €[ SI SI | Impresa Aglieri Francesco Sl ‘019 167.416,02 €
villaggio di Altolia - Messina
Lavori di messa in sicurezza
CIPE . MESSINA dell'attraversamento del torrente Portella
PSME 26/2016 19IR668 PSME_68 [Istruttoria FSC | ME PORTELLA ARENA Arena in corrispondenza della cooperativa 650.000,00 € 724_30/07/2018 VIA 2.260,00 € NO NO NO - €
Futura
Opere di sistemazione in alveo e dei sistemi
arginali dei Torrenti Larderia, Papardo, Salemi- RTP Technital Spa (Mandataria) -
psME | - PF | 19IRC75/G1 | PSME 75 |SIAin corso | FSC | ME |MESSINA PAPARDO Gz, Qrielivzo ¢ saEguerdecll 7.900.000,00 € 185_27/02/2018 T T BT >tV i Colonna srl - Ph3 g || SR 401.517,82 €
26/2016 popolazione e del tessuto economico — 1 Engineering srl Unipersonale 022
stralcio funzionale relativo al Torrente (mandante) - Arch. Benedetto
Papardo
Lavori per la mitigazione del richio idraulico
CIPE mediante |'eliminazione di alcuni
PSME 26/2016 19IRC74/G1 PSME_74 |Istruttoria FSC | ME [MESSINA attraversamenti e guadi con la realizzazione 3.000.000,00 € 723_30/07/2018 VIA 3.200,00 €, NO NO NO - £
di manufatti preferibilmente prefabbricati a
tutela della sicurezza pubblica.
CIPE . Riqualificazione e sistemazione Torrente
PSCT 19IRC01/G1 PSCT_01 |lstruttoria FSC | CT |CATANIA R R . . 28.800.000,00 € - €/ NO NO NO - €
26/2016 Forcile e i suoi affluenti

77.664.545,48 €




STATO DELL'ARTE

Istruttoria 9 32,14%

Gara SIA in Corso 6 21,43%
SIA_Indagini In corso 6 21,43%
Stipula Contratto in corso 0 0,00%
Lavoriin corso 0 0.,00%
Nuova Programmazione 7 25,00%

28 100,00%

Programma Operativo Complementare

Nuova Programmazione
25%

SIA_Indagini
21%

{ Gara SIA in Corso




Piano

Delibera

CODICE RENDIS

CODICE CARONTE

COMUNE

TITOLO

Consolidamento della zona in frana a monte

IMPORTO DELIBERA

dl 66/2023

FINANZIAMENTO

138_14/02/2018

IMPORTO

GARA

ESECUTORE

Progettazione: RTP: ARTEC

IMPEGNO
SOMME

IMPORT*

SPESO AL
28.02.2023

POC dl 442/2021 19IRA30/G1 SI_1.17625 SIAin corso ME |ALI' , 217.387,04 € 216.372,87 €| S| Sl |ASSOCIATI SRL - GEOL. NICITA - ING.| SI 160_31/01/2023 109.351,59 €| 37.533,30 €
dell'ex casa comunale 128_20/01/2021 SPINA
Sistemazione del piano viabile, regimentazione
POC dl 306/2016 19IRA09/G1 SI_1_24408 Istruttoria ME g?ggﬁ,lillngA POZZQ delle acque e sistemazione versanti della strada di 2.800.000,00 € - € NO NO NO - € - €
collegamento maletto-ficarella-castroreale
Progettazione: RTP TECNHNITAL SPA
. Progetto di consolidamento del Centro storico - Costa Associati - Studio di -
POC dl 306/2016 191R029/G1 SI_1_24409 SIAin corso CT |CALTAGIRONE - 3.350.000,00 € 475_12/03/2020 377.829,24 €| S| SI : . S Commissione 44.29935€| 44.29935€
quartiere Santo Stefano Ingegenria e Architettura - GEO RAS
SRL
Lavori urgenti per il presidio della messa in
POC | di214/2022 ND SI_1 31186 Istruttoria CT |CATANIA sicurezza dei versanti n frana, mitigazione del 75020247 € 1670.04/11/2022 | 698.44831€| NO | NO NO - € -
rischio Idrogeologico a tutela della pubblica
incolumita di un tratto di strada della S.P 47_
Interventi di messa in sicurezza della Stazione
POC dl 214/2022 ND ND Istruttoria PA  [ISNELLO Osservativa del Parco Astronomico in localita 76.550,00 € - € NO NO NO - €
Monte Mufara
SI 1 24410 Interventi di riequilibrio litoraneo ed Progettazione: HYPRO SRL - ARCH.
POC dl 306/2016 19IR975/G1 EXFP ME 975 SIA‘in corso ME [LIPARI adeguamento delle opere di protezione della 8.260.000,00 € 2457_28/12/2020 372.222,86 €| S| Sl |PIGNATELLO - DOTT. BERTOLINO - SI Commissione 38.361,24 € 38.361,24 €
N spiaggia in loc. Canneto. ING. SPINA
Progetto esecutivo dei lavori di consolidamento e 1782.10/09/2021
POC dl 442/2021 19IR138/G1 SI_1.17809 Garain corso SIA PA  [MISILMERI sistemazione viaria del Quartiere San giusto - 3° 600.000,00 € 1063_14/07/2022 427.27981€| SI NO NO ANAC 225,00 € 225,00 €
stralcio N
Lavori consolidamento e messa in sicurezza del
POC dl 214/2022 ND ND Istruttoria PA  [MONREALE muro del sagrato del Santuario Maria SS 701.598,00 € NO NO NO - €
Addolorata al calvario delle Croci
Consolidamento del quartiere Serro a ridosso
POC dl 442/2021 19IR170/G1 SI_1.17597 Indagini in corso ME MIOINTIALEEANS della strada di accesso alla via S.Antonio ed al 1.569.000,00 € 2 2/ 34.000,00 €| SS SS Sigea Societa Cooperativa Sl - € - €
ELICONA — 164_02/02/2022
Cimitero del centro urbano.
Progettazione: COST RTP MADA
. “Intervento di sistemazione idrogeologica aree ENGINEERING SRL - ING. FILIPPO ANAC+Commission
POC dl 442/2021 19IR889/G1 SI_1.17694 SIAin corso CL |MUSSOMELI in frana su infrastruttura in c.da Cordoverse". 354.000,00 € 042_14/01/2022 353.664,30 € S| SI INTERLICCHIA - GEOL. DONATO S o 4478780 €| 4478780 €
CAUSAPRUNO
o . . Progettazione: RTP: Ing. D'arrigo -
SI_1.24411 Lavori di ricostruzione, protezione e Netec - Barbagiovanni - Baratta - Lo Commissione +
POC dl 306/2016 19IRA01/G1 o SIAin corso SR [NOTO riqualificazione paesaggistica ed ambientale del 12.000.000,00 € 491_31/05/2018 496.140,17 €| SI SI . . Sl 233.272,82 € 39.985,06 €
EXFP_SR . . e g Presti - Rustica - Merk - Mangano - 1786_10/09/2021
litorale in localita Lido di Noto La Rosa
POC | dI306/2016 19IR039/G1 SI_1.24412 Garaincorso SIA | AG |RACALMUTO Consolidamento costone roccioso a tutela del 620.000,00 € 1117_25/07/2022 10291450 €[ SI | NO NO 30,00 € 30,00 €
centro abitato in via Gen. Macaluso
POC dl442/2021 ND ND Istruttoria AG [REALMONTE Interventi di mitigazion"Scala dei Turchi" 1.000.000,00 € - €/ NO NO NO - € - €
Opere di bonifica e rinaturalizzazione del
POC dl 442/2021 19IRA74/G1 SI_1.17713 Istruttoria CT |SANTA VENERINA Torrente Fago e riqualificazione del contesto 1.325.000,00 € - €/ NO NO NO - € - €
ambientale
Lavori urgenti di pulizia idraulica e riparazione
POC dl 214/2022 ND SI_1_30107 Gara in corso SIA CT |SCORDIA argini crollati in alveo del Torrente Archi in 3.465.000,00 € 1030_07/07/2022 46228251 € SI NO NO 225,00 € 225,00 €
territorio di Scordia
POC | di214/2022 ND SI_1.30108 GaraincorsoSIA | CT |SCORDIA ol aiezione 1.635000,00 € 1031_07/07/2022 237.29359¢€| SI | NO NO 225,00 € 225,00 €
argini crollati in alveo del Torrente Cava
Lavori urgenti di pulizia idraulica e riparazione
POC dl 214/2022 ND SI_1.30109 Gara in corso SIA CT |SCORDIA argini crollati in alveo del Torrente Loddiero in 845.000,00 € 1032_07/07/2022 131.782,01 €| SI NO NO 30,00 € 30,00 €
territorio Scordia
Lavori urgenti di pulizia idraulica e riparazione
POC dl 214/2022 ND SI_1_30113 Garain corso SIA CT |SCORDIA argini crollati in alveo in C.da Rossitto in 1.650.000,00 € 1034_07/07/2022 213.788,76 €| S| NO NO 225,00 € 225,00 €
corrispondenza della S.P. n. 29
POC | dI214/2022 ND ND Istruttoria CT |SCORDIA LveiUEET Nl pU=e e @ e ns 4.150.000,00 € - € NO | NO NO - €
argini crollati in alveo del Torrente Serravalle
Intervento per la messa in sicurezza del torrente
POC | di214/2022 19IR850/G1 S11.17749 Istruttoria ME |SPADAFORA Tonnarazza dal rischio esondazioni a protezione 1.256.000,00 € - € NO | NO NO 2628,00€
della C.da Cefis in corrispondenza del Ponte
Ferrovario
Lavori urgenti per il ripristino della transitabilita
POC dl 214/2022 ND ND Istruttoria PA |VALLEDOLMO della strada Valledomo-Vallelunga Pratameno in 56.300,00 € - € NO NO NO - €
corrispondenza del ponte in C.da Celso
POC al 066/2023 ND ND RESIDUO RESIDUO da Riprogrammare 22.779.100,49 €
69.460.138,00 € 208.554,75 €
POC al442/2021 ND ND DRT |Ass. Agricoltura_CdR LAGHETTI ARTIFICIALI 15.000.000,00 €
DRT - Assessorato Infrastrutture Piano di
POC dl442/2021 ND ND DRT |Ass. Infrastrutture_CdR |Interventi Urgenti per la messa in sicurezza degli 15.841.85800 €

alvei fluviali

100.301.996,00 €




Stato di Attuazione

Importo

%

27 Istruttoria 4.403.352,44 € 28,56%

0 Stipula Contratto in corso 0,00 € 0,00%
34 SIAin corso 11.014.770,57 € 71,44%
- Risoluzione contratto 0,00%
- Richiesta Revoca 0,00%
15.418.123,01 € 100,00%

61

Complessivo

Stato Attuazione Fondo Progettazione

= |struttoria

= Stipula Contratto in corso
= SIAin corso

= Risoluzione contratto

= Richiesta Revoca

0%



Piano

Delibera

CODICE
RENDIS

CODICE
INTERNO

COMUNE

TITOLO

IMPORTO
Programmato

FINANZIAMENTO

IMPORTO

GARA

ESECUTORE

IMPEGNO
SOMME

IMPORT*

Lavori di regimentazione Alveo Torrente acqua vena,
FP_Sicilia . completamenteo del consolidamento dei versanti, ~ ~
FP 22112017 19IRB63/G1 FP_MEB63 |lIstruttoria M | ME |ANTILLO sponda sx e dx, ripristino degli attraversamenti 136.817,10 € € NO NO NO €
idraulici esistenti
RTP: Studio Colleselli
&Partners - Ingegneria
FP Sicilia . BARCELLONA POZZO |Progetto per i lavori urgenti di sistemazione delle Saie geotecnica - Studio di
FP 11.09/08/2018 19IRA12/G1 FP_MEA12 |[SIAin corso M | ME DI GOTTO Riti, Bizzarro, Acquacalda e Cappuccini 228.290,00 € 1336_03/08/2020 228.290,00 € Sl Sl Ingegneria e Architettura Sl 2015_13/10/2021 124.345,33 €
dell'Ing. F. cacioppo & C S.n.c. -
Geol. Cangelosi
o Lavori per la difesa del litorale di Barcellona P.G. nel
FP_Sicilia . BARCELLONA POZZO - VO RTP: STUDIO MALLANDRINO
FP 1. 09/08/2018 19IRA10/G1 FP_MEA10 |SIA in corso M | ME DI GOTTO Itjrt]tqoa:]rgtto tra il torrente Termini e il Torrente 34235730 € 1625_13/11/2019 34235730 € Sl Sl SRL -CRITERIA SRL Sl - £
DD 227 . Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ~ ~
FP 07/12/2027 19IRE76/G1 FP_PAE76 |lstruttoria M | PA |BISACQUINO all'instabilita del versante M.te Triona 557.385,69 € € NO NO NO €
FP_Sicilia . Recupero ambientale a salvaguardia del torrente
FP 11 09/08/2018 19IRA49/G1 FP_MEA49 [Istruttoria M | ME |BROLO Pozz0 89.613,00 € - €| NO NO NO - €
DD 227 Mitigazione del rischio idrogeologico in C.da
FP 0771272021 19IRE55/G1 FP_MEES5 |Istruttoria M | ME |BROLO Malpertuso. 237.202,56 € - € NO NO NO - €
Cod. Dissesto 013-5BR-022
o . . e L 951_14/05/2021 RTP: PRIMA INGEGNERIA STP
p | 25U | oResosGL | FP_pABS9 [SIAincorso | M | pa |SAMPOFELICEDI finterventi di ripascimento artificiale della spiaggia 511.940,25 € 1049_26/05/2021 44431087 € Sl SI |SS. (mandataria) - POLISERVIZI | Sl Commissione 4851854 €
/I 09/08/2078 ROCCELLA compresa tra la foce del fiume Imera e la foce
1448_14/07/2021 SRL
o , . o 995_19/10/2018
FP 22575/%?7 19IRB64/G1 | FP_MEB64 |Istruttoria | M | ME E’S(P:O D'ORLANDO lt?;ftrlngltlz:gr?ﬁ:ﬁ iy fg,'fe(;flaen?g’aguard'a di 253.586,16 € 1023_29/10/2018 268311,93€| NO | NO NO - €
2 1300 24/09/2019
RTP: ETATEC STUDIO
PAOLETTI SRL + VIA
s o . , INGEGNERIA SRL - STUDIO DI
| PP-HLI2) oRp02/G1 | FP.CTFO2 |SIAincorso | M | CT |CATANIA OPEEE RIS E IO EHIE Il e 834.812,04 € 1286_22/07/2020 140052556 €| S S| |INGEGNERIA ISOLABOASSO & | Sl - €
/2019 del Canale Buttaceto a valle dell'immissione
ASSOCIATI SRL - ENGEO
ASSOCIATI - ENGINEERING &
GEOLOGY - DOTT. ING. SAITTA
RTP: Ing. Barbagiovanni
o L S . . Gasparo - Ing. Pio D'Arrigo -
P | 7592 | 191Ro19/G1 | FP_ME919 [SIAincorso | M | ME |CONDRO’ Mitigazione rischio idrogeologico a protezione del 159.595,80 € 1210_03/12/2018 159.59580 €| S S |ing. Rustica - Ing. Mangano - sl -
22/11/2017 centro abitato mediante sistemazione e risagomatura .
Ing. La Rosa - Ing. Lo Presti -
Geol. Merk
FP_Sicilia La vori di messa in sicurezza del versante a monte del NSRS OATES
FP p 09}08/2078 19IRB31/G1 FP_MEB31 |SIA in corso M | ME |FLORESTA centro abitato di Floresta 102.984,18 € 457_10/03/2020 7052582 €| Sl SI |P-ING. LA ROSA - GEOL. S| - €
- LEOTTA - GEOL. SALERNO
DD 227 LAVORI URGENTI DI BONIFICA DEL BACINO DEL
FP 19IR797/G1 FP_ME797 |lIstruttoria M | ME |FURCI SICULO TORRENTE FONDACALASI E RELATIVA ARGINATURA 26.481,60 € - €| NO NO NO - €
o7/12/2021
A DIFESA DEL C.
FP ;;/)‘7';//32?7 19IR988/G1 FP_ME988 |[SIA in corso M | ME |GALATI MAMERTINO |Consolidamento centro abitato zona S. Antonio 96.969,60 € 612_13/05/2019 96.969,60 € SI S| AC2 SRL SI - €
| 2 orazosGl | FPME422 |istruttoria M | ME |GALATI MAMERTINO |COnsOlidamento e messa in sicurezza del versante 135.664,20 € - € NO | NO NO - €
22/112017 localita Pilieri
FP Sicilia . Lavori di disgaggio massi a protezione dell'abitato di ) _
FP 22112017 19IRC57/G1 FP_MEC57 |Istruttoria M | ME |GALATI MAMERTINO Con G Lo dlaardeinraris 22.396,50 € € NO NO NO €
FP_Sicilia . Lavori di consolidamento del fronte roccioso e delle . .
FP 11 09/08/2018 19IR470/G1 FP_ME470 |SIA in corso M | ME |LENI i enisieni b asase e Fincle 92.074,50 € 543_30/04/2019 75.727,24 € Sl Sl RTP Dinamica SRL - Hypro SRL Sl 070_19/01/2022 51.374,75 €
P Sivilia Consolidamento mediante opere strutturali e di (;;l:n HayglroOGS;L;slzg;Geol Fabio
FP P 191R983/G1 FP_ME983 |SIA in corso M | ME |LETOJANNI ingegneria natuarlistica di prtezione passiva e attiva 507.381,00 € 1123_14/11/2018 439.370,79 €| S| S lamp AR " Sl - &
22/112017 ) . . . Nicita - Geol Giorgio Giacchetti
con canalizzazione delle acque e riforestazione
- Ghea srl
FP_Sicilia Mitigazione dell'erosione cost. tratto di litorale FIPE P Sl - [peies
FP - 19IRC59/G1 FP_MEC59 [SIA in corso M | ME |LETOJANNI 9 . . ) L 308.191,50 € 614_14/05/2019 308.191,50€ SI Sl |Sooc. Coop. - Ing. Antonio S| 072_19/01/2022 185.158,55 €
22/1/2017 compreso tra via Catania e torrente Letojanni Moschella




Consolidamento e canalizzazione delle acque

RTP: Ing. Francesco Crino - Ing.
Mariagrazia Crino - Ing. Serena

FP 22?75/??7?7 191R966/G1 FP_ME966 |SIA in corso ME |LIBRIZZI meteoriche a tutela di una porzione del centro abitato 192.074,40 € 615_14/05/2019 192.074,40 € Sl S| [Carmela Crino - Dott. Geol. Sl - €
frazione Nasi Emerico Sciascia - Geoservice
SRL
FP_Sicilia . Consolidamento della periferia sud-est abitato di
FP 1 09/08/2018 19IR903/G1 FP_ME903 [SIA in corso ME |[LIBRIZZI Librizzi centro lungo la SP 126 192.074,40 € 1303_27/07/2020 192.07440€| S| Sl GIGATECK ASSOCIATI NO 300_17/02/2022 91.390,98 €
RTP: ING. CRINO' - ING. MG
FP_Sicilia . Consolidamento a protezione del c.a. versante sud CRINO' - ING. IRACI -DOTT.
FP 11 09/08/2018 19IR561/G1 FP_ME561 |[SIA in corso ME |MALVAGNA e 132.24540 € 1804_12/10/2020 132.24540€| S| Sl GEOL. ANDRONACO - ING. Sl - €
SERENA CRINO'
FP_Sicilia . Opere di difesa idraulica finalizzate alla protezione
FP 1 09/08/2018 191R980/G1 FP_CT980 |[lstruttoria CT |MANIACE idrogeologica del centro abitato contrada Gala 56.597,40 € € NO NO NO €
RTP: TECHNITAL SPA - PH3
DD 487 13/12 ) Mitigazione rischio alluvione T.ti San Filippo, Zafferia, ENGINEERING SRL - NETEC SRL
FP 2019 19IRD39/G1 FP_MED39 |SIAin corso ME |MESSINA iR e, || Sslds 1, Sam lizee 785.469,43 € 745_04/05/2020 720.374,78 €| Sl S ORION PROGETTI SRL - SIGEO Sl 975_29/06/2022 341.139,23 €
DRILLING SRL
DD 227 . Sistemaz. idraulica e realizzazione di una strada di
FP 07/12/207 19IRE97/G1 FP_MEE97 |lstruttoria ME |MESSINA aslserenio i hullaca o Bordamera I o 140.936,90 € - € NO NO NO - €
DpD 227 Opere di adeguamento e sistemazione dell'alveo |
FP 19IRE92/G1 FP_MEE92 |lstruttoria ME |MESSINA Stralcio Funzionale 768.403,66 € - €| NO NO NO - €
07/12/2027 .
Torrente Zafferia
FP_Sicilia . Messa in sicurezza Idraulica del Torrente Galati tra 2132_29/10/2021 B
FP 1 09/08/2018 19IR676/G1 FP_ME676 |lIstruttoria ME |MESSINA C da Barrace e C.da Pozzo 108.558,00 € 1726 11/11/2022 18528542 €| NO NO NO €
RTP: Ing. D'arrigo - Ing. D'alia -
. . Ing. Rustica - Ing. Mangano -
FP RS | 91ra04/G1 | FP_ME494 |SIAin corso ME |MESSINA FreeEdp el sizen el @l sgemenisiie PSS 118 e 84.138,00 € 267_10/02/2020 158.584,19€| Sl SI |Ing.La Rosa - InG. S - €
/I.09/08/2018 il Villaggio di Rodia . . .
Barbagiovanni - Ing. Lo Presti -
Geol. Merk
RTP: Dinamica Srl - HS Marine
FP_Sicilia . "Mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione Srl - DHI Srl - Geonautics Srl -
FP 11 09/08/2018 19IRC82/G1 FP_MEC82 |SIAin corso ME |MESSINA et fe i A e = ey Fad 365.733,90 € 1698_22/11/2019 425.012,09€| S| Sl Geol. Caterina Cuccinotta - Sl 2021_13/10/2021 242.057,59 €
Studium Sas
FP_Sicilia . "Sistemazione dell'area in frana compresa tra via RTP: SUD PROGETTI SRL - Ing.
FP 11 09/08/2018 19IRC80/G1 FP_MEC80 |SIA in corso ME |MESSINA Noviziato Casazza - Via Sciva e Viale ltalia” 340.410,00 € 279_07/03/2019 340.410,00 €| S| Sl A. Accardo - Ing. R. Lo Bue Sl 069_19/01/2022 91.139,15 €
RTPTTNG. PTU D'ARRIGU - CHC
ENGINEERING SRL - ESSE
INGEGNERIA SRL - ING.
DD 487 13/12 . | Stralcio Funzionale SCALISE - ING. RUSTICA - ING. B
FP 2019 19IRE91/G1 FP_MEE91 |SIA in corso ME |MESSINA TORRENTE LARDERIA 708.118,28 € 1109_29/06/2020 708.118,28 € Sl Sl MANGANO - ING. LA ROSA - Sl €
ING. NICOTERA - ING.
BARBAGIOVANNI GASPARO -
INIG 1 QO PRESTI - GENI _NERK.
RTP: ING. PIO D'ARRIGO -
NETEC SRL - ING. BARATTA -
N L . . ING. RUSTICA - ING.
|2 072907;973/ 2| 19IRC81/G1 | FP_MEC8L |SIAincorso ME |MESSINA iufgs:}c";f's;:‘ dprf;a;mg:tg SR':so“filrﬂé"a Rodia 38119842 € 674_21/04/2020 37888650 € S Sl [MANGANO - ING. LA ROSA - sl - €
$ A -ap ING. BARBAGIOVANNI
GASPARO - ING. LO PRESTI -
GEOL. MERK
DD 227 . Completamento opere di regimazione idraulica in ~ ~
FP 07/12/207 19IRE51/G1 FP_PAE51 |lstruttoria PA |MISILMERI e Ptene Siomns 182.501,76 € € NO NO NO €
DD 487 13/12 OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE
FP */20;9 19IRF04/G1 FP_CTFO4 |Istruttoria CT |[MISTERBIANCO METEORICHE NELL'AREA PRODUTTIVA E 500.462,00 € - €| NO NO NO - €
COMMERCIALE DI C.DA MEZZOCAMPO
P Sicilia Consolidamento e risanamento ambientale dell'area
FP p 19IR450/G1 FP_ME450 |lIstruttoria ME |[MOTTA CAMASTRA |prospicente la casa comunale sita in P.zza Croce a nor 53.490,78 € - €/ NO NO NO - €
22/1y2017 .
di Rocca Mancusa
DD 227 . Progetto di messa in sicurezza e ripristino bacini _ ~
FP 07/12/207 19IRE65/G1 FP_SRE65 |Istruttoria SR |PACHINO comieli Porie Beloin @ Forte Fosm - MEmemant 92451,01 € € NO NO NO €
RTP: IENCON SCARL - DR
FP_Sicilia Interventi di manutenzione canali di Maltempo e CIZ0E Oz PO INE.
FP 22/*77/2077 191R021/G3 FP_PA021 |SIAin corso PA |PALERMO sisternazione deali argini canale P 272.500,00 € 217_04/02/2020 319.059,05 €| SI SI |FABIO MARINEO - C.D.G. Sl 953_22/06/2022 144.425,14 €
gharg INGEGNERIA SRL - STUDIO
SCIBILIA
£ Sicilia Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da RTP: STUDIO ASSOCIATO
FP 22/*77/2077 19IRB94/G1 FP_PAB94 |SIA in corso PA |PALERMO crollo dalle pareti e scarpate di M. Pellegrino 248.010,00 € 1121 14/11/2018 208.277,83 €| Sl SI |PROTEA INGEGNERIA - SUD Sl 220_09/02/2022 121.133,30 €

sovrastanti il tratto centrale di Via Monte Ercta

PROGETTIS.R.L.




DD 227

Mitigazione del rischio da crollo pareti N/E di cozzo

FP 07/12/2021 19IRC30/G1 FP_PAC30 |Istruttoria PA |PALERMO (oo e oo G el 100.689,28 € - € NO NO NO - €
. Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da . .
FP = 19IRB91/G1 FP_PAB91 |SIA in corso PA |PALERMO crollo dalle pareti di Monte Pellegrino sovrastanti gli 1.088.675,70 € 1082_08/11/2018 1.088.548,03 € Sl Sl RIS LPRO S = (e Sl - €
22/172017 e MOSCHELLA
abitati di Addaura e Mondello
RTP: PRO-GEO - Studio
FP Sicilia Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da el eI WD G IEEIS
FP . 19IRB92/G1 FP_PAB92 |SIA in corso PA |PALERMO S 534.450,00 € 1345_21/12/2018 534.450,00 € Sl SI |Arch. D'Amico - Agr. Di Sl 114 24/01/2022 182.805,08 €
22/1y2017 crollo dalle pareti di Monte Gallo area N/E .
Leonardo - Ing. Giannone
Codiglione - Urbania Srl
fe.Sicia crl calle pare i monte pellegrng soviestant RTP: SERING SRL -
FP . 19IRB89/G1 FP_PAB89 |SIA in corso PA |PALERMO P s .g . . 873.818,40 € 69_21/01/2019 873.818,40 € Sl SI |[COOPROGETTISOC.COOQOP. - SI 226_09/02/2022 505.838,33 €
22/112017 parco urbano della Favorita, il Viale Margherita di
R . IDROGEO SRL - Metro Test.SRL
Savoia e il Viale Diana
RTP: PRO-GEO - SA&GI
£ Sicilia Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da Engineering srl - Studio
FP - 19IRB88/G1 FP_PAB88 |SIA in corso PA |PALERMO crollo dalle pareti di Monte Gallo sovrastanti gli 449.904,00 € 955_09/07/2019 449.904,00 € Sl SI |Geologico Graziano e Masi - Sl 224.09/02/2022 197.547,96 €
1.09/08/2078 e .
abitati di Partanna e Tommaso Natale Dott. Ing. Pirrera - Dott. Geol.
Ferraro - Dott. Ing. DiGesaro
P Sicilia Consolidamento area urbana case nuove Russo, per la
FP 22/‘77/2077 19IR961/G1 FP_ME961 [SIAin corso ME |PATTI mitigazione del rischio geomorfologico - dissesto 188.997,48 € 1264_17/09/2019 188.997,48 €| Sl SI | TPC Progetti snc Sl 223_09/02/2022 80.937,89 €
Cuturi, case nuove Russo
RTP: GaiaTech S.r.l. - Studio di
geologia dott. Geol. C. Filice -
FP_Sicilia EN_C64 Lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei Ing. L. ravenda - Si.Ar.
FP - 19IRC64/G1 Vedi SIA in corso EN [PIAZZA ARMERINA ; S - 1177_27/11/2018 190.365,00 €| SI Sl TR S| 2112_17/11/2020 90.197,85 €
22/11/2017 versanti sottostanti Via Mazzini Trivellazioni di Simonetti R. -
FP_ENC64
Dott.ssa Geol. O. Albace - Ing.
A. Aulicino
FP Sicilia . Opere di mitigazione del rischio idrogeologico degli 975_15/10/2018 . B
FP 11 09/08/2018 19IRCO6/G1 FP_MEC06 |[SIAin corso ME |RACCUJA cealeriomi e el Frrione Zansa 204.043,06 € 1025_29/10/2018 204.043,06 € Sl Sl RTP: ICPA SRL - HYPRO S.R.L. Sl 2111 .17/11/2020 80.734,77 €
FP_Sicilia . Completamento del consolidamento delle aree a valle ) _
FP 22112017 19IR928/G1 FP_AG928 |Istruttoria AG |RAVANUSA I e . 67.823,89 € € NO NO NO €
FP Sicilia . Realizzazione delle opere di protezione delle aree ~ ~
FP 22112017 19IR935/G1 FP_ME935 |lstruttoria ME |ROMETTA aosiere e chle Simsem ekl eminte sl 183.234,15 € € NO NO NO €
Progetto per il consolidamento mediante opere di:
FP Sicilia . risagomatura e rinforzo opere di sostegno; Opere di _
FP 22112017 19IRB62/G1 FP_TPB62 |Istruttoria TP |SALAPARUTA el ane dela meme o e Gper 119.813,40 € 1372_07/07/2021 71.043,48 €| SS NO NO €
strutturali di stabilizzazione del versante
FP_Sicilia . Opere di consolidamento zona centro abitato Ing. Oliveri Fabrizio - SUD
FP 22112017 19IR533/G1 FP_ME533  |SIA in corso ME |SAN PIERO PATTI el e e Il s e Vind & kWi Coire 69.706,98 € 1256_06/12/2018 69.70698 €| Sl S| Progetti s S| 219_09/02/202 26.908,47 €
FP_Sicilia . SAN SALVATORE DI |Consolidamentro e messa in sicurezza dell'area Ovest
PP | 1 0g0s/o0i | LIIRA78/GL | FP_MEA78 |istruttoria ME |EiTaLiA del CA. in prossimita della Piazza S. Antonio >6.983,50 € i B NO - €
FP_Sicilia . Messa in sicurezza di C. Scaletta e ricostruzione della
FP 22112017 19IR938/G1 FP_ME938 |lstruttoria ME |SCALETTA ZANCLEA Spiaggiaia futelaldel & strutiure viatie 87.151,95 € - €| NO NO NO - €
FP Sicilia . Completamento dei lavori di protezione dell'abitato
FP 22112017 19IR911/G1 FP_ME911 [lIstruttoria ME [SCALETTA ZANCLEA della Fraz. Divieto cod. PAI 102-557- 020 58.016,01 € 479_29/05/2018 58.016,01 €| NO NO NO - £
FP_Sicilia . Consolidamento centro abitato di Giudomandri
FP 11.09/08/2018 19IRC39/G1 FP_MEC39 |[Istruttoria ME |SCALETTA ZANCLEA Superiore - rimboschimento prog. Completamento 142.501,80 € - € NO NO NO - €
£ Sicilia Realizzazione di una via di Fuga del centro storico del
FP y 09}08/2078 191R828/G1 FP_ME828 [SIA in corso ME [SINAGRA paese, mediante I'adeguamento del percorso 44.509,50 € 1281 11/12/2018 4450950 €| Sl S| Ing. Vittorio Cacioppo S| 113_24/01/2022 16.111,47 €
[ esistente
FP Sicilia . Progetto mitigazione del rischio idrogeologico NI LRI ROl
FP y 19IRC04/G1 FP_SRC04 |SIA in corso SR |SIRACUSA ; - ) 221.573,03 € 783_11/06/2019 33212011 €| SI S| |Progetti Srls - Vamirgeoind Srl - Sl 859_17/05/2022 166.719,06 €
/| .09/08/2078 dell'ara denominata Pantanelli
Ing. Juan Esteban Lucca
RTP STRAFER INGEGNERIA -
| 2N | oRe12/G1 | FPME612 [SIAN corso ME |TAORMINA Consolidamento in C/DA Costa Don Lappic - 100.233,00 € 1170_07/07/2020 100.233,00€| S s) [STUDIO ASSOCIATO E CMP s 301_17/02/2022 52.274,57 €

1.09/08/2018

Completamento

PROGETTI, STUDIO TECNICO
ASSOCIATO




FP Sicilia

Progetto relativo al consolidamento del costone

FP 1 09/08/2078 19IR239/G1 FP_ME239 |Istruttoria ME |TAORMINA s elCenlkeens 74.447,10 € - €| NO NO NO = 3
RTP: Ing. Faranna - Ing.
FP Sicilia . Mitigazione del rischio geomorfologico nell-area a Giannetto - Studio Moschella -
FP 11.09/08/2018 19IR887/G1 FP_ME887 |SIA in corso ME |TRIPI monte della Via Baracca- Piazza Drago 177.212,12 € 613_13/05/2019 177.212,12 € SI SI Arch. A. Earanna - Geol. SI 2397_03/12/2021 62.424,58 €
Ucchino
. e o . . RTP: Studio di Ingegneria Isola
FP Sicilia . Mitigazione rischio idrogeologico area centro abitato o .
FP 1. 09/08/2078 19IR217/G1 FP_ME217 |SIA in corso ME |TRIPI cod. 010-5TR-133 101.360,10 € 716_30/05/2019 101.360,10 € Sl Sl E;izsrzté;( Associati Srl - Geol. Sl €
RTP: AB2 ENGINEERING
DD 487 13/12 ) Canalizzazione e regolarizzazione deflusso acque PROGETTAZIONE E
FP 2019 19IRE71/G1 FP_MEE71 |SIAin corso ME |TORREGROTTA piovane (SA PAI 003- EO5) 73.718,80 € 1049_16/06/2020 7371880 €| Sl S COSTRUZIONE SRL - DOTT. S| 264_14/02/2022 40.249,26 €
ADRIANO BARBAGALLO
DD 487 13/12 . VILLAFRANCA Lavori di ristrutturazione del ponte sul torrente
FP 2019 19IR557/G1 FP_MES57  [Istruttoria ME TIRRENA o 26.933,04 € - €| NO NO NO - €
Lavori di regimentazione delle acque piovane per la
DD 227 . . mitigazione del rischio idraulico sulla strada
FP 07/12/2021 19IRC43/G1 FP_CTC43 |istruttoria CT |ZAFFERANA ETNEA e A, Wi A B e e ol - 123.210,00 € - € NO NO NO = 3

Pisano.

15.418.123,01 €




Piano Stralcio 2019

Stato di Attuazione

0 ISTRUTTORIA - €
0 AGGIORNAMENTO PROGETTUALE - £
1 SIA IN CORSO 136.689,78 €
7 LAVORI IN CORSO 15.626.962,98 €
4 LAVORI CONCLUSI 4.295.000,00 €
12 Complessivo 20.058.652,76 €

ATTUAZIONE PIANO STRALCIO 2019

SIA IN CORSO
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Delibera

CODICE
RENDIS

CODICE
INTERNO

COMUNE

TITOLO

IMPORTO
Programmato

FINANZIAMENTO

IMPORTO

GARA

oGV

ESECUTORE

IMPEGNO
SOMME

142 21/01/2021

IMPORT*

SPESO AL
28.02.2023

Piano .
. DM . Completamento del Consolidamento del CONSOLIDAMENTI 1151_01/08/2022
Stzrgllc;o 255/2019 19IR167/G1 ME167 Lavori in corso ME |CASTROREALE N 1.300.000,00 € 1720_27/11/2019 1.300.000,00 € SI Sl SPECIALI SRL Sl 1777 22/11/2023 1.036.773,82 € 821.300,57 €
1914 14/12/2023
Piano Consolidamento della zona di costone
Stralcio bm 191R094/G1 PA094  |Lavoriin corso Bl | O closo sovrastante I intervento di somma 1.500.000,00 € 1804_05/12/2019 1.500.000,00€| SI | SI |MIL.CO.SRL SI | 2208 26/11/2020 1.086.046,01 € 908.918,26 €
5019 255/2019 SICILIA urgenza eseguito nel tratto in corrispondenza
della via Piedimonte. Completamento
Piano ATI: ALTA QUORA SRL - 1958_28/10/2020
. DM .. Lavori di consolidamento delle pendici del EREDI GERACI SALVATORE 1250_11/08/2022_C
Stzrgllc;o 255/2019 19IR110/G1 EN110 Lavori in corso EN |NICOSIA Monte S.Elena e Via B. Di Falco 3.338.750,00 € 1875_13/12/2019 3.338.750,00 €| SI Sl SRL -SOCIETA' CONSORTILE Sl 1913_14/12/2022_D 3.337.608,45 € 2.548.550,75 €
i i i MONTE SANT'ELENA per
o |, e
Stralcio 19IR222/G1 ME222 Lavori in corso ME |SAN FRATELLO " ! 4.100.000,00 € 1882_13/12/2019 4.100.000,00 €| SI Sl DEMETRA LAVORI SRL Sl 778_05/05/2022_D 3.209.073,40 € 2.594.855,88 €
255/2019 Lavanche, Buviano e parte sottostante
2019 . . ) 1352_14/09/2022_F
Quartiere San Nicolo
Piano Consolidamento e sistemazione idrog. ed
Stralcio oil 19IR349/G1 PA349 Lavori in corso PA ChvlPOIALEE Bl idraulica del versante nord centro abitato 1.488.212,98 € Nier e /A0 20 148821298 €| SI Sl DEMETRA LAVORI SRL Sl 503_22/03/2022 1.310.620,85 € 24.348,19 €
255/2019 ROCCELLA 1831_17/09/2021
2019 c/da Acquacanna
Piano Lavori di recupero delle fiumare di Allume e
Stralcio bM 19IRC16/G1 MEC16 Lavori in corso ME |ROCCALUMERA |Sciglio- Bonifica dei margini- 3.750.000,00 € 1880_13/12/2019 3.750.000,00 €| SI Sl CospY UNIHERCNAL Sl 1943_27/10/2020 2.897.188,74 € 1.542.194,15 €
255/2019 SRL
2019 Completamento Torrente S
Piano Lavori di consolidamento ed eliminazione del 163_26/01/2021
: DM . . SANTA LUCIA rischio idrogeologico del perimetro urbano ATI. LM.G.A. SAS - dott. 1684_04/11/2022_D
Stzrgllc;o 255/2019 19IRA77G1 MEA77 Lavori conclusi ME DEL MELA in C/da Curatola a protezione della Via 1.520.000,00 € 1857_11/12/2019 1.520.000,00 € SI Sl Caramazza - ICPA SR Sl 1989 _20/12/2022 1.277.601,89 € 1.109.257,37 €
Cesare Battisti 255 09/02/2023
Piano Lavori di consolidamento del tratto in frana
- DM . . . CONSORZIO STABILE 1954 _28/10/2020
Stralcio 255/2019 19IRF18/G1 TPF18 Lavori conclusi TP |ALCAMO della stradg per Camporeale ricadente nel 900.000,00 € 1547_30/10/2019 900.000,00 €| SI Sl VITRUVIO SCARL Sl 2438 13/12/2021.D 705.692,03 € 613.949,92 €
2019 Comune di Alcamo
Piano Consolidamento e mitigazione del rischio MONDELLO COSTRUZIONI
: DM ) . SANTA LUCIA . . . . SRL (RICORSO) - PI.SANI. 1961_28/10/2020
Stzrgllc;o 255/2019 19IRF19/G1 MEF19 Lavori Conclusi ME DEL MELA gjerr%?:;li(o)?:; Iél;\r?t(:;as\t/(;a:ichlombello (Vico 1.250.000,00 € 1858 _11/12/2019 1.250.000,00 €| SI Sl SRL (NUOVA Sl 617 12/04/2022. D 941.546,08 € 813.725,67 €
AGGIUDICATARIA)
Piano DM 1472_18/10/2019
Stralcio 19IR429/G1 ME429 Lavori in corso ME |LIBRIZZI Opere di contenimento centro abitato 150.000,00 € 1716_01/10/2020 150.000,00 €| SI Sl MORETTI QUINTILIO SRL Sl 1546_27/07/2021 11444561 € 88.780,21 €
255/2019
2019 1546_27/07/2021_D
Piano DM 1788_05/12/2019 1767_08/10/2020
Stralcio 19IR484/G1 ME484 Lavori Conclusi ME |[NASO Lavori di consolidamento in Contrada Maina 625.000,00 € . 625.000,00 €| SI Sl COGE SRL +Atto Aggiuntivo| SI 2062_20/10/2021 614.992,15 € 557.517,83 €
255/2019 1832_10/12/2019
2019 1456_04/10/2022_D
Piano Opere di consolidamento e protezione del .
Stralcio bM 19IR273/G1 ME273 SIAin corso ME |MESSINA versante meridionale dell'abitato di 850.000,00 € 1815_14/09/2021 136.689,78 €| SI Sl 1P BRIILINE S = (€20l Sl ANAC 30,00 € 30,00 €
2019 255/2019 Bordonaro - R4 LUCIO GNAZZO

20.771.962,98 €

11.623.428,80 €




Stato Attuazione Piano Operativo Ambiente POA & ADDENDUM Stato Attuazione POA & Addendum

Stato Attuazione Importo
3 Istruttoria 6.600.000,00 € 6,52%
- Predisposizione Atti di Gara - £ 0,00%
- Gara SIA in corso - € 0,00%
2 SIAin corso 3.065.277,03 € 3,03%
- Gara in corso - € 0,00%
- Stipula Contratto in corso - € 0,00%
10 Lavori in corso 77.467.955,84 € 76,51%
8 Lavori Conclusi 14.113.137,47 € 13,94%
23 Complessivo 101.246.370,34 € 100,00%

= 3 Istruttoria
= - Predisposizione Atti di Gara
= - Gara SIA in corso
2 SIAin corso
= - Gara in corso
= - Stipula Contratto in corso
= 10 Lavori in corso

= 8 Lavori Conclusi




Piano

Delibera

CODICE
RENDIS

CODICE
INTERNO

COMUNE

TITOLO

Completamento dell'intervento di

Importo
Programmato

FINANZIAMENTO

IMPORTO

GARA | OGV

ESECUTORE

IMPEGNO
SOMME

IMPORT*

SPESO AL
28.02.2023

POA bm 19IR055/G1 CT_401 |Istruttoria FSC | CT |PALAGONIA consolidamento e miglioramento 2.400.000,00 € - €| NO NO NO - € - €
1242019 o ,
sismico della sede dell'U.T.C.
ATISM.SR.L. - COS.ITSR.L -
DM Consolidamento e messa in IMPRESA COSTRUZIONI 098_18/01/2021
POA 124/2019 19IR063/G1 EN_402 [Lavoriincorso | FSC | EN |AGIRA sicurezza della periferia meridionale 1.315.000,00 € 259.10/02/2020 1.315.000,00 €| SI SI  |EREDI MAROTTA SALVATORE Sl 148_30/01/2023 1.174.490,73 € 939.345,64 €
del centro abitato DI MAROTTA CALOGERO -
GIOSUE' & C.SAS
DM Consolidamento e messa in
POA 124/2019 19IR064/G1 EN_403 |Lavoriincorso | FSC | EN |AGIRA sicurezza versante ovest del 1.061.685,04 € 1045_26/07/2019 1.061.685,04 € SI Sl ILSET SRL Sl 1504_01/09/2020 816.364,33 € 561.753,03 €
Quartiere S. Maria
Progettazione: RTP: Ing.
DM PETRALIA Lavori di consolidamento del centro 1473_18/10/2019_P Zafonti - Ing. C. Zafonti - Ing.
POA 124/2019 19IR148/G1 PA_404 |Lavoriincorso | FSC | PA SOPRANA abitato di Petralia Soprana, versante 1.491.274,01 € 1555_28/07/2021_L 1.491.274,01 € SI Sl Domina - Italiasigis Sl 864_18/05/2022 1.069.629,14 € 579.803,54 €
sud-ovest 864_18/05/2022_D Engineering Srl - Geol. D'Anna
Lavori: ANTONINI SRL
DM . MONTALBANO [Consolidamento centro abitato
POA 12472019 19IR173/G1 ME_405 |Lavoriin corso | FSC | ME ELICONA della frazione Santa Maria 2.415.000,00 € 868_30/04/2021 2.415.000,00 €| SI S UNICOS SRL S 298.17/02/2022 302.433,85 € 291.375,54 €
Consolidamento dell'abitato
DM . S.Nicolo-Carrovetta (localita
POA 124/2019 19IR207/G1 ME_406 |SIA in corso FSC | ME |RACCUJA Fossochiodo) del Comune di 1.800.000,00 € 2093_13/11/2020 198.230,20 €| SI SI | AKWA ENGINEERING ARL Sl ANAC 225,00 € 225,00 €
Raccuja
DM Consolidamento della zona a valle 1959_28/10/2020
POA 191R403/G1 ME_407 |Lavori conclusi | FSC | ME |SAN TEODORO |della Via degli Angeli del centro 2.275.000,00 € 1323_26/09/2019 2.275.000,00 €| SI S ITALCOSTRUZIONI SRL S 119_14/06/2021_D 1.786.567,98 €| 1.406.313,85 €
124/2019 .
abitato 2167_04/11/2021_D
o L
POA 191R420/G1 ME_408 |Lavori conclusi | FSC | ME |CASTELMOLA . 2.000.000,00 € 1756_03/12/2019 2.000.000,00 €| Sl S| |COSTRUZIONI GENERALISRL | SI 2450_24/12/2020 1.760.757,33 €| 1.001.716,36 €
124/2019 abitato loc. Cuculunazzo -
EUROSTRADE SRL 346_25/02/2022_D
Sottoporta
DM Messina_Progetto di manutenzione 2048_09/11/2020
POA 19IR517/G1 ME_409 |Lavori conclusi | FSC | ME |MESSINA delle barriere frangiflutti esistenti - 3.000.000,00 € 130_21/01/2020 3.000.000,00 € SI Sl AMEC SRL Sl 1159_03/08/2022 2.321.096,05 €| 2.283.632,35 €
1242019 . .
Litorale Tirrenico 1618_26/10/2022_D
DM . . MILITELLO Consolidamento all'interno del ATl CONSORES SRL - GANGI 1876_19/10/2020
POA 124/2019 19IR529/G1 ME_410 |Lavori conclusi | FSC | ME ROSMARINO centro abitato in c.da Ramisi 2.000.000,00 € 1672_20/11/2019 2.000.000,00€| Sl S IMPIANTI SLR S 276.14/02/2023 1.612.974,08 €| 1.303.018,90 €
DM Lavori di consolidamento e 1231 17/06/2021
POA 19IR546/G1 ME_411 |Lavoriincorso | FSC | ME |ITALA regimentazione idraulica dell'area in 1.500.000,00 € 1337_03/08/2020 1.500.000,00 €| SI Sl SA.CO.REST SRL Sl — 1.043.083,27 € 286.731,66 €
124/2019 . N 1930_14/12/2022
frana in localita Casaleddu
poa | OM |19Rs92/61| cL412 |Lavoriconclusi | FSC | cL |MARIANOpoL |L2voridiconsolidamentonellazona | g 5 4 6 ¢ 1578_05/11/2019 945.000,00€ S| SI | EDILSUN SRL sl 2196_25/11/2020 73384390 €|  509.886,19 €
1242019 delle Case Agricole
DM . Consolidamento a monte del centro 1554 30/10/2019 .
POA 124/2019 19IR620/G1 ME_413 |Istruttoria FSC | ME |FIUMEDINISI ol - C.oh Femtere 1.900.000,00 € Supp. RUP 23.967,05€ SS SS Ing. Scaglione Sl Supp. RUP 23.967,05 € 18.200,00 €
POA ol 19IR897/G1 SR 414 Lavoriincorso | FSC | SR |FERLA I<;:\r/1(t)rrcl)(i:bcitoarlfjolédc‘?arinl\e/lgtc:(()eIaIOSlIJIf’j o 1.200.000,00 € 1757_03/12/2019 1.200.000,00 € SI Sl CONSORAO A EANE Sl 1944 _27/10/2020 845.606,97 € 646.290,02 €
124/2019 - Lotto " i R - : R CONCORDIA SOC. CONS. a.r.l. - R B
DM Consolidamento del cimitero
POA 124/2019 19IRB26/G1 PA_415 Lavori conclusi | FSC | PA |BAUCINA comunale - 1° stralcio - messa in 398.137,47 € 1874_13/12/2019 398.137,47 € SI Sl GANGI IMPIANTI Sl 115_19/01/2021 310.207,83 € 174.613,89 €
Eicurezza per I'incolumitlé pubblica
rogetto esecutivo per i
, . 1960_28/10/2020
DM . SANT'ANGELO  |consolidamento del costone -
POA 12472019 19IRB36/G1 AG_416 |Lavoriincorso | FSC | AG MUXARO e . 3.500.000,00 € 1908_17/12/2019 3.500.000,00 € Sl SI | ATIC.ES.I. SRL S 1448_03/10/2022 2.590.969,54 €| 1.441.683,74 €

nord-est

275_14/02/2023_D




Consolidamento della zona R4 a

POA ]25%19 19IRB50/G1 ME_417 |Lavoriincorso | FSC | ME [FRAZZANO’ monte della via Liberta nel centro 2.700.000,00 € 1927_18/12/2019 2.700.000,00 €| SI S| |DI NICA COSTRUZIONI SRL Sl 2057_10/11/2020 2.105.062,79 € 667.582,14 €
urbano di Frazzano II° stralcio
DM _Consolidamento della zona R4 a 1712_29/09/2020
POA 19IRB51/G1 ME_418 |Lavori conclusi | FSC | ME [FRAZZANO’ monte della via Liberta nel centro 2.320.000,00 € 1083_01/08/2019 2.320.000,00 €| SI Sl MAMMANA MICHELANGELO | SI 1235_09/08/2022 1.823.538,24 €| 1.733.213,83 €
124/2019 k O .
urbano di Frazzano I° stralcio 1574_19/10/2022_D
Capri Leone_Lavori di
poa | _PM | 191RC60/G1| ME.419 |Lavoriconclusi | FSC | ME |CAPRILEONE  |consclidamento delversante 1.175.000,00 € 1890_16/12/2019 | 1175000,00€| I S| |MODESIL SRL - ARLEN SRL SI | 1679.24/09/2020 854.851,38 €  643.205,12€
1242019 occidentale a salvaguardia del
centro abitato "Torrente Paliace"
DM Opere per la eliminazione del
POA 124/2019 19IRC73/G1 AG_420 |Lavoriincorso | FSC | AG |RAFFADALI rischio idrogeologico a difesa del 8.982.686,30 € 232_10/12/2020 9.612.921,90€| SI Sl ATI: 1.G.C. SRL - S.I.F. SPA Sl 1118_25/07/2022 7.201.962,38 €| 1.594.721,75 €
Rione Barca
44.378.782,82 € 16.083.312,55 €




CODICE CODICE IMPEGNO SPESO AL

Piano Delibera RENDIS INTERNO PR | COMUNE TITOLO Programmato D FINANZIAMENTO IMPORTO GARA OGV ESECUTORE SOMME IMPORT 28.02.2023
RTP: CMP PROGETTI
Completamento del | Lotto della '
DPCM SAN GIOVANNI LA ; STUDIO TECNICO
ADDENDUM 20/02/2019 19IR043/G3 IIA_CT043 |SIA In corso FSC| CT PUNTA ieéfr;oggarztg gcel lcjeen;iréc})nackﬁ]let}ato 1.265.277,03€| | | S| 1660_22/09/2020 123.196,82 €| SI Sl ASSOCIATO, STRAFER Sl - € - €
q INGEGNERIA
DPCM Progetto dei lavori per la rete
ADDENDUM 19IR044/G3 IIA_CTO044 |lstruttoria FSC| CT |TRECASTAGNI fognante - I° Stralcio rete acque 2.300.000,00€| | | L - €| NO NO NO - € - €
20/02/2019 -
bianche.
RTP: OMNISERVICE
DPCM Completamento Collettore BN eSS
ADDENDUM 19IR039/G3 IIA_CT039 |Lavoriin corso |FSC| CT |CATANIA P 53.302.310,49€| | | | | 2554.31/12/2021 53.302.31049 €| Sl SI |THESIGN ENGINEERING S| 23.538,56 €| 430.936,39 €
20/02/2019 pluviale B
GROUP SCARL - BETA
STUDIO SRL - OFFTEC SRL

56.867.587,52 € 430.936,39 €



Piano Stralcio 2020 _V ATTO

Stato di Attuazione Importo
ISTRUTTORIA 12.751.476,00 €
AGGIORNAMENTO PROGETTUALE - €
PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA 4.380.000,00 €

LAVORI IN CORSO

1.400.000,00 €

Complessivo

18.531.476,00 €

ATTUAZIONE PIANO STRALCIO 2020
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. CODICE CODICE IMPORTO IMPEGNO * SPESO AL
Delibera RENDIS INTERNO 7TITOLO e FINANZIAMENTO IMPORTO GARA | oGV ESECUTORE SOMME IMPORT 28.02.2023
Piano
Stralcio DPCM TP_501 .. CAMPOBELLO DI |Eliminazione del rischio idrogeologico VIVAI BARRETTA GARDEN -
2020 | 20/02/2019 19IR156/G1 Vedi FP_TP156 Lavoriin corso | FSC | TP MAZARA in Contrada Perriera 1.400.000,00 € 1024_21/05/2021 1.650.000,00 €| Sl S VIVAI ANTONIO MARRONE SRL SI | 1273_30/08/2022 1.209.733,00 €| 29.152,89 €
V ATTO
Si’;:]cci)o pPCM ME_502 Predisposizion Progetto per il consolidamento
19IR235/G1 Vedi 'SP FSC | ME |CASTELMOLA dell'abitato di Castelmola nei tratti del 2.000.000,00 € 1339_13/09/2022 1.322.880,00€] NO [ NO NO - €| 33.602,79 €
2020 20/02/2019 e atti digara . "
FP_ME235 Castello lato sud e sottoporta
V ATTO
Si:lr::?o DPCM EN_503 Predisposizion el Gl F o L5 Ier(é)gGeEt:cl'?l'leggf: -RIIP: SAuli)ccardo - Commissione +
19IR886/G1 Vedi 1P FSC| SR [FRANCOFONTE  |mitigazione del rischio idrogeologico a 2.380.000,00 € 844_10/05/2022 216.347,88€| NO | NO 9~ NO . 120.766,09 € = @
2020 | 20/02/2019 e atti di gara " " Ing. R. Lo Bue Progettazione
FP_SR886 protezione del centro abitato .,
V ATTO Lavori:
Si’;a?ci) pPCM Consolidamento e Messa in Sicurezza
alclo 19IRB97/G1 ME_504 Istruttoria FSC | ME |NASO Per La Mitigazione del rischio 1.026.476,00 € - €/ NO NO NO - £ - £
2020 20/02/2019 idrogeologico in localita San Giuliano
V ATTO drogeclog
Piano Mitigazione Rischio ldrogeologico a
Stralcio DPCM . NOVARA DI protezione del centro abitato in
2020 | 20/02/2019 19IRA36/G1 ME_505 Istruttoria FSC | ME SICILIA Novara di Sicilia- Via Bnedetto Croce e 1.950.000,00 € - €/ NO | NO NO - £ - £
V ATTO C.da Roccazza Fraz. San Basilio
Piano Interventi finalizzati alla mitigazione
Stralcio DPCM . del rischio da crollo dalle pareti di
2020 | 20/02/2019 19IRB90/G1 PA_506 Istruttoria FSC| PA |PALERMO R e —— T 8.925.000,00 € - €/ NO | NO NO - £ - £
V ATTO Sferracavallo e Barcarello
. Interventi finalizzati alla mitigazione
Piano . S
Stralcio pPCM del rischio da crollo dalle pareti di
2020 20/02/2019 19IRC31/G1 PA_507 Istruttoria FSC| PA |PALERMO Monte Cuccitello sovrastanti alcune 850.000,00 € - €/ NO NO NO - € - £
aree del quartiere Baida su via
V ATTO
Falconara
18.531.476,00 €




PROGRAMMAZIONE MITE 2021
PROGRAMMAZIONE MITE 2021

n. Stato di Attuazione Importo

3 ISTRUTTORIA 8.475.000,00 € g

R / % .

1 AGGIORNAMENTO PROGETTUALE 7.259.331,76 € 7 'Xz/lajy/}{ %///%%ﬁ///ff%?

1 PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA 2.000.000,00 € 2 % %/////%J/// .f/t

1 GARA LAVORI IN CORSO 1.500.000,00 € = | %

6 Complessivo 19.234.331,76 € b /é’%ff/ﬁ/ﬂ A

_
|
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Delibera

CODICE
RENDIS

CODICE
INTERNO

COMUNE

TITOLO

Mitigazione del rischio idraulico per la difesa

Importo

Programmato

FINANZIAMENTO

IMPORTO

GARA & OGV

ESECUTORE

REP

IMPEGNO
SOMME

IMPORT*

MITE 2021 DM 499/2021 19IR955/G1 ME_955 Istruttoria ME |CAPO D'ORLANDO |. . . 2.385.000,00 € - €/ NO NO NO =
idraulica del Torrente S.Lucia
Lavori di consolidamento del costone
MITE2021 | DM499/2021 | 191R806/G1 | ME806  |L99iornamento ME |MILAZZO rocdesD STEEEiE 6 Ngpre elsl oo 7.259.331,76 € e b atee 9214520€| Ss | ss | supportoalRUP | SI | 23.05334¢€ :
Progettuale comprese le parti sottostanti di via Manica - 1 Supp.RUP
Stralcio funzionale
. MONFORTE SAN Consolidamento a salvaguardia del centro
MITE 2021 DM 499/2021 19IRE56/G1 ME_E56 Istruttoria ME GIORGIO abitato "S.Antonio - Chiappi - Calindro! 3.990.000,00 € - €/ NO NO NO =
EN_C64 Predisposizione atti di Lavori di messa in sicurezza e consolidamento
MITE 2021 DM 499/2021 19IRC64/G1 Vedi FP_ENC64 |gara EN [PIAZZA ARMERINA dei versanti sottostanti Via Mazzini 2.000.000,00 € 329_20/02/2023 2.008.419,67 €| NO NO NO =
Consolidamento a salvaguardia del centro 589 06/04/2022
MITE 2021 DM 499/2021 19IRA35/G1 ME_A35 Gara in corso ME |ROCCAFIORITA abitato della S.P.12, ricadente in c./da 1.500.000,00 € = 1.750.000,00 €[ SI NO NO -
1111_20/07/2021
Valanche - Paolazzo
Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico
MITE2021 | DM499/2021 | 19IR823/G1 TP.823  [Istruttoria TP |SALEMI a protezione del centro urbana interessato da 2.100.000,00 € - €l NO | NO NO -

un movimento franoso in c.da Monte delle
Rose nel Comune di Salemi

19.234.331,76 €




CODICE

Delibera CODICE RENDIS INTERNO COMUNE TITOLO Importo Programmato
MITE 2022 DM 041/2023 19IR516/G1 Vedi'vllzlE‘_Sl\/1II§516 Istruttoria ME MESSINA Progetto di manutenzione delle barriere frangiflutti esistenti - Litorale lonico 3.525.91493 €
MITE 2022 DM 041/2023 191R604/G1 ME_604 Istruttoria ME UCRIA Lavor ¢f eemselickrieniio ¢t e Caiu, s 3.854.472,00 €
Michele e via Vittorio Emanuele
MITE 2022 DM 041/2023 19IRF36/G1 ME_F36 Istruttoria ME VENETICO RegimeniErens lelEies ¢l IrEiis Eaa e 5.050.000,00 €
protezione dell'abitato di Venetico Marina
MITE 2022 DM 041/2023 19IRF63/G1 ME_F63 Istruttoria ME VENETICO INEEREUITEEN] SHMENUIETAeNE @ EaSnG 920.000,00 €
delle opere litorali lungomare Nauloco
ME_162 . Mitigazione del rischio geomorfologico nell'area a monte della S.P. n. 115
MITE 2022 DM 041/2023 19IR162/G1 Vedi FP_ME162 Istruttoria ME TRIPI s, Lo [ 3.752.000,00 €
AG_904 . ALESSANDRIA DELLA . . . .
MITE 2022 DM 041/2023 191R904/G1 Vedi FP. AG904 Istruttoria AG ROCCA Lavori di consolidamento della via Santuario 1.301.000,00 €
18.403.386,93 €




