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La presente nota viene redatta a seguito di indagine di mercato, dalla quale si é
avuta conferma che le barriere paramassi ad elevato assorbimento di energia
esistenti in commercio di altezza pari a 4 m sono caratterizzate da un MEL di 2.000
kJ e da un SEL di 2.000/3 = 667 kJ.

Di consequenza le barriere di progetto saranno caratterizzati dai valori di

dissipazione energetica innanzi indicati.

Cio comporta lintroduzione di interventi integrativi di tipo attivo che, insieme alle
barriere con MEL = 2.000 kJ, garantiranno la medesima riduzione del rischio di
caduta massi ottenibile con barriere da 3.000 kJ. A tal fine & necessario:
* in corrispondenza dei fronti nord e nord-ovest della Rocca, demolire con
prodotti espansivi chimici, i blocchi Al, B3, D1, F6, H1, N2, O4, U5, U6, U7,
V4, AB4, AF2, AL3, ALM2 e AM2, il cui volume é tale che in caso di crollo
sarebbero stati arrestati da barriere da 3.000 kJ ma non da 2.000 kJ;
* in corrispondenza del fronte nord-est della Rocca, incombente sulla via Faro,
applicare pannelli di funi su un tratto di parete rocciosa della lunghezza di 45
m e per un’altezza di 15 m, per complessivi n45 pannelli di dimensioni
5 m x 3 m, da ancorare con un totale di n%0 tiranti del tipo a bulbo iniettato
ciascuno della lunghezza di 4 m, armati con barre ad alta resistenza del
diametro di 18 mm.

La modifica innanzi illustrata non comporta alcuna variazione rispetto a guanto

previsto in progetto né sul piano della sicurezza, né sul piano dei costi. Infatti:

1. le opere proposte (barriere paramassi ad elevato assorbimento da 2.000 kJ
piu interventi integrativi di tipo attivo) assicurano le medesime condizioni (se
non addirittura migliori!) di mitigazione del rischio di caduta massi previste in
progetto con le barriere da 3.000 kJ;

2. con le opere alternative proposte, I'importo complessivo dei lavori a base

d’asta risulta immutato e pari a euro 1.308.711,62.

La modifica innanzi indicata comporta la revisione degli elaborati:
* A.9 - Disegni esecutivi e Particolari Costruttivi relativi alle barriere paramassi del
fronte Nord — Ovest;

* A.11 —Interventi a protezione della via del Faro — Barriere paramassi;
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* B2 - Elenco Prezzi

* B3 - Computo Metrico Estimativo

* B5 - Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera

» B7 - Capitolato Speciale di Appalto
caratterizzati dalla indicazione “revisione dicembre 2018” in copertina e l'introduzione di
due ulteriori elaborati:

* R1 bis - Relazione integrativa;

* Al12 - Disegni esecutivi e Particolari Costruttivi relativi all’intervento con pannelli di

funi di acciaio a protezione della via del Faro.

Resta inteso che nelle relazioni R1, R2, R4 ogni riferimento a barriere con M.E.L. = 3.000

kJ deve ritenersi sostituito da barriere con M.E.L. = 2.000 kJ.

Dott. Ing. Pietro Umilta




