REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
ex lege 11 agosto 2014 n. 116

DECRETO N. 156 **del** 18 MAR. 2015

ME 089_3A - "Opere di consolidamento in località Mili San Pietro nel comune di Messina" - Pagamento Stato Finale alla Project S.r.l.
CUP J49H12000530001 - CIG 4600201DF1

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l'art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191con la quale –tra l'altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009,sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;

VISTO l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione..." e "Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, già Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

CONSIDERATO che:

- nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 089 Messina - "Opere di consolidamento in località Galati, Mili San Marco, Mili San Pietro, Santa Margherita e Santo Stefano" - per un importo complessivo pari ad € 4.000.000,00;
- nel corso della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci tra cui è compreso l'intervento individuato con il codice ME 089_3A – "Opere di consolidamento in località Mili San Pietro" per un importo complessivo di € 510.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 226 del 17/05/2012 con il quale è stata confermata la nomina del Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto al Geom. Marco Mancuso, già avvenuta con Determina Sindacale n. 235621 del 20.09.2011;

VISTO il Decreto Commissariale n. 383 del 20 luglio 2012 con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento denominato "Opere di consolidamento con località Mili San Pietro" individuato con il codice di identificazione ME 089_3A nell'allegato 1 al medesimo Accordo di Programma sopra citato per l'importo complessivo di € 505.354,78;

VISTO il Decreto Commissariale n. 21 del 14/01/2013 con il quale si è provveduto a conferire l'incarico di Direzione lavori misure e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione per i lavori relativi l'intervento ME 089_3A -"Opere di consolidamento con località Mili San Pietro" – a favore dell'Ing. Angelo Ermes Di Dio, per un importo complessivo pari a € 16.584,49 oltre IVA e oneri previdenziali;

VISTO il Decreto Commissariale n. 687 del 04/09/2013, con il quale - in ottemperanza alla sentenza n. 06798 del 03/07/2013 del TAR del Lazio – sede di Roma – si è provveduto ad annullare il decreto n. 605 del 15/11.2012 di revoca dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto dei lavori alla Project s.r.l, a dichiarare retroattivamente inefficace il contratto stipulato con la

Edil Sicula soc. coop., nonché ad aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori alla Project s.r.l. per il prezzo offerto, IVA inclusa, di € 218.673,57, corrispondente ad un ribasso d'asta del 28,5272% oltre ad € 15.774,21 per oneri di sicurezza non assoggettabili a ribasso;

VISTO il contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori di che trattasi, sottoscritto in Palermo il 24/09/2013 tra il Commissario Straordinario Delegato e la Project s.r.l., per l'importo di € 234.447,78, di cui € 218.673,57 per lavori ed € 15.774,21 per oneri di sicurezza non assoggettabili a ribasso;

VISTO il Decreto Commissariale n. 831 del 08/10/2013 con il quale è stata impegnata la somma complessiva di € 383.477,82 per la realizzazione dell'intervento "Opere di consolidamento con localita' Mili San Pietro" nel comune di Messina così come da seguente Quadro Economico:

	VOCI	IMPORTI
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 218.673,57
A.2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.774,21
A	**Totale lavori compreso sicurezza**	**€ 234.447,78**
	Somme a disposizione	
B.1	IVA 22% sui lavori	€ 51.578,51
B.2	Incentivi, (25% del 2% RUP + 1% del 2% cse prog)	€ 1.672,98
B.3	Competenze tec. Progettazione esecutiva IVA ed oneri	€ 16.285,87
B.4	Competenze tec. DL, misure e contabilità e Sicurezza in fase di esecuzione (incluso IVA ed oneri)	€ 21.042,40
B.5	Competenze tecniche geologo e indagini iva e oneri	€ 0,00
B.6	Pubblicità Gara	€ 0,00
B.7	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 0,00
B.8	Spese per Espropriazioni	€ 26.277,50
B.9	Imprevisti	€ 32.172,78
B	**Totale somme a disposizione**	**€ 149.030,04**
	TOTALE GENERALE (A+B)	**€ 383.477,82**

VISTO il Decreto Commissariale n. 280 del 08/05/2014 con il quale si è provveduto al pagamento del SAL n.1 dei lavori eseguiti a tutto il 03/04/2014 per l'importo complessivo di € 145.699,07 IVA inclusa;

VISTO il Decreto Commissariale n.312 del 22/05/2014 di presa d'atto perizia di variante e suppletiva e rimodulazione quadro economico d'impegno cosi come di seguito:

Quadro Economico Impegno

	VOCI	IMPORTI
A.1	Lavori a al netto del ribasso d'asta	€ 228.092,49
A.2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.648,49
A	**Totale lavori compreso sicurezza**	**€ 243.740,98**
	Somme a disposizione	
B.1	IVA 22% sui Lavori	€ 53.623,02
B.2	Incentivi, (25% del 2% RUP + 1% del 2% cse prog)	€ 1.718,92
B.3	Competenze tec. Progettazione esecutiva IVA ed oneri	€ 16.285,87
B.4	Comp. tec. D.L. mis. e cont. IVA e oneri	€ 21.042,40
B.5	Competenze tecniche geologo e indagini iva e oneri	€ 0,00
B.6	Pubblicità Gara	€ 0,00
B.7	Contributo Autorità di vigilanza	€ 0,00
B.8	Spese per Espropriazioni	€ 26.277,50
B.9	Imprevisti	€ 45,21
B.10	Competenze per rilievi e VIA con Iva ed Oneri	€ 18.913,92
B.11	Oneri di accesso a discarica	€ 1.500,00
B.12	IVA 22% su Oneri di accesso a discarica	€ 330,00
B	**Totale somme a disposizione**	**€ 139.736,84**
	TOTALE GENERALE (A+B)	**€ 383.477,82**

VISTO il Decreto Commissariale n. 325 del 27/05/2014 con il quale si è provveduto al pagamento del SAL n.2 dei lavori eseguiti a tutto il 09/05/2014 per l'importo complessivo di € 119.380,26 IVA inclusa;

VISTO il Decreto Commissariale n. 420 del 01/07/2014 con il quale con il quale si è provveduto al pagamento del SAL n.3 dei lavori eseguiti a tutto il 29/05/2014 per l'importo complessivo di € 30.797,85 IVA inclusa;

VISTA la seguente documentazione trasmessa dal RUP e relativa alla contabilità finale dei lavori cosi come di seguito:

- Stato finale del 06/06/2014 come da seguente tabella:

Importo lordo Lavori a misura compresa sicurezza		€ 317.352,98
Oneri Sicurezza straordinari da non ribassare		€ 6.721,40
Oneri Sicurezza ordinari da non ribassare		€ 8.927,09
Importo Lavori a misura soggetti a ribasso		€ 301.704,49
Ribasso d'asta su € 301.704,49	28,5272%	€ 86.067,84
importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 215.636,65
Importo Oneri Sicurezza ordinari e straordinari non soggetti a ribasso		€ 15.648,49
Lavori a misura al netto		€ 231.285,14
Lavori in economia		€ 13.209,50
Ribasso del 28,5272% su € 2.642,24		€ 753,66
Lavori in economia		€ 243.740,98

Totale certificati precedenti da detrarre		€ 242.522,28
Resta il credito all'impresa		€ 1.218,70

- Registro di contabilità
- Sommario del registro di contabilità;
- Relazione del DL sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 18/11/2014;
- Determina del RUP di liquidazione rata di saldo;
- fattura n.39 del 19/11/2014 emessa dalla Project Srl per l'importo complessivo di € 1.486,81 IVA inclusa e relativa allo Stato finale dei lavori;
- polizza n.895/00A0498744 del 17/03/2015;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa Project Srl rilasciato dalle Autorità competenti in data 15/11/2014, acquisito agli atti del Comune di Messina al prot.n. 269687 del 18/11/2014;
- dichiarazione resa dall'impresa Project Srl in data 19/11/2014 ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 1.486,81 IVA inclusa e relativo alla fattura n. 39 del 19/11/2014 emessa dalla Project Srl per lo Stato finale dei lavori;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

É disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato - "Opere di consolidamento con localita' Mili San Pietro", individuato con il codice ME 089_3A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, dell'importo complessivo di **€ 1.486,81** (millequattrocentoottantasei/81) relativo alla fattura n. 39 del 19/11/2014 per lo Stato finale dei lavori, emessa dalla Project S.r.l. con sede in C.da Piana 98061 - Brolo (ME) C.F./P.IVA 02613730833, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 15B 01005 82370 000000000474 che la stessa intrattiene presso la Banca Nazionale del Lavoro – Agenzia di Pace del Mela;

Articolo 3

Al pagamento della somme di cui al superiore articolo dell'ammontare complessivo di € 1.486,81, si provvede a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 831 del 08/10/2013 (voce A.1 € 705,28 - € 513,42 A.2 - € 268,11 B.1), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Soggetto Attuatore
(dott. Maurizio Croce)